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INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 2

CONTRATO No. CDAG- 245- 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista

DANIEL DAVID GALINDEZ MUNOZ

|dentificacion

1.061.727.689

Fecha de suscripcion del
Contrato

11 de septiembre de 2025

Objeto

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO
CONDUCTOR DEL BUS ESCOLAR DE PLACAS ORO -235 MARCA
CHEVROLET QUE TRANSPORTA LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARISCAL SUCRE MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA.

Plazo de Ejecucion

Hasta el 30 de noviembre de 2025

Fecha de Iniciacién 11 de septiembre

Fecha de Finalizacion 30 de noviembre

Fecha de Suspensién Inicio: | Fin: |
CDP No. 659

RP No. 599

Poliza: N/A

Fecha de Aprobacion de la | N/A

péliza:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato

$ 5.500.000

Valor Honorarios
mensuales

$ 2.000.000

Valor ejecutado (a la fecha
de este informe)

$3.500.000

Valor faltante por ejecutar /
Valor pendiente por pagar

$2.000.000

Porcentaje de Ejecucion

66,67%

_Porcentaje por Ejecutar

33,33%

Estado de la Garantia

No Aplica

Matriz de Riesgos del
Contrato

Sin afectacion.
En monitoreo y revisién por parte de la supervision.
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3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO
DEL 01 al 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuacion y asi
mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la
obligacién establecida:

OBLIGACIONES.

Obligacion N°.1: Conducir el vehiculo tipo bus marca Chevrolet de placa ORO -235 propiedad del municipio
de Sucre Cauca destinado a trasporte escolar, para el cumplimiento de su labor institucional, de acuerdo con
las directrices ylo rutas y horarios escolares establecidos por el coordinador de educacion.

Detalle de las actividades realizadas

Evidencias o Soportes ylo

Actividad Ohcciiaticn Fecha

El contratista cumplié con la conduccién del bus de transporte | Se observan planillas del registro
escolar segun las directrices establecidas garantizando el | de asistencia totalmente firmadas.
trasporte oportuno de los estudiantes, verificando la 31 de octubre
asistencia de los estudiantes, logrando promover el orden y la
disciplina dentro del bus.

Obligacion N°.2: Transportar los estudiantes garantizando la seguridad e integridad de los mismos, lo que
implica el cumplimiento estricto de las siguientes directrices: cada estudiante debe ocupar un puesto en el bus;
mantener las puertas del bus cerradas una vez inicie su recorrido; no transportar personas ajenas a los
estudiantes, no exceder los limites de velocidad permitidos por la ley, no suministrar combustible al bus con
estudiantes en su interior ni mientras este encendido; recoger y dejar los estudiantes en los horarios y sitios
previamente establecidos o indicados por la administracion municipal, no conducir en estado de embriaguez o
bajo el efecto de sustancia alucinogenas, y las demas recomendaciones realizadas por el supervisor del
contrato y/o la coordinacién de educacion del municipio.

Detalle de las actividades realizadas

Evidencias o Soportes y/o
Observacion

Actividad Fecha

El contratista cumplid con las directrices
establecidas ocupando cada estudiante su |Evidencias de registros fotograficos
respectivo puesto, permanecieron las puertas |realizados por el contratista de esta
cerradas, no se transportd personas ajenas, no se | actividad.

superaron los limites de velocidad, realizo el
respectivo  abastecimiento de  combustible
generando un impacto en la seguridad y bienestar
estudiantil.

31 de octubre
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Obligacién N°.3: Estar pendiente del estado del vehiculo, el vehiculo en buen estado mecanico o de
funcionamiento, limpio, provistos de combustible y aceite, con los seguros vigentes e informar de cualquier

irregularidad al supervisor.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes ylo
Observacion

Fecha

El contratista realizo una supervision constante del estado
del bus verificando los siguientes aspectos: Estado mecénico
y de funcionamiento, limpieza, suministro de combustible y
aceite, seguros vigentes obteniendo un impacto en la
confiabilidad del servicio y fortalecimiento de la confianza.

Soportes de  evidencias
fotogréficas de esta actividad.

31 de octubre

Obligacion N°.4: Apoyar en el entreno a las selecciones de futbol sala masculina y femenina del municipio de

sucre en la categoria libre.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes y/o
Observacion

Fecha

El contratista ha dispuesto de un horario adaptable y de
trayectos definidos, ajustandose a los requerimientos de los
usuarios del servicio de transporte escolar.

Se  observan  registros
fotograficos de esta actividad.

31 de octubre

NOTA: El informe de ejecucion del contratista junto con [os soportes del caso se pueden verificar en la plataforma
SECORP |, proceso de contratacion No. CDAG 209- 2025, asi mismo los documentos fisicos hacen parte de la
carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

FisicA

PRESUPUESTAL

Verificado el expediente
contractual y la forma de
PORCENTAJE DE EJECUCION pago establecida en el
contrato se verifica un
66,67% de cumplimiento
frente al mismo en la fecha
de presentacion del informe.

Se ejecuta el 66,67% del valor
presupuestal
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4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL
CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo
del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencion al contratista.
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la
ejecucion del contrato.

c) Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de
riesgos.

d) Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de
conformidad con la normatividad vigente.

e) Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

f) Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de
conformidad al servicio recibido.

g) Tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150
de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en
salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la planilla o certificacion de pago
correspondiente al periodo aqui relacionado.

*APORTA CERTIFICACIONES
Sl X NO
(Planillas pagas y Certificacion Individual)
Periodo de Cotizacion Octubre Numero de Planilla 4628224631
e CANN o 0994483859 Valor Total Pagado $ 405.800
Referencia de Pago
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8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos
establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidencidndose que no hay materializacion de los
mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las
obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:

1. Informe mensual de ejecucion por el contratista

2. Soportes de informe

3. Documento equivalente a factura electronica

4. Comprobante de pago de autoliquidacién de aportes y soporte de pago, planilla No. 4628224631

0" 5. Retencion en la fuente y Certificacion paragrafo 2 art. 383 ET

En consecuencia, se certifica que a los TREINTA Y UN (31) dias del mes de OCTUBRE de dos mil
veinticinco (2025) el contratista ejecuto a satisfaccion las actividades contractuales segun el informe

precedente.
SUPERVISOR CONTRATISTA
Tt 2anrlDerv i d Gelin )t
J%’MAURICIO CHILITO LASSO DANIEL DAVID GALINDEZ MUNOZ
Secretario de Gobierno y Participacion Contratista
Comunitaria
n Proyecto — Angie Z(fiiga — Profesional Contratista prgn‘c 2.

Reviso y aprobo — Jairo Mauricio Chilito — Secretario de Gobiemo y Participacion Ccmunitaﬁﬁ
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