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1. TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número __3__ 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 
4143.010.26.1.0338.2025  
Nombre del contratista: GEOCAPITAL S.A 
Documento de identificación del Contratista: 811.017.879 - 3 
Nombre (s) del supervisor (es): JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ 
Organismo: Secretaría de Educación No. Teléfono: 8818694 
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: CELEBRAR 
EN EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS - MCP DE LA BOLSA MERCANTIL DE 
COLOMBIA- BMC, LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES NECESARIAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE PARA LOS 
ESTUDIANTES DE SANTIAGO DE CALI BENEFICIARIOS DE LA ESTRATEGIA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO 
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA 
BOLSA PARA EL MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio 
 

12/FEB/2025 

Fecha Terminación 
 

18/SEP/2025 
Modificación (es) al contrato: Se realizó una modificación al contrato No. 01 de fecha siete 
(07) de marzo 2025, en cuanto al valor inicial del contrato hasta por la suma de 
VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 29.085.103.656), quedando de la siguiente manera:  
 
El valor máximo del servicio a adquirir será de VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHOPESOS M/CTE ($ 26.424.292.398 COP), monto que acorde a la 
proyección presupuestal permitirá garantizar como mínimo la ejecución de OCHENTA Y 
TRES (83) días de prestación del servicio de transporte escolar, acorde a la siguiente 
distribución: 
 

X  
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Hasta por VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CATORCE PESOS M/CTE ($26.251.933.014). 
Respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal N° 3500229497, para el pago 
de la operación del servicio de transporte escolar incluidos impuestos, gravámenes, 
contribuciones y costos directos e indirectos derivados de la prestación y operación del 
servicio requerido. 
 
Hasta por TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($13.036.369). Respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal 
N° 3500229553, para el pago de los costos de Comisión, incluidos impuestos, gravámenes 
y contribuciones de ley. 
 
Hasta por CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
QUINCE PESOS M/CTE ($159.323.015). Respaldado con certificado de disponibilidad 
presupuestal N° 3500229553, para el pago de los costos de operación en Bolsa Mercantil, 
incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley. 
 
Modificación al contrato: Se realizó una modificación No. 02 al contrato de fecha ocho (08) 
de agosto 2025, en la cual se adiciono recursos al actual contrato, quedando de la 
siguiente manera:  
 
El valor máximo del servicio a adquirir será la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS. M/CTE ($39.636.438.597 COP). Monto que 
acorde a la proyección presupuestal permitirá garantizar por un término de CUARENTA Y 
OCHO (48) días, para un plazo total de ejecución de CIENTO TREINTA Y UN (131) días 
de prestación del servicio de transporte escolar. El recurso en comento ha sido asignado 
para cubrir tanto la ejecución de la operación, como los costos de operación en bolsa y 
comisión, acorde a la siguiente distribución: 
 

i) Hasta por TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLO-
NES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PE-
SOS M/CTE ($39.377.899.521). Respaldado con certificado de disponibilidad 
presupuestal (N° 3500229497-3500242174), para el pago de la operación del 
servicio de transporte escolar incluidos impuestos, gravámenes, contribuciones 
y costos directos e indirectos derivados de la prestación y operación del servicio 
requerido. 
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ii) Hasta por DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($19.554.537). Respal-
dado con certificado de disponibilidad presupuestal (N°3500229553- 
350024217499, para el pago de los costos de Comisión, incluidos impuestos, 
gravámenes y contribuciones de ley. 

iii) Hasta por DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($238.984.539). Respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal ( N° 
3500229553 -3500242174), para el pago de los costos de operación en Bolsa 
Mercantil, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley 

 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: Costos asociados a la operación (Comisión y Bolsa): CIENTO 
SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y  NUEVE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($172.359.383). 
 
Adición: OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($86.179.692) 
Prórroga: El plazo de ejecución del contrato No. 4143.010.26.1.0338.2025, hasta treinta 
(30) días siguientes a la última entrega de la operación encargada, el plazo hasta el 
veinticuatro (24) de octubre de 2025, es para la prestación del servicio de transporte 
escolar para los beneficiarios de los Grupos I, II, III y IV, contados a partir de inicio de 
ejecución del mismo y/o hasta que se agote el recurso. 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$258.539.075 $84.876.040 $167.144.803 $6.518.232 

 

GEOCAPITAL S.A aportó factura No. 118161 por un valor de $5.214.548, respecto al 
Comisión (INGRESO PROPIO) y factura No. 118272 por la suma de $79.661.492  por 
concepto de 1. Registro de operaciones - Adición (INGRESO PARA TERCEROS BMC 
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860071250) 74844419 y 2. CyL (INGRESO PARA TERCEROS BMC 860071250). A 
continuación, se adjunta imagen de las respectivas facturas, a saber:  
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INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: GEOCAPITAL SA 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01/SEP/2025 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 
a los requerimientos de Ley. 
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PERSONA JURÍDICA: Bolsa Mercantil de Colombia S.A - BMC 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 07/Mar/2025 
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo 
a los requerimientos de Ley. 
 
PERSONA NATURAL: 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: 
 
Observaciones al informe contable y financiero: Se recibieron las respectivas tarjetas 
profesionales y antecedentes disciplinarios de los revisores fiscales de quienes firman lo 
referente a la seguridad social. 
 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No, 4143.010.26.1.0338.2025 y que a continuación se 
describen: 
 
Mediante Acta de Rueda de Selección de Sociedad Comisionista N° 005 del 27 de enero 
de 2025, la Sociedad Comisionista de Bolsa GEOCAPITAL S.A. fue seleccionada con un 
ofrecimiento de comisión equivalente a 0.04173%. 
 
A partir de dicho porcentaje de comisión (0.04173 %), la Secretaría de Educación del 
Distrito Especial de Santiago de Cali cancelará por concepto de comisión un valor máximo 
de hasta TRECE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($ 13.036.369) sobre el valor total de las operaciones que se celebren. 
 
Se entenderá que el valor total de las operaciones corresponde a aquel que ha sido 
obtenido en la Rueda de Negocios. En caso de que se presenten con posterioridad a la 
celebración de las operaciones, modificaciones de las condiciones que aumenten el valor 
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de las mismas, en virtud de figuras tales como la solicitud de entrega de cantidades 
adicionales descrita en el artículo 3.6.2.1.4.9 del Reglamento de la Bolsa, el valor total de 
las operaciones será aquel producto de dichas modificaciones y sobre éste se aplicará el 
porcentaje de comisión.  
 
El porcentaje de comisión descrito (0.04173%) incluye los impuestos, tasas y/o 
contribuciones, que se causen con ocasión de la celebración del contrato de comisión y 
que son distintos a los impuestos, tasas y/o contribuciones propias de la celebración de la 
operación. 
 
Forma de pago: 
 
La Secretaría de Educación de Santiago de Cali, pagará a GEOCAPITAL en su calidad 
de Sociedad Comisionista seleccionada, el valor acordado de la siguiente forma:  
 
1. Un primer pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del concepto equivalente a la 
comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de la operación 
encargada.  
2. Un segundo pago, equivalente al treinta por ciento (30%) del concepto equivalente a la 
comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución de la operación 
encargada.  
 
3. Un tercer pago, equivalente al cuarenta por ciento (40%) del concepto equivalente a la 
comisión, dentro de los treinta (30) días siguientes a la última entrega de la operación 
encargada. 
 
En todo caso, en lo que respecta a las condiciones particulares para facturación con las 
que debe cumplir el comisionista, el Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de 
Educación, se permite precisar que, la cancelación de los recursos se efectuará previo 
cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, para lo cual el contratista 
deberá presentar para cada pago: 
 
1. Factura con el cumplimiento de los requisitos legales.  
2. Informe parcial o final según corresponda, con los soportes que permitan verificar los 
aspectos administrativos, técnicos y financieros de la ejecución durante el período 
facturado, recibido a satisfacción por parte de la entidad.  
3. Acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral 
de seguridad social y parafiscales correspondientes al período facturado. 
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Ahora bien, Los costos que correspondan a los servicios prestados por la BMC, deberán 
ser pagados en los términos fijados en la Circular Única de la Bolsa Mercantil. Por lo 
anterior la Entidad deberá girar y poner a disposición de la SCB los recursos que 
correspondan con anterioridad a la fecha en que estos deban ser pagados por la SCB a 
la BMC. 
 
Que, teniendo en cuenta la modificación No. 2, por la cual cual se adiciono recursos al 
actual contrato, quedando de la siguiente manera: 
 
El valor máximo del servicio a adquirir será la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS. M/CTE ($39.636.438.597 COP). Monto que 
acorde a la proyección presupuestal permitirá garantizar por un término de CUARENTA Y 
OCHO (48) días, para un plazo total de ejecución de CIENTO TREINTA Y UN (131) días 
de prestación del servicio de transporte escolar. El recurso en comento ha sido asignado 
para cubrir tanto la ejecución de la operación, como los costos de operación en bolsa y 
comisión, acorde a la siguiente distribución: 
 

i) Hasta por TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLO-
NES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PE-
SOS M/CTE ($39.377.899.521). Respaldado con certificado de disponibilidad 
presupuestal (N° 3500229497-3500242174), para el pago de la operación del 
servicio de transporte escolar incluidos impuestos, gravámenes, contribuciones 
y costos directos e indirectos derivados de la prestación y operación del servicio 
requerido. 

ii) Hasta por DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($19.554.537). Respal-
dado con certificado de disponibilidad presupuestal (N°3500229553- 
350024217499, para el pago de los costos de Comisión, incluidos impuestos, 
gravámenes y contribuciones de ley. 

iii) Hasta por DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($238.984.539). Respaldado con certificado de disponibilidad presupuestal ( N° 
3500229553 -3500242174), para el pago de los costos de operación en Bolsa 
Mercantil, incluidos impuestos, gravámenes y contribuciones de ley. 
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De acuerdo a lo anterior, la Sociedad Comisionista de Bolsa GEOCAPITAL S.A aportó 
soporte solicitud de cantidades adicionales, rueda No. 43, de fecha 21 de agosto de 2025 
por concepto de reliquidación por adición No 1, por la suma de TRECE MIL CIENTO 
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE 
PESOS M/CTE ($13.125.966.507)  e informe presentado por el representante legal 
Andrés Agudelo Andrés Alvis Méndez frente a las obligaciones adquiridas en el contrato 
4143.010.26.1.0338.2025, tal y cómo se detalla a continuación: 
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Es de tener en cuenta que los anexos relacionados en el respectivo informe entregado por 
la SCB GEOCAPITAL S.A reposan en el archivo de la supervisión del contrato 
4143.010.26.1.0338.2025 en su totalidad en el siguiente link: SEPTIEMBRE BOLSA - 
Google Drive 

 
Finalmente, con base en la revisión y verificación realizada por el equipo de supervisión 
de los documentos entregados como soporte al cumplimiento de los requisitos exigidos 
en el marco del contrato, así como también por los exigidos por el equipo de supervisión, 
se concluye que la SCB GEOCAPITAL S.A, aportó la documentación necesaria para el 
tercer pago del concepto equivalente a la comisión. 
 
En consecuencia, se autoriza un TERCER  PAGO por valor de CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS CATORCE  MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/cte. 
($5.214.548)    correspondiente al equivalente  de comisión y SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/Cte ($79.611.492)  correspondiente a la  adición celebración en la Bolsa Mercantil de 
Colombia S.A – Servicio de Transporte Escolar, con numero de operación 74844419 

 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo. 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
_________________________                        ___________________________                           
JHON ALEXANDER CASTAÑO PEREZ          LUZ MARINA ARCE CERON 
Profesional Universitario                                   Profesional Universitario 
Supervisor                                                         Apoyo a la supervisión 
 
 
 
_________________________________             _________________________________ 
CARLOS EDUARDO BAHAMON MENA           CLAUDIA LORENA MARTINEZ                    
Contratista – Apoyo a la Supervisión                 Contratista – Apoyo a la Supervisión             
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_________________________________          _______________________________ 
MARIA FERNANDA SANCHEZ  GONZALEZ    MARIA JENNIFER MOSQUERA       
Contratista – Apoyo a la Supervisión                  Contratista – Apoyo Jurídico                                
 
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 23 de septiembre 2025 

 


