INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION Codigo: F-PCT-008
E INTERVENTORIA Version: 10
Hojalde1l

Proceso de Contratacion Fecha Aprobacién: 15/12/2022
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 19/01/2026 ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION
CONTRATO No: 01166 DE 2025 TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025
Nit o C.C. No. 901.962.124-0 No. DE INFORME: 03
OBJETO: FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RiO MINERO Y SUS

ZONAS ALEDANAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS
EN JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

VALOR INICIAL: $ 2.4487612.900 VALOR ADICIONAL: $ 0

PLAZO CONTRATO: 12 MESES PLAZO ADICIONAL: N.A

SUPERVISOR EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
CARGO SUPERVISOR: Subdirecciéon de Planeacion y ordenamiento territorial
INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15/10/2025
FECHA DE SUSPENSION: NO APLICA X TERMINO DE LA SUSPENSION:
FECHA DE REINICIO: NO APLICA X TIEMPO DE PRORROGAS:

FECHA DE TERMINACION 1: FECHA DE TERMINACION 2:
PERIODO DEL INFORME: 15 DE_DE DICIEMBRE 2025 AL 14 DE ENERO 2026

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA | INTERVENTORIA | | ENERO 14 DE 2026
AVANCES DE EJECUCION
AVANCE
VALOR VALOR PLAZO DEL AVANCE FISICO
ALCANCE PRESUP. CONTRATO ADICIONAL PAGADO CONTRATO TIEMPO EJECUTADO % FINANCIERO
PAGADO %
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO
REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DEL RiO $1.794.217.138
MINERO Y SUS ZONAS ALEDANAS
Formular la fase de ap 1to y definir la
técnica, social y logistica del Distrito Regional de Manejo $287.915.115 $ -l s - 12 MESES 3 MES 11,73% $ -
Integrado del Rio Minero y sus zonas aledafias
Elaborar la fase de formulacién del DRMI del Rio minero y
sus zonas aledafias $1.349.585.160 $ -l s - 12 MESES 3 MES 5,79% $ -
Elaborar la fase de formalizacién del DRMI del rio minero y
sus zonas aledafas y su estructura ecolégica principal $78.358.433 $ -8 - 12 MESES 3MES 0,00% $ -
Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de
manejo del DRMI del rio minero y sus zonas aledafias $62.686.744 $ -8 - 12 MESES 3MES 0,00% $ -
Elaborar retroalimentacion al plan de manejo del DRMI del
rio minero y sus zonas aledafias $15.671.686 $ -l s - 12 MESES 3 MES 0,00% $ -
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE
NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS $ 654.395.762
QUINCHAS
Elaborar la fase de aprestamiento y definir la plataforma
técnica, social y logistica del PNR Serrania de las Quinchas $123.724.335 $ -8 - 12 MESES 3MES 5,04% $ -
Elaborar la fase de formulacién del Parque Natural
Regional — PNR- Serrania de las Quinchas. $452.313.000 $ -1 s -| 12mESEs 3 MES 1,44% $ -
Elaborar la fase de formalizacién del Parque Natural
Regional — PNR- Serrania de las Quinchas $39.179.216 $ e - 12 MESES 3 MES 0.00% $ B
Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de
manejo del Parque Natural Regional — PNR- Serrania de $30.472.722 $ -1 % - 12 MESES 3 MES 0,00% $ -
las Quinchas
Elaborar retroalimentacion al plan de manejo del Parque
Natural Regional — PNR- Serrania de las Quinchas. $8.706.489 $ |8 - 12 MESES 3MES 0.00% $ -
TOTAL $2.448.612.900 | $ = $ = 12 MESES 1MES 23,99% $ =
FECHA VALORES
ActaNo. | CONCEPTO (F';;'icr:gi'gr;:)oga' SUSPEN, | LechA DEL ACTA POLIZA  |TERMINACION|  VALOR |, 0 pom PAGAR| AMORTIZADO PAGOS
' DEL ACTA PAGADO ACUMULADOS
1 Acta de Inicio 15/10/2025 14/10/2026 $ - S 2.448.612.900 | $ - $ -
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD VALOR VALOR VALOR Fecha de Seguimiento a Plan de Trabajo  12/01/2026
PROYECTADA | PROGRAMADA |[EJECUTADA| PROYECTADO |PROGRAMADO | EJECUTADD Programado a Fecha de Corte  23,93%
100.003% 23.93% 23.99% | $2.448.612.900 | $585.948.504 | $ 587.490.906 Ejecutado a Fecha de Corte  23,99%

FISICD FINANCIERO Diferencia 0,06%

FIRMA INTERVENTOR

ING. DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS




INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION Codigo: F-PCT-008
E INTERVENTORIA Version: 10
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Proceso de Contratacion Fecha Aprobacion: 15/12/2022

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

1. Fase formulacién — Componente diagnéstico DRMI:
https://drive.google.com/drive/folders/1G4sxMPodJxhP40I19hRZp4ur9EB1vILEs?usp=drive_link

2, Fase de formulacion — Componente diagnéstico PNR:
https://drive.google.com/drive/folders/1gXoH16PmZJPjFu__ABrb0ZXAjhwzwKV2?usp=drive link

3. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones

https://drive.google.com/drive/folders/1-YvrNfC95QQn3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive link
4. Seguimiento Observaciones de interventoria a entregables del consultor

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5E2MrdHCjhJz45RyBk4VAISx6G4gYwX/edit?usp=drive link&ouid=118086554094917698687&rtpof=true&sd=true

5. Correspondencia del proyecto
https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5Ugl9Fp?usp=drive_link

6. Control de Correspondencia del proyecto

https://drive.google.com/drive/folders/1pRKIJgmFresOnyQLu6xDK9J oYV dNgM?usp=drive link

7. Plan de trabajo -PDT version Nol
https://drive.google.com/drive/folders/1BvLcIHMP7KXAFV7nOwRywfRW8436JwpB?usp=drive link

8. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 3
https://drive.google.com/drive/folders/1yKQH4MI0jda9WtoDVFzZEDAN6VQXI nm2
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