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Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

Reptiblica de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccidon Seccional de Administracién Judicial de Sincelejo

CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 — MC 21 DE 2025

ANEXO MODIFICACION No. 1

CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS

PROCESO DE SELECCION: CONTRATACION MINIMA CUANTIA

ORDENADOR DEL

MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA, identificada con cédula de ciudadania No 45.761.383,
actuando en nombre y representacion de LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA

GASTO/ JUDICATURA — DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCION . ) ) o S .
SINCELEJO, en su calidad de Directora Seccional de Administracion Judicial-Sucre,
EJECUTIVA DE . . : e N0
2 designada para ejercer el cargo mediante Resolucion N° 4104 del 13 de mayo de 2019, y Acta
ADMINISTRACION iy . o
JUDICIAL de Posesion del 29 de mayo de 2019, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3
del Art. 99 de la Ley 270 de 1996
|. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y
ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE “C”
OBJETO Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y

MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE SINCELEJO (SUCRE)

CONTRATISTA

MAQUINARIAYY CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA §.A.S

NIT

900.798.908-1

PLAZO INICIAL

Hasta 31 de diciembre 2025

VALOR INICIAL

$ 120.394.000

ADICION EN 0 dias calendario
TIEMPO

ADICION EN

VALOR $ 47.850.000
TOTAL VALOR

CONTRATO $ 168.244.000
PLAZO TOTAL Hasta 31 de diciembre 2025
ACTO DE N/A
AUTORIZACION

APROBACION

JUNTA DE | N/A

CONTRATACION

FECHA DE SUSCRIPCION

FECHA DE APROBACION DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

GARANTIA
30/10/2025 30/10/2025 30/10/2025
NUMERO TOTAL DE PLAZO ACTUAL CON VALOR ACTUAL CON
MODIFICACIONES PRORROGAS Y SUSPENSIONES ADICIONES

1

31/12/2025 $ 168.244.000

Il. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACION

JUSTIFICACION

Respecto a la modificacién del valor establecida en el contrato No. CO1.PCCNTR.8507327 —
MC 21 DE 2025, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.1.1. Del Decreto
1082 de 2015 y demas normas concordantes, las entidades estatales estan obligadas a llevar
a cabo Estudios y Documentos Previos para comprobar la necesidad de modificar el contrato
actual.

En la actualidad se encuentra en ejecucién el contrato No. CO1.PCCNTR.8507327 — MC 21
DE 2025, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO
REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN:
SINCELEJO (TORRE "C" Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN
BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE)”.
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PROCESO DE SELECCION: CONTRATACION MINIMA CUANTIA

Este contrato celebrado con la empresa MAQUINARIAY CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA
§.A.S-, cuyo representante legal es el Sr. Carlos Mauricio Rios Gémez, fue suscrito con una
duracion de dos (2) meses, comprendidos entre el 30 de octubre y el 31 de diciembre de 2025.
Como resultado de las visitas técnicas realizadas por el contratista a los diferentes grupos
electrogenos ubicados en Torre C, Torre G, Corozal, Caimito, San Benito, San Marcos, Majagual
y Sucre, se identificaron una serie de necesidades adicionales no previstas inicialmente en el
alcance contractual, dado que:

e Los hallazgos técnicos evidenciaron fallas y deterioros que requieren intervenciones
indispensables tales como:

e Lavado y limpieza de tanques de combustible.

e Sondeo y reparacién de radiadores, incluyendo cambio de tanque superior cuando es
necesario.

e Calibracién y/o reparacion de bomba de inyeccion, inyectores y lineas de
combustible.

e Arreglo y reparacion de turbinas.

e Arreglo de sistemas de escape y evacuacion de gases.

¢ Mantenimiento y reparacién de sistemas de arranque.

Estas actividades no estaban contempladas en la contratacion inicial y solo pudieron detectarse
mediante inspecciones posteriores, una vez se accedi6 fisicamente a los equipos y se evalué
su estado real.

El no ejecutar estas intervenciones comprometeria gravemente la capacidad operativa de los
grupos electrégenos, los cuales son esenciales para garantizar la continuidad del servicio de la
entidad, especialmente en sedes que dependen del suministro alterno de energia para
preservar la prestacion ininterrumpida de los servicios judiciales.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, la adicion resulta necesaria, pertinente y
directamente relacionada con el objeto del contrato, en la medida en que busca asegurar que
las plantas eléctricas queden en 6ptimas condiciones de funcionamiento, mitigando riesgos de
fallas, dafios mayores e interrupciones del servicio.

Con fundamento en lo anterior, se justifica la adicion en valor del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8507327 — MC 21 DE 2025, con el fin de garantizar la capacidad operativa de
los grupos electrégenos de la Direccién Seccional de Administracion Judicial de Sincelejo —

Sucre.
VALOR DE LA ADICION PRORROGA: PLAZO DE EJECUCION
VALOR DE ESTA ADICION: $ 47.850.000 PLAZO ADICIONAL: 0 Dias calendario
NUEVO VALOR: $ 168.244.000 NUEVO PLAZO TOTAL: 31/12/2025
FECHA DE TERMINACION FINAL: 31/12/2025
FECHA DE VALOR POR
. CDP No. P RUBRO UNIDAD RECURSO VALOR CDP

IMPUTACION EXPEDICION AFECTAR
PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-

Nt 04/12/2025 | 005 SERVICIOS | 94 wcsk | $286253374 | 547.850.000

DE SOPORTE 987,466,
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CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 — MC 21 DE 2025

ANEXO MODIFICACION No. 1

CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS

PROCESO DE SELECCION: CONTRATACION MINIMA CUANTIA

CLASE DE . . -
MODIFICACION ADICION X PRORROGA OTROSI

PRIMERO: Adicionar al Contrato No. CO1.PCCNTR.8507327 — MC 21 DE 2025, CUARENTAY SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($47.850.000). El cual sera distribuido de la siguiente manera:

GRUPO ELECTROGENO TORRE C |

ITEM DETALLE | _virunitario | vir Tota
1 __{Lavado tangue de CombusSble 1.500 000 1.500.000
2 S y Rep v del 1.000.000 1.000.000
Calitracion ylo reparacion de la Bornba de
3 Inyeccion, Inyectorns y ineas do 4.500 000 4 500 000
combustible
| susTOTAL 7.000.000.00
GRUPO ELECTROGENO TORRE G|
ITEM DETALLE
1 Lavado tangue de Combustible 1.500.000 1.500.000
2 Sondeo y Reparacion del radador 1.000.000 1.000.000
Calitracion y'o reparacion do la Bomba de
3 Inyeccion, Inyectores y lineas de 4.500.000 4.500.000
combuslible
TOTAL 7.000.000,00
GRUPO ELECTROGENO DE COROZAL

ITEM DETALLE VLR UNT VLR TOTAL

Sondeo y Reparacdn del radiador, cambo
langue Supericr del rndador
2 Lavado del Tanque de Combusitie 1.200.000 1.200.000.00

1.200.000 1.200.000 .00

[ToraL | 2.400.000.00
GRUPO ELECTROGENO DE CAIMITO |
ITEM DETALLE VLR UNT VLR TOTAL
S ¥R el cambo
3 tangue Scpesior del radador 1200800 1.200.000.00
2 Lavado Bque do Combustivle 1.100 000 1.100.000.00
3 Actogo y reparacan do la Tuabing 1.100000. _ 1.100.000.00
" AToglo y reparacion sSiEema 0o ORcepe y 2,500 000 2 500.000.00

evactacon de gases

1 TOTAL  6.900.000,00

GRUPO ELECTROGENO DE SAN BENITO

b

ITEM DETALLE VLR UNT VLR TOTAL
R 22N oat camMbo 200

s 1N SO 08l Madaaor 3200, 7200.000.00

2 Lavedo tague do Combustible 1.100 CO0 1.100.000.00

3 Arrogio y reparacian de la Turbing 1.100 000 1.100.000.00

TOTAL| 3.400.00000

GRUPO ELECTROGENO DE SAN MARCOS
o SR
ITEM DETALLE Vir Unitario
SoNGeo y Reparacein el radador Camtso
tangue Sepenor dal radadorn 3 4p0400 LASDLIONOD
o Aregio bo de escape y evacuaoon de

gases

3 Lavado taque do combusabie 1 200 000 1.200.000.00
TOTAL 7.100.000.00

4500000) 450000000

GRUPO ELECTROGENO DE MAJAGUAL

—

ITEM DETALLE Vir Unitario VLR TOTAL
1 Lavado tangue de combustible 1200000 1.200.000.00
2 Mansenimiento y roparacion Arrandguoe 1 500 000 1.500.000.00

y R el cambo
3 1NQue Sepence 0ol IAaBdor 1.200.800] 1.700.000.00
4 ;re.’g‘nmooeemywanmnae s100000] 5 100000.00

TOTAL| 9.500.000.00)

GRUPO ELECTROGENO DE SUCRE SUCRE

ITEM DETALLE Vir Unitario VLR TOTAL
1 Lavado angue de combusiDie 1.200.000 1.200 000 00
Sonceo y Reparscidn el radaoor. cambe
2 Scperior del ¢ Sor 1. 700 000 1.700 000,00
Calibracion bomba do inyeccion 1.650 000.00 1.050 00200
TOTAL| 4355000000

[rorac 47.850.000.00 |

VALOR TOTAL TRABAJOS ADICIONALES § 47 850 000,00
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CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.8507327 — MC 21 DE 2025

ANEXO MODIFICACION No. 1

CLASE DE CONTRATO: SERVICIOS

PROCESO DE SELECCION: CONTRATACION MINIMA CUANTIA

SEGUNDO: Las clausulas y condiciones, no modificadas por este documento permanecen
vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas
y econdmicas inicialmente contratadas.

lll. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO

GARANTIAS: El contratista debe modificar la garantia de cumplimiento y anexar el certificado modificatorio
correspondiente, dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion de la modificacién a través de dicha
plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual.

Elaboré: Kevin Contreras Padilla
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