
Contrato No.: MC 21 DE 2025 Convenio No.: Tipo:

Vigencia

2025

Valor Total

Fecha de 

suscripcion del 

Contrato 
 $      120.394.000 28/10/2025

Fecha de 

29/10/2025

Fecha Tiempo

Reducción

Adición 9/12/2025

Prorroga

Otro sí

Fecha Op % Pagado Valor % Valor Soporte

0,00%  $                  -   

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación Periodo del informe Nombre del Contratista Nombre del Supervisor

Rubro o proyecto CDP No. Fecha de CDP Valor

KEVIN CONTRERAS PADILLA

A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN 

(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) 17525

 22225

9325

2/10/2025

4/12/2025

4/12/2025

 $141.640.000

 $4.987.466,26

$42.862.533,74 

Tipo: PRESTACION DE SERVICIOS
Otros servicios profesionales, 

cientificos y tecnicos. 

Objeto:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS Y ACCESORIOS A OCHO PLANTAS ELÉCTRICAS UBICADAS EN: SINCELEJO (TORRE 

“C” Y TORRE GENTIUM), COROZAL, SAN MARCOS, CAIMITO, SAN BENITO ABAD, SUCRE Y MAJAGUAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL DE SINCELEJO (SUCRE)

24 de diciembre de 2025 24/12/2025 al 31/12/2025
MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 

S.A.S

Valor Contrato Inicial Plazo Fecha de iniciación Fecha de terminacion

 $                               120.394.000 2 MESES 30/10/2025 31/12/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No. No. De Registro Presupuestal Fecha de Registro Fecha de suscripción

Modificaciones al contrato

Número Valor Tema de aclaración o alcance

85-44-101 141379

16625 10/12/2025

28/10/2025

59325 10/12/2025

10/12/2025

50825 28/10/2025

10/12/2025

1  $                                          47.850.000 

Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

1 -Dar cumplimiento al objeto contractual de manera 
responsable, eficiente y eficaz y en el plazo establecido; 
garantizando la calidad y oportunidad de los servicios 
ofertados.

2 -Efectuar las actividades señaladas dentro de las 
Especificaciones Técnicas Esenciales, Condiciones Técnicas 
Exigidas del servicio de mantenimiento, numeral 3.1.4 del 
presente estudio.

3  Suscribir acta de inicio y allegar con ésta, cronograma de 
visitas para los mantenimientos preventivos y correctivos, 
teniendo en cuenta los términos establecidos por la Entidad

Pagos Amortización

Forma de Pago Valor Neto

 $                                      -   

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio % Anticipo:

5. Se realizó arreglo y reparación de turbinas.

6. Se realizó arreglo de sistemas de escape y evacuación de gases.

7.  Se realizó mantenimiento y reparación de sistemas de arranque.

Contratista suministro la informacion requerida

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

1. Se realizó lavado y limpieza de tanques de combustible.

2. Se realizó sondeo y reparación de radiadores, incluyendo cambio de 

tanque superior cuando es necesario.

3. Se realizó calibración y/o reparación de bomba de inyección, inyectores 

y líneas de combustible.

1. Las evidencias se adjuntan con 

evidencia fotografica  en Anexo 1 

aportado por el contratista en 

archivo PDF

2. Las evidencias se adjuntan con 

evidencia fotografica  en Anexo 1 

aportado por el contratista en 

archivo PDF.

3. Las evidencias se adjuntan con 

evidencia fotografica  en Anexo 1 

aportado por el contratista en 

archivo PDF.

4. Las evidencias se adjuntan con 

evidencia fotografica  en Anexo 1 

aportado por el contratista en 

archivo PDF

5. Las evidencias se adjuntan con 

evidencia fotografica  en Anexo 1 

aportado por el contratista en 

archivo PDF.

6. Las evidencias se adjuntan con 

evidencia fotografica  en Anexo 1 

aportado por el contratista en 

archivo PDF.

Cumple, correos electronicos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS



6.Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de 
conformidad con el Artículo 5, Numeral 4 de la Ley 80 de 1993

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 

Esta obligación se evidenciará una vez ejecutado en su totalidad el 

presente contrato

7 - Atender de forma oportuna los reclamos que se presenten 
por el Supervisor del contrato, en relación con la prestación 
del servicio y adoptar las medidas correctivas de manera 
inmediata

SECOP II.

Informe de actividades

Anexo 1

Para dar inicio al contrato, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE 

COLOMBIA S.A.S procedió a adquirir las pólizas pertinentes de 

cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual para la prestación del 

servicio. Estas pólizas fueron adjuntadas en SECOP. 

Se suscribe acta de inicio e informe parcial del servicio prestado

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 

8 - Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin 
costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o 
con defectos de fabricación

4 - Una vez se firme el contrato deberá presentar las hojas de 
vida de los operarios que realizarán los mantenimientos de 
las plantas eléctricas, en las que se pueda evidenciar con 
certificados de experiencia y de estudios, que se trata de 
personal experimentado, especializado y certificado para 
realizar exitosamente las actividades señaladas 
contractual.
5 - Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso 
y publicarlas en el SECOP II en la sección condiciones del 
contrato electrónico.

La empresa contrató al personal requerido para el mantenimiento de las 

plantas electricas. 

9 - Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la 
elaboración del proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, 
dentro del día siguiente a la terminación y recibo a 
satisfacción de las labores objeto del contrato. La Nación 
consejo Superior de la Judicatura no reconocerá costos 
adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para 
la liquidación del contrato.

10 - Presentar los soportes técnicos del estado de los 
mantenimientos, de los trabajos realizados, condiciones de 
entrega y recomendaciones.

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 
Anexo 1 

11 - El futuro Contratista deberá entregar por cada 
mantenimiento realizado un informe detallado por escrito de 
la ejecución de las actividades, donde además se indique el 
estado actual en que quedan los equipos intervenidos. Junto 
con este informe deberá entregar documento suscrito por 
Representante Legal donde se acrediten las garantías 
mínimas por repuestos y mano de obra descritas en el 
numeral 3.1.4 de este documento, las hojas de vida de las 
plantas eléctricas intervenidas y los certificados de 
disposición final de los residuos generados durante la 
prestación del servicio. Dichos informes son requisito para 
adelantar trámite de pago

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 
Anexo 1 

Esta obligación se evidencia con 

los anexos de la obligación 1 y 2.

Anexo 1 

Cumple

12 - Suministrar e instalar los repuestos, los cuales deben ser 
nuevos, originales y no remanufacturados, de acuerdo a las 
características técnicas establecidas en la ficha técnica, 
garantizados por el fabricante, cumpliendo con las normas 
nacionales e internacionales, que se requieran en desarrollo 
del objeto del presente contrato.

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 
Anexo 1 

13 - Garantizar que la sede en la que se encuentra la planta 
eléctrica y donde se realizaran los servicios, al finalizar las 
actividades propias del contrato, quede totalmente limpia de 
sustancia, elementos peligrosos y residuos especiales.

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 
Anexo 1 



Fecha

16/12/2025

Productos entregados

• Pago SS

• Pantallazo SECOP II

• Informe de Actividades

• REGISTRO PRESUPUESTAL

• FACTURA

• Pago SS

• Pantallazo SECOP II

• Informe de Actividades

• REGISTRO PRESUPUESTAL

• FACTURA

72%

Productos a entregar % de Ejecución

14 - Informar a la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Sincelejo, cualquier anomalía que se presente 
durante la prestación del servicio

Para evidenciar esta actividad, adjuntamos fotografía de los servicios 

realizados. 
Anexo 1 

15 - Dar cumplimiento al objeto contractual de manera 
responsable, eficiente y eficaz y en el plazo establecido; 
garantizando la calidad y oportunidad de los servicios 
ofertados.

El contratista cumple con el objeto contractual, aportando 
evidencias que viene  demostrando responsabilidad, eficiencia 
y eficacia en su ejecución

Anexo 1 

19 - En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 
2015 el Contratista deberá contar con un programa de 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado y en ejecución.

La empresa cuenta con matriz de riesgo, análisis de 
vulnerabilidad, plan de emergencias y con el programa de 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
lo cual adjuntamos la constancia de la ARL de la existencia e 
implementación del mismo. 

SECOP II

16 - De conformidad a la Directiva Presidencial No. 9 del 17-
04-2020, al Decreto 358 del 5-03-2020 y Resolución 0042 del 
05-05-2020, si el Contratista está obligado a expedir facturas, 
deberá entregar a la Entidad dentro de los documentos 
soportes para el trámite de pago, factura electrónica validada 
previamente por la DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público a través del correo 
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

El contratista expidio la factura electronica, aprobada por la 
supervision.

Factura electronica

17 - Cargar en la plataforma SECOP II toda la información 
generada durante la ejecución del contrato. Utilizar la 
sección dispuesta para tal procedimiento.

El contratista cargo la documentacion acorde al plan de pago 
para la primera cuenta.

SECOP II

18 -  El contratista deberá suministrar al supervisor matriz de 
riesgo, análisis de vulnerabilidad y plan de emergencias.

El contratista suministra la matriz de riesgo, analisis de 
vulnerabilidad y plan de emergencias.

SECOP II



Fecha de Solución

Nombre:

Cargo:

KEVIN CONTRERAS PADILLA

Profesional Universitario

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Del presente contrato se han verificado las obligaciones asignadas  y los compromisos pactados, por ello se deja constancia que los mismos están cumplidos satisfactoriamente. Asi 

mismo, se realiza verificación de los valores presentados por el Contratista en su cuenta de cobro, y se constata que los mismos corresponden a los valores descritos en la 

contratacion inicial.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Causas Alternativa de Solución Gestión Resultados


