
VALOR INICIAL CONTRATO: 18.476.010.320,00$                                                     

VALOR ADICIÓN(ES): 3.739.210.970,00$                                                       PLAZO: 38 MESES  No.(Parcial y/o Final)

ADICION No 1 739.210.970,00$                                                          

ADICION No 2 3.000.000.000,00$                                                       

VALOR TOTAL                           22.215.221.290,00$                                                     

VALOR ANTICIPO:                                           5.542.803.096,00$                                                       ACTA PARCIAL

MUNICIPIO: PEREIRA 3/02/2023  ACTA FINAL

CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS 31/12/2023

INTERVENTOR :  MAB INGENIERIA DE VALOR 29/12/2023 VALOR DEL ACTA: $

IMPUTACIONES (No./fecha) 11/03/2024

RUBRO: 2.3.2.02.02.005.06 14/03/2024 FECHA: 12/12/2025

CDP: 1567 13/08/2024

  31/12/2024

30/04/2025

 31/12/2025

REGISTRO: 247 30/06/2026

Nª ÍTEM UND CANT VR. UNIT VR. PARCIAL +/- VR. UNIT CANTIDAD VALOR +/- VR. UNIT CANTIDAD VALOR +/- VR. UNIT CANTIDAD VALOR +/- VR. UNIT CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANT. ANT. CANTIDAD VALOR

30.070.561,00$                                               195.757.320,00$                                                          195.757.320,00$                                    193.484.938,82$                                             244.227.270,13$                                             28.081.936,31$                                      16.861.935,55$                                       25.749.984,66$                                                                     10.349.074,57$                                           140.509.732,24$                                         221.552.663,33$                                                      

NP-1 NP-1 HA 0,00  $                       4.644.576,00  $                                                                -   3,00 4.644.576,00$                      3,00                                             13.933.728,00$                                                           - 4.644.576,00$                  3,00                            13.933.728,00$                                     (0,51) 4.644.576,00$              2,49                                           11.564.994,24$                                               0,77 4.644.576,00$                               3,26                                       15.118.466,45$                                               0,41 1.894.987,01$                                        -0,08 360.419,10-$                                           0,60 2.786.745,60$                                                                       0,14 640.951,49$                                               1,83 8.484.154,09$                                             2,90 13.446.419,09$                                                       

1,00 201,15 M 284,00  $                            67.308,00  $                                              19.115.472,00 (224,00) 67.308,00$                          60,00                                            4.038.480,00$                                                             - 67.308,00$                      60,00                          4.038.480,00$                                       (34,50) 67.308,00$                   25,50                                          1.716.354,00$                                                 6,00 67.308,00$                                    31,50                                     2.120.202,00$                                                 6,00 403.848,00$                                          6,00 403.848,00$                                           0,00 -$                                                                                     0,00 -$                                                           19,50 1.312.506,00$                                             31,50 2.120.202,00$                                                         

NP-2 NP-2 M2 0,00  $                            25.396,00  $                                                                -   450,00 25.396,00$                          450,00                                          11.428.200,00$                                                           - 25.396,00$                      450,00                         11.428.200,00$                                     33,90 25.396,00$                   483,90                                        12.289.124,40$                                               189,25 25.396,00$                                    673,15                                    17.095.393,59$                                               197,95 5.027.138,20$                                        36,39 924.262,02$                                           0,00 -$                                                                                     16,73 424.875,08$                                               430,78 10.940.063,48$                                           681,85 17.316.338,79$                                                       

2,00 201,70 M3 47,0  $                          233.087,00  $                                              10.955.089,00 33,00 233.087,00$                        80,00                                            18.646.960,00$                                                           - 233.087,00$                     80,00                          18.646.960,00$                                     (2,34) 233.087,00$                 77,66                                          18.101.536,42$                                               12,12 233.087,00$                                  89,78                                     20.927.340,09$                                               12,13 2.826.529,51$                                        4,98 1.159.607,83$                                         14,01 3.266.154,90$                                                                       0,00 -$                                                           58,67 13.675.047,87$                                           89,78 20.927.340,09$                                                       

NP-11 NP-11 M2 0,0  $                             3.952,00  $                                                                -   37.376,00 3.952,00$                            37.376,00                                     147.709.952,00$                                                          - 3.952,00$                        37.376,00                    147.709.952,00$                                    532,13 3.952,00$                    37.908,13                                   149.812.929,76$                                             9.907,12 3.952,00$                                     47.815,25                               188.965.868,00$                                             4.536,80 17.929.433,60$                                      3.728,40 14.734.636,80$                                       4.984,08 19.697.084,16$                                                                     2.349,00 9.283.248,00$                                             26.846,65 106.097.960,80$                                         42.444,93 167.742.363,36$                                                      

-$                                      1.371.416.116,00$                                           2.120.823.474,05$                                                       2.370.937.428,55$                                 2.331.669.527,32$                                           3.314.857.171,10$                                           375.962.622,63$                                    727.482.371,19$                                     587.310.535,87$                                                                   238.922.451,25$                                         777.954.808,35$                                         -                                    2.707.632.789,29$                                                   

3,00 311,10 M3 44,00  $                            53.202,00  $                                                2.340.888,00 (44,00) 53.202,00$                          -                                               -$                                                                           - 53.202,00$                      -                              -$                                                     - 53.202,00$                   -                                             -$                                                               - 53.202,00$                                    -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           0,00 -$                                                                       

NP-3 NP-3 M3  $                          269.815,00  $                                                                -   2.015,33 269.815,00$                        2.015,33                                       543.766.263,95$                                                          - 269.815,00$                     2.015,33                      543.766.263,95$                                    (232,97) 269.815,00$                 1.782,36                                     480.907.463,40$                                             1.071,52 269.815,00$                                  2.853,88                                 770.019.632,20$                                             275,52 74.339.428,80$                                      1.013,76 273.527.654,40$                                     768,60 207.379.809,00$                                                                   -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           2.057,88 555.246.892,20$                                                      

4,00 320,30 M3 11.345,0  $                            94.505,00  $                                          1.072.159.225,00 (5.541,50) 94.505,00$                          5.803,50                                       548.459.767,50$                                                          1.258,50 94.505,00$                      7.062,00                      667.394.310,00$                                    (177,90) 94.505,00$                   6.884,10                                     650.581.870,50$                                             1.666,73 94.505,00$                                    8.550,83                                 808.096.518,97$                                             870,73 82.288.206,34$                                      1.035,56 97.865.738,61$                                       785,48 74.231.314,88$                                                                     1.050,09 99.238.415,23$                                           4.012,98                                 379.246.863,91$                                         7.754,83 732.870.538,97$                                                      

5,00 600.1.1 M3 12.879,0  $                            19.557,00  $                                            251.874.603,00 (12.879,00) 19.557,00$                          -                                               -$                                                                           - -$                                19.557,00                    -$                                                     - -$                            19.557,00                                   -$                                                               (18.715,97) -$                                             841,03                                    -$                                                               669,18 13.087.076,01$                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           669,18 13.087.076,01$                                                       

6,00 600.2.3 M3 1.710,0  $                            26.340,00  $                                              45.041.400,00 (1.710,00) 26.340,00$                          -                                               -$                                                                           - -$                                26.340,00                    -$                                                     - -$                            26.340,00                                   -$                                                               (26.340,00) -$                                             -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           0,00 -$                                                                       

NP-12 NP-12 M3  $                            40.274,00  $                                                                -   15.096,90 40.274,00$                          15.096,90                                     608.012.550,60$                                                          - 40.274,00$                      15.096,90                    608.012.550,60$                                    1.215,33 40.274,00$                   16.312,23                                   656.958.751,02$                                             6.726,25 40.274,00$                                    23.038,48                               927.851.920,73$                                             2.847,82 114.693.102,68$                                    2.340,37 94.256.061,38$                                       3.693,31 148.744.286,39$                                                                   2.026,50                                 81.615.116,01$                                           8.252,06                                 332.343.464,44$                                         19.160,05 771.652.030,91$                                                      

NP-13 NP-13 M3  $                          156.520,00  $                                                                -   2.687,10 156.520,00$                        2.687,10                                       420.584.892,00$                                                          838,10 156.520,00$                     3.525,20                      551.764.304,00$                                    (54,58) 156.520,00$                 3.470,62                                     543.221.442,40$                                             1.697,34 156.520,00$                                  5.167,96                                 808.889.099,20$                                             584,94 91.554.808,80$                                      1.672,84 261.832.916,80$                                     1.002,78 156.955.125,60$                                                                   371,00                                    58.068.920,00$                                           424,00                                    66.364.480,00$                                           4.055,56 634.776.251,20$                                                      

7.258.584.156,00$                                           -                                               -$                                                                           -$                                                     -$                                                               -$                                                               -$                                                      -$                                                       -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                    -$                                                                       

7,00 630,70 M3 2.229,0  $                          464.312,00  $                                          1.034.951.448,00 (2.229,00) 464.312,00$                        -$                                                                           - -$                                464.312,00 -$                                                     - 464.312,00$                 -                                             -$                                                               - 464.312,00$                                  -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

8,00 630,40 M3 3.668,0  $                          702.750,00  $                                          2.577.687.000,00 (3.668,00) 702.750,00$                        -$                                                                           - -$                                702.750,00 -$                                                     - 702.750,00$                 -                                             -$                                                               - 702.750,00$                                  -                                         -$                                                               -$                                                      -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

9,00 640.1 KG 399.162,0  $                             9.134,00  $                                          3.645.945.708,00 (399.162,00) 9.134,00$                            -$                                                                           - -$                                9.134,00 -$                                                     - 9.134,00$                    -                                             -$                                                               - 9.134,00$                                     -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

-                                   -$                                                               2.287.529.611,00$                                                       2.287.529.611,00$                                 1.617.311.798,36$                                           2.959.356.062,27$                                           229.790.277,60$                                    728.650.356,05$                                     702.343.870,22$                                                                   85.996.121,40$                                           99.705.648,00$                                           -                                    1.846.486.273,27$                                                   

NP-4 NP-4 M2 0,0  $                             7.236,00  $                                                                -   12.675,00 7.236,00$                            12.675,00 91.716.300,00$                                                           - 7.236,00$                        12.675,00 91.716.300,00$                                     (3.505,20) 7.236,00$                    9.169,80                                     66.352.672,80$                                               5.371,74 7.236,00$                                     14.541,54                               105.222.583,44$                                             1.344,00 9.725.184,00 5.485,20 39.690.907,20$                                       3.684,60 26.661.765,60$                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           10.513,80 76.077.856,80$                                                       

NP-5 NP-5 M2 0,0  $                             4.378,00  $                                                                -   12.675,00 4.378,00$                            12.675,00 55.491.150,00$                                                           - 4.378,00$                        12.675,00 55.491.150,00$                                     (3.505,20) 4.378,00$                    9.169,80                                     40.145.384,40$                                               5.371,74 4.378,00$                                     14.541,54                               63.662.862,12$                                               1.344,00 5.884.032,00 5.485,20 24.014.205,60$                                       3.684,60 16.131.178,80$                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           10.513,80 46.029.416,40$                                                       

NP-6 NP-6 M3 0,0  $                       1.413.364,00  $                                                                -   1.140,75 1.413.364,00$                      1.140,75 1.612.294.983,00$                                                       - 1.413.364,00$                  1.140,75 1.612.294.983,00$                                 (358,00) 1.413.364,00$              782,75                                        1.106.310.671,00$                                           862,88 1.413.364,00$                               1.645,63                                 2.325.880.276,79$                                           125,40 177.235.845,60 420,03 593.655.704,93$                                     362,28 512.039.163,38$                                                                   -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           907,71 1.282.930.713,91$                                                   

NP-8 NP-8 M2  $                            11.424,00  $                                                                -   8.189,00 11.424,00$                          8.189,00 93.551.136,00$                                                           - 11.424,00$                      8.189,00 93.551.136,00$                                     (5.029,80) 11.424,00$                   3.159,20                                     36.090.700,80$                                               5.259,74 11.424,00$                                    8.418,94                                 96.177.970,56$                                               3.234,00 36.945.216,00 0,00 -$                                                       3.159,20 36.090.700,80$                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           6.393,20 73.035.916,80$                                                       

NP-9 NP-9 M2 0,0  $                            31.003,00  $                                                                -   14.014,00 31.003,00$                          14.014,00 434.476.042,00$                                                          - 31.003,00$                      14.014,00 434.476.042,00$                                    (2.130,88) 31.003,00$                   11.883,12                                   368.412.369,36$                                             - 31.003,00$                                    11.883,12                               368.412.369,36$                                             0,00 0,00 2.299,44 71.289.538,32$                                       3.593,88 111.421.061,64$                                                                   2.773,80                                 85.996.121,40$                                           3.216,00                                 99.705.648,00$                                           11.883,12 368.412.369,36$                                                      

-$                                                               5.955.233.313,60$                                                       6.114.807.049,60$                                 6.092.965.212,40$                                           6.092.962.923,79$                                           -$                                                      -$                                                       495.525.890,92$                                                                   1.030.307.962,73$                                      4.567.129.070,14$                                      -                                    6.092.962.923,79$                                                   

NP-7 NP-7 M3 0,0  $                            1.395.236  $                                                                -   3.577,60 1.395.236,00$                      3.577,60                                       4.991.596.313,60$                                                       27,00 3.604,60$                        3.604,60 5.029.267.685,60$                                 (15,65) 1.395.236,00$              3.588,95                                     5.007.432.242,20$                                           (0,00) 1.395.236,00$                               3.588,95                                 5.007.429.912,16$                                           0,00 0,00 0,00 -$                                                       273,96 382.238.854,56$                                                                   689,62                                    962.182.650,32$                                         2.625,37                                 3.663.008.407,28$                                      3.588,95 5.007.429.912,16$                                                   

640,10 KG 0,0  $                                  9.134  $                                                                -   105.500,00 9.134,00$                            105.500,00                                    963.637.000,00$                                                          13.346,00 118.846,00$                     118.846,00 1.085.539.364,00$                                 (0,70) 9.134,00$                    118.845,30                                  1.085.532.970,20$                                           0,00 9.134,00$                                     118.845,30                             1.085.533.011,63$                                           0,00 0,00 0,00 -$                                                       12.402,78 113.287.036,36$                                                                   7.458,43                                 68.125.312,41$                                           98.984,09                                904.120.662,86$                                         118.845,30 1.085.533.011,63$                                                   

4.480.786.035,00$                                           2.418.120.291,92$                                                       2.412.877.990,92$                                 2.577.246.961,24$                                           3.820.120.548,25$                                           2.405.710.746,79$                                 52.911.736,74$                                       180.162.152,63$                                                                   127.830.642,38$                                         277.551.166,76$                                         -                                    3.044.166.445,31$                                                   

10,00 600.1.1 M3 1.383,0  $                            19.557,00  $                                              27.047.331,00 (622,68) 19.557,00$                          760,32                                          14.869.578,24$                                                           - 19.557,00$                      760,32 14.869.578,24$                                     (51,48) 19.557,00$                   708,84                                        13.862.783,88$                                               171,85 19.557,00$                                    880,69                                    17.223.674,19$                                               0,00 159,91 3.127.344,62$                                         222,68 4.354.952,76$                                                                       -                                         -$                                                           326,25                                    6.380.506,37$                                             708,84 13.862.803,74$                                                       

11,00 610,10 M3 91,0  $                            90.124,00  $                                                8.201.284,00 209,00 90.124,00$                          300,00                                          27.037.200,00$                                                           - 90.124,00$                      300,00 27.037.200,00$                                     - 90.124,00$                   300,00                                        27.037.200,00$                                               1.632,85 90.124,00$                                    1.932,85                                 174.195.798,10$                                             1.757,91 158.429.452,75 41,42 3.733.374,89$                                         9,77 880.950,29$                                                                         -                                         -$                                                           123,74                                    11.152.020,16$                                           1.932,85 174.195.798,10$                                                      

12,00 661,10 M 405,0  $                          836.888,00  $                                            338.939.640,00 (381,00) 836.888,00$                        24,00                                            20.085.312,00$                                                           - 836.888,00$                     24,00 20.085.312,00$                                     - 836.888,00$                 24,00                                          20.085.312,00$                                               - 836.888,00$                                  24,00                                     20.085.312,00$                                               0,00 0,00 0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           24,00                                      20.085.312,00$                                           24,00 20.085.312,00$                                                       

NP-14 NP-14 M  $                       2.258.223,00  $                                                                -   32,50 2.258.223,00$                      32,50                                            73.392.247,50$                                                           (13,00) 2.258.223,00$                  44.035.348,50$                                     - 2.258.223,00$              19,50                                          44.035.348,50$                                               6,00 2.258.223,00$                               25,50                                     57.584.686,50$                                               0,00 0,00 6,50 14.678.449,50$                                       6,50 14.678.449,50$                                                                     -                                         -$                                                           6,50                                        14.678.449,50$                                           19,50 44.035.348,50$                                                       

13,00 630,40 M3 523,0  $                          702.750,00  $                                            367.538.250,00 702.750,00$                        234,00                                          164.443.500,00$                                                          702.750,00$                     200,00 702.750,00$                 434,00                                        304.993.500,00$                                             (206,28) 702.750,00$                                  227,72                                    160.027.840,65$                                             127,72 89.752.840,65 127,72 89.752.840,65$                                                       

14,00 630,70 M3 150,0  $                          464.312,00  $                                              69.646.800,00 (100,00) 464.312,00$                        50,00                                            23.215.600,00$                                                           - 464.312,00$                     50,00 23.215.600,00$                                     - 464.312,00$                 50,00                                          23.215.600,00$                                               (50,00) 464.312,00$                                  -                                         -$                                                               0,00 0,00 0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           0,00 -$                                                                       

15,00 640.1 Kg 52.144,0  $                             9.134,00  $                                            476.283.296,00 46.779,70 9.134,00$                            98.923,70                                     903.569.084,58$                                                          - 9.134,00$                        98.923,70 903.569.084,58$                                    (30.000,00) 9.134,00$                    68.923,70                                   629.549.084,58$                                             44.657,87 9.134,00$                                     113.581,57                             1.037.454.090,31$                                           65.501,55 598.291.161,40 2.704,00 24.698.326,14$                                       12.743,54 116.399.494,64$                                                                   13.995,03                               127.830.642,38$                                         8.214,33                                 75.029.687,66$                                           103.158,45 942.249.312,23$                                                      

16,00 670.5 M3 55,0  $                          745.006,00  $                                              40.975.330,00 2,60 745.006,00$                        57,60                                            42.912.345,60$                                                           - 745.006,00$                     57,60 42.912.345,60$                                     - 745.006,00$                 57,60                                          42.912.345,60$                                               29,49 745.006,00$                                  87,09                                     64.879.592,52$                                               7,09 5.279.112,52 0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         -$                                                           7,09 5.279.112,52$                                                         

17,00 671.1 M3 2.753,0  $                          612.642,00  $                                          1.686.603.426,00 (964,00) 612.642,00$                        1.789,00                                       1.096.016.538,00$                                                       - 612.642,00$                     1.789,00 1.096.016.538,00$                                 476,84 612.642,00$                 2.265,84                                     1.388.148.749,28$                                           (1.470,65) 612.642,00$                                  795,19                                    487.165.107,21$                                             3,66 2.239.206,51 0,00 -$                                                       3,22 1.971.175,64$                                                                       -                                         -$                                                           188,31                                    115.369.525,07$                                         195,19 119.579.907,21$                                                      

NP-15 NP-15 M3  $                       1.225.579,00  $                                                                -   1.225.579,00$                      -$                                                                           -$                            -                                             -$                                                               1.213,89 1.225.579,00$                               1.213,89                                 1.487.722.259,28$                                           1.073,83 1.316.067.664,54 1.073,83 1.316.067.664,54$                                                   

NP-20 NP-20 M3  $                       1.016.226,00  $                                                                -   1.016.226,00$                      -$                                                                           -$                            -                                             -$                                                               152,04 1.016.226,00$                               152,04                                    154.505.785,50$                                             166,70 169.407.262,33 166,70 169.407.262,33$                                                      

NP-21 NP-21  $                             7.765,00  $                                                                -   7.765,00$                            -$                                                                           -$                            -                                             -$                                                               5.999,91 7.765,00$                                     5.999,91                                 46.589.270,09$                                               5.999,91 46.589.270,09 5.999,91 46.589.270,09$                                                       

NP-22 NP-22  $                            16.369,00  $                                                                -   16.369,00$                          -$                                                                           -$                            -                                             -$                                                               - 16.369,00$                                    -                                         -$                                                               0,00 0,00 0,00

18,00 673.1.1 M2 45.323,0  $                            11.202,00  $                                            507.708.246,00 (43.543,00) 11.202,00$                          1.780,00                                       19.939.560,00$                                                           854,00 11.202,00$                      2.634,00 29.506.068,00$                                     (148,80) 11.202,00$                   2.485,20                                     27.839.210,40$                                               1.435,25 11.202,00$                                    3.920,45                                 43.916.880,90$                                               576,00 6.452.352,00 -148,80 1.666.857,60-$                                         1.454,00 16.287.708,00$                                                                     -                                         -$                                                           1.180,00                                 13.218.360,00$                                           3.061,20 34.291.562,40$                                                       

19,00 673.2 M3 9.072,0  $                            89.345,00  $                                            810.537.840,00 (8.787,20) 89.345,00$                          284,80                                          25.445.456,00$                                                           124,20 89.345,00$                      409,00 36.542.105,00$                                     71,00 89.345,00$                   480,00                                        42.885.600,00$                                               115,20 89.345,00$                                    595,20                                    53.178.144,00$                                               115,20 10.292.544,00 70,56 6.304.183,20$                                         220,64 19.713.080,80$                                                                     -                                         -$                                                           188,80                                    16.868.336,00$                                           595,20 53.178.144,00$                                                       

20,00 663,10 M 9.112,0  $                            16.166,00  $                                            147.304.592,00 (8.667,00) 16.166,00$                          445,00                                          7.193.870,00$                                                             213,50 16.166,00$                      658,50 10.645.311,00$                                     126,00 16.166,00$                   784,50                                        12.682.227,00$                                               180,00 16.166,00$                                    964,50                                    15.592.107,00$                                               180,00 2.909.880,00 126,00 2.036.916,00$                                         363,50 5.876.341,00$                                                                       -                                         -$                                                           295,00                                    4.768.970,00$                                             964,50 15.592.107,00$                                                       

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÒN JURÍDICA

CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

Tuberia de Concreto Reforzado 21Mpa de 900 mm de diametro interior

Tubería de plástico tipo PVC corrugado 900mm 

Concreto resistencia 14 Mpa (G) (Ciclopeo)

Acero de refuerzo Fy 4200 MPA

Disipadores de energìa en concreto ( Concreto 21 Mpa)

Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformacion de la superficie 

de apoyo. Concreto resistencia 21 Mpa

Geotextil  (para sub-drenajes)

Material Granular Drenante

Tubería de Plastico Tipo Agricola de Diametro 101 mm (4")

Berma cuneta vaciada in situ; No incluye la conformacion de la superficie de 

apoyo. Concreto Fc =4000PSI (premezclado) 

Concreto de resistencia 28 Mpa premezclado 

Corte de pavimento con cortadora autopropulsada

Sello de juntas con sikaflex-15 LM SL o similar 

Concreto de resistencia 21 Mpa (D)

CONTRATO Nro. SI-LP-13-2022

DIRECCION TECNICA

FECHA DE INICIACIÓN:                                                         

FECHA DE TERMINACION INICIAL:                   

SUSPENSIÓN(ES):                                              

REINICIACIÓN(ES):                                              

PORROGA 1:                                                        

PORROGA 3:                                                   

PORROGA 4:                                                     

PORROGA 5:                                                     

PORROGA 2:                                                       

PORROGA 6:                                                        

VALOR CONTRATO  

             ACUMULADAPRESENTE ACTA N°5

                             OBRA EJECUTADA

3.749.902.624,87

   CUADRO RESUMEN CANTIDADES 

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIÓN Nª1 
ACTA N°2

PARTIDAS DE PAGO

ACTA N°3
MODIFICACIÓN Nª2 MODIFICACIÓN Nª3

 ACTA N°4 ACTA No. 1
MODIFICACIÓN Nª4

OBJETO:  MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECO 

TURISTICO RESERVA BRABAS BREMEN DE LA VIA COD. 003 VIA ARABIA – YARUMAL – CRUCE ARMENIA

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Afirmado

Base granular

Subbase granular 

EXPLANACIONES Y PRELIMIRARES

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas

Remocion de alcantarillas.

Demolición de pavimentos rígidos y flexibles

Demolición de estructuras (alcantarillas)

Conformación de subrasante

Pavimento de concreto hidraulico - MR 40 premezclado incluye canastilla 

acero de transferencia corte con disco y sello de juntas, no incluye 

transporte

Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa  (parillas)

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

Excavaciones varias sin clasificar

Relleno para Estructuras con suelo

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60

Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, no incluye transporte

Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima de 1100 TEJ 2100

Geotextil Tejido de Alto módulo con resistencia mínima a la tensión de 1870

PAVIMENTO RÍGIDO

Concreto resistencia 14 Mpa (G) (Ciclopeo)

Concreto Resistencia 21 Mpa (D)

Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

Riego de Imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1)

Excavaciones varias sin clasificar 

Excavaciones Varias en Material Comun en Seco (manual)

Excavación en material común de la explanación y canales

Material granular para mejoramiento tipo crudo de río (CBR>15%), no incluye 

el transporte

ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA

Vigencia: 06-2010
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VALOR INICIAL CONTRATO: 18.476.010.320,00$                                                     

VALOR ADICIÓN(ES): 3.739.210.970,00$                                                       PLAZO: 38 MESES  No.(Parcial y/o Final)

ADICION No 1 739.210.970,00$                                                          

ADICION No 2 3.000.000.000,00$                                                       

VALOR TOTAL                           22.215.221.290,00$                                                     

VALOR ANTICIPO:                                           5.542.803.096,00$                                                       ACTA PARCIAL

MUNICIPIO: PEREIRA 3/02/2023  ACTA FINAL

CONTRATISTA : AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS 31/12/2023

INTERVENTOR :  MAB INGENIERIA DE VALOR 29/12/2023 VALOR DEL ACTA: $

IMPUTACIONES (No./fecha) 11/03/2024

RUBRO: 2.3.2.02.02.005.06 14/03/2024 FECHA: 12/12/2025

CDP: 1567 13/08/2024

  31/12/2024

30/04/2025

 31/12/2025

REGISTRO: 247 30/06/2026

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

GESTIÒN JURÍDICA

CONTRATACIÓN

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

CONTRATO Nro. SI-LP-13-2022

DIRECCION TECNICA

FECHA DE INICIACIÓN:                                                         

FECHA DE TERMINACION INICIAL:                   

SUSPENSIÓN(ES):                                              

REINICIACIÓN(ES):                                              

PORROGA 1:                                                        

PORROGA 3:                                                   

PORROGA 4:                                                     

PORROGA 5:                                                     

PORROGA 2:                                                       

PORROGA 6:                                                        

VALOR CONTRATO  

             ACUMULADAPRESENTE ACTA N°5

                             OBRA EJECUTADA

3.749.902.624,87

   CUADRO RESUMEN CANTIDADES 

CONDICIONES ORIGINALES MODIFICACIÓN Nª1 
ACTA N°2

PARTIDAS DE PAGO

ACTA N°3
MODIFICACIÓN Nª2 MODIFICACIÓN Nª3

 ACTA N°4 ACTA No. 1
MODIFICACIÓN Nª4

OBJETO:  MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CIRCUITO ECO 

TURISTICO RESERVA BRABAS BREMEN DE LA VIA COD. 003 VIA ARABIA – YARUMAL – CRUCE ARMENIA

Vigencia: 06-2010

2.693.322.415,00$                                           -$                                                                           -$                                                     -$                                                               -$                                                               -$                                                      -$                                                       -$                                                                                     -$                                                           -                                    -$                                                                       

21,00 510,10 M2 15.187,0  $                          101.605,00  $                                          1.543.075.135,00 (15.187,00) 101.605,00$                        -$                                                                           - 101.605,00$                     - -$                                                     - -$                            -                                             -$                                                               - -$                                             -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

22,00 672,40 M 10.125,0  $                            69.894,00  $                                            707.676.750,00 (10.125,00) 69.894,00$                          -$                                                                           - 69.894,00$                      - -$                                                     - -$                            -                                             -$                                                               - -$                                             -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

23,00 S.C. Según Factura 1,0  $                    300.000.000,00  $                                            300.000.000,00 (1,00) 300.000.000,00$                  -$                                                                           - 300.000.000,00$              - -$                                                     - -$                            -                                             -$                                                               - -$                                             -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

24,00 600.1.1 M3 7.290,0  $                            19.557,00  $                                            142.570.530,00 (7.290,00) 19.557,00$                          -$                                                                           - 19.557,00$                      - -$                                                     - -$                            -                                             -$                                                               - -$                                             -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

67.894.566,00$                                               133.126.600,00$                                                          133.126.600,00$                                    133.126.600,00$                                             268.812.146,93$                                             240.161.361,93$                                    -$                                                       -$                                                                                     -$                                                           -                                    240.161.361,93$                                                      

25,00 710.1 UN 102,0  $                          665.633,00  $                                              67.894.566,00 98,00 665.633,00$                        200,00                                          133.126.600,00$                                                          - 665.633,00$                     200,00 133.126.600,00$                                    - 665.633,00                   200,00                                        133.126.600,00$                                             (110,00) 665.633,00$                                  90,00                                     59.906.970,00$                                               70,00 46.594.310,00$                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         70,00 46.594.310,00$                                                       

NP-19 NP-19 ML  $                             9.979,00 - -                              -                                             -$                                                               14.046,15 9.979,00$                                     14.046,15                               140.166.530,85$                                             14.046,15 140.166.530,85$                                    14.046,15 140.166.530,85$                                                      

NP-20 NP-20 M2  $                          104.618,00 - -                              -                                             -$                                                               173,06 104.618,00$                                  173,06                                    18.105.191,08$                                               173,06 18.105.191,08$                                      173,06 18.105.191,08$                                                       

NP-21 NP-21 UN  $                            26.943,00 - -                              -                                             -$                                                               1.310,00 26.943,00$                                    1.310,00                                 35.295.330,00$                                               1.310,00 35.295.330,00$                                      1.310,00 35.295.330,00$                                                       

NP-22 NP-22 UN  $                          613.525,00 - -                              -                                             -$                                                               25,00 613.525,00$                                  25,00                                     15.338.125,00$                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                                       

8.850.952,00$                                                 8.850.952,00$                                                             8.850.952,00$                                       8.850.952,00$                                                 -$                                                               -$                                                      -$                                                       -$                                                                                     -$                                                           -                                    -$                                                                       

26,00 810.2 M2 1.012  $                             8.746,00  $                                                8.850.952,00 - 8.746,00$                            1.012,00                                       8.850.952,00$                                                             - 8.746,00$                        1.012,00 8.850.952,00$                                       - 8.746,00                      1.012,00                                     8.850.952,00$                                                 (1.012,00) 8.746,00$                                     -                                         -$                                                               0,00 -$                                                      0,00 -$                                                       0,00 -$                                                                                     -                                         -$                                                           -                                         0,00 -$                                                                       

2.123.559.400,00$                                           4.915.042.854,03$                                                       4.510.597.248,94$                                 5.079.828.215,54$                                           5.073.359.048,54$                                           470.195.679,60$                                    700.428.412,09$                                     919.709.285,18$                                                                   321.755.427,69$                                         2.056.541.512,37$                                      -                                    4.468.630.318,14$                                                   

27,00 900.2 M3-KM 1.405.400  $                             1.511,00  $                                          2.123.559.400,00 40.582,00 1.511,00$                            1.445.982,00                                 2.184.878.803,43$                                                       - 1.511,00$                        1.445.982,00                2.184.878.803,43$                                 338.368,10 1.511,00                      1.784.350,10                               2.696.153.002,53$                                           638.277,61 1.511,00$                                     2.422.627,71                           3.660.590.469,31$                                           285.601,55 431.543.948,05$                                    453.470,64 685.194.137,31$                                     393.333,01 594.326.173,73$                                                                   177.999,87 268.957.804,80$                                         739.546,58                              1.117.454.886,61$                                      2.049.951,65 3.097.476.950,51$                                                   

NP-10 NP-10 M3-KM  $                             3.605,00  $                                                                -   757.327,00 3.605,00$                            757.327,00                                    2.730.164.050,60$                                                       (112.190,12) 3.605,00$                        645.136,88 2.325.718.445,51$                                 16.076,77 3.605,00                      661.213,65                                  2.383.675.213,01$                                           (269.322,23) 3.605,00$                                     391.891,42                             1.412.768.579,23$                                           10.721,70 38.651.731,55$                                      4.225,87 15.234.274,78$                                       90.258,83 325.383.111,45$                                                                   14.645,66 52.797.622,89$                                           260.495,58 939.086.625,76$                                         380.347,64 1.371.153.367,64$                                                   

18.034.484.201,00$                                         18.034.484.416,60$                                                     18.034.484.201,01$                               18.034.484.205,68$                                         21.773.695.171,00$                                         3.749.902.624,87$                                 2.226.334.811,63$                                  2.910.801.719,47$                                                                1.815.161.680,01$                                      7.919.391.937,86$                                      -                                    18.621.592.775,05$                                                 

 $                                            208.165.461,00  $                                                         208.165.461,00  $                                   208.165.461,00 208.165.461,00$                                             - -$                                             -                                         208.165.461,00$                                             -$                                                       -$                                                                                     0,00% -$                                                           0,00 -$                                                                       

 $                                              43.243.929,00  $                                                          43.243.929,00  $                                    43.243.929,00 43.243.929,00$                                               - -$                                             -                                         43.243.929,00$                                               -$                                                      -$                                                       -$                                                                                     -$                                                           0,00 -$                                                                       

 $                                            125.107.789,00  $                                                         125.107.789,00  $                                   125.107.789,00 125.107.789,00$                                             0,99 -$                                             0,99                                       125.107.789,00$                                             -$                                                      -$                                                       -$                                                                                     -$                                                           0,99                                        125.000.000,00$                                         0,99 125.000.000,00$                                                      

 $                                              65.008.940,00  $                                                          65.008.940,00  $                                    65.008.940,00 65.008.940,00$                                               1,00 -$                                             1,00                                       65.008.940,00$                                               -$                                                       -$                                                                                     -$                                                           0,00 -$                                                                       

18.476.010.320,00$                                          $                                                    18.476.010.535,60  $                              18.476.010.320,01 18.476.010.320,00$                                         22.215.221.290,00$                                          $                                3.749.902.624,87  $                                 2.226.334.811,63  $                                                               2.910.801.719,47  $                                     1.815.161.680,01  $                                     8.044.391.937,86  $                                                18.746.592.775,05 

                                              BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR CONTRATO  : VALOR ANTICIPO : 5.542.803.096,00$                                                   VALOR ANTICIPO SALDO PORCENTAJE

VALOR ADICION No 1: VALOR ANTICIPO DESEMBOLSADO: 5.542.803.096,00$                                                   5.542.803.096,00$                                                             DE CADA ACTA

VALOR ADICION No 2:

TOTAL  DEL CONTRATO :

AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES : 4.499.007.044,69$                                                   %

VALOR PRESENTE ACTA N°1: AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA N°5: 1.043.796.051,31$                                                   ACTA N°1: 2.413.317.581,36$                                                             43,54% 3.129.485.514,64$                                   30%

VALOR PRESENTE ACTA N°2: SUMA : 5.542.803.096,00$                                                   ACTA N°2: 544.548.504,00$                                                                9,82% 2.584.937.010,64$                                   30%

VALOR PRESENTE ACTA N°3:  ACTA N°3: 873.240.515,84$                                                                15,75% 1.711.696.494,80$                                   30%

VALOR PRESENTE ACTA N°4: ACTA N°4: 667.900.443,49$                                                                12,05% 1.043.796.051,31$                                   30%

VALOR PRESENTE ACTA N°5:  ACTA N°5: 1.043.796.051,31$                                                             18,83% 0,00$                                                        26%

SUMA TOTAL ACTAS: 5.542.803.096,00$                                                             100,00% -$                                                         

SALDO DEL CONTRATO : SALDO POR AMORTIZAR : 0,00-$                                                                        

SUMAS IGUALES : 5.542.803.096,00$                                                   

VALOR  PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR  PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

Nombre: JUAN SEBASTIAN  GARCIA HENAO Nombre: ARIEL ALBERTO CORREDOR  GOMEZ Nombre: JORGE HERNANDO COTE ANTE

Representante Legal AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S. Representante Legal Suplente: MAB INGENIERÍA  DE  VALOR S.A. Secretario de Infraestructura 

Contratista Interventor (a) Gobernación de Risaralda - Delegado Ordenador de gasto

22.215.221.290,00$                                                                                     

3.749.902.624,87$                                                                                       

2.706.106.573,56$                                                                                       

2.706.106.573,56$                                                                                       

3.000.000.000,00$                                                                                       

22.215.221.290,00$                                                                                     

8.044.391.937,86$                                                                                       

1.815.161.680,01$                                                                                       

2.910.801.719,47$                                                                                       

2.226.334.811,63$                                                                                       

3.749.902.624,87$                                                                                       

18.746.592.773,85$                                                                                     

 $                                                                                       3.468.628.516,15 

ESPACIO PUBLICO

Pavimento de adoquines de concreto 

Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye preparacion de la 

superficie de apoyo 

Mobiliario Urbano en acero inóxidable, aluminio, concreto prefabicado y/o 

madera plástica WPC: Bancos, pasamanos, luminarias, pérgolas, cercas, 

paraderos, canastas de basura, cabinas telefónicas, bolardos, jardineras, 

etc.

Linea de demarcacion  con pintura en frio

marca vial con pintura en frio según resolucion 20243040045005 de 2024 del 

Ministerio de transporte 

Tacha reflectiva Tipo Bidireccional según resolucion 20243040045005 de 

2024 del Ministerio de transporte 

Reductor de velocidad seccion gtransversal = 0,185 m2 según resolucion 

20243040045005 de 2024 del Ministerio de transporte 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS: Dos mil setecientos seis millones ciento seis mil quinientos setenta y tres pesos M/C con cincuenta y seis centavos

Excavaciones varias sin clasificar 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

Señal vertical de transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo lll (75x75 cm) 

OBRAS VARIAS

Protección de Taludes con Tierra Orgánica.

TRANSPORTE

Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación, demolición, base, 

sub base, material granular drenante, material sobrante, derrumbes, 

materiales petreos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) 

Medidos a partir de cien metros (100 m).

BALANCE DEL CONTRATO Nro. SI-LP-13-2022 Y ANTICIPO - ACTA PARCIAL N°5

BALANCE DEL CONTRATO

Transporte de Materiales propios de las mezclas asfalticas y concretos 

premezclados

SUBTOTAL  VALOR COSTO  OBRA 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PROVISION PAGA (PROGRAMA DE AJUSTE GESTION AMBIENTAL) + PAPSO (SEGÚN FACTURA) Incluye impuestos y deducciones

ASESORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA (SEGÚN FACTURA) Incluye impuestos y deducciones

ELABORACIÓN Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  (SEGÚN FACTURA) Incluye Impuestos 

y deducciones

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) - (SEGÚN FACTURA) Incluye impuestos y deducciones

VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA 

1.043.796.051,31$                                                  0,278352841586937000000                                                           

18.476.010.320,00$                                                                                     

739.210.970,00$                                                                                          

22.215.221.290,00$                                                                                     
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