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Ingeniero 
JESÚS GARCÍA NÚÑEZ 
DIRECTOR DE CONSULTORÍA.  
CONSULTORES EN INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE, CI AMBIENTAL S. A. S. 

La ciudad 

REFERENCIA:  CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°GN 1826-2022, “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS DE 

MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ 

QUE PERMITAN LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL TABLÓN DE GÓMEZ 

DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

 
 

ASUNTO:  Llamado de atención 
 
Reciban un Cordial Saludo: 
 
En la reunión semanal del día 07/07/2023, se convocó la mesa técnica del componente SIG con los 
profesionales de consultoría y de interventoría.  Ya el lunes, 10 de julio, se confirmó que el día 12 de 
julio a las 3:00 p.m. se realizaría la reunión.  
 
El día de hoy, 12/07/2023, el grupo de profesionales de interventoría se conectó al enlace de la 
plataforma MEET y durante 40 minutos estuvo a la espera del consultor.  El representante legal de la 
interventoría, el coordinador interno del proyecto y el apoyo SIG, realizaron varias llamadas telefónicas 
para recordar la mesa de trabajo sin respuesta alguna.  Motivado por lo anteriormente expuesto, de 
manera respetuosa, se hace el llamado de atención puesto que se está incumpliendo con los 
compromisos pactados con el consultor, y con en el literal “a” de las OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS del contrato del consultor que establece que se debe “Cumplir con las 
obligaciones de planeación, organización, control y dirección 
 
Cabe destacar que a falta de menos de 3 meses no se ha presentado la estructura de la GDB base y 
tema, el diccionario de datos y el metadato o acordado estos detalles para el final del contrato, lo que 
puede desembocar en que se trabaje de forma acelerada, da pie a cometer errores y a realizar 
reprocesos que solo generan desgaste para el que diseña y diligencia las GDB y para quien las revisa, 
sin dejar de lado que se manejan 2 escalas de trabajo, se debe trabajar la información en geodatabase 
por separado 
 
En ese sentido, se propone que la mesa de trabajo se ejecute el día viernes, 14 de julio, durante la 
reunión de seguimiento semanal. 
 
Sin otro en particular, agradecemos su atención. 
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Atentamente, 
 

GIA CONSULTORES LTDA. 
NIT: 830.106.944-5 

 
 
ORIGINAL FIRMADO 

 
JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO 
REPRESENTANTE LEGAL 


