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GIA-097 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA ELABORACION DF
LOS ESTUDIOS BASICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION, AVENIDAS TORRENCIALES E INCENDIOS FORESTALES PARA EL
MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ QUE PERMITAN LA INCORPORACION DE LA GESTION DEL RIESGO EN LA PLANIFICACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DEL|

Proyecto:

TABLON DE GOMEZ DEL DEPARTAMENTO DE NARINO.

ASISTENTES
NOMBRE CARGO
Nestor Sandoval Coordinador interno de la consultoria
Jairo Lozano Representante legal de la interventoria
David Tovar Coordinador interno de la interventoria

OBJETO DE LA REUNION

Seguimiento de actividades y discusién de los métodos de evaluacién de amenaza por movimientos en masa, por inundacion,

por avenidas torrenciales y por incendios forestales.

AVANCES Y ACUERDOS

La interventoria comienza con un resumen de las actividades, que segun el cronograma aprobado el 26 de febrero de 2023,

deben estar completadas o en ejecucion:

Definicion de los métodos (al 100%)

Elaboracion de la cartografia basica a escala 1:25.000 (al 100%)

Exploracién de campo (al 100%)

Batimetrias y método fotogramétrico (al 100%)

Estudio geolégico y geomorfolégico (al 81%)

Cartografia geoldgicaa nivel rural a escala 1:25.000 (al 100%)

Inventario de procesos geomorfolégicos (al 84%)

Cartografia geomorfologica (al 42%)

Cobertura y uso del suelo (al 60%)

Para sector urbano a escala 1:5000 (al 20%)

Para sector rural a escala 1:25.000 (al 100%)

Estudio hidrolégico (al 100%)

Evaluacion de Amenaza por Movimientos en Masa (al 20%)

Para un avance proyectado del 60% y un avance real del 25%, por lo que el proyecto tiene, hasta ahora, un retraso de 3,5

meses. A lo que el consultor reconoce que hay un retraso sustancial, en parte afectado por el tema de la suspension y de la

definicion de los poligonos de estudio. Afiade que estan trabajando de desatrasar el proyecto en las actividades de oficina que

sean posibles, pues gran parte de las actividades que se le citan, dependen directamente de las labores de campo (como el

levantamiento topogréafico) que argumentan no poder hacerlas debido a la situacion del departamento de Narifio. El ingeniero

Jairo Lozano, hace un llamado de atencién al consultor respecto a que no se ha vuelto a pronunciar oficialmente en el tema

de la suspension del contrato y le recomienda que comiencen a emitir comunicados en los que manifieste que el atraso en la

suspension afecta al buen desarrollo del proyecto.

La interventoria empieza con los comentarios acerca de los métodos para la evaluacién de Avenidas Torrenciales en el que

hay redundancias en el texto y las referencias bibliograficas imprecisas. El documento carece de un método, sélo hace un

sefialamiento inconcreto, pues brillan por su ausencia la escala a la que se va aplicar y la explicacién de como se deducira la

amenaza alta, la media o la baja por medio de métodos geomorfolégicos, ya que en estos sélo se pueden identificar espacios

geograficos en lo que han ocurrido avenidas torrenciales (es decir un mapas de eventos). Los caudales criticos los definen en

funcién de los periodos de recurrencia, en ese sentido, se convierten de alguna manera, en métodos probabilisticos ( y no
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AVANCES Y ACUERDOS

deterministicos como se postula en el texto) porque se intenta determinar un caudal para un periodo de recurrencia dado.

Por Ultimo hacen sefialamientos de que se utilizaran la altura y la velocidad del agua, pero sin especificar para qué proposito y

deja de lado temas relevantes como el célculo de volumen de sdlidos, o el como se define el proceso de avenida torrencial

que se va a modelar (si es un flujo de escombros, un flujo de detritos, un flujo hiperconcentrado o un flujo de lodos), tampoco

se define cuales cauces se pueden modelar o se precisa si se va a hacer un analisis de predisposicion, es decir , cuales

son las cuencas en las que puede ocurrir un evento torrencial. En general el texto es escueto, impreciso y poco enriquecedor.

La interventoria continta con su intervencion, ahora con el método de evaluacién de amenaza por incendios forestales, en el

que la consultoria insiste en aplicar el del IDEAM, atin cuando ya se le habia comentado en reuniones anteriores que este

no era Util para el caso, tal como lo describen en el informe, pues aclaran que es para una escala 1:100.000 y las que

competen al proyecto son 1:25.000 para suelo rural y 1:5.000 para el urbano. Este apartado adolece de una prospeccion de la

informacién que tienen disponible.

La interventoria hace sefialamientos al método de evaluacion por movimientos en masa, que es el mejor estructurado,

sin embargo, tiene algunos vacios tal como lo indica un documento con los comentarios de la interventoria y que sera

compartido para su mejor comprension, dentro de los que se pueden destacar el hecho de que el método que van a emplear

sea semicuantitativo, pues para ello debe cumplir con los siguientes requisitos: tener un algoritmo validado, un método fisico

que lo soporte o un sistema de calificacion validado. Frente al uso de las variables (en escala rural), se precisa que los

intervalos de pendientes, la densidad de drenaje y el aspecto son irrestrictamente en funcion del medio, es decir, deben

ajustarse de tal manera que representen las expresiones geomorfoldgicas. Por lo que los valores de las tablas que traen a

colacion, son solo de guia o punto de partida.

Otra particularidad es que la aplicacion del método de Montecarlo debe demostrarse, por lo que debe sustentarse que el

mecanismo de falla dominante y recurrente es la falla planar infinita y debe clarificarse como se definen las funciones de

distribucion de las variables. Se olvidan de decir qué resultado se espera tener o de cémo se concreta la espacialidad y la

temporalidad, en otras palabras, lo que se va a obtener es un mapa de amenaza actual o a cuantos afios y se alude la

construccién de un modelo geoldgico geotécnico sin especificar en donde se aplica y como es Util para la zonificacion de la

amenaza. Para finalizar, la interventoria hace un llamamiento a que el consultor atienda las observaciones y comience a

mostrar resultados de peso, pues la sitaucion actual es insostenible.
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