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Proyecto:

un poco más, pues abarcaría al escarpe en la parte más pronunciada en la que hay más viviendas con un posible escenario de riesgo.  Es 
imperiosa la extensión del polígono en esta zona para tener una interpretación del terreno que ayude en la modelación, pues podría verse 

reposa al sur,  por la calidad de la única imagen disponible.

La interventoría aclara que el nuevo polígono aún puede ser refinado al oeste, además de que faltan los otros tres centros poblados por 
revisar, por lo que es perentorio darle continuación a estas sesiones de trabajo conjuntas, a lo que el Ingeniero Fabian Sandoval manifiesta 
estar de acuerdo.

afectada por efectos de retrogresión.  El interventor señala que algunos procesos de remsión en masa que están dibujados en el plano del
consultor son incorrectos, pues empiezan en recta, caso que es casi impisble que se dé, además de que es indistinguible una estructura 

El consultor comienza a proyectar los polígonos que la supervisión planteó en un principio que suman un total de 56.3 hectáreas, distintas a 
las 60.0 que están en la propuesta económica y los que él considera que son más pertinentes que abarcan una extensión de 116.0 ha.

En este punto, la Interventoría y la consultoría se enfocan en optimizar el polígono de La Cueva a partir de una imagen satelital de Google 
2020, señala que geomorfológicamente hay evidencias del trazo de una falla (sobre una secuencia volcano-sedimentaria, según indica el 
consultor), con forma de silleta.  Jairo Lozano está de acuerdo con el polígono que trazó el consultor hacia la parte norte, aunque lo 

urbano del municipio, Las Mesas, La Cueva y Aponte.

Prosigue con su participación el Ingeniero Jairo Lozano, esta vez con la interrogante de la cantidad de viviendas o habitantes de los centros 
poblados.  Cuya respuesta no puede dar la consultoría pues no poseen esos datos por el momento.  La interventoría hace un llamamiento 
para prestarle atención a este tema, pues tiene gran incidencia al momento de evaluar el riesgo allí.

AVANCES Y ACUERDOS

La interventoría toma la palabra, para comentar que el objetivo de la reunión es la definición de la mejor área de trabajo posible.  Continua y 

pregunta sobre el área total del municipio de El Tablón de Gómez y sobre cuáles son los centros poblados que se van a evaluar, a lo que el 

Ingeniero Fabian Sandoval responde que son poco más de 31.000 hectáreas y que son un total de cuatro (4) centros poblados: el casco 
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