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Proyecto:

Fecha: 27/07/2023 Lugar: Carrera 16A#86A-02, Bogotá

Hora de iniciación: 4:00 p.m Hora de finalización:  5:50 p.m ACTA No. 021

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GIA-019

GIA CONSULTORES LTDA
NIT. 830.106.944-5

VERSIÓN 2

Fabián Sandoval Coordinador interno de la consultoría

Coordinador interno de la inteventoría

Auxiliar SIG de la interventoría

GIA-097 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LOS ESCENARIOS

DE MOVIMIENTOS EN MASA, DE INUNDACIÓN, DE AVENIDAS TORRENCIALES Y DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE EL TABLÓN

DE GÓMEZ 

ASISTENTES

NOMBRE CARGO

David Tovar

Santiago Rincón

Jairo Lozano Director de la interventoría

AVANCES Y ACUERDOS

El ingeniero Sandoval expone el programa de investigación. Para su revisión se despliega la geología, las divisorias de las

microcuencas hidrográficas, la foliación de los esquistos y de las filitas, el inventario de procesos, las imágenes satelitales de

Bing y el mapa base procesado del DEM de Alos Palsar (2011) y la cartografía del IGAC (2007 y 2010). A la luz de lo anterior, 

OBJETO DE LA REUNIÓN

Revisión y ajustes al plan de exploración para el casco urbano de El Tablón de Gómez

• El sondeo CM_P-2 se prevé 30 m al sur de su posición original, y se considera la ejecución de tres (3) columnas geológicas, 
que complementen la secuencia en la ladera noroeste.

• Se ratifica la ubicación del CM_P-3 para estructurar el modelo en el talud norte, contrario al CM_P-5 que se desplaza a la parte 
alta del noreste.

para la retícula urbana se replantea la configuración así:

 • La perforación CM_P-1 se traslada cerca de 50m al sur de la posición inicial y la tomografía CM_Tm-1 se reorienta (NE-SW) 
sobre el talud adyacente. Esto con el ánimo de inferir la secuencia estratigráfica y estructurar el modelo geológico-geotécnico en 
la ladera suroeste, gobernada por una terraza baja.

• El sondeo mecánico CM_P-4 se traslada 50m al sureste, complementado con la planificación del levantamiento de tres (3) 
columnas geológicas, para una mejor caracterización del sector sur.

(W-E), para estructurar el modelo del talud oriental.

Para finalizar el encuentro, Fabián Sandoval y David Tovar proponen el 04 de agosto como fecha tentativa para continuar con
la revisión del plan de exploración.

• La CM_P-6 se mueve aproximadamente 10m al oriente junto con la modificación de la orientación de la tomografía CM_Tm-2 
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AVANCES Y ACUERDOS

GIA CONSULTORES LTDA
NIT. 830.106.944-5

VERSIÓN 2

Fecha: 27/07/2023 Lugar: Bogotá

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GIA-019

Hora de iniciación: 4:00 p.m Hora de finalización: 5:50 p.m ACTA No. 021

COMPROMISOS

Revisión de la exploración de los otros centros poblados CI Ambiental y GIA Consultores 4/07/2023

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE CARGO FIRMA

Jairo Lozano Representante legal de la interventoría

Fabián Sandoval Coordinador interno de la consultoría

David Tovar Coordinador interno de la inteventoría

Santiago Rincón Auxiliar SIG de la interventoría




