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Proyecto:

los cuerpos de agua representativos para le evaluación y los aspectos temporales de zonificación de peligros.
En Conclusión a la reunión de seguimiento se determina por parte de la interventoría la escasa recolección de información 
que se ha podido obtener para determinar las lluvias críticas, el retraso en las pruebas de laboratorios , el avance de las zonas 
homogéneas, las  áreas de condiciones únicas y la evolución de la vulnerabilidad.

por el Ing. Forestal de la consultoría y el método sugerido por parte de la supervisión, de tal manera que se aplicaran enfoques 
cualitativos y heurísticos considerando diversas variables como geomorfología, litología y precipitación.La Ing. Angelica habla 
sobre el uso de la plataforma Google Engine para obtener la información faltante, en base a lo anterior la consultoría realizó la
entrega de la cartografía y el informe de cobertura.

Como segundo punto para el orden del día el Ing Diego hace una intervención para tener en cuenta por parte de la consultoría 

AVANCES Y ACUERDOS

La reunión de seguimiento inicia con la intervención del Ing. Coordinador interno de la interventoría David, sobre los avances 

y los compromisos a la fecha en el cronograma de actividades. A luz de lo anterior, se puntualiza lo siguiente:

Como primero la Ing. Coordinadora de la consultoría Angelica habla en cómo se evalúa la zona piloto con el método sugerido

OBJETO DE LA REUNIÓN

Reunion de seguimiento 

Eleen Cuevas Aux de ingenieria de la Interventoria 

Diego Gavidia Aux de ingenieria de la Interventoria 

Aux de ingenieria de la consultoria 

Coordinador interno de la Interventoría
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Eleen Cuevas Aux de ingenieria de la Interventoria 

Angelica Portilla Coordinador interno de la Consultoria

Diego Gavidia Aux de ingenieria de la Interventoria 

Andres Martin Aux de ingenieria de la consultoria 

David Tovar Coordinador interno de la Interventoría

EN CONSTANCIA FIRMAN:

NOMBRE CARGO FIRMA

Jesus Garcia Director de la Consultoria

Eventos por avenidas torrenciales, incendios forestales e inundaciones Consultorio 3/11/2023

Remosion plan de ensayos avenidas torrenciales Consultoria 31/10/2023

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA

Laboratorios Consultoria 31/10/2023

COMPROMISOS

Metodos de evaluación en la zona de estudio IF Consultoria 2/11/2023

AVANCES Y ACUERDOS
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Fecha: 27/10/2023 Lugar: Videoconferencia

ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: F-GIA-019

Hora de iniciación: 9:00 a.m Hora de finalización:    10:15 a.m ACTA No. 029

La consultoria continua recolectando información para las metodos de evaluación, definen que la entrega de este metodo se 
hará el dia martes  de octubre .


