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Proyecto' GIA-097 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS PARA LOS ESCENARIOS DE MOVIMIENTOS E!

MASA, DE INUNDACION, DE AVENIDAS TORRENCIALES Y DE INCENDIOS FORESTALES PARA EL MUNICIPIO DE EL TABLON DE GOMEZ

ASISTENTES
NOMBRE CARGO

Jesus Garcia Director de la Consultoria
Angelica Portilla Coordinador Interno de la Consultoria

Jairo Lozano Director de la Interventoria

David Tovar Coordinador interno de la Interventoria
Milena Sandoval Subgerente administrativa de la Interventoria
Diana Alvarado Profesional de Apoyo de la Interventoria

OBJETO DE LA REUNION

Discusion sobre los métodos de evaluacion de amenaza

AVANCES Y ACUERDOS

La reunion comienza con una conversacion telefénica entre el Director de la interventoria y el director de la Consultoria en presencia de

ingeniera Angélica Portilla, de la arquitecta Milena Sandoval, de la ingeniera Diana Alvarado y del ingeniero David Tovar, en la que Jairo

Lozano le expone la necesidad de tiempo contractual adicional, pues con el restante es muy complicado que la consultoria lleve a buen

término y entregue a satisfaccién la totalidad de los 6 volumenes que carecen de aprobacién, especialmente porque las revisiones de la

interventoria requieren por lo menos de 5 dias habiles por cada producto consignado en el anexo técnico.

En este punto el director de la interventoria expone que ante el pronunciamiento de la supervisién (el 10 de noviembre) de que no tenian

recursos para adicionar al contrato de la Interventoria, una alternativa para mantener juridicamente con vida el proyecto que consiste en

proyectar una solicitud de prorroga que esté bien sustentada y que cubra los costos de los profesionales de la interventoria por medio de

sesién de derechos econdmicos o de un acuerdo de voluntades. Ante esto Jesls Garcia manifiesta su acuerdo, pero que la viabilidad de

se pueda llevar a cabo esta sujeta a que si pueden realizar el pago del acta parcial 3 con la entrega (proyectada para el 01 de diciembre)

la totalidad de los elementos del producto 3. Jairo Lozano, director de la interventoria, le transmite que el borrador para el acuerdo debe

discutido con la arquitecta Milena Sandoval que se lo remitira al consultor para su revisidn y su conocimiento, en caso de que la

de viabilidad a una sesi6n de derechos econémicos. El consultor expresa su acuerdo con la proposicion.

La reunion continta y toma la palabra Jairo Lozano, para comentar que persisten (respecto a entregas anteriores) inconsistencias en el

método de evaluacion de amenaza por movimientos en masa a escala urbana, en la explicacion de cdmo se le dara la confiabilidad a las

variables, de cémo se construye la funcién de distribucién de probabilidad y de cémo se establece la relacién predictiva entre el factor de

seguridad y la probabilidad de falla.

En lo relativo a la escala rural, la interventoria sefiala que el origen de la ponderacion de las variables es incierto y le quita confiabilidad al

proceso pues se convierte en un método subjetivo, cuando se debe garantizar que sea objetivo y reproducible, ademas de que requiere,

cantidad y calidad de informacion y de tiempo que no tiene el proyecto en este punto.

Alo que Angélica Portilla alude a que el peso de las variables es a criterio del profesional encargado y eleva la interrogante de qué tipo

procedimiento es més sensato de aplicar dadas las condiciones actuales. Jairo Lozano sugiere el método de densidad deslizamientos

lo plantea Van Westen (1993), el de combinacion de mapas de Gonzalez y Ramirez (1988) o de Mora y Vahrson (1994) con la

de la capa geoldgica y la geomorfolégica pues garantiza las cualidades mencionadas en el parrafo anterior. La consultoria manifiesta

acuerdo con la recomendacion y revisar los documentos citados para evaluar su aplicabilidad en los corredores del proyecto.
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AVANCES Y ACUERDOS
COMPROMISOS
DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA
Remison del borrador par el acuerdo de voluntades GIA Consultores Por confirmar
Revisar los métodos de evaluacién sugeridos Cl Ambiental 23/11/2023
EN CONSTANCIA FIRMAN:
NOMBRE CARGO FIRMA

Jesus Garcia

Director de la Consultoria
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Milena Sandoval Subgerente Administrativa de la Interventoria N

Diana Alvarado

Profesional de Apoyo de la Interventoria




