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El Banco, 9 de octubre de 2024 

CA-286-0076-0140-24 

Señores 
JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA 
Representante Legal QUINDAVI SAS 
Mompox - Bolívar 
 

REFERENCIA: Contrato No. 1986 de 2024, cuyo objeto es “ADMINISTRACIÓN VIAL DE 

LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL 

MAGDALENA, GRUPO AMV 2 LOTE 2”. 

 

 
Asunto: Solicitud señalización frente de obra e implementación controladores de tráfico 
Contrato No. 2688-2024 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA 
. 
 

Apreciados señores, 
 
Mediante el presente comunicado nos permitimos reiterar atender requerimientos 

expuestos en diferentes reuniones de seguimiento adelantadas con personal de 

profesionales de contratista designados para este proyecto, teniendo en cuenta que, en los 

recorridos realizados a frente de obra, por personal de Administración vial hemos observado 

que a la fecha no hay avances en actividades contratadas, no se ha incrementado personal, 

de igual forma no se observa el equipo requerido ni la señalización requerida en frente de 

obra para las obras a realizar. 

Por lo antes expuesto esta administración vial solicita se realice el ingreso de personal 

necesario para atender las diferentes actividades en frente de trabajo, como el equipo 

necesario para las obras a adelantar, de esta forma disminuir los atrasos presentados en 

obra y cumplir el contrato en el tiempo estipulado. 

De igual forma evidenciado el retomó actividades en frente de obra y teniendo en cuenta el 

flujo vehicular en ambos sentidos en esta Ruta 4313 vía El Banco San Jose, donde el 

contratista está ejecutando actividades de corte de pavimento sector PR 2+000 al PR3+000 

y considerando el riesgo de accidentes de tránsito en el área, solicitamos de manera 

urgente implementar los controladores de tráfico con los cuales se manejará la circulación 

vehicular. 

 

Por lo que se requiere de forma inmediata atender numeral 9. De Anexo técnico donde 

describe; De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos 

requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, 

la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 

coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  
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Durante la ejecución de los trabajos el contratista deberá implementar la señalización 

provisional para la seguridad del proyecto, del tráfico y de los peatones que dan uso 

a la vía, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Señalización Vial - Dispositivos 

uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de 

Colombia 2015, del Ministerio del Transporte., tal cual se estipula en capitulo 4. 

SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA OBRAS EN LA VÍA. 

 

En inspección realizada a frente de obra hemos observado que no se encuentra la 

señalización preventiva requerida para este proyecto, por lo que les solicitamos disponer 

de forma inmediata de la misma en frente de trabajo, de acuerdo con lo establecido en 

Manual de señalización vial antes descrito. 

 
Es importante indicar que es de entera responsabilidad del contratista QUINDAVI, el manejo 
del tráfico y señalización en este sector. 

 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ 

Ing. Residente AMV GRUPO 2 Territorial Magdalena 

CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 
 
Elaboró: Ing. Nancy Adriana Burbano V - Ing. Residente 
Aprobó:  Ing. Nancy Adriana Burbano- Ing. Residente 
Anexo:  Lo anunciado 
Copia:  Ing. David Vásquez – supervisor contrato 
 Ing. Edgar Maiguel – Supervisor ADMON 
                     Archivo 




