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CÓDIGO TRD: 2120 

ACTA No.  
 

94 

LUGAR: 
Comité virtual llevado a cabo a 
través de la plataforma Teams 

FECHA: 
 

22 de diciembre de 2025 

HORA DE INICIO: 
 

7:00 A.M. 

HORA FINAL: 
 

7:38 A.M. 

 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Sesión ordinaria del Comité Asesor del Patrimonio Autónomo Conectividad para Cambiar Vidas, convocado por solicitud de los 
miembros del comité. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Instalación del Comité y Verificación del Quorum 
2. Aprobación del Orden del Día 
3. Declaración conflicto de interés 
4. Facturación Internexa - AE2 
5. Facturación Internexa – AE4 

6. Facturación ISP- AE4 
7. Facturación Internexa – AE5 
8. Facturación PBS- AE5 
9. Proposiciones y varios 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES 

ÍTEM 
 

COMPROMISO 

ESTADO 
(Culminado – Pendiente – En 

proceso) 

1 
Remitir a la Fiduciaria el otrosí del Acuerdo Específico No 5 referente al manejo 
contable de las subcuentas 

Pendiente 

2 Remitir a la Fiduciaria la presentación del Otrosí No 3 al AE2 Cumplida 

3 Compartir a la Fiduciaria minuta del otrosí del AE4 Pendiente 

4 

Remitir a la Fiduciaria el concepto de aceptación CCV-AE2-INTV-DIRINF-1945-25; 
CCV-AE2-INTV-DIRINF-1903-25; CCV-AE2-INTV-DIRINF-1947-2; CCV-AE2-INTV-
DIRINF-1949-25; CCV-AE2-INTV-DIRINF-1950-25; CCV-AE2-INTV-DIRINF-1923-
25; CCV-AE2-INTV-DIRINF-1946-25; CCV-AE2-INTV-DIRINF-1956-25; CCV-AE2-
INTV-DIRINF-1917-25, CCV-AE2-INTV-DIRINF-1918-25, CCV-AE2-INTV-DIRINF-
1955-25 
 

Cumplida  

5 
Remitir a la Fiduciaria el concepto de aceptación CCV-AE4-INTV-DIRINF-0115-25, 
CCV-AE4-INTV-DIRINF-0116-25 
 

Cumplida  

6 
Remitir a la Fiduciaria el concepto de aceptación CAN -INTV-DIRINF-0120-25, CAN -
INTV-DIRINF-0121-25; CAN -INTV-DIRINF-0122-25   

Cumplida  

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Instalación del Comité y Verificación del Quorum  
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula décima séptima del Contrato de Fiducia No. 046 -2023, el Comité Asesor se encuentra 
compuesto por:  
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i) Un (1) miembro designado por el Fideicomitente;  
ii) Dos (2) miembros designados por el Fondo Único de TIC;  
iii) La Fiduciaria (con voz, pero sin voto)  
 

Conforme con lo anterior, se realizó la instalación del Comité encontrándose que se cuenta con la asistencia de los miembros del Comité 
Asesor que se mencionan a continuación, constituyéndose el quorum suficiente para deliberar y decidir, el cual se mantuvo hasta la 
finalización de la reunión, como se deja constancia. 
 

 
 
 

Como asistencia especial al comité se encuentra la Interventoría CONSORCIO INTER – CONECTIVIDAD SC del Acuerdo Específico 2,   
la Interventoría CONSORCIO ACCESS – NETWORK del Acuerdo Específico 5 y la Interventoría CONSORCIO CONTIC del Acuerdo 
Específico 4. 
 

2. Aprobación del Orden del Día  
 
Una vez leído el orden del día para la correspondiente sesión, el mismo fue aprobado por unanimidad por los miembros del Comité Asesor.  
 

3. Declaración Conflicto de Interés  
 
En el presente punto, se solicita a los miembros del Comité Asesor declarar si para esta sesión existe algún tipo de conflicto de interés 
adicional a los establecidos en el numeral 5 – CONFLICTOS DE INTERÉS del Reglamento del Comité del Patrimonio Autónomo Conectividad 
para Cambiar Vidas que se deba manifestar, con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el mencionado reglamento.  
 
Así las cosas, por parte de Internexa se declaró que, para la presente sesión de comité asesor, no se tiene conflicto de interés adicional a lo 
establecido en el Reglamento del Comité del Patrimonio Autónomo Conectividad para Cambiar Vidas.  
 
 

4. Facturación Internexa- AE2 
 

En el presente punto la Interventoría del Acuerdo 2 realiza la presentación referente a la aprobación de pago para Internexa mes de noviembre, 
capacidad Fija: 
 

DELEGADO CARGO CORREO

Diana Milena Jaramillo Agudelo Directora de plan Nacional de Conectividad djaramillo@internexa.com

María Carolina Zúñiga Hernández Directora Técnica de la Dirección de Infraestructura (e) mzuniga@mintic.gov.co

Juan Manuel Guerrero Forero Subdirector de Estructuración de Proyectos jguerrero@mintic.gov.co
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*El concepto referenciado en la presentación de la interventoría se encuentra como anexo a la presente acta* 

 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión del Ministerio, complementan lo señalado por la Interventoría informando que recibieron las 
comunicaciones radicadas, las cuales fueron revisadas y se encuentran de acuerdo con el concepto emitido por la Interventoría, por lo tanto, 
presentan el siguiente resumen y se pone a consideración del Comité Asesor la aprobación de los pagos de las siguientes Facturas de 
capacidad Fija de Internexa: 
 

 
 

Teniendo en cuenta la confirmación anterior, y en línea con el concepto dado por el equipo de apoyo a la supervisión y la Interventoría, los 
miembros del Comité designados por el Fondo Único de TIC, la Dra María Carolina Zúñiga y el Ingeniero Juan Manuel Guerrero aprueban el 
pago de las Facturas informadas. 
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5. Facturación Internexa – AE4 

 
En el presente punto por parte de la Interventoría realizan la siguiente presentación referente a las siguientes facturas de Internexa por 
concepto de Componentes de expansión, Habilitación y Capacidad Fija: 
 

 
 
 

*El concepto referenciado en la presentación de la interventoría se encuentra como anexo a la presente acta* 

 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión del Ministerio, complementan lo señalado por la Interventoría informando que recibieron las 
comunicaciones radicadas, las cuales fueron revisadas y se encuentran de acuerdo con el concepto emitido por la Interventoría, por lo tanto, 
se pone a consideración del Comité Asesor la solicitud de aprobación de pago para Internexa con la presentación del siguiente resumen: 
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Nota: Para efectos de la elaboración del Memorando de pago se informa que la información que debe ser tomada para confirmar 
números de factura y valores es la presentada por el Equipo de la supervisión en el cuadro de resumen.   

 
Teniendo en cuenta la confirmación anterior, y en línea con el concepto dado por el equipo de apoyo a la supervisión y la Interventoría, los 
miembros del Comité designados por el Fondo Único de TIC, la Dra María Carolina Zúñiga y el Ingeniero Juan Manuel Guerrero aprueban el 
pago a Internexa de las facturas presentadas. 
 

6. Facturación ISP- AE4 
 
En el presente punto por parte de la Interventoría del Acuerdo 4 realizan la siguiente presentación para la aprobación de la facturación del 
ISP Servicios Informáticos del Choco: 
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*El concepto referenciado en la presentación de la interventoría se encuentra como anexo a la presente acta* 

 
 

Por parte del equipo de apoyo a la supervisión del Ministerio, complementan lo señalado por la Interventoría informando que recibieron la 
comunicación radicada, la cual fue revisada y se encuentran de acuerdo con el concepto emitido por la Interventoría, por lo tanto, se pone a 
consideración del Comité Asesor la solicitud de aprobación de pago para el ISP Servicios Informáticos del Choco teniendo en cuenta el 
siguiente resumen: 
 

 
 

Teniendo en cuenta la confirmación anterior, y en línea con el concepto dado por el equipo de apoyo a la supervisión y la Interventoría, los 
miembros del Comité designados por el Fondo Único de TIC, la Dra María Carolina Zúñiga y el Ingeniero Juan Manuel Guerrero aprueban el 
pago al ISP acá presentado. 
 

7. Facturación Internexa – AE5 
 
En el presente punto por parte de la Interventoría realizan la siguiente presentacion referente a las facturas de Internexa para Capacidad 
Fija y Capacidad IP de los meses de Octubre y Noviembre: 
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*El concepto referenciado en la presentación de la interventoría se encuentra como anexo a la presente acta* 

 

 
*El concepto referenciado en la presentación de la interventoría se encuentra como anexo a la presente acta* 
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Por parte del equipo de apoyo a la supervisión del Ministerio, complementan lo señalado por la Interventoría informando que recibieron la 
comunicación radicada, la cual fue revisada y se encuentran de acuerdo con el concepto emitido por la Interventoría, por lo tanto, realizan la 
presentación del siguiente resumen y posterior se pone a consideración del Comité Asesor la solicitud de aprobación de pago las siguientes 
facturas: 
 

 
 

Teniendo en cuenta la confirmación anterior, y en línea con el concepto dado por el equipo de apoyo a la supervisión y la Interventoría, los 
miembros del Comité designados por el Fondo Único de TIC, la Dra María Carolina Zúñiga y el Ingeniero Juan Manuel Guerrero aprueban el 
pago de las Facturas de Internexa anteriormente presentadas. 
 

8. Facturación PBS - AE5 
 

En el presente punto por parte de la Interventoría realizan la siguiente presentacion referente a la facturación del PBS TSG -The Experts 
S.A.S: 
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*El concepto referenciado en la presentación de la interventoría se encuentra como anexo a la presente acta* 

 
Por parte del equipo de apoyo a la supervisión del Ministerio, complementan lo señalado por la Interventoría informando que recibieron la 
comunicación radicada, la cual fue revisada y se encuentran de acuerdo con el concepto emitido por la Interventoría, por lo tanto, realizan la 
presentación del siguiente resumen y posterior se pone a consideración del Comité Asesor la solicitud de aprobación de pago la siguiente 
factura: 
 

 
 

Teniendo en cuenta la confirmación anterior, y en línea con el concepto dado por el equipo de apoyo a la supervisión y la Interventoría, los 
miembros del Comité designados por el Fondo Único de TIC, la Dra María Carolina Zúñiga y el Ingeniero Juan Manuel Guerrero aprueban el 
pago para la Factura del PBS TSG- The Experts S.A.S.  
 

9. Proposiciones y varios 
 

• En el presente la Fiduciaria informa que los pagos y/o memorandos que no sean radicados en la Fiduciaria el día de hoy 22 de 
diciembre de 2025 no serán pagadas dentro de la vigencia de 2025. 

 
Agotando los temas por tratar, se da por terminada la presente Sesión del Comité Asesor, siendo las 7:38 A.M. 

 
 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

ACCIÓN A EJECUTAR 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA LÍMITE 
DE EJECUCIÓN 

Remitir a la Fiduciaria el concepto de aceptación CCV-AE2-INTV-DIRINF-1966-
25 

Interventoría AE2 
 

22/12/2025 

Remitir a la Fiduciaria el concepto de aceptación CCV-AE4-INTV-DIRINF-0117-
25; CCV-AE4-INTV-DIRINF-0118-25; CCV-AE4-INTV-DIRINF-0121-25 

Interventoría AE4 
 

22/12/2025 

Remitir a la Fiduciaria el concepto de aceptación CAN -INTV-DIRINF-0123-25; 
CAN -INTV-DIRINF-0126-25; CAN -INTV-DIRINF-0124-25 

Interventoría AE5 
 

22/12/2025 
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REGISTRO DE FIRMAS 

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA 

Diana Milena Jaramillo Agudelo 
Directora del Plan Nacional de Conectividad - 
presidente del Comité (Internexa)  
 

 
 
 
 

 

María Carolina Zúñiga Hernández 
Directora de Infraestructura – Delegada (E) 
(MinTIC)  
 

 
 
 
 
 

Juan Manuel Guerrero Forero  
 

Subdirector de Estructuración – Delegado 
(MinTIC)  
 

 
 
 
 
 

Estefany Damian  
 

Ejecutivo de Gestión - Secretario (Fiducoldex)  
 

 
 
 
 

 

Anexos 

 
1. Presentación Comité Asesor No. 94 del 22 de Diciembre de 2025 
2. Presentación de la Interventoría del Acuerdo Especifico 2 
3. Presentación de la Interventoría del Acuerdo Especifico 4 
4. Presentación de la Interventoría del Acuerdo Especifico 5 
5. Concepto de aprobación Interventoría Acuerdo 2 
6. Concepto de aprobación Interventoría Acuerdo 4 
7. Concepto de aprobación Interventoría Acuerdo 5 
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COMITÉ ASESOR No. 94

P.A. CONECTIVIDAD PARA CAMBIAR

VIDAS
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SUBTÍTULOSOrden del Día

Somos  Confianza, Seguridad y Transparencia.

03

04 05 06

09 10

• 07

1. Instalación del Comité y Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Declaración conflicto de interés
4. Facturacion Internexa- AE2
5. Facturación Internexa AE4
6. Facturacion ISP- AE4
7. Facturación Internexa – AE5
8. Facturación PBS– AE5
9. Proposiciones y varios
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Somos Confianza, Seguridad y Transparencia.

1. Instalación del Comité y Verificación del Quorum

De acuerdo con lo previsto en la cláusula décima séptima del Contrato de Fiducia No. 046 de 2023, el comité 

asesor será competente para la toma de decisiones relacionadas con la ejecución del proyecto derivado del 

Acuerdo Especifico No. 2, el cual se encuentra conformado por de la siguiente forma:

La Fiduciaria participará con voz, pero sin voto y llevará la secretaría del Comité Asesor

Por lo anterior, se efectúa la instalación del Comité encontrando que se cuenta con la asistencia de los tres (3) 

miembros delegados por parte de Internexa y del MinTic, constituyendo el quorum suficiente para deliberar 

y decidir válidamente en la reunión del Comité Asesor.

DELEGADO CARGO CORREO

Diana Milena Jaramillo Agudelo Directora de plan Nacional de Conectividad djaramillo@internexa.com
María Carolina Zúñiga Hernández Directora Técnica de la Dirección de Infraestructura (e) mzuniga@mintic.gov.co

Juan Manuel Guerrero Forero Subdirector de Estructuración de Proyectos jguerrero@mintic.gov.co
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2. Aprobación Orden del día

Somos Confianza, Seguridad y Transparencia.
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3. Declaración conflicto de interés

Somos Confianza, Seguridad y Transparencia.
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4. Facturacion Internexa AE2
5.Facturación Internexa – AE4

        6.Facturacion ISP AE4
               7.Facturación Internexa – AE5

               8. Facturación PBS- AE5

Somos Confianza, Seguridad y Transparencia.
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9. Proposiciones y varios

Somos Confianza, Seguridad y Transparencia.
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Gracias

Somos confianza, seguridad y transparencia.
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P.A. Conectividad Para Cambiar Vidas  
Comité Asesor

 22-12-2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2095 -2024

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



1. FACTURACION INTERNEXA. 

CCV-AE2-INTV-DIRINF-1966-25

Radicado Mintic No. 251157669  del 19/12/2025

Antioquia 509.736.630,00$                   96.849.960,00$                        606.586.590,00$                   FVE104313 17/12/2025 NA NA 606.586.590,00$           
Cauca 1.446.339.592,00$               274.804.522,00$                      1.721.144.114,00$               FVE104314 17/12/2025 NA NA 1.721.144.114,00$       
Chocó 357.629.333,00$                   67.949.573,00$                        425.578.906,00$                   FVE104315 17/12/2025 NCFEV13157 8.374.267,00$                  417.204.639,00$           
La Guajira 1.102.512.474,00$               209.477.370,00$                      1.311.989.844,00$               FVE104333 17/12/2025 NCFEV13158  $                29.214.267,00 1.282.775.577,00$       
Nariño 605.265.391,00$                   115.000.424,00$                      720.265.815,00$                   FVE104318 17/12/2025 NA NA 720.265.815,00$           
Valle del Cauca 416.171.519,00$                   79.072.589,00$                        495.244.108,00$                   FVE104317 17/12/2025 NA NA 495.244.108,00$           

5.280.809.377,00$           37.588.534,00$            5.243.220.843,00$   TOTAL

FACTURACIÓN INTERNEXA

DEPARTAMENTO BASE IVA TOTAL  No. FACTURA 
ELECTRÓNICA 

FECHA  NOTA CRÉDITO DE 
FACTURA 

VALOR NETO A FACTURAR

CAPACIDAD FIJA
NOVIEMBRE 2025

FACTURA TOTAL 5.243.220.843,00$          
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GRACIAS
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Solicitud de PQRSD  

 

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B Bogotá, Colombia 
Conmutador +57 601 344 34 60 

 www.mintic.gov.co 
 

 Radicado:  
 

 

Información del Solicitante 

Nombres:  
 

Tipo de Identificación:  
 

Identificación:  
 

Tipo de Solicitante:  
 

Anónimo: Número de anexos: 
 

E-Mail:  
 

Teléfono:   
 

 

Información de la Solicitud 

Origen solicitud: 
 

Fecha y Hora:   
 

Tipo de solicitud: Medio de recepción: 
 

País: Departamento:   
 

Ciudad:   
 

Asunto: 
 
 

 

Este PQRSD cuenta con aprobación para tratamiento de datos. 

251157669

JAIRO IVAN DIAZ

Número de identificación tributaria 9018861704

Jurídica NO 2

interventoria.interconectividad@smartycolombia.co

Peticionario 2025-12-19 16:10:26

PRO - INFORMES Formulario Web

Colombia

CCV-AE2-INTV-DIRINF-1966-25 CONCEPTO DE FACTURACIÓN INTERNEXA S.A.
CAPACIDAD FIJA NOVIEMBRE 2025- RESPUESTA A RADICADOS MINTIC No.
251157045 DEL 18/12/2025 Y 251157432 DEL 19/12/2025
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CONSORCIO INTER – CONECTIVIDAD SC  

NIT: 901.886.170-4  

Dirección: CR 7 19 28 ED TORRE BOLIVAR OF 15 04 

Teléfonos: +57 311 6017996  

Correos: interventoria.interconectividad@smartycolombia.co 

CCV-AE2-INTV-DIRINF-1966-25 

Bogotá D.C., 19 de diciembre 2025 

 

Doctora 
María Carolina Zúñiga Hernández 
Directora (E) Técnico Dirección de Infraestructura 
Supervisor (E) del Contrato de Interventoría No. 2095 de 2024 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B 

 

Respetados señores: 

 

En concordancia con el contrato de Interventoría No. 2095 de 2024 que tiene por objeto “Ejercer la 
Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, 
financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023, correspondiente al Acuerdo 
especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No 790 de 2023 
“Conectividad para Cambiar Vidas” y de acuerdo con el Anexo Técnico Numeral 2.3 OBLIGACIONES 
FINANCIERAS, Sub Numerales 5 y 6 : 
 

(…)5. Revisar, rechazar o aprobar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas por el 

Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados correspondan 

efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, financieros, contables y jurídicos, 

emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad de la orden de pago; para lo 

cual, el Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que el 

Contratista las radique en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que imparte La 

Interventoría la debe realizar el Director General de la Interventoría (o a quien este designe) y es un 

requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor y que éste de la 

instrucción de pago a la fiduciaria. 

 

6. La verificación que realice el interventor sobre las órdenes de pago deberá como mínimo cumplir 

con los requisitos establecidos en el Contrato de Fiducia de Administración y Pagos al Convenio; la 

Interventoría deberá emitir su concepto de manera integral para lo cual podrá solicitar los soportes 

que considere necesarios al contratista...”(..) 

 
 
Una vez revisada la documentación enviada mediante comunicados No. CCVAE2-INTER-INTERCO-115-
2025 Radicado Mintic No. 251157045 del 18/12/2025 y CCVAE2-INTER-INTERCO-119-2025 Radicado Mintic 
No. 251157432 del 19/12/2025, mediante los cuales Internexa S.A. remite la facturación de la capacidad fija 

REFERENCIA: 

“Ejercer la Interventoría Integral para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones 
técnicas, jurídicas, financieras, y administrativas del Contrato Interadministrativo No 1203 de 2023, 
correspondiente al Acuerdo especifico No 2, derivado del Convenio Interadministrativo Marco de 
Cooperación No 790 de 2023 “Conectividad para Cambiar Vidas” 

ASUNTO:  
CONCEPTO DE FACTURACIÓN INTERNEXA S.A. CAPACIDAD FIJA NOVIEMBRE 2025- 
RESPUESTA A RADICADOS MINTIC No. 251157045 DEL 18/12/2025 Y 251157432 DEL 
19/12/2025 

ÁREA: Equipo Financiero y administrativo 

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2
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CONSORCIO INTER – CONECTIVIDAD SC  

NIT: 901.886.170-4  

Dirección: CR 7 19 28 ED TORRE BOLIVAR OF 15 04 

Teléfonos: +57 311 6017996  

Correos: interventoria.interconectividad@smartycolombia.co 

correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025, esta Interventoría presenta los siguientes 
resultados, que se detallan en la siguiente tabla:  
 

NOVIEMBRE 2025 

CAPACIDAD FIJA 

 FACTURACIÓN INTERNEXA  

DEPARTAMEN
TO 

 BASE   IVA   TOTAL  

 No. 
FACTURA 

ELECTRÓNI
CA  

 FECHA  

 NOTA 
CRÉDITO DE 

FACTURA 
ELECTRÓNICA  

 VALOR  
 NETO A 

FACTURAR  

Antioquia $ 509.736.630,00 $    96.849.960,00 $ 606.586.590,00 FVE104313 
17/12/202

5 
NA NA $ 606.586.590,00 

Cauca $ 1.446.339.592,00 $ 274.804.522,00 $ 1.721.144.114,00 FVE104314 
17/12/202

5 
NA NA $ 1.721.144.114,00 

Chocó $ 357.629.333,00 $ 67.949.573,00 $ 425.578.906,00 FVE104315 
17/12/202

5 
NCFEV13157 $ 8.374.267,00 $ 417.204.639,00 

La Guajira $ 1.102.512.474,00 $ 209.477.370,00 $ 1.311.989.844,00 FVE104333 
17/12/202

5 
NCFEV13158 $ 29.214.267,00 $ 1.282.775.577,00 

Nariño $ 605.265.391,00 $115.000.424,00 $ 720.265.815,00 FVE104318 
17/12/202

5 
NA NA $ 720.265.815,00 

Valle del Cauca $ 416.171.519,00 $ 79.072.589,00 $ 495.244.108,00 FVE104317 
17/12/202

5 
NA NA $ 495.244.108,00 

TOTAL    $ 5.280.809.377,00        $37.588.534,00   $    5.243.220.843,00  

 
En relación con la facturación por concepto de capacidad fija se emite NOTA CRÉDITO DE FACTURA 
ELECTRÓNICA DE VENTA No. 13157 por valor de OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.374.267,00) IVA incluido, aplicada a 
la factura electrónica No. FVE104315 y NOTA CRÉDITO DE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 
13158 por valor de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($ 29.214.267,00) IVA incluido, aplicada a la factura electrónica No. FVE104333. 
 
Los valores señalados corresponden a los descuentos que el contratista debe aplicar en la facturación, 
derivados de los saldos a favor del MinTIC y conciliados mediante actas No. CI-020 del 01 de diciembre de 
2025 y No. CI-022 del 11 de diciembre de 2025 
 
Teniendo en cuenta que desde cada uno de los componentes de la interventoría técnico, jurídico y financiero 
se verificó y confirmó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de INTERNEXA S.A. con Nit. No. 
811.021.654-9, procede la interventoría a emitir la aprobación para el trámite de pago por valor de CINCO 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE  ($5.243.220.843,00) IVA incluido por concepto de Capacidad Fija 
correspondientes al período del 1 al 30 de noviembre de 2025; a favor del contratista de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Acuerdo Específico No. 2 de 2023 (Contrato Interadministrativo 1203 - 2023) 
derivado del Convenio Interadministrativo Marco de Cooperación No. 790 de 2023 suscrito entre el Fondo 
Único De Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e INTERNEXA S.A, en los términos de 
racionalidad, pertinencia y razonabilidad.  
 
Se anexa al comunicado: 
 

1. Facturas Capacidad Fija 
2. Acta de conciliación Acta_CI_020 
3. Acta de conciliación Acta_CI_021 
4. Acta de conciliación Acta_CI_022 
5. Archivo Excel PNC_AnalisisANS_2511V1 
6. Comunicado de envío No. CCVAE2-INTER-INTERCO-115-2025 
7. Comunicado de envío No. CCVAE2-INTER-INTERCO-119-2025 
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CONSORCIO INTER – CONECTIVIDAD SC  

NIT: 901.886.170-4  

Dirección: CR 7 19 28 ED TORRE BOLIVAR OF 15 04 

Teléfonos: +57 311 6017996  

Correos: interventoria.interconectividad@smartycolombia.co 

8. Certificación Parafiscales_Dic_2025 
9. Nota aclaratoria facturación noviembre 2025 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 _____________________________  

JAIRO IVÁN DÍAZ MARTÍN 

Director General de Interventoría  

Consorcio Inter – Conectividad SC  

 
Elaboró Luz Mery Carvajal López 

Revisó: Jairo Iván Díaz Martín 

Aprobó: Jairo Iván Díaz Martín 

 

C.C. 

Erika Ferro- Gerente de Proyecto- Internexa eferro@internexa.com  

 

Estefany Damian Ejecutiva de Negocios  estefany.damian@fiducoldex.com.co, KAREN TATIANA CASTILLO Analista de Negocios 
karen.castillo@fiducoldex.com.co,  

 

 

Anexos. Lo enunciado 

 

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2
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COMITÉ ASESOR No. 94

Acuerdo Específico No. 4

Contrato de Interventoría 1421 de 2025

Diciembre 22 de 2025
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Facturas - INTERNEXA

Componentes de Expansión, Habilitación y Capacidad Fija

No. Factura Componente
No. De 

Municipios
Subtotal IVA Valor Total

FVE 104350 Capacidad Habilitación - Patía 1 $ 19.857.600 $ 3.772.944 $ 23.630.544

FVE 104351 Capacidad Expansión - Patía 1 $ 102.590.637 $ 19.492.221 $ 122.082.858

FVE 104363
Capacidad Fija Cauca Nov 

2025
1 $ 1.909.913.573 $ 362.883.579 $ 2.272.797.152

FVE 104367
Capacidad Fija Nariño Nov 

2025
2 $ 217.660.521 $ 41.355.499 $ 259.016.020

FVE 104375
Capacidad Fija Choco Nov 

2025
10 $ 3.060.891.039 $ 581.569.297 $ 3.642.460.336

Total Facturación $ 5.310.913.370 $ 1.009.073.540 $ 6.319.986.910

Comunicados de Aprobación Interventoria: 

- Capacidad por Expansión y Habilitación Patía CCV-AE4-INTV-DIRINF-0117-25 

- Capacidad Fija CCV-AE4-INTV-DIRINF-0118-25 

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



Facturas – ISP Servicios Informáticos del Choco  Convocatoria No. 4

Componentes de Conexión de Equipos, Instalación y Puesta en Servicio

No. Factura Componente Cantidad Valor Total

SIC 208 Cargo por Conexión equipo CPE 1027 $ 154.050.000

SIC 218 Cargo por Instalación 1027 $ 205.400.000

SIC 241 Instalación y Puesta en Servicio 803 $ 160.600.000

SIC 242 Cargo por Conexión equipo CPE 803 $ 120.450.000

Total Facturación $ 640.500.000

Comunicado de Aprobación Interventoria No. CCV-AE4-INTV-DIRINF-0121-25 

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



 

 
 

Al contestar por favor cite este dato: 

CCV-AE4-INTV-DIRINF-0117-25 

AK 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 257819 
E-mail: interventoria.ccontic@kbtsas.com 

 
 

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 
 
 
Doctora  
MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 
Directora de Infraestructura (E) 
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Murillo Toro 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Aprobación Facturas INTERNEXA 

TEMA: Aprobación Facturas Habilitación y Expansión - Patía 

SUBTEMA: Financiero  

 

Respetada Doctora, 

 

 

El Consorcio CONTIC, en adelante la Interventoría, en el marco de lo establecido en el 

Contrato de Interventoría Nº 1421 de 2025, y en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el ANEXOTECNICO DE INTERVENTORIA en el numeral 2.3 

OBLIGACIONES FINANCIERAS, que indica: 

 

 

“(…) 

3. Emitir recomendaciones de aprobación y/o rechazo al comité asesor del patrimonio 

autónomo de las órdenes de pago presentadas por INTERNEXA S.A. concepto sobre 

las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 

pagos, como integrante del Comité Fiduciario, entre otras: (…) 

 

5 Revisar, rechazar o aprobar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas 

por el Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados 

correspondan efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, 

financieros, contables y jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia 

y proporcionalidad de la orden de pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de 

cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Contratista las radique 

en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que imparte La Interventoría la 

debe realizar el Director General de la Interventoría (o a quien este designe) y es un 

requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor y 

que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria. 

(...) 

 

Informa que el 18 de diciembre de 2025 INTERNEXA, mediante correos electrónicos 

identificados con radicados de Interventoria No. CCV-CEE-INTRX-0265-25 

(Capacidad Habilitación) y CCV-CEE-INTRX-0267-25 (Capacidad Expansión), emitió 
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Al contestar por favor cite este dato: 

CCV-AE4-INTV-DIRINF-0117-25 

AK 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 257819 
E-mail: interventoria.ccontic@kbtsas.com 

 
 

las siguientes facturas junto con el comunicado de renuncia al valor correspondiente 

de la diferencia frente a las prefecturas asociadas.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría aprueba el valor de CIENTO 

CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 

DOS PESOS MCTE ($ 145.713.402), incluido IVA, así:  

 

No. Factura Componente Subtotal IVA Valor Total 

FVE 104350 Capacidad Habilitación $ 19.857.600 $ 3.772.944 $ 23.630.544 

FVE 104351 Capacidad Expansión $ 102.590.637 $ 19.492.221 $ 122.082.858 

Total Facturación $ 122.448.237 $ 23.265.165 $ 145.713.402 

 

  

Lo anterior se remite con el propósito de que la supervisión emita el correspondiente 

visto bueno, requisito indispensable para la presentación y solicitud de aprobación del 

pago de las facturas previamente relacionadas, ante el Comité Asesor.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO 

Representante Legal 

 
Anexos: Facturas relacionadas en este comunicado  
 
Copia:  Luis Fernando Roncancio Campos – Apoyo Supervisión Contrato de interventoría N° 1421 de 2025 

Expediente Contractual 
 

Elaboró Equipo Juridico y Financiero  
Revisó: OMideros/APardo  
Aprobó: JMartinez  
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Al contestar por favor cite este dato: 
CCV-AE4-INTV-DIRINF-0118-25 

AK 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 257819 
E-mail: interventoria.ccontic@kbtsas.com 

 
 

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 
 
 
Doctora  
MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 
Directora de Infraestructura (E) 
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Murillo Toro 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Aprobación Facturas INTERNEXA 

TEMA: Aprobación Facturas Capacidad Fija - noviembre 2025 

SUBTEMA: Financiero  

 

Respetada Doctora, 

 

 

El Consorcio CONTIC, en adelante la Interventoría, en el marco de lo establecido en el 

Contrato de Interventoría Nº 1421 de 2025, y en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el ANEXOTECNICO DE INTERVENTORIA en el numeral 2.3 

OBLIGACIONES FINANCIERAS, que indica: 

 

 
“(…) 

3. Emitir recomendaciones de aprobación y/o rechazo al comité asesor del patrimonio 

autónomo de las órdenes de pago presentadas por INTERNEXA S.A. concepto sobre 

las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 

pagos, como integrante del Comité Fiduciario, entre otras: (…) 

 

5 Revisar, rechazar o aprobar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas 

por el Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados 

correspondan efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, 

financieros, contables y jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia 

y proporcionalidad de la orden de pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de 

cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Contratista las radique 

en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que imparte La Interventoría la 

debe realizar el Director General de la Interventoría (o a quien este designe) y es un 

requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor y 

que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria. 

(...) 

 

Informa que el 19 de diciembre de 2025 INTERNEXA, mediante correos electrónicos 

identificados con radicados de Interventoria No. CCV-CEE-INTRX-0271-25 (Capacidad 

Fija Cauca Nov 2025), CCV-CEE-INTRX-0272-25 (Capacidad Fija Nariño Nov 2025) y 
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Al contestar por favor cite este dato: 
CCV-AE4-INTV-DIRINF-0118-25 

AK 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 257819 
E-mail: interventoria.ccontic@kbtsas.com 

 
 

CCV-CEE-INTRX-0273-25 (Capacidad Fija Choco Nov 2025), emitió las 

siguientes facturas junto con el comunicado de renuncia al valor correspondiente de la 

diferencia frente a las prefecturas asociadas.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría aprueba el valor de SEIS MIL CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

OCHO PESOS MCTE ($ 6.174.273.508), incluido IVA, así:  

 

No. Factura Componente Subtotal IVA Valor Total 

FVE 104367 Capacidad Fija Nariño Nov 2025 $ 1.909.913.573 $ 362.883.579 $ 2.272.797.152 

FVE 104363 Capacidad Fija Cauca Nov 2025 $ 217.660.521 $ 41.355.499 $ 259.016.020 

FVE 104375 Capacidad Fija Choco Nov 2025 $ 3.060.891.039 $ 581.569.297 $ 3.642.460.336 

Total Facturación $ 5.188.465.133 $ 985.808.375 $ 6.174.273.508 

 

  

Lo anterior se remite con el propósito de que la supervisión emita el correspondiente visto 

bueno, requisito indispensable para la presentación y solicitud de aprobación del pago de 

las facturas previamente relacionadas, ante el Comité Asesor.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO 

Representante Legal 

 
Anexos: Facturas relacionadas en este comunicado  
 
Copia:  Luis Fernando Roncancio Campos – Apoyo Supervisión Contrato de interventoría N° 1421 de 2025 

Expediente Contractual 
 

Elaboró Equipo Juridico y Financiero  
Revisó: OMideros/APardo  
Aprobó: JMartinez  
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Al contestar por favor cite este dato: 

CCV-AE4-INTV-DIRINF-0121-25 

AK 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 257819 
E-mail: interventoria.ccontic@kbtsas.com 

 
 

Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2025 
 
 
Doctora  
MARÍA CAROLINA ZÚÑIGA HERNÁNDEZ 
Directora de Infraestructura (E) 
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
Murillo Toro 
Ciudad 
 
 

REFERENCIA: Aprobación Facturas ISP Servicios Informáticos 

TEMA: Aprobación Facturas Equipos CPE Conexión – 

Instalación 

SUBTEMA: Financiero  

 

Respetada Doctora, 

 

 

El Consorcio CONTIC, en adelante la Interventoría, en el marco de lo establecido en el 

Contrato de Interventoría Nº 1421 de 2025, y en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales estipuladas en el ANEXOTECNICO DE INTERVENTORIA en el numeral 2.3 

OBLIGACIONES FINANCIERAS, que indica: 

 

 
“(…) 

3. Emitir recomendaciones de aprobación y/o rechazo al comité asesor del patrimonio 

autónomo de las órdenes de pago presentadas por INTERNEXA S.A. concepto sobre 

las obligaciones que se deriven del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 

pagos, como integrante del Comité Fiduciario, entre otras: (…) 

 

5 Revisar, rechazar o aprobar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas 

por el Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados 

correspondan efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, 

financieros, contables y jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia 

y proporcionalidad de la orden de pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de 

cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que el Contratista las radique 

en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que imparte La Interventoría la 

debe realizar el Director General de la Interventoría (o a quien este designe) y es un 

requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor y 

que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria. 

(...) 

 

Informa que el 20 de diciembre de 2025 Servicios Informáticos del Choco, mediante correo 

electrónico identificado con radicado de Interventoria No. CCV-CEE-SIDC-0043-25, emitió 
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Al contestar por favor cite este dato: 

CCV-AE4-INTV-DIRINF-0121-25 

AK 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 257819 
E-mail: interventoria.ccontic@kbtsas.com 

 
 

las siguientes facturas, por valor de SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 640.500.000), aprobados por esta Interventoria, así:  

 

No. Factura Componente Cantidad Valor Total 

SIC 208 Cargo por Conexión equipo CPE 1027 $ 154.050.000 

SIC 218 Cargo por Instalación 1027 $ 205.400.000 

SIC 241 Instalación y Puesta en Servicio 803 $ 160.600.000 

SIC 242 Cargo por Conexión equipo CPE 803 $ 120.450.000 

Total Facturación $ 640.500.000 

 

  

Lo anterior se remite con el propósito de que la supervisión emita el correspondiente visto 

bueno, requisito indispensable para la presentación y solicitud de aprobación del pago de 

las facturas previamente relacionadas, ante el Comité Asesor.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JORGE IVAN MARTINEZ JARAMILLO 

Director General de Interventoría. 

 
Anexos: Facturas relacionadas en este comunicado  
 
Copia:  Luis Fernando Roncancio Campos – Apoyo Supervisión Contrato de interventoría N° 1421 de 2025 

Expediente Contractual 
 

Elaboró Equipo Juridico y Financiero  
Revisó: OMideros/APardo  
Aprobó: JMartinez  

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2
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Contrato de Interventoría 1573 de 2025

COMITÉ ASESOR No. 94

ÁREA

ACUERDO ESPECÍFICO No. 5

22 de diciembre de 2025

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



Facturas InterNexa 
Componente Capacidades

• La Interventoría con comunicado CAN -INTV-DIRINF-0123-25 radicado MinTIC 251157272
APRUEBA el pago.

• Solicitamos a Fiducoldex que el pago de estas facturas se realice desde la cuenta bancaria 
No 256-16472-4 del AE5.

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



Facturas InterNexa 
Componente Capacidades

• La Interventoría con comunicado CAN -INTV-DIRINF-0126-25 radicado MinTIC 251157720
APRUEBA el pago.

• Solicitamos a Fiducoldex que el pago de estas facturas se realice desde la cuenta bancaria 
No 256-16472-4 del AE5.
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Facturas TSG
Componente de Planeacion

• La Interventoría con comunicado CAN -INTV-DIRINF-0124-25 radicado MinTIC 
251157550 APRUEBA el pago.

• Solicitamos a Fiducoldex que el pago de esta factura se realice desde la cuenta 
bancaria No 256-16472-4 del AE5.

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



por su atención
Gracias

Docusign Envelope ID: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2



 

 
 

Al contestar por favor cite este dato: 
CAN -INTV-DIRINF-0123-25 

Carrera 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 2578190 
E-mail: interventoria.canetwork@kbtsas.com 

 

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2025 

  
Señores  
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Dirección de Infraestructura  
Atn. Dra. Maria Carolina Zuñiga Hernandez 
Directora de Infraestructura (E) 
Supervisora Contrato de Interventoría No. 1573 de 2025  
Edificio Murillo Toro, ubicado en la carrera 8 entre calles 12 A y 12B. 
Bogotá 
 

REFERENCIA: Aprobación Facturas INTERNEXA 

TEMA: Aprobación Facturas 

SUBTEMA: Financiero 

 
Respetados señores, 
 
El Consorcio Access Network, en adelante la interventoría, con el fin de ejercer de manera 

oportuna y eficiente sus funciones de control, según lo establece el Contrato de Interventoría 

No. 1573 de 2025, Numeral 2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ANEXO TÉCNICO, que 

indican: 

“ (…) 

5. Revisar, aprobar o rechazar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas por el 

Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados correspondan 

efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, financieros, contables y 

jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad de la orden de 

pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

fecha en que el Contratista las radique en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que 

imparte La Interventoría la debe realizar el director general de la Interventoría (o a quien este 

designe) y es un requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor 

y que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria. “ 

Se informa que el día 18 de diciembre la empresa Internexa, mediante correo electrónico 

identificado con radicado AE5-CEE-INTRX-0365-25, emitió a esta interventoría las facturas 

FVE104307, FVE104308, FVE104336 y FVE104337 junto con el comunicado de renuncia al 

valor correspondiente a la diferencia frente a las prefecturas asociadas. 

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría aprueba el valor de MIL CIENTO NOVENTA Y 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE. ($1.192.849.780,00), incluido IVA, así: 
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Al contestar por favor cite este dato: 
CAN -INTV-DIRINF-0123-25 

Carrera 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 2578190 
E-mail: interventoria.canetwork@kbtsas.com 

 

No Factura Componente 
No de 
Juntas 

Subtotal Iva Valor Total 

FVE104307 Capacidad Fija-Oct G1 59 371.302.632,00 70.547.500,00 441.850.132,00 

FVE104308 Capacidad IP-Oct G1 59 34.482.459,00 6.551.667,00 41.034.126,00 

FVE104336 Capacidad Fija-Oct G2-3 76 551.001.024,00 104.690.195,00 655.691.219,00 

FVE104337 Capacidad IP-Oct G2-3 76 45.608.658,00 8.665.645,00 54.274.303,00 

Total  1.002.394.773,00 190.455.007,00 1.192.849.780,00 

 

Adicional la Interventoria recomienda que el pago de la factura se realice desde la cuenta 
bancaria No 256-16472-4 del AE5. 

Lo anterior se remite con el propósito de que la supervisión emita el correspondiente visto 
bueno, requisito indispensable para la presentación y solicitud de aprobación del pago de la 
factura previamente relacionada, ante el Comité Asesor. 

 

Atentamente,      

 

 

 

ALEJANDRO VENCE VILLAMIL 

Director General 
 
Anexos: Lo enunciado. 
 
Copia:  Ing. Andrés Felipe Carrillo. Líder Equipo Supervisión Contrato de Interventoría No. 1573 de 2025.               

Dirección de Infraestructura. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / 

Expediente Contractual 

 
Elaboró componente financiero: MPerez 
Elaboró componente jurídico: LMateus 
Revisó: SMoreno  
Aprobó: JMartinez/AVence  
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Al contestar por favor cite este dato: 
CAN -INTV-DIRINF-0124-25 

Carrera 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 2578190 
E-mail: interventoria.canetwork@kbtsas.com 

 

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 

  
Señores  
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Dirección de Infraestructura  
Atn. Dra. Maria Carolina Zuñiga Hernandez 
Directora de Infraestructura (E) 
Supervisora Contrato de Interventoría No. 1573 de 2025  
Edificio Murillo Toro, ubicado en la carrera 8 entre calles 12 A y 12B. 
Bogotá 
 

REFERENCIA: Aprobación Facturas TSG 

TEMA: Aprobación Facturas 

SUBTEMA: Financiero 

 
Respetados señores, 
 
El Consorcio Access Network, en adelante la interventoría, con el fin de ejercer de manera 

oportuna y eficiente sus funciones de control, según lo establece el Contrato de Interventoría 

No. 1573 de 2025, Numeral 2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ANEXO TÉCNICO, que 

indican: 

“ (…) 

5. Revisar, aprobar o rechazar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas por el 

Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados correspondan 

efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, financieros, contables y 

jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad de la orden de 

pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

fecha en que el Contratista las radique en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que 

imparte La Interventoría la debe realizar el director general de la Interventoría (o a quien este 

designe) y es un requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor 

y que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria. “ 

Se informa que el día 18 de diciembre la empresa TSG, mediante correo electrónico identificado 

con radicado AE5-CEE-TSG-170-25, emitió a esta interventoría la factura FV2449. 

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría aprueba el valor de CIENTO SETENTA Y SIETE 

MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS 

M/CTE. ($177.035.106,60), incluido IVA, así: 

 

No Factura Concepto Región No Juntas Sub Total  IVA Valor 

FV2449 Planeación 1 6 148.768.997,14 28.266.109,46 177.035.106,60 

Total  6 148.768.997,14 28.266.109,46 177.035.106,60 
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Al contestar por favor cite este dato: 
CAN -INTV-DIRINF-0124-25 

Carrera 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 2578190 
E-mail: interventoria.canetwork@kbtsas.com 

 

Adicional la Interventoria recomienda que el pago de la factura se realice desde la cuenta 
bancaria No 256-16472-4 del AE5. 

Lo anterior se remite con el propósito de que la supervisión emita el correspondiente visto 
bueno, requisito indispensable para la presentación y solicitud de aprobación del pago de la 
factura previamente relacionada, ante el Comité Asesor. 

 

Atentamente,      

 

 

ALEJANDRO VENCE VILLAMIL 

Director General 
 
Anexos: Lo enunciado. 

• FV2449 

• Preliquidacion Planeacion 6 Juntas 
 
Copia:  Ing. Andrés Felipe Carrillo. Líder Equipo Supervisión Contrato de Interventoría No. 1573 de 2025.               

Dirección de Infraestructura. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / 

Expediente Contractual 

 
Elaboró componente financiero: MPerez 
Elaboró componente jurídico: LMateus 
Revisó: SMoreno  
Aprobó: JMartinez/AVence  
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Al contestar por favor cite este dato: 
CAN -INTV-DIRINF-0126-25 

Carrera 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 2578190 
E-mail: interventoria.canetwork@kbtsas.com 

 

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025 

  
Señores  
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Dirección de Infraestructura  
Atn. Dra. Maria Carolina Zuñiga Hernandez 
Directora de Infraestructura (E) 
Supervisora Contrato de Interventoría No. 1573 de 2025  
Edificio Murillo Toro, ubicado en la carrera 8 entre calles 12 A y 12B. 
Bogotá 
 

REFERENCIA: Aprobación Facturas INTERNEXA 

TEMA: Aprobación Facturas 

SUBTEMA: Financiero 

 
Respetados señores, 
 
El Consorcio Access Network, en adelante la interventoría, con el fin de ejercer de manera 

oportuna y eficiente sus funciones de control, según lo establece el Contrato de Interventoría 

No. 1573 de 2025, Numeral 2.3 OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL ANEXO TÉCNICO, que 

indican: 

“ (…) 

5. Revisar, aprobar o rechazar todas y cada una de las órdenes de pago presentadas por el 

Contratista al INTERVENTOR, vigilando que los documentos presentados correspondan 

efectivamente a la ejecución del proyecto en sus aspectos técnicos, financieros, contables y 

jurídicos, emitiendo concepto de la razonabilidad, pertinencia y proporcionalidad de la orden de 

pago; para lo cual, el Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

fecha en que el Contratista las radique en sus oficinas. La aprobación de la Orden de Pago que 

imparte La Interventoría la debe realizar el director general de la Interventoría (o a quien este 

designe) y es un requisito necesario para poderla llevar a instancia de aprobación al Comité Asesor 

y que éste de la instrucción de pago a la fiduciaria. “ 

Se informa que el día 19 de diciembre la empresa Internexa, mediante correo electrónico 

identificado con radicado AE5-CEE-INTRX-0370-25, emitió a esta interventoría las facturas 

FVE104358, FVE104360, FVE104371 y FVE104373 junto con el comunicado de renuncia al 

valor correspondiente a la diferencia frente a las prefecturas asociadas. 

De acuerdo con lo anterior, esta Interventoría aprueba el valor de MIL DOSCIENTOS UN 

MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETEPESOS M/CTE. 

($1.201.910.167,00), incluido IVA, así: 
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Al contestar por favor cite este dato: 
CAN -INTV-DIRINF-0126-25 

Carrera 15 No. 80 – 80 OF. 301, Bogotá D.C. Colombia PBX: (601) 2578190 
E-mail: interventoria.canetwork@kbtsas.com 

 

No Factura Componente 
No de 
Juntas 

Subtotal Iva Valor Total 

FVE104358 Capacidad Fija-Nov G1 59 376.367.702,00 71.509.863,00 447.877.565,00 

FVE104360 Capacidad IP-Nov G1 59 34.903.288,00 6.631.625,00 41.534.913,00 

FVE104371 Capacidad Fija-Nov G2-G3 76 552.775.457,00 105.027.337,00 657.802.794,00 

FVE104373 Capacidad IP-Nov G2-G3 76 45.962.097,00 8.732.798,00 54.694.895,00 

Total  1.010.008.544,00 191.901.623,00 1.201.910.167,00 

 

Adicional la Interventoria recomienda que el pago de la factura se realice desde la cuenta 
bancaria No 256-16472-4 del AE5. 

Lo anterior se remite con el propósito de que la supervisión emita el correspondiente visto 
bueno, requisito indispensable para la presentación y solicitud de aprobación del pago de la 
factura previamente relacionada, ante el Comité Asesor. 

 

Atentamente,      

 

 

ALEJANDRO VENCE VILLAMIL 

Director General 
 
Anexos: Lo enunciado. 
 
Copia:  Ing. Andrés Felipe Carrillo. Líder Equipo Supervisión Contrato de Interventoría No. 1573 de 2025.               

Dirección de Infraestructura. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / 

Expediente Contractual 

 
Elaboró componente financiero: MPerez 
Elaboró componente jurídico: LMateus 
Revisó: SMoreno  
Aprobó: JMartinez/AVence  
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Certificado de finalización
Identificador del sobre: 5FA31CF0-2A2B-45BA-A831-628CF817CBE2 Estado: Completado

Asunto: Comité Asesor Acta No. 94 VF (003) +  Anexos 

A. Número de contrato: 

B. Tipo: 

C. Número de cláusula: 

D. Correo del ordenador de gastos: 

Sobre de origen: 

Páginas del documento: 45 Firmas: 4 Autor del sobre: 

Páginas del certificado: 7 Iniciales: 13 PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ

Firma guiada: Activado

Sello del identificador del sobre: Activado

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco

Calle 12 sur 18 - 168, Bloque 5

Medellín, Bogota  00000

pruiz@internexa.com

Dirección IP: 152.201.238.112

Seguimiento de registro
Estado: Original

             22/12/2025 14:36:26

Titular: PAOLA ESPERANZA RUIZ GONZALEZ

             pruiz@internexa.com

Ubicación: DocuSign

Eventos de firmante Firma Fecha y hora
ALEJANDRO VENCE

alejandro.vence@kbtsas.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 186.154.38.70

Enviado: 22/12/2025 14:51:12

Visto: 22/12/2025 14:55:36 

Firmado: 22/12/2025 14:55:50

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 14:55:36
      ID: b3cc3e26-9e13-4582-9438-4db51fab5788

ANDRES FELIPE CARRILLO

acarrillog@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4

Enviado: 22/12/2025 14:51:12

Visto: 22/12/2025 14:55:38 

Firmado: 22/12/2025 14:55:55

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 14:55:36
      ID: a32fd6fe-0cb3-4597-bbb4-e41a00a4c974

ANGELA ESTRADA

aestrada@internexa.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.31.149.77

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/12/2025 14:51:11

Visto: 22/12/2025 14:53:07 

Firmado: 22/12/2025 14:53:53

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

ANGELA PATRICIA RIOS

arios@internexa.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.98.72.84

Enviado: 22/12/2025 14:51:11

Visto: 22/12/2025 14:52:38 

Firmado: 22/12/2025 14:52:54



Eventos de firmante Firma Fecha y hora
Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ

carodriguezr@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4

Enviado: 22/12/2025 14:51:12

Visto: 22/12/2025 15:10:45 

Firmado: 22/12/2025 15:12:03

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 15:10:45
      ID: 893a0145-683b-4987-81f4-ab997ee89327

Daniel Gomez Vanegas

dgomez@internexa.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 190.250.134.245

Enviado: 22/12/2025 14:51:12

Visto: 22/12/2025 15:01:45 

Firmado: 22/12/2025 15:01:53

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

ERIKA JOHANA FERRO PARDO

eferro@internexa.com

GERENTE PROYECTO PNC

COLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 191.156.234.130

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/12/2025 14:51:13

Visto: 22/12/2025 14:51:52 

Firmado: 22/12/2025 14:52:08

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

JAIRO IVAN DIAZ

ivan.diaz@smartycolombia.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 186.155.16.179

Enviado: 22/12/2025 14:51:13

Visto: 22/12/2025 15:13:58 

Firmado: 22/12/2025 15:15:09

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 15:13:58
      ID: 5db87143-d63d-418c-85dc-6df2ef728bc2

JOHN JAIRO GONZALEZ

jjgonzalez@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 2a02:26f7:f7c4:4000:a000::1

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/12/2025 14:51:13

Visto: 22/12/2025 15:16:35 

Firmado: 22/12/2025 15:17:47

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 15:16:35
      ID: d1804706-ceef-4dcd-b06e-607a9f80fd80

JORGE IVAN MARTINEZ

jorge.martinez@kbtsas.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 186.86.52.107

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/12/2025 14:51:14

Visto: 22/12/2025 15:00:06 

Firmado: 22/12/2025 15:00:40



Eventos de firmante Firma Fecha y hora
Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 15:00:06
      ID: 85c4f726-3ac3-423c-b91f-2996866dbe78

JOSE LUIS GARCIA

jogarcia@internexa.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.154.33.189

Enviado: 22/12/2025 14:51:14

Visto: 22/12/2025 14:51:39 

Firmado: 22/12/2025 14:51:54

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 14:51:39
      ID: 8336976d-e3f5-4d8a-a7da-5e6d7dfe5c7f

LUIS FERNANDO RONCANCIO

lfroncancio@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 2800:490:4003:5c00::4

Enviado: 22/12/2025 14:51:14

Visto: 22/12/2025 14:54:45 

Firmado: 22/12/2025 14:55:29

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 14:54:45
      ID: 8b41340e-a2b8-43e8-9980-8abbcc9345db

OSCAR JULIAN AYALA

oayala@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Dibujada en dispositivo

Utilizando dirección IP: 190.14.249.197

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/12/2025 14:51:14

Visto: 22/12/2025 14:51:54 

Firmado: 22/12/2025 14:52:17

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 14:51:52
      ID: 48265f2d-1982-48e3-add0-3804497f78bf

DIANA MILENA JARAMILLO AGUDELO

djaramillo@internexa.com

DIRECTOR PNC

COLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.28.69.89

Enviado: 22/12/2025 15:17:52

Visto: 22/12/2025 15:31:15 

Firmado: 22/12/2025 15:31:30

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

ESTEFANY  DAMIAN AYALA

estefany.damian@fiducoldex.com.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 181.61.246.15

Enviado: 22/12/2025 15:17:53

Visto: 22/12/2025 15:26:41 

Firmado: 22/12/2025 15:27:07

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 15:26:41
      ID: fde4098f-70f2-4a74-937e-0075178f5aa1



Eventos de firmante Firma Fecha y hora
JUAN MANUEL GUERRERO

jguerrerof@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 181.237.23.116

Firmado con un dispositivo móvil

Enviado: 22/12/2025 15:17:52

Visto: 22/12/2025 15:21:40 

Firmado: 22/12/2025 15:21:53

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 15:21:40
      ID: 5d3d26a5-92df-491c-b758-a3262e66b228

MARIA CAROLINA ZUÑIGA

mzuniga@mintic.gov.co

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 181.49.95.120

Enviado: 22/12/2025 15:17:52

Visto: 22/12/2025 16:55:42 

Firmado: 22/12/2025 16:56:14

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 22/12/2025 16:55:42
      ID: a2df1dfe-47e1-4447-b8d7-8e0f613c55d7

Eventos de firmante en persona Firma Fecha y hora

Eventos de entrega al editor Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al agente Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario Estado Fecha y hora

Eventos de entrega certificada Estado Fecha y hora

Eventos de copia de carbón Estado Fecha y hora

Eventos del testigo Firma Fecha y hora

Eventos de notario Firma Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre Estado Marcas de tiempo
Sobre enviado Con hash/cifrado 22/12/2025 14:51:15

Certificado entregado Seguridad comprobada 22/12/2025 16:55:42

Firma completada Seguridad comprobada 22/12/2025 16:56:14

Completado Seguridad comprobada 22/12/2025 16:56:14

Eventos del pago Estado Marcas de tiempo

Divulgación de firma y Registro electrónicos
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From time to time, Internexa (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign, Inc. (DocuSign) 

electronic signing system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if 

you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and 

conditions, please confirm your agreement by clicking the ‘I agree’ button at the bottom of this 

document.  

Getting paper copies  
At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you 

elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below.  

Withdrawing your consent  
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below.  

Consequences of changing your mind  
If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must 

withdraw your consent using the DocuSign ‘Withdraw Consent’ form on the signing page of a 

DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your 

consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer 

be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from 

us or to sign electronically documents from us.  

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us.  

Divulgación de firma y Registro electrónicos creada el: 22/11/2017 10:50:46
Las partes acuerdan: ALEJANDRO VENCE, ANDRES FELIPE CARRILLO, CAMILO ANDRES RODRIGUEZ, JAIRO IVAN DIAZ, JOHN JAIRO GONZALEZ, JORGE IVAN MARTINEZ, JOSE LUIS GARCIA, LUIS FERNANDO RONCANCIO, OSCAR JULIAN AYALA, ESTEFANY  DAMIAN AYALA, JUAN MANUEL GUERRERO, MARIA CAROLINA ZUÑIGA



How to contact Internexa:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: dalvarez@internexa.com 

To advise Internexa of your new e-mail address  

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at dalvarez@internexa.com and in 

the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail 

address.  We do not require any other information from you to change your email address..   

In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected 

in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system.  

To request paper copies from Internexa  
To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the 

body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.  

To withdraw your consent with Internexa  

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 

i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent 

page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an e-mail to dalvarez@internexa.com and in the body of such request you must 

state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not need 

any other information from you to withdraw consent..  The consequences of your 

withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer 

time to process..  

Required hardware and software  

Operating 

Systems: 
Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS® X 

Browsers: 

Final release versions of Internet Explorer® 6.0 or above (Windows only); 

Mozilla Firefox 2.0 or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or above 

(Mac only) 

PDF Reader: Acrobat® or similar software may be required to view and print PDF files 

Screen 

Resolution: 
800 x 600 minimum 



Enabled Security 

Settings: 
Allow per session cookies 

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be 

asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and 

browsers are not supported.  

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically  
To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were 

able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or 

electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail 

this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for 

your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures 

exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know 

by clicking the ‘I agree’ button below.  

By checking the ‘I agree’ box, I confirm that:  

 I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF 

ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and 

 I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can 

print it, for future reference and access; and 

 Until or unless I notify Internexa as described above, I consent to receive from 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to me by  Internexa during the course of my relationship with you. 
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