SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

11/09/2025

OBJETO

CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE
TODOS LOS COMPONENTES, COMO BOMBAS, RED ELECTRICA,
TUBERIAS, VALVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO,
DEBE INCLUIR LA REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE
EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL
TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS.

CONTRATISTA

A3 INGENIEROS SAS

CCoNIT

901452651-2

LUGAR DE EJECUCION

LETICIA, AMAZONAS

FECHA DE INICIO

11 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

20 DIAS CALENDARIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 25.891.982

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $25.891.982

FORMA DE PAGO

El contrato se pagard de la siguiente forma mediante actas
parciales hasta completar el 90% del valor contratado, sin que se
otorgue porcentaje de anticipo. El 10% restante se abonara en la
liguidacién del contrato, cuyo monto se determinara
multiplicando el valor de lo ejecutado y liquidado a la fecha,
conforme al sistema de precios unitarios fijos sin férmula de
ajuste, debidamente aprobados y elaborados de acuerdo con las
items realmente ejecutados y los precios unitarios pactados en el
contrato, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la

radicaciéon de la factura por parte del CONTRATISTA, previa
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certificacidn emitida por el supervisor del contrato, para la
realizacion del pago el contratista debera acreditar previamente
encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral y Aportes parafiscales.

Si la factura no ha sido bien elaborada o no se acompafia de los
documentos que la respalden, los términos anteriores solo
empezardn a contarse desde la fecha en que quede corregida la
cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el
ultimo de los documentos.

Todas las demoras que se presente por estos conceptos seran de
responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrd por ello
derecho al pago de intereses o compensacidn de ninguna
naturaleza.

El SENA efectuara al CONTRATISTA las retenciones que, en materia
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su
obligacion efectuar la retencién. En los demas casos, el contratista
deberd cumplir con el pago de los impuestos, tasas o
contribuciones que se deriven de la presente contratacién. El pago
de este contrato estd sujeto a la disponibilidad de PAC.

INFORME DE SUPERVISION NRO.

2

PERIODO DEL INFORME

Desde el 20/12/2025 al 26/01/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.
NRO. DE POLIZA 56-44-101011851
CERTIFICADO O ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 04/12//2025
FECHA APROBACION 04/12/2025
AMPARO VIGENCIA | VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 02/12/2025 30/04/2026 $2.589.198,20
Devolucién del pago anticipado
Salarios y prestaciones sociales 02/12/2025 30/12/2028 $1.294.599,10
Calidad del servicio 02/12/2025 30/12/2026 $2.589.198,20

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.
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NRO. DE POLIZA 56-44-101005101
CERTIFICADO O DE ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 04/12/2025
FECHA APROBACION 04/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil 02/12/2025 30/12/2025 $284,700,000.00
extracontractual
2, AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL PORCENTAJ,E DE
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO EIECUCION
FINANCIERA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el dia en los pagos de seguridad social
con ocasién de la ejecucion del contrato.

4, MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacién reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

. El contratista realiza solicitud de prorroga a la suspension el dia 22 de enero de 2026, mediante
correo eléctrico en la cual indica: “limitada disponibilidad de transporte aéreo hacia la ciudad de Leticia,
el equipo de trabajo arriba a la ciudad de Leticia el dia 30 de enero” por lo tanto solicita prorroga a la

suspension para el dia 26 de enero de 2026 y fecha de reanudacion el 30 de enero de 2026.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:
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Prorrogar la suspensién del contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025 por el término de 5 dias, es decir,
desde el 26 de enero de 2026 y fecha de reanudacidn el 30 de enero de 2026, ambos extremos inclusive.
Asi las cosas, la fecha de terminacion del contrato serd el 11 de febrero de 2026.

6. CERTIFICACION

Con la suscripcion del presente informe, en mi calidad de supervisor del contrato, y previa revisién de la
solicitud formal presentada por el contratista, asi como de la documentacién cargada en la plataforma
SECOP I, dejo constancia de que la suspensidn solicitada se encuentra debidamente justificada.

En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el contrato, asi como atendiendo las directrices
de cierre presupuestal y financiero vigentes, certifico que se cumplen las condiciones administrativas,
técnicas y contractuales para proceder con la suspension del contrato durante el periodo solicitado, sin
que ello implique incumplimiento alguno por parte del contratista.

Con base en lo anterior, autorizo la suspensién del contrato en los términos y plazos pactados
contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Conforme a las directrices de cierre presupuestal y financiero vigentes, se constituyd la reserva de
apropiacién presupuestal por valor de $25.891.982 M/CTE, correspondiente al Contrato N2
CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025, cuyo objeto es CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE TODOS LOS COMPONENTES, COMO
BOMBAS, RED ELECTRICA, TUBERIAS, VALVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO, DEBE INCLUIR
LA REVISION Y ACTUALIZACION DE PLANES DE EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL
TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS. A la fecha, el contrato registra un avance
aproximado del 0% debido a que se realizd la primera inspeccién sin embargo no se han recibido productos
de los hallazgos, razén por la cual se garantizé el recurso para cubrir las obligaciones pendientes asociadas
al periodo de suspension.

Para constancia se firma 26 de enero de 2026. / _
»”fi‘f ﬂ; /B f,-' ;_&
JUAN CARLOS SALAZAR CUELLAR MARIA CAMILA GOENAGA
Supervisor del contrato Apoyo a la supervision

PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS
Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional Centro para la Biodiversidad

y el Turismo del Amazonas

Revisé: Juan Carlos Salazar Cuéllar— supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025
Elabord: Maria Camila Goenaga - Apoyo a la supervisid
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