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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025 
 
1. ASPECTOS GENERALES 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 11/09/2025 
OBJETO CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE 
TODOS LOS COMPONENTES, COMO BOMBAS, RED ELECTRICA, 
TUBERÍAS, VÁLVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO, 
DEBE INCLUIR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE 
EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL 
TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS. 

CONTRATISTA A3 INGENIEROS SAS 
CC o NIT 901452651-2 
LUGAR DE EJECUCIÓN LETICIA, AMAZONAS 
FECHA DE INICIO 11 DE DICIEMBRE DE 2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  20 DÍAS CALENDARIO 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 25.891.982 
PRÓRROGA NRO.  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 25.891.982 
FORMA DE PAGO El contrato se pagará de la siguiente forma mediante actas 

parciales hasta completar el 90% del valor contratado, sin que se 
otorgue porcentaje de anticipo. El 10% restante se abonará en la 
liquidación del contrato, cuyo monto se determinará 
multiplicando el valor de lo ejecutado y liquidado a la fecha, 
conforme al sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
ajuste, debidamente aprobados y elaborados de acuerdo con las 
ítems realmente ejecutados y los precios unitarios pactados en el 
contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
radicación de la factura por parte del CONTRATISTA, previa 
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1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 
NRO. DE PÓLIZA 56-44-101011851 
CERTIFICADO O ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 04/12//2025 
FECHA APROBACIÓN 04/12/2025 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
DESDE HASTA  

Cumplimiento 02/12/2025 30/04/2026 $2.589.198,20 
Devolución del pago anticipado    
Salarios y prestaciones sociales 02/12/2025 30/12/2028 $1.294.599,10 

Calidad del servicio 02/12/2025 30/12/2026 $2.589.198,20 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

certificación emitida por el supervisor del contrato, para la 
realización del pago el contratista deberá acreditar previamente 
encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral y Aportes parafiscales.  
Si la factura no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los 
documentos que la respalden, los términos anteriores solo 
empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la 
cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el 
último de los documentos.  
Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de 
responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza.  
El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia 
tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su 
obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista 
deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago 
de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 
PERIODO DEL INFORME Desde el 20/12/2025 al 26/01/2026 
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NRO. DE PÓLIZA 56-44-101005101 
CERTIFICADO O DE ANEXO 1 
FECHA EXPEDICIÓN 04/12/2025 
FECHA APROBACIÓN 04/12/2025 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

02/12/2025 30/12/2025 $284,700,000.00 

 
2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
      
      

 
3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social 
con ocasión de la ejecución del contrato. 
 
4. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 
la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
• El contratista realiza solicitud de prorroga a la suspensión el día 22 de enero de 2026, mediante 
correo eléctrico en la cual indica: “limitada disponibilidad de transporte aéreo hacia la ciudad de Leticia, 
el equipo de trabajo arriba a la ciudad de Leticia el día 30 de enero” por lo tanto solicita prorroga a la 
suspensión para el día 26 de enero de 2026 y fecha de reanudación el 30 de enero de 2026. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
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Prorrogar la suspensión del contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025 por el término de 5 días, es decir, 
desde el 26 de enero de 2026 y fecha de reanudación el 30 de enero de 2026, ambos extremos inclusive. 
Así las cosas, la fecha de terminación del contrato será el 11 de febrero de 2026. 
 
6. CERTIFICACIÓN 
 
Con la suscripción del presente informe, en mi calidad de supervisor del contrato, y previa revisión de la 
solicitud formal presentada por el contratista, así como de la documentación cargada en la plataforma 
SECOP II, dejo constancia de que la suspensión solicitada se encuentra debidamente justificada. 
En consecuencia, y de conformidad con lo establecido en el contrato, así como atendiendo las directrices 
de cierre presupuestal y financiero vigentes, certifico que se cumplen las condiciones administrativas, 
técnicas y contractuales para proceder con la suspensión del contrato durante el período solicitado, sin 
que ello implique incumplimiento alguno por parte del contratista. 
Con base en lo anterior, autorizo la suspensión del contrato en los términos y plazos pactados 
contractualmente. 
 
7. OBSERVACIONES 
 
Conforme a las directrices de cierre presupuestal y financiero vigentes, se constituyó la reserva de 
apropiación presupuestal por valor de $25.891.982 M/CTE, correspondiente al Contrato Nº 
CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025, cuyo objeto es CONTRATAR EL DIAGNOSTICO PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DE TODOS LOS COMPONENTES, COMO 
BOMBAS, RED ELECTRICA, TUBERÍAS, VÁLVULAS, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO, DEBE INCLUIR 
LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL 
TURISMO DEL AMAZONAS SENA REGIONAL AMAZONAS. A la fecha, el contrato registra un avance 
aproximado del 0% debido a que se realizó la primera inspección sin embargo no se han recibido productos 
de los hallazgos, razón por la cual se garantizó el recurso para cubrir las obligaciones pendientes asociadas 
al periodo de suspensión. 
 
Para constancia se firma 26 de enero de 2026. 

 
 
JUAN CARLOS SALAZAR CUÉLLAR  
Supervisor del contrato 

 
 
MARIA CAMILA GOENAGA 
Apoyo a la supervisión 

 
 

PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS   
Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional Centro para la Biodiversidad  

y el Turismo del Amazonas 

 
Revisó: Juan Carlos Salazar Cuéllar– supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE 2025 
Elaboró: Maria Camila Goenaga - Apoyo a la supervisión 


