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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNION:

ACTA DE REUNION
EVIDENCIA DE REUNION

OBJETO DE LA REUNION: Reunién inicial de acercamiento con la Promotoria LAB Laboratorio Artistico Cultural Deportivo, la Alcaldia Local y el Equipo
[Ejecutor, con el fin de adelantar el proceso de alistamiento y desarrollo de la iniciativa.

DETALLE ESPECIFICACION

Fecha: 30 de septiembre de 2025

Hora de Inicio: [10:30

Lugar: Alcaldia Local de Los Martires, Direccion de Planeacion

Modalidad: Presencial

Asistentes: Sergio Bernal (Dignatario - Planeacion Alcaldia Local)
Yoselin Salazar (Promotora)
Nury Herrera M (ProyConsult - Equipo Ejecutor)
Fabian Fernandez (ProyConsult - Equipo Ejecutor)

DESARROLLO DE LA REUNION Y TEMAS TRATADOS

1. Presentacion y Acercamiento Inicial: Se llevé a cabo el acercamiento inicial entre la Promotoria de la iniciativa (Yoselin Salazar), la Alcaldfa Local (representada por Sergio
Bernal), y el Equipo Ejecutor (Nury Herrera M. y Fabian Fernandez), con el objetivo principal de coordinar el proceso de alistamiento necesario para el desarrollo de la iniciativa
del Laboratorio Artistico Cultural Deportivo.

2. Identificacién de Espacios para el Desarrollo: La Promotorfa informé sobre la bisqueda y preferencia de realizar las actividades del proyecto en dos lugares especificos. Se
menciono el interés en utilizar las instalaciones del Castillo de las Artes y el Salén Comunal Santa Fe para la ejecucion de las actividades de actividad fisica, manualidades, danzas
y yoga actividades de respiro.

3. Vinculacién de la Promotorfa: La Promotora de la iniciativa indicé su preferencia y el deseo de ser beneficiaria del proyecto y estar activamente vinculada al desarrollo de este.
Esto implica una participacion directa en la implementacion y ejecucion de las actividades, ademas del rol de promocioén y articulacion, desde el equipo ejecutor y la alcaldia se
apoya esta accion y se busca acordar acciones para su vinculacion en los distintos procesos del desarrollo de la iniciativa.

4. Alistamiento y Desatrollo del Proyecto: El equipo de la Alcaldia Local y el Equipo Ejecutor revisaron los pasos a seguir para avanzar en el alistamiento formal del proyecto,
planeacion, alistamiento, difusién, convocatoria e inscripciones para la puesta en marcha en el presente afio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Se establecieron los siguientes compromisos clave para asegurar el avance del proceso de alistamiento:




* Compromiso de Busqueda de Poblacién (Promotora Yoselin Salazat): La Promotora Yoselin Salazar asumio el compromiso de buscar activamente la poblacion objetivo pata
la iniciativa.

* Apoyo en el Proceso de Inscripciones (Promotora Yoselin Salazar): Adicionalmente, la Promotora se comprometié a brindar apoyo esencial en el proceso de inscripciones de
los participantes, facilitando la vinculacion de la comunidad a las actividades del Laboratorio Artistico Cultural Deportivo.

COMPROMISOS DE LA REUNION:

No. [ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

NO APLICAN

NOTA 1: En caso de ser una reunion virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las de
2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de Ia reun

que generen ios. NOTA




