FRCrn GESTION CONTRACTUAL CODIGO: CON-PR-02-FR-01
i%ﬁ VERSION: 1
ALGAUDA MAYOR INFORME DE SUPERVISION FECHA:10/07/2024
ST HOUA: 1

1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE

202576002000800606E

No. de contrato o convenio

578 de 2025

Tipo de contrato

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista

STAGE ENTERTAINMENT S.A.S
NIT 901.601.098-9

Objeto del contrato

Prestar el servicio de Operador Técnico a la
Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte, en
actividades asociadas a Ilos eventos y/o
programacion en la que participa y/o que se genere
de conformidad con el plan de accion del organismo,
en el marco del Plan de Desarrollo Bogota camina
segura.

Plazo del contrato

Desde el 28/05/2025 hasta el 30/04/2026

Fecha del cumplimiento de los
requisitos de ejecucién

08 de mayo de 2025

Fecha de inicio

28 de mayo de 2025

Fecha de terminacion

30 de diciembre de 2025

Periodo analizado o certificado

01 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025

Valor para certificar

COP $ 63.189.884

Estado de la Garantia

Vigente - POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101469124

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - 07/05/2025 al
30/10/2026 $406,698,731.40

PAGO DE SALARIOS:

07/05/2025 al 30/04/2029 $135,566,243.80
CALIDAD DEL SERVICIO:

07/05/2025 al 30/110/2026 $406,698,731.40

Vigente - POLIZA DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL No. 21-40-101254226

- PREDIOS LABORES Y OPERACIONES:
10.00% DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo:
1.00 SMMLV / 07/05/2025 a 30/06/2026 / $
$525,271,500.00

2. INFORME SOBRE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO
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A continuacion, se procede a rendir el informe sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto
contratado y cada una de las obligaciones pactadas en el Contrato 578-2025:

OBLIGACIONES ESPECIALES
OBLIGACION No. 1

alquilados conforme las condiciones de
modo, tiempo y lugar acordadas con el
equipo de produccion de la SCRD.

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Trasladar, instalar/montar, operar, vy
desinstalar/desmontar  los  BIENES | En el periodo analizado y certificado por esta

Supervision Técnica, se constatdé que el contratista
STAGE ENTERTAINMENT S.AS. cumpli6 con la
obligacién establecida respecto los siguientes dos (2)
eventos:

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota realizado el
11/12/2025 en el Centro Felicidad Chapinero CEFE (CI.
82 #10-69), el cual conté con la radicacién de la solicitud
técnica de insumos bajo el radicado Orfeo No.
20259000726893, la cual fue revisada por la Supervision
Administrativa verificando cantidades, fechas, valores
econdmicos, responsables, proyecto de inversién y CRP
involucrados, entre otros aspectos, antes de su
radicaciéon en Orfeo. La sociedad Stage Entertainment
SAS presento la cotizacién No. 2025-136 por un valor de
COP $6.898.939 la cual fue aprobada por la Supervision
Técnica mediante radicado Orfeo No. 20259000735693.
El informe de ejecucién del evento (informe, acta de
entrega de los items contratados debidamente firmada y
registro fotogréfico) fue revisado por la Supervision
Administrativa y aprobado por la Supervision Técnica a
través del radicado Orfeo No. 20259000780463 sin
registrar novedades que afectaran la correcta ejecucién
del presente evento.

2. Ev.86: Festival de Gastrondmico de Navidad realizado
el 19/12/2025 en Parque Bicentenario - Calle 26 No. 6A-
79, el cual contd con la radicacion de la solicitud técnica
de insumos bajo el radicado Orfeo No. 20259000745353,
la cual fue revisada por la Supervisién Administrativa
verificando cantidades, fechas, valores econdmicos,
responsables, proyecto de inversién y CRP involucrados,
entre otros aspectos, antes de su radicacién en Orfeo. La
sociedad Stage Entertainment SAS presenté la
cotizacion No. 2025-142 por un valor de COP
$56.290.945 la cual fue aprobada por la Supervision
Técnica mediante radicado Orfeo No. 20259000752633.
El informe de ejecucién del evento (informe, acta de
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

entrega de los items contratados debidamente firmada y
registro fotografico) fue revisado por la Supervision
Administrativa y aprobado por la Supervision Técnica a
través del radicado Orfeo No. 20269000003283 sin
registrar novedades que afectaran la correcta ejecucion
del presente evento.

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuté y cumplié con las
acciones descritas en la presente obligacion respecto de
los dos eventos previamente relacionados.

OBLIGACION No. 2

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Contar con equipo y soporte técnico
especializado (ingenieros de sonido,
ingenieros de video, ingenieros de
iluminacién, ingenieros de RF, stage
hands, roadie de escenario, roadie de
instrumentos, entre otros) para la
operacion de todos los BIENES
alquilados, segun el requerimiento y
especializacién técnica de cada servicio
solicitado por la SCRD

En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
Técnica, se constatdé que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacién
establecida respecto de los siguientes dos (2) eventos:

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota
2. Ev.86: Festival de Gastrondmico de Navidad

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecutd y  cumplié
satisfactoriamente con las acciones descritas en la
presente obligacion respecto de dos (2) eventos
previamente relacionados, garantizando la operacion
técnica y la presencia del personal especializado
requerido por la SCRD.

OBLIGACION No. 3

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados se
encuentren en excelente estado estético,
funcional y técnico para la ejecucion del
objeto del presente contrato.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisiéon
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la obligacién
establecida respecto de los siguientes dos (2) eventos:

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota
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2. Ev.86: Festival de Gastrondmico de Navidad

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.AS. ejecutd y cumplié
satisfactoriamente con las acciones descritas en Ia
presente obligacion respecto de dos (2) eventos
previamente relacionados, garantizando la operacién
técnica y la presencia del personal especializado
requerido por la SCRD.

OBLIGACION No. 4

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Transportar los BIENES desde el lugar
donde estos se encuentran hasta el lugar
indicado por el equipo de produccion de
la SCRD, dentro de todo el perimetro
urbano y rural de la ciudad de Bogota.
Una vez finalizada la actividad para la
cual los BIENES han sido solicitados,
éstos deberan ser transportados fuera de
dicho lugar por el CONTRATISTA.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisién
Técnica, se constatdé que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacién
establecida respecto de los siguientes dos (2) eventos:

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota
2. Ev.86: Festival de Gastrondmico de Navidad

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. ejecuto y  cumplié
satisfactoriamente con las acciones descritas en la
presente obligacion respecto de dos (2) eventos
previamente relacionados, garantizando la operacion
técnica y la presencia del personal especializado
requerido por la SCRD.

OBLIGACION No. 5

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Designar un coordinador operativo y otro
administrativo con disponibilidad 7 dias
de la semana, 24 horas del dia, todos los
dias del mes desde la suscripcién del

presente contrato para atender las
solicitudes  operativas, técnicas vy
administrativas, y en general, para
garantizar la correcta y oportuna

ejecucion del presente contrato.

Aplica para la supervision administrativa
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OBLIGACION No. 6

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Vincular y garantizar dentro de Ila | Aplica para la supervision administrativa
ejecucion (personal, administrativo,

técnico, profesional) de la presente
relacion contractual, desde el inicio de la
ejecuciéon del mismo hasta su
terminacioén, incluidas prorrogas si las
hubiere, mujeres, en cualquier rol en un
porcentaje que no podra ser inferior al
50% del personal minimo exigido y el
adicional si lo oferta; en cumplimiento de
lo establecido en el Decreto Distrital 332
de 2020 el contratista debera vincular y
mantener durante la ejecucion del
contrato minimo el 50% de mujeres, en
atencion a la inclusion de acciones
afirmativas para promover la participacion
de la mujer.

OBLIGACION No. 7

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Efectuar y garantizar el registro de las | Aplica para la supervision administrativa
mujeres que potencialmente seran
contratadas para el desarrollo de las
actividades contractuales, en la
plataforma de informacion que disponga
la Agencia Publica de Empleo del Distrito
"Bogota Trabaja", con el fin de identificar
barreras de empleo de las beneficiarias, y
realizar su respectivo perfilamiento
laboral.

OBLIGACION No. 8

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En caso de presentarse items no | En el periodo analizado y certificado por esta Supervisiéon
previstos dentro de las solicitudes | Técnica se evidencié que por parte del Contratista no se
técnicas realizadas por la Entidad, en el | generd la obligacién de ejecutar la presente obligacion
momento en el que los mismos sean | contractual.

aprobados por el supervisor técnico
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respectivo (dependencia responsable del
evento), el operador técnico debera
presentar minimo dos (2) cotizaciones y
la Entidad presentara 1 cotizacién; se
elegira la que contenga los valores mas
convenientes para la SCRD.

OBLIGACION No. 9

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

En aquellos casos que se requieran
elementos o servicios adicionales a los
inicialmente solicitados y aprobados, los
mismos podran ser requeridos via correo
electronico por el supervisor del Contrato
al Contratista con una antelacién minima
de veinticuatro (24) horas a la hora
programada para el inicio del evento o
actividad; el requerimiento que debera ser
atendida por el Contratista.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisién
Técnica se evidencié que por parte del Contratista no se
generd la obligacion de ejecutar la presente obligacion
contractual.

OBLIGACION No. 10

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Recibir, confirmar y ejecutar los
cronogramas de actividades solicitados
por el equipo de produccién de la SCRD
tal y como estipulados por dicha area. En
caso de que se requiera el montaje de los
bienes un dia previo a la ejecucién de los
eventos, dicha situacion no dara lugar a
un reconocimiento y/o pago econdémico
adicional al contratista

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisién
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacion
establecida respecto de los siguientes dos (2) eventos:

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota
2. Ev.86: Festival de Gastronomico de Navidad

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT  S.AS. egjecutd6 y  cumplio
satisfactoriamente con las acciones descritas en la
presente obligacion respecto de dos (2) eventos
previamente relacionados, garantizando la operacion
técnica y la presencia del personal especializado
requerido por la SCRD.

OBLIGACION No. 11

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Acompafar toda reunién técnica a la cual
sea convocado en caso de tener que

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisiéon
Técnica se evidencié que no hubo necesidad de ejecutar
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aclarar detalles de cualquiera de los
eventos a realizar socializados por la
Entidad

la presente obligacién contractual.

OBLIGACION No. 12

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que los BIENES alquilados se

encuentren asegurados ante cualquier

riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a
hurto, dafio y/o pérdida, durante Ila
ejecucién del presente contrato. Si
durante el traslado, instalacion/montaje,
desinstalacion/desmontaje, y demas
actividades necesarias para la prestacion
del servicio objeto de este acuerdo los
bienes sufriesen algun dafio o pérdida,
sera responsabilidad del CONTRATISTA,
quien es el unico responsable por su
reparacion y/o reposicion inmediata, de
modo que no se afecten las actividades
para los cuales fueron

contratados dichos BIENES.

requeridos y

Aplica para la supervision administrativa.

OBLIGACION No. 13

DESCRIPCION ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar el traslado, montaje,

operacion, y desmontaje de tarimas,

techos, estructuras, sobretarimas, | En el periodo analizado y certificado por esta Supervision
iluminacién, amplificacion de sonido, | Técnica, se constatdé que el contratista STAGE

proyeccion audiovisual (Circuito Cerrado
de Television), pantallas, plantas
eléctricas, streaming, FOH, carpas, entre
otros, para cubrir todas las areas de
control y trabajo. Adicionalmente, debera
proporcionar los elementos requeridos
para su buen funcionamiento como:
eslingas, pernos, motores, distribuidores,
cables de |linea, cables eléctricos,
fusibles, piezas extra, rollos de cinta y
elementos de seguridad necesarios, al
igual que el combustible que requieren las
plantas eléctricas para su normal
funcionamiento.

ENTERTAINMENT S.A.S. cumpli6 con la obligacién
establecida respecto de los siguientes dos (2) eventos:

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota
2. Ev.86: Festival de Gastrondmico de Navidad

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT S.AS. ejecutd y  cumplié
satisfactoriamente con las acciones descritas en la
presente obligacion respecto de dos (2) eventos
previamente relacionados, garantizando la operacién
técnica y la presencia del personal especializado
requerido por la SCRD.

OBLIGACION No. 14
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DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Reemplazar o sustituir en forma
inmediata cualquier equipo o insumo que
presente dafo o falla eventual, el cual
debe ser reemplazado o sustituido por
uno de iguales o] superiores
caracteristicas.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisién
Técnica se evidencié que por parte del Contratista no se
generd la obligacion de ejecutar la presente obligacion
contractual.

OBLIGACION No. 15

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Realizar cierre mensual (presencial o
virtual) con el supervisor del contrato o
quien éste delegue, previo a la
presentacion de la correspondiente
factura, la cual debe estar soportada por
planillas de verificacion de recursos
firmadas por el responsable de la SCRD y
la persona designada por el contratista.
Adicionalmente, se debe presentar un
informe de ejecucién de actividades en
donde se describa y soporte el desarrollo
de cada wuna de las obligaciones
contractuales con su respectivo registro
fotografico.

Aplica para el contratista y la supervision administrativa.

OBLIGACION No. 16

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Responder por el cuidado y custodia de
los elementos utilizados para la
prestacion del servicio. La SCRD no se
hace responsable por dafos, pérdida,
averias u otra contingencia que le suceda
a los mismos.

Aplica para el contratista y la supervisién administrativa.

OBLIGACION No. 17

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que cuenta y cumple con las
politicas de seguridad y salud en el
trabajo y medio ambiente, asi como con
un sistema de mejora continua,
encaminados a la prevenciéon de
accidente de trabajo, enfermedades
laborales, preservacion del medio
ambiente, promocién y proteccion de la
salud de todos los trabajadores del

Aplica para el contratista y la supervisién administrativa.
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contratista, conforme a la normativa
vigente y a los requerimientos del
contrato que sean necesarios para la
prestacion del servicio.

OBLIGACION No. 18

DESCRIPCION

ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Garantizar que el personal asignado para
desarrollar las labores de montaje y
desmontaje no se presente en estado de
embriaguez o bajo el efecto de sustancias
psicoactivas.

En el periodo analizado y certificado por esta Supervisiéon
Técnica, se constatd que el contratista STAGE
ENTERTAINMENT S.A.S. cumplié con la obligacién
establecida respecto de los siguientes dos (2) eventos,
cuyo detalle se encuentra en la Obligacién No. 1

1. Ev.81: Conversaciones desde Bogota
2. Ev.86: Festival de Gastrondomico de Navidad

Con base en lo anterior, se concluye que STAGE
ENTERTAINMENT  S.AS. ejecutd y  cumpliod
satisfactoriamente con las acciones descritas en la
presente obligacion respecto de dos (2) eventos
previamente relacionados, garantizando la operacion
técnica y la presencia del personal especializado
requerido por la SCRD.

Durante el periodo certificado se ejecutaron las siguientes actividades con cargo al Proyecto de
Inversién No. 7991, correspondientes a los eventos 81 y 86, conforme a los soportes técnicos,

financieros y administrativos revisados:

De acuerdo con la ejecucion, el contratista ha cumplido a la fecha con el objeto contractual y
con la prestacion de los servicios solicitados, por lo tanto, certifico que los requerimientos fueron
ejecutados a satisfaccion a través del Contrato 578 de 2025.

3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de seleccidén se procedioé a efectuar el

seguimiento de estos asi:

DESCRIPCION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO

obtencién del objeto contractual

Errores en la etapa precontractual consignados en
documentos como los estudios previos, pliego de
condiciones, entre otros, que puedan afectar la

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

oferta econdmica

Precio artificialmente bajo en la presentacion de la | Para el presente periodo, no se registraron

actividades o situaciones, que impliquen acciones
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al riesgo asociado
Fluctuacion del mercado de divisas
internacionales en mas de un 6% entre la

adjudicacién y la fecha de la realizaciéon de las
actividades que afecte econdmicamente Ila
ejecucion del contrato, respecto de los precios
unitarios de los items del tarifario

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Problemas de liquidez del contratista por no
prever los costos de financiacion en los que deba
incurrir durante la ejecucidon del contrato,
ocasionando Posibles reclamaciones por parte del
personal contratado por el contratista para la
ejecucion del objeto poniendo en riesgo la

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Carencia de recursos necesarios para la
ejecucion del contrato, tales como la financiacion,
la contratacion de personal, las labores
administrativas, los procedimientos utilizados,
equipos y materiales requeridos, entre

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Los bienes y servicios no cumplan con la calidad
exigida por la entidad y el cumplimiento del
objetivo del evento

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Cancelacion de los eventos ya programados por
circunstancias sobrevivientes que impliquen por
su importancia la atencién del Secretario o
invitados especiales

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Expedicion y/o modificaciéon de normas: ocurre
por cambios normativos o por la expedicién de

Para el presente periodo, no se registraron

normas posteriores al cierre del proceso de L . . L X
o o actividades o situaciones, que impliquen acciones
seleccién, que afecten las  condiciones . .
-t L o S al riesgo asociado
econdmicas, juridicas y/o técnicas inicialmente
pactadas
Fallas en sistemas de informacién, sistemas

tecnoldgicos, sistemas de transporte, fallas de
servicios técnicos basicos de espacios, fallas de
embalaje de productos, equipos humanos vy
técnicos, incumplimiento de proveedores

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Paralisis total o parcial por la declaratoria de
alguna emergencia derivada de una pandemia,
epidemia, desastre antrépico o natural

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Alteracion del orden publico por parte de los
grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos
terroristas, y hechos similares que impidan la
entrega puntual y oportuna de los servicios.

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Accidentes del personal que estda a cargo del
contratista y/o problemas en el pago de las
prestaciones legales.

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Cambios politicos o reformas de las condiciones
econdmicas del mercado a nivel interno y externo
que conlleven a cambios significativos en los
precios contratados.

Para el presente periodo, no se registraron
actividades o situaciones, que impliquen acciones
al riesgo asociado

Afectacioén a terceros o asistentes por fallas en la

Para el presente periodo, no se registraron
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ejecucion de los  eventos

intoxicaciones, efc.)

(accidentes,

actividades o situaciones, que impliquen acciones
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4. GESTION DOCUMENTAL

Se revisé la documentacion virtual del expediente 202576002000800606E contra la fisica
estableciendo que los documentos y evidencias que son los soportes del cumplimiento del
contrato concuerdan y por lo tanto los mismos estan completos y son consistentes.

5. ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Contrato No.

578 de 2025

Proyecto 7991 - Innovacion y cambio cultural para la transformaciéon de comportamientos que
promuevan el orgullo por la ciudad de Bogota D.C.

Presupuesto Inicial

$ 350.000.000

Ejecutado

$ 283.190.349

Saldo por Ejecutar

$ 66.809.651

7. CONCLUSIONES

Revisados los soportes técnicos, financieros y documentales, esta Supervisiéon Técnica certifica
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista Stage Entertainment S.A.S. (NIT
901.601.098-9) durante el periodo supervisado, correspondiente a los Eventos Ev.81:
Conversaciones desde Bogota y Ev.86: Festival de Gastronémico de Navidad

En consecuencia, se procede con el tramite de pago por la suma de $63.189.884, con cargo al
Proyecto de Inversién 7991 y Certificado de Registro Presupuestal - CRP - 890, programado en
el PAC de enero de 2026

LIGIA EUGENIA PARDO TOQUICA
Supervisora técnica contrato 578 de 2025
Proyecto 7991

DIEGO FERNANDO MALDONADQO CASTELLANOS
Supervisor técnico contrato 578 de 2025
Proyecto 7991

Fecha de expedicion: 02/01/2026
Radicado sobre designacion de supervision: 20252000245053 Fecha: 23-05-2025
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