SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada Publica Reservada
INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7773956 DE 2025
1. ASPECTOS GENERALES
CONTRATANTE CENTRO DE DISENO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.7773956 DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

02/04/2025

OBIJETO Contratar el mantenimiento y poda de arborizacién, taludes, jardines y
zonas verdes del Centro de Disefio e Innovacién Tecnolégica de
Risaralda.

CONTRATISTA CONTRATAMOS LMA S.A.S

CCoNIT 901253407-8

LUGAR DE EJECUCION DOSQUEBRADAS

FECHA DE INICIO 15/04/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

Siete (7) meses, veintiséis (26) dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Cuarenta Millones de Pesos M/cte. ($40.000.000)

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 10/12/2025
ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 40.000.000

FORMA DE PAGO

por actividad, luego del recibo de

debidamente aprobada por el supervisor

INFORME DE SUPERVISION NRO.

03

PERIODO DEL INFORME

Noviembre

1.1. Garantias contractuales
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS SA.
NRO. DE POLIZA CMZ-100012544
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 11/04/2025
FECHA APROBACION 15/04/2025
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El contrato se pagara de la siguiente forma Se efectuara pagos parciales
la factura correspondiente,



https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=5e1df651_a48c_4838_9024_648145efbd53&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7773956&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2219502&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7894435&id=4733324
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=5e1df651_a48c_4838_9024_648145efbd53&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7773956&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2219502&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.7894435&id=4733324

%I\%
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 11/04/2025 10/04/2026 $4.000.000,00
Devolucién del pago
on ae' pag N/A
anticipado
Salarios y prestaciones 11/04/2025 10/12/2028 $4.000.000,00
sociales
Calidad del servicio 11/04/2025 10/04/2026 $2.000.000,00

2.

EJECUCION CONTRACTUAL

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Cumplir con las especificaciones | Se presento informe con el | Informe técnico
técnicas minimas establecidas en el | procedimiento para la poda de
presente documento prados

2. Realizar las intervenciones forestales | Se realizo la intervencién | Informe técnico

siguiendo procedimientos técnicos que

representen buenas practicas
silviculturales, las cuales seran
verificadas por el supervisor del
contrato.

forestal correspondiente

3. Realizar el mantenimiento de zonas
verdes cada dos (02) meses incluyendo
la Cancha de Futbol, Poda de arboles
cada tres meses, Control fitosanitario
cada cuatro meses, Siembra de arboles
y plantas ornamentales una sola vez
durante la ejecucién del contrato,

previo cronograma establecido con el

supervisor, el contratista debera
realizar mantenimiento de los jardines

y zonas verdes poda ornamental de

arbustos, setos y plantas, siembra de

las

nuevos individuos ubicados en

zonas establecidas en la necesidad.

Se realizé el mantenimiento
de los prados, los arboles y la
chacha.

Informe.

4. Realizar la poda general de los arboles,
control de laterales, poda de altura,
retiro de

aclareo, ramas secas Yy

quebradas en riesgo de caida. Se

Se realizé la poda de los
arboles y mantenimiento de

los mismos.

Se encuentran descritas en el
informe técnico
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realizan 2 rondas 1 <cada 4

meses.

Realizar el control fitosanitario y

cepillado de los arboles que se

encuentran en estado
de deterioro y se puedan mejorar del
Centro de
Tecnoldgica

Industrial.

Disefio e Innovacién

Se realizd el control
fitosanitario y cepillado de los

arboles.

Se encuentran en el informe
técnico.

Adoptar medidas evitar el

compromiso fitosanitario del resto del

para

individuo forestal.

El contratista cumple con la
obligacién contractual

Informe técnico

Los residuos forestales generados

(Ramas, troncos, hojarasca de arboles
con o sin hojas, entre otros) deberan
ser evacuados por el contratista, el cual
debera asumir los costos derivados de
deberd gestionarlos

estos, quien

adecuadamente a través de los

mecanismos legalmente establecidos.

El contratista cumple con la
obligacién contractual

Informe técnico

Garantizar el transporte, cargue,
descargue, entrega, riesgo y propiedad
de los elementos requeridos por el
SENA,

servicio;

el cumplimiento del
por el
contratista, hasta que se realice la

para
siendo asumidos

prestacion del servicio en su totalidad y
a satisfaccion en el lugar indicado.

El contratista cumple con la
obligacién contractual.

El contratista suministra

todos los elementos de

seguridad requeridos para la
del

ejecucion objeto

contractual

debe
realizar de manera continua, cada vez

La recolecciéon de residuos

gue se realice la actividad de poda vy
tala.

El contratista cumple con el
objeto contractual aportando
el informe correspondiente.

Lo descrito en el informe

técnico

10.

Las demas que se estimen de acuerdo
con el objeto y ejecucidn del contrato.

El contratista cumple con la
obligacién contractual.

El contratista
cabalidad
obligaciones

cumple a

con todas las
inherentes al
contrato Informe presentado

por el contratista
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N

Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestidn y Autocontrol — SIGA

2.1.1. Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

Relacidn del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad
social, certificados de afiliacién a EPS, AFP y ARL. Riesgo 5; Nota: Aplicable inicamente cuando
se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.
Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con
experiencia certificada minima de un afio relacionada con trabajo en alturas, certificacién en
la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitacion en el
nivel de coordinador de trabajo en alturas y certificado de curso de rescate.

El proponente debe contar con certificado de trepa de arbol, manejo de motosierras y corte.
Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo
Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a
requerimientos de la normatividad vigente. ASI MISMO EL CERTIFICADO DE ALTURAS EN PODA
DE ARBOLES.

Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificacion.
Certificacion y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de
mantenimiento.

Garantizar que todo contratista que vaya a ingresar a las sedes o subsedes, deben de contar
con la induccidn de Seguridad y salud en el trabajo del SENA.

El contratista deberd contar con profesional de Seguridad y Salud en el trabajo que realice
labores de supervision, verificacion, seguimiento de trabajadores y diligenciamiento de
formatos, permisos y demds documentos exigidos de acuerdo con la actividad de alto riesgo
que se va a desarrollar (este profesional debera permanecer presente en las actividades de
alturas, durante el tiempo y horario en el que se desarrollen las actividades y labores
contratadas y hasta terminar el contrato).

Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de
proteccion personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones
técnicas exigidas por la legislacion colombiana vigente. De acuerdo con la actividad que se
realizara En cumplimiento con el articulo 2.2.4.6.24, punto 5 del Decreto 1072 de 2015.
Contractual. (Esta dotacidon debe hacerse cada que el trabajador lo requiera y los EPP
entregados deben ser de acuerdo con la actividad a desarrollar)

El oferente debe soportar plan de capacitaciones y los soportes de las capacitaciones de
seguridad y salud en el trabajo (Induccidon, uso adecuado de EPP, Prevencién de accidentes,
Trabajo seguro, tareas criticas etc) de todo el personal que prestara el servicio dentro de las
instalaciones del SENA (Se debe entregar copia al area de SST antes de iniciar las actividades).
El proponente responsable de realizar el mantenimiento debe entregar el plan de emergencia
gue maneja la empresa y los procedimientos para atencidon de incidentes y/o emergencias.
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l. El oferente debera anexar la matriz de elementos de proteccién personal que tiene la empresa
de acuerdo con la actividad a desarrollar de cada trabajador.

m. El oferente deberd anexar copia de la matriz e identificaciéon de peligros de acuerdo con las
actividades a ejecutar.

n. El proponente debera entregar el programa de proteccidn contra caidas, y certificar que tiene
plan de rescate y persona capacitada competente para efectuar rescate.

o. Dar cumplimiento a todas las exigencias que se encuentran en la Resolucidon 4272 del 2021
(Reglamento de Seguridad para proteccidn contra caidas en trabajo en alturas) si durante las
actividades se realizan tareas a mas de 2.0 mt. del piso. El oferente debe cumplir con todos los
requisitos que se encuentran en la Resolucién entre ellos los siguientes:

. Aportar los permisos diarios diligenciados para trabajos de alto riesgo. Si aplica (alturas,
espacios confinados, etc.) antes de iniciar la ejecucién de cada una de las actividades que
impliquen este riesgo.

° El contratista debe disponer de formato ATS (Analisis de Trabajo Seguro) debidamente
diligenciado, socializado y firmado sus trabajadores.

. Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccidon personal para trabajos en
alturas, certificados por las instancias competentes del nivel nacional o internacional
(certificado del fabricante) y deben ser resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la
abrasion, la corrosién y al calor.

. Entregar los formatos de inspeccién de elementos y equipos de proteccion contra caidas,
sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas debidamente diligenciados (esta
actividad se debera ejecutar antes de iniciar las labores).

. Sefializar las zonas donde se estén realizando trabajos en alturas o cualquier actividad
que implique riesgo para el personal que transita.

p. Contar con sus propios sistemas de acceso y estos deben estar certificados andamios,
escaleras, plataformas, etc) y debe contar con evidencia del mantenimiento e inspeccién.

2.1.2. Obligaciones ambientales del contratista

1. Entregar copia de las fichas de datos de seguridad de los Plaguicidas en idioma espafiol
Nota: La empresa aplicador de plaguicidas en edificaciones, vehiculos, productos
almacenados o no y area publica, solo podran utilizar plaguicidas registrados y permitidos
por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, los cuales, a excepcion de los rodenticidas,
fumigantes de granos e inmunizantes de madera en ningun otro caso podrdn ser de

categoria toxicoldgica | y II. Art 114 Decreto 1843 de 1991.

2. Entregar el certificado de las 60 horas para aplicadores de plaguicidas.
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3. Entrega de las fichas técnicas asociadas a los productos quimicos aplicados

4. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos

5. El proveedor debera presentar el soporte del registro como comercializador de insumos
agropecuarios y/o semillas para siembra.

6. Recolectar los residuos de poda y entregar el certificado de disposicion final, no realizara
disposicion en los espacios de residuos que cuenta el SENA

7. Los contratistas que van a realizar la labor deben presentar la induccidn de sst y ambiental de
manera virtual la cual sera enviada con antelacion.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA

$22.900.000,00

01/07/2025 FE 95 »22,900,000.00 $17.100.000,00 | 57%
30/10/2025 FE 107 $ 16,600,000.00 | $39.500.000,00 | $500.000,00 99%
22/12/2025 FE 115 $500.000,00 $40.000.000,00 | $O 100%

Porcentaje de ejecucidn fisica: N/A

4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, Certificado Aportes Parafiscales del 1/07/2025 Planilla nro. N/A
PENSION Y
ARL
SALUD, Certificado Aportes Parafiscales del 30/10/2025 Planilla nro. N/A
PENSION Y
ARL
SALUD, Certificado Aportes Parafiscales del 23/12/2025 Planilla nro. N/A
PENSION Y
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES

GCCON-F-031 v04
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A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacion reportada por la supervision del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

“No aplica”

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

- No se presentaron observaciones en el periodo actual

Para constancia se firma el 23 de diciembre de 2025.

Joed nag™

7
DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY MARIA YECENY GARZON VALENCIA
Supervisor(a) del contrato Apoyo a la supervision

Revisd: Juan Miguel Guzman — Arquitecto
Elabord: Maria Yeceny Garzon Valencia-Formulador de Proyectos
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