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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8403804 de 2025 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 
NRO. DE PÓLIZA 55-46-101032029 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 08/10/2025 
FECHA APROBACIÓN 27/10/2025 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8403804 de 2025 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 02/10/2025 
OBJETO Compra de mobiliario priorizando ambientes de formación del Centro de 

Diseño e Innovación Tecnológica Industria 
CONTRATISTA IDEO+SOLUCIONES S.A.S 
CC o NIT 901373963  
LUGAR DE EJECUCIÓN Centro de Diseño e Innovación Tecnológica del Risaralda, localizado en el 

Municipio de Dosquebradas Risaralda - Calle 26 Transversal 7 Barrio 
Santa Isabel.  

FECHA DE INICIO 27/10/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  45 días  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $150.000.000 
PRÓRROGA NRO.  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 11/12/2025 
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 150.000.000 
FORMA DE PAGO Se efectuará en un solo pago, luego del recibo de la factura 

correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor 
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 
PERIODO DEL INFORME Desde el 27/10/2025 al 11/12/2025 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=8616b00f_f2ba_4386_bd20_bc1c2da2953f&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8403804&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2363674&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.8622414&id=5159385
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=8616b00f_f2ba_4386_bd20_bc1c2da2953f&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8403804&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2363674&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.8622414&id=5159385
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DESDE HASTA 
Cumplimiento 06/10/2025 23/03/2026  $ 15,000,000.00 

Devolución del pago 
anticipado 

   

Salarios y prestaciones 
sociales 

   

Calidad del servicio    
Calidad Y Correcto 

Funcionamiento De Los 
Bienes 

06/10/2025  23/03/2026  $ 15,000,000.00  

 
 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

1. Entregar el mobiliario con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en la ficha técnica del 
presente estudio previo 

El contratista entregó el mobiliario 
conforme a la ficha técnica 
establecida en el estudio previo, 
cumpliendo con las dimensiones, 
materiales y características exigidas 
por la entidad. 

Acta de recibo a satisfacción – 
Verificación física del mobiliario 

2. Garantizar que el bien que 
oferta es nuevo y de calidad, libre 
de defectos e imperfecciones, que 
no es un elemento 
remanufacturado, usado o de 
segunda y que se hará 
responsable por cualquier 
desperfecto o inconveniente que 
se presente con estos, 
comprometiéndose a efectuar el 
cambio de los bienes defectuosos. 

Se verificó que los bienes 
entregados son nuevos, libres de 
defectos e imperfecciones, no 
corresponden a elementos 
remanufacturados, usados o de 
segunda. El contratista asumió la 
responsabilidad de reposición en 
caso de desperfectos 

Inspección visual del supervisor 

3. Entregar declaración 
juramentada donde acredite el 
cumplimiento de cada una de 
las condiciones técnicas 
exigidas por la entidad; aunado 
a ello se hace necesario que el 
oferente cumpla técnicamente 
con las especificaciones 
descritas en el presente 
documento. 

El contratista aportó la declaración 
juramentada acreditando el 
cumplimiento de todas las 
condiciones técnicas exigidas, la 
cual fue revisada y aceptada por el 
supervisor del contrato. 

Copia de la declaración 
juramentada firmada 
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OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

4. Certificar que los valores 
ofertados incluyen todos los 
costos adicionales de: personal, 
transporte, alistamiento, 
empaque e insumos utilizados 
para la entrega de los bienes, en 
las condiciones y tiempo 
requeridos por el supervisor del 
contrato. 

El contratista certificó que los 
valores ofertados incluyen todos los 
costos adicionales de personal, 
transporte, alistamiento, empaque 
e insumos, sin generar cobros 
adicionales a la entidad. 

Se evidencia en la factura de cobro 

5. Aceptar la devolución de 
productos que hagan parte del 
objeto contractual, en caso de que 
los mismos no cumplan con las 
especificaciones exigidas y que por 
tanto se hará la reposición por el 
producto que cumpla con las 
especificaciones 

El contratista aceptó la devolución 
de productos que no cumplieran 
con las especificaciones exigidas, 
procediendo a la reposición 
inmediata de los bienes 
defectuosos. 

 

6. Entregar máximo ocho (8) 
días calendarios posteriores a la 
solicitud por parte del supervisor 
del contrato. 

El mobiliario fue entregado dentro 
del plazo establecido 

Actas de ingreso por almacén 

7. Entregar las fichas técnicas 
y de seguridad de cada producto 
según su naturaleza las cuales 
deben coincidir con todas las 
especificaciones técnicas 
requeridas en el proceso, se 
entregarán al supervisor del 
contrato cuando las solicite o al 
momento de entregar todos los 
bienes 
 

Se recibieron las fichas técnicas y de 
seguridad de cada producto, 
coincidiendo con las 
especificaciones requeridas en el 
proceso. Dichos documentos fueron 
entregados al supervisor junto con 
los bienes. 

Copias de fichas técnicas y hojas de 
seguridad anexas  

8. Reemplazar o restituir a su 
costa, sin que implique 
modificación al plazo de 
entrega, los elementos que 
resulten defectuosos o de mala 
calidad o con especificaciones 
diferentes o inferiores a los 
requeridos por la entidad, sin 
costo adicional para la entidad. 
Si el contratista no restituye los 
elementos defectuosos dentro 
del término señalado por el 
SENA, éste podrá declarar el 

N/A  
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siniestro de incumplimiento y/o 
a solicitar el pago de las multas 
señaladas en el contrato. 

9. Las demás que se estimen de 
acuerdo con el objeto y 
ejecución del contrato. 

El contratista cumplió con las demás 
obligaciones derivadas del objeto y 
ejecución del contrato, 
garantizando la entrega oportuna y 
a satisfacción de la entidad. 

Informe del supervisor – Acta de 
recibo final 

 
a. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 

a. El proponente debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de acuerdo 
con la legislación vigente, teniendo en cuenta el número de trabajadores, centros de trabajo y 
riesgos. Por lo tanto, deberá enviar con su primer pago Fotocopia de cedula, licencia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (vigente) y certificado Vigente del Curso de SG-SST de 50 Horas o su 
actualización Curso de 20 Horas del profesional responsable del SG-SST. 
Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes 
con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, 
Capítulo 2, Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá 
presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de 
lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que 
por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). 

b. El proponente deberá anexar copia de la evaluación de estándares mínimos con el resultado y 
nivel de implementación del SG-SST (fecha 2024) con las respectivas firmas de la profesional de 
SST de la empresa y el representante legal y también deberá enviar el respectivo plan de acción 
(fecha 2024) de acuerdo a la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. (Esta información deberá presentarse cuando el 
proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de lo contrario deberá 
anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que por esta razón no 
está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019).  
Nota: No están obligados a implementar los estándares mínimos los trabajadores independientes 
con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales, sin personal a cargo. Sección 5, 
Capítulo 2, Título 4 de la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 1072 de 2015. (Esta información deberá 
presentarse cuando el proponente tiene trabajadores dependientes o independientes a cargo, de 
lo contrario deberá anexar documento firmado donde indique que no tiene personal a cargo y que 
por esta razón no está obligado a cumplir con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019). 
 

Obligaciones ambientales del contratista 

• Entregar el mobiliario sin plásticos de un solo uso innecesarios. 
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• Recoger y disponer adecuadamente el material de empaque (cartón, plástico, 
icopor). 

• Usar embalajes reciclables o reutilizables. 

 
10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
23/12/2025 FE - 37 $149.999.986,00 $149.999.986,00  $14 100% 

 
Porcentaje de ejecución física: N/A 
 
 
11. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, 
PENSIÓN Y 
ARL 

Certificado de aportes parafiscales: 24/12/2025 Planilla nro. N/A 

 
 
12. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 
la información reportada por la parte técnica del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
 
13. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
N/A 
 
14. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 
por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
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15. OBSERVACIONES 
 
− N/A 
 
Para constancia se firma 24 de diciembre de 2025. 
 
 

 
ANGELA MARIA TORRES LOPEZ 
Supervisor(a) del contrato 

 
MARIA YECENY GARZON VALENCIA 
Apoyo a la supervisión] 

 
Revisó: Angela María Torres 
Elaboró: María Yeceny Garzón Valencia – Formulador de Proyectos 
 
 
  



 

7 
GCCON-F-031 V04 

Control de Cambios 
 

VERSIÓN 
FECHA DE ENTRADA EN 

VIGENCIA 
NATURALEZA DEL CAMBIO 

4 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 
información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 
establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 
Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 
 
Se realizan ajustes menores en el documento. 
 
Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios 
personales y para contratos de bienes y servicios 
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