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INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. OC-147775 DE 2025 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
1.1. Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A 
NRO. DE PÓLIZA 96-44-101197761 
CERTIFICADO O ANEXO 0 
FECHA EXPEDICIÓN 19/06/2025 
FECHA APROBACIÓN 19/06/2025 

AMPARO VIGENCIA VALOR 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA INDUSTRIAL 
CONTRATO NRO. OC-147775 DE 2025  
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18/06/2025 
OBJETO Compra materiales de ferretería para el mantenimiento de 

infraestructura del Centro de formación vigencia 2025 
CONTRATISTA UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA 
CC o NIT 901.539.248  
LUGAR DE EJECUCIÓN Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, ubicado en la Calle 

26 Transversal 7, Barrio Santa Isabel, del Municipio de Dosquebradas – 
Risaralda 

FECHA DE INICIO 19/06/2025 
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  Hasta el 30/09/2025 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $150.000.000,00 
PRÓRROGA NRO.  N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 30/09/2025  
ADICIÓN NRO.  N/A 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $150.000.000,00 
FORMA DE PAGO pagos parciales según los materiales recibidos.  
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 
PERIODO DEL INFORME septiembre 



 

2 
GCCON-F-031 V04 

DESDE HASTA 
Cumplimiento 19/06/2025 30/03/2026 15.000.000 

Devolución del pago 
anticipado 

N/A   

Salarios y prestaciones 
sociales 

N/A   

Calidad del servicio N/A   
Calidad de los Bienes 19/06/2025 30/03/2026 15.000.000 

 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

PRODUCTO O EVIDENCIA 
 

1. Programar con anticipación la 
entrega de los elementos con el 
supervisor del contrato y el 
almacenista, estableciendo un 
cronograma 

Se llevó a cabo la coordinación con 
el supervisor del contrato y el 
almacenista para establecer el 
cronograma de entrega de los 
elementos requeridos en el marco 
del contrato. Durante la reunión, se 
definieron las fechas tentativas de 
entrega, los responsables de 
recepción, y se ajustaron los 
tiempos conforme a la 
disponibilidad logística y operativa 
de las partes involucradas 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 

2. Garantizar que los elementos 
entregados sean nuevos, de 
primera calidad y libres de defectos, 
cumpliendo las especificaciones de 
la ficha técnica correspondiente, de 
acuerdo con las normas de calidad y 
seguridad del producto y eficiencia 
técnica 

se verificó que los elementos 
entregados cumplen con las 
siguientes condiciones: • Son 
nuevos, sin señales de uso previo ni 
deterioro. • Presentan calidad de 
primera, conforme a los estándares 
establecidos en la ficha técnica 
correspondiente. • Se encuentran 
libres de defectos físicos y 
funcionales, según revisión visual y 
técnica. • Cumplen con las normas 
de calidad y seguridad aplicables al 
tipo de producto. • Se evidenció su 
eficiencia técnica, de acuerdo con 
las pruebas realizadas y/o 
documentación técnica 
suministrada por el proveedor 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 
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3. Entregar los elementos teniendo 
en cuenta el plazo establecido en el 
acuerdo marco de precios 

Se verificó que la entrega de los 
elementos se realizó dentro del 
plazo estipulado en el acuerdo 
marco de precios, conforme a las 
condiciones pactadas. No se 
presentaron retrasos ni 
incumplimientos en los tiempos de 
entrega, lo cual permitió el 
desarrollo oportuno de las 
actividades previstas. 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 

4. Entregar productos que permitan 
su consumo o uso de forma segura 
y óptima durante un periodo 
razonable de acuerdo a la 
naturaleza del bien y las costumbres 
comerciales (fecha de vencimiento) 

Se realizó la entrega de productos 
asegurando que cada uno de ellos 
cumple con las condiciones 
necesarias para su consumo o uso 
seguro y óptimo, conforme a su 
naturaleza y a las costumbres 
comerciales vigentes 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 

5. Garantizar el transporte, cargue, 
descargue, entrega, riesgo y 
propiedad de los elementos 
requeridos por el SENA, serán 
asumidos por el contratista, hasta 
que se realice la entrega total a 
satisfacción en el lugar indicado 

El contratista asumió la 
responsabilidad total sobre el 
transporte, cargue, descargue, 
entrega, riesgo y propiedad de los 
elementos requeridos por el SENA, 
desde el punto de origen hasta su 
entrega final a satisfacción en el 
lugar previamente indicado por la 
entidad. 

 

6. Presentar la factura electrónica o 
cuenta de cobro al momento de la 
entrega de los elementos 

 
Las facturas se encuentran en el 
informe e GESTIÓN FINANCIERA 

7. Reemplazar o restituir a su costa, 
sin que implique modificación al 
plazo de entrega, los elementos que 
resulten defectuosos o de mala 
calidad o con especificaciones 
diferentes o inferiores a los 
requeridos por la entidad, sin costo 
adicional para la entidad. Si el 
contratista no restituye los 
elementos defectuosos dentro del 
término señalado por el SENA, éste 
podrá proceder a declarar el 
siniestro de incumplimiento y/o a 
solicitar el pago de las multas 
señaladas en el contrato 

El contratista asumió el 
compromiso de reemplazar o 
restituir, a su costa, todos los 
elementos que presenten defectos 
de calidad, especificaciones 
inferiores o diferentes a las 
requeridas por el SENA, sin 
modificar el plazo de entrega ni 
generar costos adicionales para la 
entidad 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 
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8. Entregar los productos 
embalados de tal forma con la 
menor cantidad de empaque 
posible con el fin de evitar aumento 
en la generación de residuos 

Se realizó la entrega de los 
productos requeridos por el SENA 
utilizando la menor cantidad de 
empaque posible, garantizando al 
mismo tiempo la protección 
adecuada de los elementos durante 
el transporte y manipulación. Esta 
medida busca reducir la generación 
de residuos sólidos, en coherencia 
con las políticas de sostenibilidad y 
buenas prácticas ambientales 

N/A 

9. Asumir los gastos de transporte, 
cargue, descargue y entrega de los 
elementos requeridos por el SENA, 
también el riesgo y propiedad de 
estos hasta que se realice el recibo 
total a satisfacción por el SENA en el 
lugar indicado para la entrega de 
estos 

El contratista asumió la total 
responsabilidad sobre los gastos de 
transporte, cargue, descargue y 
entrega de los elementos 
requeridos por el SENA, así como el 
riesgo y la propiedad de los mismos, 
desde el punto de origen hasta el 
momento en que se realizó el recibo 
total a satisfacción por parte de la 
entidad en el lugar previamente 
indicado 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 

10. Garantizar, que el personal 
encargado de la ejecución del 
objeto contractual se encuentra 
debidamente afiliado al régimen de 
seguridad social en pensión, salud y 
riesgos laborales (requisito 
indispensable para la entrega de los 
elementos adquiridos) 

Se garantizó que el personal 
encargado de la ejecución del 
objeto contractual se encuentra 
debidamente afiliado al régimen de 
seguridad social 

N/A 

11. Mantener durante el término de 
ejecución del contrato el porcentaje 
de población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, 
personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional (Cuando Aplique). 

NO APLICA  

12. Dar aplicabilidad a la guía para 
comprar en la tienda virtual del 
estado colombiano (TVEC) a través 
del acuerdo marco de precios para 
la compraventa y/o suministro de 

Se verificó que el proceso de 
adquisición de materiales de 
construcción y ferretería se realizó 
conforme a lo establecido en la guía 
para comprar en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC), 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 
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materiales de construcción y 
ferretería CCE-255-AMP2021 

aplicando correctamente el 
Acuerdo Marco de Precios CCE-255-
AMP2021. 

13. Todas las establecidas en el 
acuerdo marco de precios 

Durante el proceso de supervisión 
se constató que el contratista dio 
cumplimiento a todas las 
obligaciones establecidas en el 
Acuerdo Marco de Precios CCE-255- 
AMP2021, relacionadas con la 
compraventa y/o suministro de 
materiales de construcción y 
ferretería 

Ordenes de entrada y recibo a 
satisfacción 

14. Garantizar la entrega de fichas 
de seguridad de cada uno de los 
productos que contengan 
sustancias químicas, definido en el 
sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de 
productos químicos 

NO APLICA  

15. Garantizar la entrega de Plan de 
Manejo de residuos Sólidos de la 
empresa. 

Se verificó que el contratista 
cumplió con la obligación de 
entregar el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos (PMRS) de la 
empresa, conforme a los 
lineamientos ambientales y 
normativos vigentes. 

INFORME AMBIENTAL 

16. Entregar los productos 
embalados, rotulados por cada 
ítem, con la respectiva ficha técnica 
(Cuando se requiera) de tal forma 
que el responsable de almacén 
pueda verificar con más facilidad a 
la hora de la entrega, de igual forma 
con la menor cantidad de empaque 
posible con el fin de evitar aumento 
en la generación de residuos 

Se verificó que el contratista 
cumplió con la obligación de 
entregar los productos 
debidamente embalados y 
rotulados por cada ítem, facilitando 
así la labor de verificación por parte 
del responsable de almacén. 
Asimismo, se constató que: • Los 
productos fueron identificados 
claramente con etiquetas que 
permiten su trazabilidad. • Se 
entregaron las fichas técnicas 
correspondientes, cuando fueron 
requeridas según la naturaleza del 
producto. • El embalaje utilizado 
fue el mínimo necesario, evitando 
excesos que pudieran generar un 
aumento en la producción de 
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residuos sólidos, en concordancia 
con las buenas prácticas 
ambientales 

17. Contar con el personal suficiente 
para el descargue de los elementos 
en el almacén 

Se verificó que el contratista contó 
con el personal suficiente para 
realizar el descargue de los 
elementos en el almacén, conforme 
a lo establecido en las condiciones 
contractuales 

 

 
2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 
 
“No aplica”. 
 
3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
26/08/2025 FEV 1999 132,588,875.02 $132.372.875,02 17.627.124,97 88% 

15/10/2025 Nota Crédito 
No. 2-489 

       215,999.99    

01/12/2025 FEV 2347 15.880.229,61 $148.253.104,61 $1.746.895 99% 
 
Porcentaje de ejecución física: N/A 
 
4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado N/ A Planilla nro. N/ A  
SALUD, PENSIÓN Y ARL Certificado de aporte Para fiscales del 

0 9/ 12/ 20 25 
Planilla nro. N/ A 

 
SE ADJUNTA CERTIFICADO PARAFISCALES 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 
la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, 
indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
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 “No aplica”  
 
 
7. CERTIFICACIÓN 
 
Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos, 
certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del 
contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base 
en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
− No Aplica 
 
Para constancia se firma 17/12/2025. 
 

 
 
 
DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY 
Supervisor(a) del contrato 

 
 
 
MARIA YECENY GARZON VALENCIA  
Apoyo a la supervisión 

 
Elaboró: Maria Yeceny Garzon Valencia – Formulador de Proyectos 



SENA - Regional Risaralda
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA
COLOMBIA
N.I.T. 9015392482
CARRERA 33 No. 30 A - 119
BUCARAMANGA, SANTANDER
Atte: DANIEL AUGUSTO TARAZONA
PEDRAZA
solucionferreteracol@gmail.com

Número de Orden
No de Instrumento
Instrumento agregación

Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Comprador
Ordenador del gasto
Supervisor

Teléfono
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

147775 
 
Materiales de construcción y

ferretería 
18/06/25 
30/09/25 
Maria Yeceny Garzón Valencia 
valida items  
DIANA MARITZA CASTAÑO

ECHEVERRY 
3193866841 
 
 
Compra materiales de ferretería

para el mantenimiento de infraestructura del Centro
de formación vigencia 2025 

Enviar a
SENA - Regional Risaralda
CALLE 26 TRANSVERSAL 7
SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS
DOSQUEBRADAS
Atte: Maria Yeceny Garzón
Valencia

Facturar a
SENA - Regional Risaralda
CALLE 26 TRANSVERSAL 7
SANTA ISABEL
DOSQUEBRADAS,
DOSQUEBRADAS
Atte: Maria Yeceny Garzón
Valencia

Línea Presupuesto Descripción Cant. Unidad Precio Total
1 CDP 9925 mcf01 PRESUPUESTO 1.0 Unidad 150.000.000,00 150.000.000,00

150.000.000,00 COP



Pública:

Acta N°

FECHA:

COD REGIONAL: REGIONAL

CENTRO DE COSTO:

COD CENTRO DE COSTO:

TIPO DE ADQUISICIÓN: TIPO DE ENTREGA:

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: FECHA  ACTO ADMINISTRATIVO:

RUBRO PRESUPUESTAL

PROVEEDOR CONTRATISTA:

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:

VALOR TOTAL:

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO:

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACIÓN

CORREO INSTITUCIONAL

CARGO N° DE CONTACTO

Versión: 08

Código: GIL-F-010

Pública Clasificada:

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Reservada:

SE RECIBEN ELEMENTOS A ENTERA SATISFACCION. SEGUNDA ENTREGA PARCIAL  Y TOTAL POR $ 15.880.229,61 VALOR INCLUIDO IVA.

30/09/2025

30/09/2025 DOSQUEBRADAS

147775

C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 

UT SOLUCIÓN FERRETERA PARACOLOMBIA

CIUDAD/MUNICIPIO:

SUMINISTRO

18/06/2025

$150.000.000.00

RECIBIDO A SATISFACCION: 

 A  través del siguiente documento  certifico  que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas  y 

físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo. 

66 RISARALDA

CDITI

922310

ORDEN DE COMPRA

Compra materiales de ferreteríapara el mantenimiento de infraestructura del Centro de formación vigencia 2025

dmcastanoe@sena.edu.co

lider grupo de apoyo administrativo 3193866841

901539248

190

DIANA MARITZA CASTAÑO ECHEVERRY

42137263

X

mailto:dmcastanoe@sena.edu.co
mailto:dmcastanoe@sena.edu.co
mailto:dmcastanoe@sena.edu.co
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