CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica

X Publica Clasificada Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8140112 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

CENTRO DE DISENO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL

CONTRATO NRO.

No. CO1.PCCNTR.8140112 DE 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

12/08/2025

OBJETO Contratar el mantenimiento y actualizacion segin norma RETIE de las redes
eléctricas, tableros de control, puntos eléctricos, mantenimiento preventivo
del transformador, plantas eléctricas, subestaciones de energia, bombas
eyectoras, sistemas de bombeo hidroneumadtico, equipos y motobombas,
suministro e instalacién de luminarias solares.

CONTRATISTA CONSORCIO REDES ELECTRICAS

CCo NIT 901973534-4

LUGAR DE EJECUCION

Centro de Diseio e Innovacién Tecnoldgica del Risaralda, localizado en el
Municipio de Dosquebradas Risaralda - Calle 26 Transversal 7 Barrio Santa

Isabel.
FECHA DE INICIO 19/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 120 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Doscientos Noventa y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y un Mil
Cuatrocientos Dieciocho Pesos M/cte. ($295.351.418,00)

PRORROGA NRO. N/A
FECHA DE TERMINACION 18/12/2025
ADICION NRO. 2

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

Cuatrocientos treinta y dos mil novecientos sesenta y ocho mil novecientos
noventa y cuatro pesos M/Cte. ($432.968.994,00))

FORMA DE PAGO

El contrato se pagara de la siguiente forma: Pagos acorde con el avance de
obra real ejecutado, la factura deberd estar soportada mediante la entrega
de un acta de avance de obra, con memoria de cantidades de obra, informe
mensual de avance de obra incluyendo el registro fotografico

INFORME DE SUPERVISION NRO.

05

PERIODO DEL INFORME

17 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA

Seguros del estado S.A

NRO. DE POLIZA

45-44-101168518



https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=cc92beab_e514_408c_9e97_780f3787a114&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8140112&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2312903&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.8343591&id=4974129
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=cc92beab_e514_408c_9e97_780f3787a114&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8140112&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2312903&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.8343591&id=4974129

CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 14/08/2025
FECHA APROBACION 15/08/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 12/08/2025 15/06/2026 $29.535.141,80
Devolucion del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y 12/08/2025 15/12/2028 $14.767.570,90
prestaciones
sociales
Estabilidad y Calidad de la | SI AMPARA 5 ANOS 0 MESESYODIAS | $14.035.248,70
obra

Calidad del Servicio

12/08/2025

15/06/2026

$29.535.141,80

Calidad y correcto
funcionamiento de los

SI AMPARA 0 ANOS

10 MESES Y 3 DIAS

$59.070.283,60

bienes
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado s.a.
NRO. DE POLIZA 45-40-101102119
CERTIFICADO O DE ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 14/08/2025
FECHA APROBACION 15/08/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil
12/08/2025 15/12/2025 $284.700.000,00
extracontractual

En atencion a lo sefialado en el modificatorio nro. 1, se efectud la ampliacidn de las garantias en el siguiente

sentido:
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Seguros del estado S.A

NRO. DE POLIZA

45-44-101168518

CERTIFICADO O ANEXO

1




FECHA EXPEDICION

14/11/2025

FECHA APROBACION 20/11/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 12/08/2025 15/06/2026 $30.796.896,80
Devolucion del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salariosy 12/08/2025 15/12/2028 $ 15.398.448,40
prestacione
s sociales

Estabilidad y Calidad de
la

obra

SI AMPARA 5 ANOS 0 MESES Y 0 DIAS

$15.398.448,40

Calidad del Servicio

12/08/2025 15/06/2026

$30.796.896,80

Calidad y correcto
funcionamiento de los

SI AMPARA 0 ANOS 10 MESES Y 3 DIAS

$61.593.793,60

bienes
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado
s.a.
NRO. DE POLIZA 45-40-101102119
CERTIFICADO O DE ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 14/11/2025
FECHA APROBACION 20/11/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Respo:isva”l:)nldad 12/08/202 18/12/202 $284.700.000,00
extracontractual > >

En atencién a lo sefialado en el modificatorio nro. 2, se efectud la ampliacién de las garantias en el siguiente

sentido:
GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Seguros del estado S.A

NRO. DE POLIZA

45-44-101168518

CERTIFICADO O ANEXO

3




SENA

N

FECHA EXPEDICION 02/12/2025
FECHA APROBACION 03/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 12/08/2025 18/06/2026 $43.296.899,40
Devolucion del pago N/A N/A N/A
anticipado
Salarios y 12/08/2025 18/12/2028 $21.648.449,70
prestacione
s sociales
Estabilidad y Calidad de SI AMPARA 5 ANOS 0 MESESY O DIAS | $15.398.448,40
la
obra
Calidad del Servicio 12/08/2025 18/06/2026 $21.648.449,70
Calidad y correcto SI AMPARA 0 ANOS 10 MESES Y 6 DIAS | $86.593.798,80
funcionamiento de los
bienes
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
ASEGURADORA Seguros del Estado
s.a.
NRO. DE POLIZA 45-40-101102119
CERTIFICADO O DE ANEXO 1
FECHA EXPEDICION 14/11/2025
FECHA APROBACION 20/11/2025
AMPARO VIG:NCI VALOR
DESDE HASTA
Respo:isvairllldad 12/08/2025 18/12/2025 $284.700.000,00
extracontractual

2. EJECUCION CONTRACTUAL
2.1 Obligaciones especificas del contratista
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SENA

N

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1) Realizar el mantenimiento vy
actualizacion de las redes
eléctricas segin norma RETIE de
las redes eléctricas, tableros de | El contratista emplea insumos
control, puntos eléctricos, | debidamente certificados, los
mantenimiento preventivo del | procesos de obra son realizados | Anexo 01 Certificados de calidad
transformador, plantas eléctricas, | por personal idéneo en | y cumplimiento norma RETIE.
subestaciones de energia, | condiciones de cumplimiento de
bombas eyectoras, sistemas de | normatividades vigentes.
bombeo hidroneumatico, equipos
y motobombas, suministro e
instalacion de luminarias solares.
2) Garantizar que la red eléctrica se
encuentre en perfectas | La obligacion no se llevé a cabo
condiciones de funcionamiento,y | en el periodo comprendido
en los eventos que se determine | dentro del presente informe, ya N/A
fallas, deberan ser corregidas al | que no se presentaron fallas en /
100% para mantenerlas al servicio | el  funcionamiento de las
de todas las actividades que se | mismas.
realizan en la sede.
3) Revisar y volver a realizar los
servicios que resulten
defectuosos o de mala calidad.
Igualmente debera realizar el
mantenimiento a su costa, sin que | La obligacion no se llevd a cabo
impliqgue modificacion al plazo | en el periodo comprendido
convenido en el contrato, cuando | dentro del presente informe, ya
se encuentren especificaciones | que no se  presentaron N/A
diferentes o inferiores a los | inconsistencias en la ejecucién /
requeridos. Si el Contratista, no | de las labores de
realiza los servicios y | mantenimiento de redes
mantenimiento, el SENA podra | eléctricas.
proceder a declarar el siniestro de
incumplimiento y/o a solicitar el
pago de las multas sefialadas en el
contrato.
Todos los insumos . .
. i o . . Anexo 02: Registro fotogréfico
4) El Contratista deberd suministrar | suministrados por el contratista

repuestos originales, nuevos, no
remanufacturados, ni
repotenciados. Estos deberan ser
de primera calidad.

son nuevos y de primera calidad,

todos ellos certificados.
Ademas, llegan en sus
empaques originales

debidamente sellados.

de insumos dentro de sus

empagques originales, los
certificados de cumplimiento de
Norma RETIE se presentaron en

informes.

GCCON-F-031 Vo4




SENA

N

5) El Contratista debera disponer de
un establecimiento que cuente
con la infraestructura adecuada
para la ejecucidon del objeto a
contratar, seguro, debidamente
equipado para la realizacion de las
reparaciones o mantenimiento,
acondicionado y con todas las L, ,
. . La obligacion no se llevé a cabo
medidas de seguridad, tanto para . .
. . en el periodo comprendido | N/A
el personal que interviene en su .
.. . dentro del presente informe.
atencién como para los bienes
objeto de mantenimiento en esta
contrataciéon. En todo caso se
deberd coordinar con el
supervisor del contrato los
lugares donde se puedan
adelantar las actividades en Ia
sede, si resulta necesario.
6) Contar con la Capacidad | El contratista cuenta con los
Administrativa y Operacional | equipos y recurso humano en
(Equipos y Recurso Humano) para | suficiencia e idoneidad para | Anexo 03: Relacion de personal
cumplir con el objeto del presente | cumplir con el proceso
proceso contractual. contractual.
El contratista cuenta con todas
7) Aportar todas las herramientas, | las herramientas, implementos | EI  cumplimiento de esta
implementos mecdnicos y de | mecanicos para la ejecucidon de | obligacion se reportd en
transporte necesarios para la | las labores de obra y estos | anteriores informes de
correcta ejecucion del servicio. evidencian optimo estado de | supervision.
conservacion.
8) En el momento de realizacién de
los trabajos, el Contratista debe
garantizar que él o su personal | El contratista cuenta con todas L
. . . . El cumplimiento de esta
cuenten con las herramientas | las herramientas, indumentaria, L, 3
. . obligacion se reporté en
adecuadas y las debidas | elementos de proteccién . .
. . anteriores informes de
precauciones  de seguridad | personal adecuados para la L
. . . . ., supervision.
industrial tanto para su propia | ejecucion de las labores de obra.
proteccién, como para la de los
vehiculos y maquinaria.
9) Acatar las instrucciones que le | La obligacion no se llevd a cabo
imparta el SENA por conducto de | en el periodo comprendido | N/A

su supervisor

dentro del presente informe.
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SENA

N

10) El contratista debera acreditar
gue se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de .
. . i El contratista presenta
seguridad social Integral, asi como L i
. . certificacion de estar al dia en el . .
los propios al SENA, ICBF y Caja de . Anexo 04: Planillas de seguridad
. - pago de los aportes a sistema de ] ]
Compensacién Familiar, cuando . . . social del periodo.
seguridad social integral vy
corresponda de acuerdo con el )
, demas contemplados por ley.
articulo 50 de la Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003 y demas
decretos reglamentarios.
11) Garantizar que ninguna de las L, 3
o . La obligacidon no se llevd a cabo
condiciones y especificaciones . .
L. . en el periodo comprendido | N/A
técnicas establecidas generan .
o , dentro del presente informe.
costos adicionales a la entidad.
12) Presentar factura electrénica | El contratista presenta factura
validada previamente por la DIAN, | electrénica de soporte del acta | Anexo 05: Factura electrénica
como requisito necesario para el | de avance de obra. La cual es | soporte pago acta de avance
pago de los bienes y /o servicios | validad por la DIAN | presente (03)
contratados o cuenta de cobro. previamente.
13) El contratista debe garantizar las
autorizaciones del operador de | La obligacidn no se llevd a cabo
energia y las que fueran | en el periodo comprendido | N/A
necesarias para el mantenimiento | dentro del presente informe.
del Transformador.
14) Elaborar por escrito al finalizar el | La obligacidon no se llevd a cabo
contrato un diagndstico general | en el periodo comprendido
. L . Anexo 06: Manual de
del sistema eléctrico y formular su | dentro del presente informe, ya o . L
. o mantenimiento y diagndstico
respectivo programa de | que no se ha finalizado Ila
- . . ., . general.
mantenimiento en asocio con el | ejecucion de actividades de
supervisor del contrato. obra.
15) Las demds que se estimen de | La obligacidn no se llevd a cabo
acuerdo con el objeto y ejecucion | en el periodo comprendido | N/A

del contrato.

dentro del presente informe.
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a. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestién y Autocontrol — SIGA
Seguridad y salud en el trabajo

1. Mantener productos quimicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema
Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos Decreto 1496 de
2018.

2. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las
fichas deberan ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con
definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacidon y Etiquetado de Productos Quimicos
Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma espafiiol, contener los
16 items que establece la Resolucion 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5
afios).

3. Relacién del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social,
certificados de afiliacidon a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable Unicamente cuando se requiere ingreso
de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.

4. Coordinador de Trabajo Seguro en Alturas: Hoja de Vida con soportes del profesional, con
experiencia certificada minima de un afo relacionada con trabajo en alturas, certificacién en Ila
norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, capacitacién en el nivel de
coordinador de trabajo en alturas.

5. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo
Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la
normatividad vigente.

6. Presentar un informe de gestién de manera mensual los primeros 5 dias del mes que incluya:

e Estadisticas de accidentalidad de acuerdo a resolucién 0312 de 2019 junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad.

e Acta de entrega de elementos de proteccion personal

e Charlas preoperacionales

e Gestion del SISO de la obra

e Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificacion de condiciones de obra

e Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades criticas y permisos de trabajo

7. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificacion.

8. Certificacién y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.

9. Botiquin de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva sefializacion.

10. Garantizar que todo contratista que vaya a ingresar a las sedes o subsedes, deben de contar con la
induccidn de Seguridad y salud en el trabajo del SENA.

11. Disponer de formatos ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) y demas formatos de ley, debidamente
diligenciados, socializados y firmados por sus trabajadores en caso de realizar actividades de riesgo.

12. El contratista debera contar con un profesional en seguridad y salud en el trabajo, profesional en
salud ocupacional, administracidn en salud ocupacional y/o especialista en seguridad y salud en el
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

N

trabajo que realice labores de supervisién, verificacion, seguimiento de trabajadores y
diligenciamiento de formatos, permisos y demas documentos exigidos de acuerdo con la actividad
que se va a desarrollar (este(a) debera permanecer durante el tiempo y horario de la jornada laboral
la cual se llevara a cabo durante todos los dias en horas de la mafiana, en el que se desarrollen las
actividadesy labores contratadas y hasta terminar el contrato). En caso de presentar en una actividad
de alto riesgo o critica (programada o imprevista) él o la profesional debera realizar acompanamiento
del 100% en ésta. Desde el inicio hasta el fin.

Dotar al personal encargado de dar cumplimiento al objeto contractual con los elementos de
proteccion personal que sean necesarios, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas por la legislacion colombiana vigente. De acuerdo con la actividad que se realizard En
cumplimiento con el articulo 2.2.4.6.24, punto 5 del Decreto 1072 de 2015. Contractual. (Esta
dotacidn debe hacerse cada que el trabajador lo requiera y los EPP entregados deben ser de acuerdo
con la actividad a desarrollar).

Contar con sus propios sistemas de acceso y estos deben estar certificados (andamios, escaleras,
plataformas, etc) y debe contar con evidencia del mantenimiento e inspeccion.

El oferente debe soportar plan de capacitaciones y los soportes de las capacitaciones de seguridad y
salud en el trabajo (Induccion, uso adecuado de EPP, Prevencion de accidentes, Trabajo seguro,
tareas criticas etc.) de todo el personal que prestara el servicio dentro de las instalaciones del SENA
(Se debe entregar copia al area de SST antes de iniciar las actividades).

El proponente responsable de realizar el mantenimiento debe entregar el plan de emergencia que
maneja la empresa y los procedimientos para atencién de incidentes y/o emergencias.

El oferente deberd anexar la matriz de elementos de proteccidon personal que tiene la empresa de
acuerdo con la actividad a desarrollar de cada trabajador.

El oferente deberd anexar copia de la matriz e identificacion de peligros de acuerdo con las
actividades a ejecutar.

El proponente debera entregar el programa de proteccidn contra caidas.

Dar cumplimiento a todas las exigencias que se encuentran en la Resolucion 4272 del 2021
(Reglamento de Seguridad para proteccidn contra caidas en trabajo en alturas) si durante las
actividades se realizan tareas a mas de 2.0 mt. del piso. El oferente debe cumplir con todos los
requisitos que se encuentran en la Resolucidn entre ellos los siguientes:

Aportar los permisos diarios diligenciados para trabajos de alto riesgo. Si aplica (alturas, espacios

confinados, etc.) antes de iniciar la ejecucién de cada una de las actividades que impliquen este riesgo.

El contratista debe disponer de formato ATS (Andlisis de Trabajo Seguro) debidamente diligenciado,

socializado y firmado sus trabajadores.

Suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccion personal para trabajos en alturas, certificados

por las instancias competentes del nivel nacional o internacional (certificado del fabricante) y deben ser

resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasion, la corrosién y al calor.
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N

Entregar los formatos de inspeccidén de elementos y equipos de proteccidn contra caidas, sistema de
acceso y barreras para trabajo en alturas debidamente diligenciados (esta actividad se debera ejecutar
antes de iniciar las labores).

El contratista debera entregar los formatos de inspeccién de elementos y equipos de proteccidn contra
caidas, sistema de acceso y barreras para trabajo en alturas debidamente diligenciados (esta actividad se
debera ejecutar antes de iniciar las labores).

21. Sefalizar las zonas donde se estén realizando trabajos en alturas o cualquier actividad que implique
riesgo para el personal que transita.

2.3 Ambientales del contratista

1. El contratista debera realizar la entrega de los certificados de disposicion final para los RAEE son
los residuos de aparatos eléctricos y electréonicos (AEE).

2. El contratista deberd realizar entrega de los certificados de disposicion final para los residuos
peligrosos y especiales generados del mantenimiento

3. El contratista el primer dia de ingreso debera diligenciar la induccidon en ambiental y SST que se
encuentra en el presente link, por cantidad de empleado que ingrese al centro de formacién
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSenhRHfPdDeRznuCDVuYgwqrA5xNZdXDhoCHDFW
rOgZRS7Frw/viewform?usp=sf link

4. El contratista deberd cumplir con ahorro energético y debera ingresar maquinaria que sea eco o
consumo de energia bajo

5. El contratista deberd cumplir con el ahorro del agua dentro del centro de formacion

Nota: El centro de formacidn no realizara la disposicién final de los residuos generados en cualquier
categoria, generados y resultantes del mantenimiento efectuado

El contratista deber presentar un informe y entregar la certificacion RETIQ Y RETILAC que este avalada por
un ente aprobado por la ONAC

GCCON-F-031 Vo4
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10. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

SENA

N

PORCENTAJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
16/09/2025 CREF-1 $69.273.807,22 $69.273.807,22 5363.695.186,78 16,00 %
16/10/2025 CREF-2 $158.760.359,00 | $228.034.166,22 | $204.934.827,78 | 52,67 %
18/10/2025 CREF-3 $204.934.827,78 | $432.968.994,00 | $0 100,00 %

Porcentaje de ejecucidn fisica: 100,00%

11. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificado Aportes Parafiscales Planilla nro. 9491674640

Certificado Aportes Parafiscales Planilla nro. 9490963455

Certificado Aportes Parafiscales Planilla nro. 9491287032

Certificado Aportes Parafiscales Planilla nro. 34251267

SALUD, PENSION Y ARL Planilla nro. 9496586389 - Aportes en linea

Planilla nro. 9496581870 - Aportes en linea

Certificado  Aportes Parafiscales | Planilla nro. 9496581512 - Aportes en linea

diciembre 18/2025 Planilla nro. 7991370559 - SOI

Planilla nro. 35760282 - Asopagos.

Planilla nro. 9496583820 - Aportes en linea

12, MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacidon reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,
indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

13.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

“No aplica”
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14. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

15. OBSERVACIONES

— Se elabordé de manera conjunta entre contratista e interventoria el balance de obra en el cual se
consignaron las mayores y menores cantidades de obra, asi como las actividades de obra no
previstas.

Para constancia se firma el 19/12/2025.

.-

DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY MARIA YECENY GARZON VALENCIA
Supervisor(a) del contrato Apoyo a la supervisién

AT \/Z\Njuzvﬁw\

JUAN MIGUEL GUZMAN
Arg. Apoyo Infraestructura

SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Subdirectora de Centro

N
Revisé: Juan Miguel Guzman — Arg. Apoyo Infraestructura 3&\?\ \Q V\QU}«\Q\V\

Elabord: Maria Yeceny Garzon Valencia — Formuladora de Proyectos | #ii# #
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Anexo 03. Listado de Personal.

CARGO NOMBRE MATRICULA PROFESIONAL
RESIDENTE DE OBRA ANDRES FELIPE MORENO ALVAREZ QN205-129275
MAESTRO DE OBRA JHOSSIMAR HENRIQUE LIMAS SARMIENTO
PROFESIONAL SGSST LUISA FERNANDA GAITAN GALLEGO LPSST1661
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