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CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Publica Clasificada X Publica Reservada

INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
ORDEN DE COMPRA NRO. 144313

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE Centro Agropecuario de Buga — Valle del Cauca

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8675235

FECHA DE SUSCRIPCION 04/12/2025

OBJETO Adquisicion de equipos para la actualizacién del ambiente STEM,
Robdtica TXT, Inteligencia Artificial, Robots Industriales, entre otros del
CAB, Vigencia 2025.

CONTRATISTA ATD INDUSTRY S.A.S.

CCoNIT 900488792-4

LUGAR DE EJECUCION Centro Agropecuario de Buga — Valle del Cauca

FECHA DE INICIO 04/12/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 16 dias

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.139.999.998

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 20/12/2025

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $1.139.999.998

FORMA DE PAGO Unico pago

INFORME DE SUPERVISION NRO. 1

PERIODO DEL INFORME Desde el 01/12/2025 - 31/12/2025

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
NRO. DE POLIZA 21-44-101486824
CERTIFICADO O ANEXO 0
FECHA EXPEDICION 04/12/2025
FECHA APROBACION 04/12/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento del contrato | 04/12/2025 20/05/2026 $113.999.999,80
Calidad y correcto
funcionamiento de los 04/12/2025 20/05/2026 $113.999.999,80
bienes

GCCON-F-031 V04



2.

EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O
EVIDENCIA

Ejecutar el objeto del Contrato en las
condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de
contratacion.

El proveedor cumple con las especificaciones
pactadas

Mantener constantes los precios
ofrecidos durante la vigencia del
contrato.

El proveedor cumple manteniendo los
mismos valores del contrato ejecutado.

Entregar los bienes solicitados en sus
empaques sellados, condiciones y
especificaciones requeridas, en las
instalaciones del Centro Agropecuario de
Buga ubicado en la Carretera central
variante via Buga - Tulua de la ciudad de
Guadalajara de Buga (Valle del Cauca),
dentro de los diez (10) dias habiles
después de la suscripcion el contrato. Los
bienes que no cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas en
el estudio previo seran devueltos al
contratista y deberan ser entregados
nuevamente en un término no mayor a 5
dias calendario. En caso de
incumplimiento parcial o total de una
entrega, se dejara constancia de esta en
un acta y se aplicardn las multas vy
sanciones establecidas en el contrato.

El proveedor entrega los equipos en
empaques sellados y con las mismas
condiciones especificadas en los estudios
previos.

Conservar las especificaciones técnicas
de los bienes ofrecidos, los cuales deben
corresponder a los estandares de calidad
exigidos por las normas vigentes.

El proveedor entrega los equipos bajos las
caracteristicas solicitadas en los estudios
previos

Hacer entrega de los manuales, catalogos
e instrucciones para utilizacion de los
productos de acuerdo con la naturaleza
de estos.

El proveedor entrega los manuales de cada
equipos con las instrucciones de
funcionamiento.

Entregar los bienes ofertados
cumpliendo con las especificaciones
técnicas; los que no cumplan con lo
requerido seran devueltos al contratista
y deberan ser entregados nuevamente
en un término no mayor a diez (10) dias
calendario. En caso de incumplimiento
parcial o total de entrega, se dejara
constancia de esta en acta suscrita por las
partes y se aplicaran las multas vy
sanciones establecidas en el contrato.

No se devolvera ningin equipo, dado que lo
gue entrega en proveedor cumple con lo
solicitado por la entidad.
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Las demas que se estimen de acuerdo | El proveedor entrega los combustibles
con el objeto y ejecucion del contrato solicitados donde se necesita

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

N/A
3.  AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
PORCENTAJ
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL E DE
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO EJECUCION
FINANCIERA
FATD117 $1.139.999.99 | $1.139.999.998 $0
10/12/2025 o 100%
Porcentaje de ejecucion fisica: 78%
4, RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD,
PENSION Y | Periodo reportado: Noviembre Planilla nro. 1927702573 — 14/Noviembre/2025
ARL

5. MULTAS Y SANCIONES
A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacién reportada por la interventoria del contrato, que no se han presentado multas,

indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION
N/A

7.  CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Se adjuntan remisiones con las actividades especificas realizadas.
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Para constancia se firma 10/12/2025

Heberth Hernando Garcia Tamayo Miguel Andres Jaiames Quintero

Supervisor(a) del contrato Apoyo de compras

GCCON-F-031 V04




