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  CONTRATO No. 4600105445 DE 2025 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS.  

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: 
CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO – 
CORPOCEMPED 

NIT: 811.030.647-5 

 
OBJETO: 

"PP - REALIZAR FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE CUIDADO A 
PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y PERSONAS 
MAYORES" 

 
VALOR INICIAL: 

CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($5.909.623.158) 
INCLUIDO IVA. 

ADICION: NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES. 

DURACIÓN INICIAL: 
CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, 
SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025. 

AMPLIACIÓN No. 1: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES.   

SUSPENSIONES: 
 
 

SUSPENSIÓN: DESDE EL DÍA TRECE (13) DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO 2025 HASTA 
EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTISÉIS 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
 
REANUDACIÓN: DESDE EL DIECINUEVE (19) DE 
ENERO HASTA 6 DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTISÉIS 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 

FECHA DE INICIO: 
VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025). 

FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL DESPUES DE LA 
SUSPENSIÓN: 

SEIS (06) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISEIS 
(2026). 
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OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO 
A LA FECHA: 

  

Otrosí No. 01 

OTRO SI No. 1: 
 
MODIFICACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS No. 
1. 
AMPLIACIÓN DE UNO DE LOS REQUISITOS DE 
SELECCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
DEPENDIENTE DE CUIDADO, PERMITIENDO 
ATENDER A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON 
BAJA NECESIDADES DE APOYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIÓN ACTUAL: 

MODIFICACIÓN No. 2:  
 
AMPLIACIÓN No. 1: POR UN TÉRMINO DE 
DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO CONTADOS   
DESDE EL SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTICUATRO (24) 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 

 
OTRO SÍ No. 2 
 
MODIFICAR PARCIALMENTE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS 
SIGUIENTES NUMERALES: 
 
5.1.1 COMPONENTE 1:  FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Actividad: 
Formación a personas cuidadoras. PCD    
 
5.1.2 COMPONENTE 2. FORMACION Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS 
CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES. 
Actividad: Formación a personas cuidadoras. PCD 
 
5.3.1. COMPONENTE 1. FORMACION Y 
ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PCD. Producto: 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-059 Formato 
FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, 

Ampliación, Suspensión o Reanudación al 
Contrato 

 

  Versión 5 

 
 

 Página 3 de 13 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

Transporte PCD. 
 
5.3.2. COMPONENTE 2. FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE 
PERSONAS MAYORES. PCM. Producto: 
Transporte PCM 

 
MODIFICAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL 
PERFIL ASISTENCIAL / BACHILLER DEL 
NUMERAL 8 ASPECTO FINANCIERO FORMA DE 
PAGO DE LA TABLA CON ESCALA DE 
REMUNERACIÓN. 

 
ANTECEDENTES: 
 
El día 01 de agosto de 2025, mediante Resolución No. 202550059272, el Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación – Secretaría de Suministros y Servicios 
adjudicó, a través del proceso de licitación pública No. 70007747 de 2025 el Contrato 
N°4600105445 de 2025 a Centro Empresarial y Educativo CORPOCEMPED cuyo objeto 
es "PP - Realizar formación y acompañamiento en temas de Cuidado a personas 
cuidadoras de personas con discapacidad y personas Mayores" por valor inicial de 
CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL 
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($5.909.623.158) incluido IVA, con un plazo 
de ejecución inicial de ciento cincuenta (150) días calendario sin superar la vigencia 
2025.  
 
El contrato N°4600105445 de 2025 se ha venido ejecutando de acuerdo con las 
obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en los documentos y estudios 
previos. Este contrato cubre los siguientes componentes:  
 
1. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD-PCD.  
2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS 

MAYORES-PCM.  
 
El contrato tiene como objetivo integral, generar espacios de formación a personas 
cuidadoras para garantizar los derechos al autocuidado y el cuidado de las personas 
con discapacidad y a las personas mayores del Distrito Especial de Medellín que 
priorizaron este servicio para la vigencia 2025 con recursos de Presupuesto 
Participativo. Siendo beneficiadas 585 personas cuidadoras de personas con 
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discapacidad y 350 personas cuidadoras de personas mayores. 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $ 5.909.623.158 

Adiciones $ 0 

Total valor del contrato más adiciones $ 5.909.623.158 

Pagos Realizados (Acumulado) al 29 
/01/2026 

$ 1.694.401.687 

Saldo del contrato al 29/01/2026 $ 4.215.221.471 

Porcentaje de ejecución financiera 28,67% 

Porcentaje de ejecución física al 30/11/2025 60% 

 
 
La diferencia entre la ejecución física y la ejecución financiera obedece  al corte del 
cierre de hacienda en fin de año no se habían verificado los respectivos entregables 
para autorizar los pagos correspondientes al mes de noviembre, así mismo, el pago 
correspondiente a los últimos doce (12) días del mes de diciembre no fue reconocido 
en la vigencia, en razón a las disposiciones y restricciones derivadas del CODFIS,  
por lo cual se constituyó la reserva presupuestal de los recursos sin ejecutar. 
situación que será atendida una vez se habiliten las condiciones presupuestales para 
su reconocimiento. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 

• AMPLIACIÓN.  
 
Durante la ejecución del contrato, el CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO - 
CORPOCEMPED, en su calidad de contratista ha identificado condiciones externas 
que han limitado el desarrollo normal de las actividades y la consecución de las 
metas previstas en las especificaciones técnicas dicha situación fue verificada desde 
la supervisión. Metodológicamente, el contrato fue estructurado y planeado para una 
ejecución total de ciento cincuenta (150) días calendario, conforme a lo definido en 
las especificaciones técnicas. No obstante, en la ejecución real del contrato se contó 
únicamente con ciento treinta y dos (132) días calendario efectivos, situación que 
generó una reducción significativa de dieciocho (18) días calendario frente al tiempo 
originalmente previsto para el desarrollo de los componentes, productos y 
actividades asociadas.   
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El contratista CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO - CORPOCEMPED solicita 
una prórroga de dieciocho (18) días calendario con el fin de completar el tiempo 
efectivo de ejecución inicialmente planeado correspondiente a un plazo contractual 
total de ciento cincuenta (150) días calendario conforme a lo establecido en las 
especificaciones técnicas y estudios previos. 
 
En atención a la solicitud presentada por el contratista CENTRO EMPRESARIAL 
EDUCATIVO – CORPOCEMPED, la supervisión considera que, con fundamento en 
el seguimiento técnico realizado y de acuerdo con los análisis expuestos en los 
informes de gestión y en la documentación aportada por el contratista y debidamente 
verificada por la supervisión, es viable proceder con la solicitud de ampliación, pues 
la misma resulta ajustada a las condiciones contractuales y normativas vigentes, y 
es necesaria para que el proyecto tenga el impacto esperado en la comunidad.  
 
PROYECCIÓN RECURSOS PARA AMPLIACION: 
 

Formación a cuidadores de personas con 
discapacidad - PCD  

 Presupuesto 
Oficial  

 Propuesta 
Económica  

 Ejecución   Por Ejecutar 
Proyección 
Ampliación   

 Kit de Autocuidado  
                 
145.613.520  

                 
131.798.160  

                                     
-    

                 
131.798.160  

  

 Constancias PCD  
                         
541.125  

                         
485.550  

                                     
-    

                         
485.550  

  

 Bienes y servicios a demanda PCD  
              
1.122.097.860  

              
1.122.097.860  

                   
13.582.972  

              
1.108.514.888  

  

 Transporte PCD  
                 
332.582.080  

                 
288.800.000  

                   
84.460.000  

                 
204.340.000  

  

 Respiro familiar  
                   
62.905.500  

                   
59.980.500  

                                     
-    

                   
59.980.500  

  

 Gestión del Talento Humano PCD  
              
1.026.434.094  

              
1.026.434.094  

                 
558.378.800  

                 
468.055.294  

                 
118.744.308  

 Gestión de la Información. Oficina y Papelería 
PCD  

                      
2.075.747  

                      
1.717.296  

                      
1.597.296  

                         
120.000  

  

 Kit educativo PCD  
                   
14.678.870  

                   
14.493.258  

                                     
-    

                   
14.493.258  

  

 Cartillas didácticas PCD  
                         
718.040  

                         
718.040  

                                     
-    

                         
718.040  

  

 Espacios para el desarrollo PCD  
                      
9.948.000  

                      
9.428.000  

                                     
-    

                      
9.428.000  

  

 Refrigerios PCD  
                   
96.525.000  

                   
70.200.000  

                   
20.552.000  

                   
49.648.000  

  

 Encuentro de Clausura PCD  
                   
17.757.760  

                   
16.051.380  

                                     
-    

                   
16.051.380  

  

 Total Formación a cuidadores de personas 
con discapacidad - PCD  

              
2.831.877.596  

              
2.742.204.138  

                 
678.571.068  

              
2.063.633.070  

                 
118.744.308  

 Constancias PCM  
                         
323.750  

                         
290.500  

                                     
-    

                         
290.500  

  

 Espacios para el desarrollo PCM  
                      
5.632.000  

                      
5.372.000  

                                     
-    

                      
5.372.000  
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 Kit de aseo  
                   
46.135.950  

                   
38.337.250  

                                     
-    

                   
38.337.250  

  

 Kit de primeros auxilios  
                   
59.183.250  

                   
55.246.800  

                                     
-    

                   
55.246.800  

  

 Bienes y servicio a demanda PCM  
                 
597.951.101  

                 
597.951.101  

                   
20.533.800  

                 
577.417.301  

  

 Transporte PCM  
                 
238.611.520  

                 
207.200.000  

                   
81.120.000  

                 
126.080.000  

  

 Gestión del Talento Humano PCM  
                 
883.390.158  

                 
883.390.158  

                 
534.461.730  

                 
348.928.428  

                   
88.212.598  

 Gestión de la Información. Oficina y Papelería 
PCM  

                      
1.470.383  

                      
1.197.670  

                      
1.077.670  

                         
120.000  

  

 Kit educativo PCM  
                      
8.786.941  

                      
8.675.195  

                                     
-    

                      
8.675.195  

  

 Cartillas didácticas PCM  
                         
718.040  

                         
718.040  

                                     
-    

                         
718.040  

  

 Refrigerios PCM  
                   
52.250.000  

                   
38.000.000  

                   
16.872.000  

                   
21.128.000  

  

 Encuentro de Clausura PCM  
                   
10.089.600  

                      
9.119.800  

                                     
-    

                      
9.119.800  

  

 Total Formación a cuidadores de personas 
mayores - PCM  

              
1.904.542.693  

              
1.845.498.514  

                 
654.065.200  

              
1.191.433.314  

                   
88.212.598  

 Subtotal Propuesta  
              
4.736.420.289  

              
4.587.702.652  

              
1.332.636.268  

              
3.255.066.384  

  

 Costos Indirectos /AU /Honorarios  
                 
752.134.338  

                 
378.367.229  

                   
91.230.697  

                 
287.136.532  

  

 (*) IVA  
              
1.042.825.379  

                 
943.553.277  

                 
270.534.724  

                 
673.018.553  

  

 TOTAL 
              
6.531.380.006  

              
5.909.623.158  

              
1.694.401.690  

              
4.215.221.469  

                 
206.956.906  

 
Los saldos por ejecutar en los dos productos relacionados se generaron como 
consecuencia del inicio del contrato dieciocho (18) días después de lo previsto, así como 
por algunas contrataciones tardías y terminaciones anticipadas por parte de ciertos 
contratistas. En este contexto, la ampliación solicitada permitirá adicionar a cada talento 
humano los días necesarios para completar el plazo de las actividades planteadas, sin 
sobrepasar los días inicialmente presupuestados en el contrato, razón por la cual el 
presupuesto inicial de cada uno de los productos no se modifica. Así mismo, se precisa 
que dicha ampliación resulta procedente, toda vez que la entidad cuenta con la 
disponibilidad presupuestal necesaria para atender los costos derivados de la 
modificación, garantizando la financiación integral de la misma sin afectar el equilibrio 
económico del contrato. 
 
OTROSÍ. 
 
En la ejecución del objeto contractual, la supervisión ha evidenciado la necesidad de 
modificar algunas condiciones técnicas de ejecución en aras de propender por el debido 
cumplimiento de los componentes, objetivos y actividades del contrato:  
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Dichas modificaciones se desarrollarán detalladamente a continuación para cada 
componente:  
 

a. INCREMENTO DE LA FRECUENCIA DE LAS SESIONES FORMATIVAS: 
Desde la supervisión del contrato se evidenció que otra de las medidas que 
pueden adoptarse para la optimización del tiempo, los espacios y la consecución 
de los objetivos planteados, directamente relacionados con la certificación de la 
formación y los conocimientos adquiridos por las personas beneficiarias, consiste 
en ajustar la periodicidad de las actividades formativas. 
 
Dichos ajustes se requieren con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
sesiones programadas permitiendo que la persona cuidadora cuente con 
mayores opciones de asistencia y atención y que el proyecto disponga de una 
mayor maniobrabilidad en su ejecución posibilitando así el cumplimiento de las 
certificaciones planeadas, previa concertación con la comunidad y de 
conformidad con la disponibilidad manifestada por ésta. 
 
En consecuencia, se considera pertinente incrementar la frecuencia de las 
sesiones formativas, pasando de una sesión semanal a hasta un máximo de siete 
(7) sesiones semanales.  
 
Por lo anterior, se modifica:  

 
➢ La primera viñeta del folio 20 que corresponde al numeral 5.1.1. COMPONENTE 

1: FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS CUIDADORAS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Actividad: Formación a personas 
cuidadoras. PCD, el cual quedará así: 
 
“Las personas cuidadoras que ingresan podrán asistir y recibir más de una 
formación semanal, hasta máximo 7 sesiones por semana, para participar de las 
sesiones presenciales y visitas de acompañamiento en el hogar durante la 
vigencia contractual”. 
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➢ En el ítem descripción técnica, relacionado en el cuadro del folio 18 que 
corresponde al numeral 5.1.1 COMPONENTE 1: FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  Actividad: Formación a personas cuidadoras. PCD. Los 
encuentros formativos se realizarán en los lugares de residencia de las 
personas cuidadoras solo para la comuna 10 “La Candelaria”, con base en las 
siguientes razones: 

 
Una vez iniciado el contrato y enviadas las bases de datos de personas 
postuladas para el proyecto (el cual contenía 1.560 registros) se 
evidenció durante el proceso de verificación que solo 198 personas cumplieron 
los criterios para participar del componente PCD y que para el componente PCM 
únicamente 229 personas aplicaban para ser vinculadas, lo que generó la 
necesidad de adelantar una nueva fase de verificación, actualización y 
depuración de datos.  

 
Como resultado de ello, en la comuna 10, de 30 cupos priorizados por 
presupuesto participativo, faltan por identificar 13 personas, siendo la comuna 
donde se ha presentado mayor dificultad para el cumplimiento de la meta. La 
mayoría de las personas de esta comuna residen en inquilinatos y se 
desempeñan en trabajos informales de subsistencia diaria, lo que limita su 
disponibilidad de tiempo para participar en procesos de formación. La dinámica 
socioeconómica del territorio caracterizada por altos niveles de informalidad 
laboral, residencia en inquilinatos y economías de subsistencia diaria— restringe 
significativamente la disponibilidad de tiempo de las personas cuidadoras para 
participar de manera continua en los procesos de formación. Esta situación ha 
impactado negativamente tanto en la identificación como en la permanencia en 
el proyecto evidenciándose en la ausencia de avances principalmente en la 
ocurrencia de egresos afectando directamente el cumplimiento de la meta.  

 
En este sentido, se hace necesario replantear la metodología a implementar en 
esta comuna dado que la economía informal que la caracteriza restringe las 
jornadas de formación.  

 
En consecuencia, para la comuna 10 “La Candelaria” se propone realizar las 
sesiones formativas en los lugares de residencia de las personas cuidadoras. 
Esta adaptación metodológica se plantea con posterioridad a la realización de 
un sondeo con la población atendida o que desean participar en dicha comuna 
y tiene como finalidad garantizar la culminación del proceso formativo y del 
acompañamiento psicosocial en modalidad domiciliaria. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que gran parte de las personas de relevo como parte de las acciones 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-059 Formato 
FO-GECO Solicitud de Modificación, Adición, 

Ampliación, Suspensión o Reanudación al 
Contrato 

 

  Versión 5 

 
 

 Página 9 de 13 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

afirmativas y esto a su vez, evidenciando una barrera actitudinal o miedo de la 
persona cuidadora por dejar a la persona dependiente de cuidado bajo la 
responsabilidad de una persona que desconocen (relevo). 
 

➢ La descripción técnica del cuadro relacionado en el folio 27 que corresponde al 
numeral 5.1.2 COMPONENTE 2.  FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES. Actividad: 
Formación a personas cuidadoras. PCM, el cual quedará así:  
 
“350 personas cuidadoras de personas mayores formadas en temáticas de 
cuidado, que asisten a 12 encuentros formativos presenciales, hasta máximo 7 
sesiones por semana, para participar de las sesiones presenciales y visitas de 
acompañamiento en el hogar durante la vigencia contractual” 

 
b. AMPLIACIÓN DE LA ATENCIÓN Y USO DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE:  Adicionalmente, se considera pertinente ampliar la atención 
y el uso del servicio de transporte a los días sábado (en caso de ser 
necesario) con el objetivo de asegurar el cumplimiento en las sesiones y 
certificaciones de la formación en relación con la modificación planteada en 
el punto anterior, por lo cual, se modifica: 
 

➢ El ítem de especificaciones técnicas relacionado en el cuadro a folio 52 que 
corresponde al numeral 5.3.1. COMPONENTE 1. FORMACION Y 
ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. PCD. Producto: Transporte PCD, el cual quedará así:  
 
“campero o camioneta doble cabina, cuatro puertas, cinco pasajeros, incluido 
el conductor, modelo año 2016 o superior. Diesel/Gasolina.  (lunes a sábado) 

 
➢ El ítem de especificaciones técnicas relacionado en el cuadro a folio 57 a 59 

que corresponde al numeral 5.3.2. COMPONENTE 2. FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES. PCM. 
Producto: Transporte PCM, el cual quedará así:  
 
“campero o camioneta doble cabina, cuatro puertas, cinco pasajeros, incluido 
el conductor, modelo año 2016 o superior. Diesel/Gasolina.  (lunes a sábado). 

 
MODIFICAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL PERFIL ASISTENCIAL / 
BACHILLER DEL NUMERAL 8 ASPECTO FINANCIERO FORMA DE PAGO DE 
LA TABLA CON ESCALA DE REMUNERACIÓN:  
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Por un error involuntario de digitación en las especificaciones técnicas, se relacionó 
para el perfil de Asistencial/Bachiller (folio 64), un valor errado de $2.964.690. 
 
Es de aclarar que el valor correcto de conformidad con el presupuesto oficial es de 
$2.694.690 tal como se ha venido reconociendo a la fecha. Por lo cual, se procede 
a modificar dicho valor, el cual quedará así: 
 

PERFIL VALOR 

Asistencial / Bachiller  $2.694.690 

 
De acuerdo con todo lo anterior, la solicitud no modifica el objeto, ni altera el valor 
económico del contrato, y se orienta a preservar la continuidad técnica del proyecto, 
garantizar el cumplimiento de las metas previstas, el logro de los objetivos planteados y 
asegurar la correcta inversión de los recursos públicos conforme a los principios de 
planeación, economía, eficacia y equilibrio contractual.  
 
En consecuencia y con base en las competencias conferidas a la supervisión para 
emitir concepto técnico previo a cualquier modificación contractual, se considera 
viable la aprobación de la ampliación solicitada, en los términos planteados bajo la 
condición de que el contratista: 
 

1. Mantenga vigente la garantía única durante el tiempo adicional autorizado. 
2. Actualice el plan de trabajo y cronograma de ejecución con las nuevas fechas 

propuestas. 
3. Continúe reportando oportunamente los avances, dificultades y medidas 

implementadas durante el periodo de la ampliación. 
 

De esta manera, se garantiza que la medida propuesta no afecta el equilibrio 
económico ni compromete la transparencia o responsabilidad de la gestión 
contractual, sino que, por el contrario, permite el cumplimiento cabal del objeto 
contractual en condiciones adecuadas para la población beneficiaria.  
 
Frente al análisis y matriz de riesgos que soporta el presente contrato y con relación 
a la actual solicitud, se indica que la misma no sufre modificación por cuanto no se 
evidencia inclusión o posibilidad de materialización de riesgo alguno, manteniendo 
los mismos tratamientos establecidos inicialmente.  
 
Empero, el contratista manifiesta que continúa con la obligación de mantener 
indemne al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín frente 
a los riesgos futuros y subroga los mismos frente a la actual ampliación por lo cual 
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deberá actualizar las pólizas que soportan el contrato inicial con el ajuste a la 
presente solicitud de ampliación, se darán según la normatividad aplicable y se 
establecerán de manera proporcional de acuerdo a la cobertura, acorde con los 
costos iniciales y estarán a cargo del contratista.  
 
En cuanto a la forma de pago, se continúa tal y como está establecido en las 
especificaciones técnicas del contrato.  
 
El presente contrato no ha sido objeto de incumplimientos hasta la fecha, ni de 
reclamaciones, controversias u otros. De esta manera, se garantiza que la medida 
propuesta no afecta el equilibrio económico ni compromete la transparencia o 
responsabilidad de la gestión contractual, sino que, por el contrario, permite el 
cumplimiento cabal del objeto contractual en condiciones adecuadas para la 
población beneficiaria. 
 
Es pertinente resaltar que las entidades estatales, en cualquier momento de la etapa 
contractual, mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución del contrato, tienen 
la facultad para modificar los contratos bien sea para adicionar recursos, prorrogar 
el tiempo de la ejecución o para cambiar elementos accidentales del contrato (es 
decir aquellos que libremente  las partes hayan acordado, como el plazo, la forma de 
pago, el valor del presupuesto, las cláusulas excepcionales, multas, etc.), todo ello 
de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que consagra: 
 

“Artículo 40º.- Del Contenido del Contrato Estatal. Las estipulaciones 
de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan 
la autonomía de la voluntad      y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 
cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, 
el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de 
la buena administración. 

 
Es importante aclarar que, a la fecha el presente contrato no ha sido objeto de proceso 
administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del operador. 
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SOLICITUD: 
 
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios 
aprobar la siguiente necesidad contractual:  
 
MODIFICACIÓN No. 2:  
 
AMPLIACIÓN No. 1: POR EL TÉRMINO DE DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO 
CONTADOS DESDE EL SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) 
HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), 
AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
 
OTRO SÍ No. 2 
 
MODIFICAR PARCIALMENTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS 
SIGUIENTES NUMERALES: 
 

5.1.1 COMPONENTE 1:  FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Actividad: Formación a personas cuidadoras. 
PCD    
 

5.1.2 COMPONENTE 2. FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS 
CUIDADORAS DE PERSONAS MAYORES. Actividad: Formación a personas 
cuidadoras. PCD 
 
5.3.1. COMPONENTE 1. FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PCD. Producto: Transporte PCD. 
 

5.3.2. COMPONENTE 2. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A CUIDADORES DE 
PERSONAS MAYORES. PCM. Producto: Transporte PCM.  
 
MODIFICAR EL VALOR ESTABLECIDO EN EL PERFIL ASISTENCIAL / BACHILLER 
DEL NUMERAL 8 ASPECTO FINANCIERO FORMA DE PAGO DE LA TABLA CON 
ESCALA DE REMUNERACIÓN. 
 
La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° 10 de 2026 de la Secretaría de Inclusión 
Social y Familia del 23 de enero de 2026. 
 
ANEXOS: 
 

1. Lista de chequeo.  
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2. Solicitud de modificación FO-GECO-059.  
3. Oficio de solicitud de modificación por parte del contratista.  
4. Invitación para formalizar Modificación No. 2 del Contrato 4600105445 de 2025 

suscrita por la ordenadora del gasto.  
5. Aceptación de la solicitud de modificación suscrita por el contratista.  
6. Copia del acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Inclusión 

Social y Familia y lista de asistencia.  
7. Consulta de entes de control (Procuraduría, Contraloría, Antecedentes 

Judiciales, Medidas Correctivas, REDAM) de la persona jurídica y del 
representante legal. 

8. Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 
años (Ley 1918 de 2018) del representante legal. 

9. Último informe de supervisión publicado en la plataforma SECOP. 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintitrés (23) días del mes 
de enero, del año dos mil veintiséis (2026). 
 
Atentamente, 
 

 
_____________________________ 
JUAN DAVID BEDOYA CARDONA 
Supervisor Líder 

http://www.medellin.gov.co/

