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Santiago de Cali, enero 7 de 2026
Seﬁores El numers de radicado de su solicitud es
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI 202641730100021842

Ing. Sebastian Tarapuez Martinez Radicado 08/01/2026

SUPERVISOR PROYECTO
Torre Alcaldia Piso 12
Ciudad

REF: CONTRATO No. 4151.010.26.1.0832-2025, CUYO OBJETO “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE
OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA No.
4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ViAS, OBRAS DE
DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS ViAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE
CALL”

ASUNTO: ACLARACION SOBRE ALCANCE APROBADO EN EL MODIFICATORIO No. 2 PARA EL
FRENTE No. 39 KM 18 SECTOR PINERA - LA ELVIRA. LOTE 2

Respetados senores.

En ejercicio de las funciones de seguimiento y control asignadas a esta Interventoria, y con
el fin de dejar constancia técnica y administrativa respecto al alcance finalmente aprobado
para el Frente de Obra No. 39 — Via KM 18, Sector Pinera — La Elvira, nos permitimos manifestar
lo siguiente:

1. Mediante el comunicado COV-083-2025, el contratista informd que, al cierre de la
vigencia contractual 2025, previsto para el 30 de diciembre de 2025, seria posible
ejecutar ochenta (80) metros lineales de placa huella, indicando adicionaimente que
quedaria pendiente para una siguiente vigencia la ejecucion de setenta y dos (72)
metros lineales adicionales, con el fin de completar un total de ciento cincuenta y dos
(152) metros lineales, correspondientes al alcance mdximo ejecutable con el
presupuesto inicialmente asignado al tramo.

Lo anterior se fundamenta en la validacion realizada por la Secretaria de Infraestructura
respecto al cambio de la seccidn transversal de intervencion, pasando de una placa
huella de 4,46 m a 540 m de ancho, conforme consta en el oficio No.
202541510200042891 del 14 de noviembre de 2025, dado a conocer a la Interventoria el
25 de noviembre de 2025, circunstancia que implicd la reduccion de la longitud
inicialmente proyectada de 173 m a 152 m, manteniéndose inalterado el presupuesto
asignado al frente.

2. Posteriormente, esta Interventoria manifestd la conveniencia de evaluar la ejecucion de
la totalidad del framo proyectado, equivalente a ciento ochenta y un (181) metros
lineales, condicionado a la disponibilidad de recursos y a una eventual adicidn
contractual, con el fin de evitar ejecuciones parciales y optimizar la funcionalidad del
frente.
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Asi mismo, la alternativa de ejecutar hasta 152 m con el presupuesto existente requeria
definicidn y aval expreso por parte de la Entidad Contratante para su incorporacién
como obligacién contractual.

3. No obstante lo anterior, mediante la Modificacién No. 2 al contrato de obra, la Entidad
aprobd Unicamente la ejecucion de ochenta (80) metros lineales de placa huella, sin
incorporar de manera expresa ninguno de los escenarios técnicos previamente
planteados.

En consecuencia, esta Interventoria deja constancia de que los escenarios de ejecucion de
152 m con recursos existentes o de 181 m mediante eventual adicidon no fueron formalizados
en el Modificatorio No. 2, razén por la cual recomienda evaluar la emision de un documento
aclaratorio o acto administrativo complementario que precise de manera expresa el
alcance definitivo del Frente de Obra No. 39, conforme a lo que la Entidad estime pertinente.

Atentamente,

0.

EDGAR AL/EXANDER RIOS S.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
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