
 

 

Bogota D.C. febrero 2 de 2026                                     COMUNICADO 

 

Señores: 

INGENIERIA EN SISTEMAS DE BOMBEO ISB-CALI 

ATN:  ING. ANDRES FELIPE LONDOÑO 

PROYECTOS  ISB 

 

REF: ENTREGA DE TABLEROS ESPECIAL EN FABRICACION 

Por este medio nos permitimos informar que aun nos encontramos en proceso de 
fabricación en cuanto al suministro de variadores de velocidad y arrancadores suaves por 
lo que hemos presentado un retraso en entrega de los tableros eléctricos con sistema de 
control por medio de variador de velocidad de 10HP para sistema de riego Estadio 
Pascual Guerrero,Tablero de control con 3 arrancadores suaves para piscinas clavados 
Piscinas Alberto Galindo y tablero de control manejo de dos bombas sumergibles 10HP 
Coliseo. 

La entrega de estos tablero la tenemos estimada para el 2 de marzo de 2026. 

Presentamos excusas por esta inconsistencia, de fuerza mayor, que nos impide cumplir la 
fecha de entrega acordadas  

Agradecemos su comprensión y atención 

Gracias 

Cordialmente, 

 

ING. MAURICIO CHAPARRO 

CEL 310 236 80 98 

DIRECTOR DE DISTRIBUCCION 


