** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No _ 1

PERIODO: DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 — AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCION

FDLUSA - CTO - 418 - 2025 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ECODISENO SAS

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACION

900.381.064-1

PLAZO INICIAL DE EJECUCION

DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 10 DE MARZO DEL
2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 344.200.000

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$ 126.424.204

FECHA ACTA DE INICIO

11 DE NOVIEMBRE DEL 2025

PRORROGA! N/A
ADICION N/A
PLAZO POR REDUCIR N/A
VALOR POR REDUCIR N/A
SUSPENSION N/A
CESION N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 344.290.000
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 4 MESES
FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO PRORROGAS Y 10 DE MARZO DE 2026
SUSPENSIONES)
CONTRATAR A PRECIOC UNITARIOS, FIJOS Y A
MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO Y LAS
OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION Y/0O MANTENIMIENTO

Y/O REHABILITACION DE LOS SALONES
COMUNALES Y JARDINES INFANTILES DE LA
LOCALIDAD DE USAQUEN.
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** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

permita establecer el desarrollo de las actividades
iniciales, asi mismo, para actividades que se
requieren durante la ejecucion del contrato. Lo
anterior debera estar avalado mediante Comité
Técnico previo a su ejecucion.

Cantidades de
Obra definitivo y el
Cronograma
Detallado de
ejecucion para los

OBLIGACION ESPECIFICA Actividad Producto Medio de
verificacion y su
ubicacién virtual
y/o fisica

1. El contratista se obliga a ejecutar el objeto del Se ejecutaron las ARCHIVO PDF CARPETA

contrato y a desarrollar las actividades de acuerdo actividades de la OBLIGACION

con las especificaciones y caracteristicas técnicas Etapal No. 1

definidas en el anexo técnico, asi como cualquier (Diagnostico) y el

obligacion adicional que se estime necesario o inicio de la Etapa 2

conveniente. (Obra) en los

frentes: JAC Villa
Nidia, Jardin
Barrancas y JAC
Santa Cecilia,
acorde al Acta
Parcial de Obra
No. 1.

2. Asumir todos los costos directos e indirectos, los El contratista ARCHIVO PDF CARPETA

costos fijos y variables incluyendo el transporte del asumio6 la totalidad OBLIGACION

personal necesario, las herramientas e insumos, de costos de No. 2

impuestos, retenciones de ley e imprevistos, y némina, materiales

demas erogaciones afines. (pinturas, estucos,

dry-wall),
transportes y
equipos necesarios
para la ejecucion
del mes de
diciembre.

3. Realizar la planeacion de las intervenciones Se elabord y ARCHIVO PDF CARPETA

requeridas, a través de un cronograma de socializo el OBLIGACION

actividades y plan de obra técnico detallado, donde | Balance de No. 3
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** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

Diagnéstico y
arranque de obra
sin presentar
retrasos en la ruta

frentes
intervenidos.
4. Cumplir con las reuniones técnicas semanales o Se asisti6 a los ARCHIVO PDF CARPETA
en la frecuencia que se requiera, convocadas por el | comités técnicos OBLIGACION
supervisor, en las instalaciones de la Alcaldia Local | de obra realizados No. 4
o en los frentes de obra determinados entre las en las fechas: 03,
partes bajo la coordinacion del supervisor. Y Acatar | 10,17 y 24 de
las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato le | diciembre de 2025,
imparta EL FONDO por conducto del supervisor. suscribiendo las
respectivas actas.
5. Dar cumplimiento al PAC programado. Se presenta la ARCHIVO PDF CARPETA
facturacién del OBLIGACION
Acta Parcial No. 1 No. 5
acorde a la
proyeccion de caja
mensual y avance
fisico reportado.
6. Programar las obras desarrollando sus Se garantizo6 la ARCHIVO PDF CARPETA
actividades en cada uno de los frentes de obra, presencia OBLIGACION
garantizando una oportuna supervision al personal | permanente del No. 6
asignado y contando con la totalidad del personal Residente de Obra
para el desarrollo del contrato, para que sea 6ptima | y el personal
la ejecucion de actividades. operativo
(Oficiales y
Ayudantes) en los 3
frentes activos
simultaneos.
7. Cumplir con el cronograma de trabajo, con las Se cumplié con los | ARCHIVO PDF CARPETA
modificaciones que se hagan durante su ejecuciéon tiempos OBLIGACION
por parte del Fondo de Desarrollo Local de establecidos para No. 7
Usaquén. la Etapa de
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INFORME DE ACTIVIDADES

El Decreto 1072 De 2015.

en el Trabajo

critica.
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios Los materiales ARCHIVO PDF CARPETA
prestados de acuerdo con el anexo técnico y oferta ingresados a obra OBLIGACION
presentada. (pinturas, estucos, No. 8

dry-wall) cuentan

con ficha técnica 'y

aprobacién previa

de la interventoria.
9. Estara a cargo del contratista la mano de obray Se realiz6 el REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA
adquisicion, transporte, importacion si fuere el suministro de OBLIGACION
caso, montaje, utilizacién, reparacion, conservacion | herramienta No. 9
y mantenimiento de todas las maquinas, equipos, menor, andamios
herramientas, repuestos y demas elementos certificados y
necesarios para la ejecucion de las actividades de equipos de corte
mantenimiento y adecuacion objeto del presente necesarios para las
contrato. demoliciones y

trabajos de altura.
10. Garantizar las Condiciones Laborales y de Se realizaron las ARCHIVO PDF CARPETA
Seguridad Adecuadas para el personal que esté a su | charlas de OBLIGACION
cargo. seguridad diarias No. 10

(5 minutos) y

actividades de

bienestar en obra.
11. Contar con el personal idéneo para la prestaciéon | Todo el personal ARCHIVO PDF Y REGISTRO CARPETA
del servicio, el cual debera estar equipado de los operativo y FOTOGRAFICO OBLIGACION
Elementos de Proteccion Personal (EPP) para el administrativo No. 11
ejercicio de sus actividades. cuenta con

dotacién completa

y EPPs segtin su

cargo y matriz de

riesgos.
12. Certificar que cumple con las obligaciones Se present6 y avalé | ARCHIVO PDF CARPETA
referentes al Sistema de Gestion de Seguridad y el Plan de OBLIGACION
Salud en el Trabajo, (SG-SST), Contemplados En Seguridad y Salud No. 12
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especifico para la
obra.

13. Mantener vigentes los certificados de trabajo Se verificé la ARCHIVO PDF CARPETA
seguro en alturas avanzado, para todo el personal vigencia de cursos OBLIGACION
que intervengan en la realizacion y por el tiempo de | de alturas para No. 13
ejecucion del contrato, teniendo en cuenta las oficiales de
actividades que lo requieran. fachada y cubierta
antes del inicio de
labores.
14. Garantizar y certificar la adecuada disposiciéon Se realiz6 el acopio | ARCHIVO PDF CARPETA
de todos los residuos y escombros generados porla | temporal OBLIGACION
ejecucion de las obras, conforme las disposiciones clasificado de No. 14
vigentes, y requerimientos del plan Institucional de | RCDs acorde al
Gestion Ambiental PIGA del FONDO DE PIGA y normativa
DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN y la ambiental vigente.
vigentes para la ciudad de Bogota.
15. Entregar las areas intervenidas, aseadas y Se realiz6 limpieza | REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA
ordenadas. general y orden OBLIGACION
diario al finalizar No. 15
las labores en las
sedes intervenidas.
16. Presentar un informe mensual de actividades Se presenta el ARCHIVO PDF CARPETA
ejecutadas que efectivamente se hayan llevado a presente Informe OBLIGACION
cabo, durante el periodo respectivo y un informe Mensual de No. 16
final que recoja las actividades realizadas. Este Actividades No. 1
informe debe incluir actividades no previstas y correspondiente al
alertas para la ejecucion del contrato que se periodo de
identifique durante el periodo del informe. Diciembre.
17. Incluir en cada informe (mensual, final y a Se anexa registro ARCHIVO PDF CARPETA
solicitud) un registro fotografico que evidencie el fotografico OBLIGACION
paso a paso de los trabajos, su antes y después. Este | detallado (Antes, No. 17
registro sera revisado y avalado por la supervision Durante y
del contrato y sera fundamental para de la Después) de las
verificaciéon de cumplimiento. actividades
cobradas.
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18. Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidaciéon | Se suscribié el Acta | ARCHIVO PDF CARPETA
del contrato, de forma conjunta con los que en ellas | de Inicio el 11 de OBLIGACION
intervienen. noviembre. La No. 18
liquidacién no
aplica para este
periodo.
19. Cumplir con los ofrecimientos del factor de Se mantiene la ARCHIVO PDF CARPETA
calidad, sin costo adicional para la Entidad. disponibilidad para OBLIGACION
cumplir los No. 19
factores de calidad
ofertados en la
propuesta.
20. Mantener la reserva y confidencialidad sobre la Se adjunta ARCHIVO PDF CARPETA
informaciéon que conozca con ocasion de la Certificacion de OBLIGACION
ejecucion del contrato. Confidencialidad No. 20
firmada por el
Representante
Legal.
21. Corregir a su costa aquellos trabajos que hayan No se presentaron | NA N/A
sido realizados y que no cumplan con los rechazos de obra ni
requerimientos técnicos establecidos en el pliego de | No Conformidades
condiciones y el anexo técnico. en el periodo
reportado.
22. Suministrar todos los materiales y elementos por | Los materiales ARCHIVO PDF CARPETA
su cuenta y de primera calidad, que sean necesarios | suministrados OBLIGACION
para la ejecucion contractual, conforme a los items cumplen con la No. 22
determinados y en el lugar pactado. Si los normativa técnica
materiales o elementos no cumplen con la aplicable (NTC).
especificacion técnica minima requerida descrita en
el Anexo técnico o presentan problemas de calidad
o no se consiguen en el mercado, estos deben ser
sustituidos con igual o mejor especificaciones
cumpliendo con las caracteristicas solicitadas,
previa aprobacion de la supervision. En el caso del
reemplazo de elementos hidrosanitarios, se deben
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utilizar aparatos de bajo consumo.

23. Se debera coordinar una entrega protocolaria No aplica para este | NA N/A
con los directivos de cada entidad, donde se realice | periodo (Fase de
la invitacion a las personas y entes institucionales ejecucion en
que se considere pertinente. El contratista debera curso).
proporcionar la logistica necesaria, para garantizar
que los elementos a entregar se puedan evidenciar.
La coordinacién de este espacio se realizara en
comité técnico y en coordinacién con el area de
prensa de la Alcaldia Local de Usaquén.
24. Solicitar y adelantar los tramites necesarios para | No se requirieron NA N/A
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya | permisos externos
lugar para la ejecucion de los trabajos. (Si aplica). (IDU/Movilidad)
para las
actividades
internas actuales.
25. Durante la ejecucion del Contrato el Contratista | Se garantiza punto | REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA
proveera en todo momento los recursos necesarios de hidratacion y OBLIGACION
para garantizar la dotacién, higiene, salubridad y acceso a unidades No. 25
seguridad de todas las instalaciones de la obra, la sanitarias para el
de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, personal de obra.
proveedores, empleados y bienes del supervisor y
terceras personas.
26. Dar cumplimiento a la oferta y factores de Se cumple a ARCHIVO PDF CARPETA
calidad que se comprometi6 con la entidad para la cabalidad con la OBLIGACION
ejecucion del contrato. oferta técnica y No. 26
economica
presentada.
27. Dar cumplimiento al momento de iniciar la obra | Se instal6 la Valla REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA
y durante su ejecucion al ACUERDO 787 DE 2020 - | Informativa con el OBLIGACION
Por medio del cual se ordena la instalacion de un cronémetro de dias No. 27
aviso de conteo regresivo en las vallas informativas | restantes visible a
de ejecucion de obras publicas en Bogota, D.C., y la comunidad.
se dictan otras disposiciones.
28. Participar en las sensibilizaciones que se dicten | Se realiz6 charla de | ARCHIVO PDF CARPETA
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organismos de control en un plazo maximo de 3
dias calendario, en las etapas contractuales y pos-
contractuales del mismo.

requerimientos de
entes de control en
el periodo

por parte del FDLUSA en temas relacionados con sensibilizacion OBLIGACION
adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar | sobre prevencion No. 28
el hostigamiento sexual, la violencia y la de acoso y rutas de
discriminacién contra las mujeres, en sus atencion con el
actividades empresariales y cadena de suministro personal.
en el marco de la ejecucion del contrato. En caso de
ser testigo de alguna de las situaciones enunciadas
debera informar de manera inmediata a la
supervision quien dara traslado a la autoridad
competente.
29. Participar en las sensibilizaciones que se dicten | Se incluye lenguaje | ARCHIVO PDF CARPETA
por parte del FDLUSA en temas relacionados con incluyente en los OBLIGACION
evitar los elementos de discriminacion sexista del informes, No. 29
uso del lenguaje escrito, visual y audiovisual, y de la | sefializacién y
imagen, que perpetiien estereotipos de género y/o comunicaciones
generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual del proyecto.
debera abstenerse de hacer, compartir, difundir y
promover bromas, chistes y expresiones machistas,
asi como, debera hacer uso del lenguaje incluyente,
entendido este como el uso de expresiones:
jlingiiisticas que incluyan tanto al género femenino
como al masculino, cuando se requiera hacer!
referencia a ambos y no el uso exclusivo del género
masculino; de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo Distrital No. 381 de
2009.
30. Dar respuesta a los requerimientos solicitados Se atendieron los REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA
por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén en un | requerimientos OBLIGACION
plazo maximo de 3 dias calendario en las etapas verbales y escritos No. 30
contractuales y pos-contractuales del mismo. de la supervision
durante los
comités.
31. Dar respuesta a los requerimientos por los No se recibieron NA N/A
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reportado.
32.Y todas aquellas inherentes a las propias del Se cumple con las NA N/A
Contrato de Obra. demas
obligaciones de ley
y ética profesional
inherentes a la
ingenieria.
OBLIGACION GENERAL COMENTARIOS UBICACION DE
Y LOS SOPORTES
CONSIDERACIO
NES
1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el Se suscribi6 el Acta | ARCHIVO PDF CARPETA
acta de liquidacién del contrato, conjuntamente de Inicio el dia 11 OBLIGACION No.
con el/la supervisor/a del mismo, cuando de noviembre de 1
corresponda. 2025, tras el
petfeccionamiento
del contrato.
2. Entregar al supervisor los documentos Se hace entrega del | ARCHIVO PDF
elaborados en cumplimiento de las obligaciones Informe Mensual
contractuales, asi como los informes y archivos a de Actividades No.
su cargo, requeridos sobre las actividades 1y los soportes de
realizadas durante la ejecucion del mismo ejecucion técnica y
(Cuando aplique). financiera.
3. Aplicar los lineamientos establecidos en el Se da cumplimiento | NA NA
sistema de gestion institucional y en el Modelo a los formatos
Integrado de Planeacion y Gestion — MIPG de la GCO-GCI y
Secretaria Distrital de Gobierno. procedimientos
establecidos por la
Secretaria Distrital
de Gobierno.
4. Mantener estricta reserva y confidencialidad Se adjunta ARCHIVO PDF CARPETA
sobre la informacién que conozca por causa o con | Certificacion de OBLIGACION No.4
ocasion del contrato, asi como, respetar la Confidencialidad y
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titularidad de los derechos de autor, en relacion

Reserva de la

con los documentos, obras, creaciones que se Informacion
desarrollen en ejecucion del contrato. suscrita por el
Representante
Legal.
5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Se adjunta ARCHIVO PDF CARPETA
Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Certificacion de OBLIGACION No.5
Bogota D.C., asi como a todas las normas que en | Cumplimiento
materia de ética y valores expida la Secretaria Etico firmada por el
Distrital de Gobierno en la ejecucion del contrato. | Representante
Legal.
6. No instalar ni utilizar ningun software sin la No aplica, ya que NA N/A
autorizacion previa y escrita de la Direccién de no se han asignado
Planeacién y Sistemas de Informacién de la equipos
Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso | tecnolégicos ni
de los bienes y recursos tecnologicos (hardware y | software de la
software), hacer entrega de los mismos en el entidad al
estado en que los recibid, salvo el deterioro contratista.
normal, o dafios ocasionados por el caso fortuito o
fuerza mayor, (cuando aplique).
7. Cuando se trate de personas naturales, realizar | Se anexa ARCHIVO PDF CARPETA DE

el pago de los aportes al régimen de seguridad
social, en proporcion al valor mensual del
contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para
cada pago. Cuando se trate de personas juridicas,
entregar para cada pago, la certificacién suscrita
por el representante legal o revisor fiscal, que
acredite el cumplimiento del pago de aportes al
sistema de seguridad social integral, parafiscales,
ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de
los ultimos seis (6) meses, de conformidad con el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o complemente.

Certificacion de
Pago de Aportes al
Sistema de
Seguridad Social
Integral y
Parafiscales firmada
por Revisor Fiscal.

OBLIGACION No.7

8. Vincular y mantener minimo el 13,8 % (Segtin

Se cumple con el ARCHIVO PDF

CARPETA
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los porcentajes que establece el articulo 3 del porcentaje de OBLIGACION No.
Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las vinculacion de 8
ramas de la actividad econémica del contrato y las | mujeres en el
fechas para su aplicaciéon) de mujeres para la equipo de obray
ejecucion del contrato, garantizando que la administrativo.
vinculacién se realice con plena observancia de
las normas laborales o contractuales aplicables,
dando prioridad a mujeres victimas del conflicto
armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u
otra condicién especial.
9. Presentar de manera bimensual certificacion Se presenta el ARCHIVO PDF CARPETA
suscrita por el Representante Legal y el Revisor reporte de OBLIGACION No.
Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste vinculacion de 9
bajo la gravedad de juramento que mantiene mujeres
vinculadas para la ejecucién del contrato el 13,8 % | correspondiente al
(Segun los porcentajes que establece el articulo 3 | primer mes de
del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo alas | ejecucion.
ramas de la actividad econémica del contrato y las
fechas para su aplicacion) de mujeres, adjuntando
el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago
de seguridad social de las mismas. El listado
presentado debera discriminar que mujeres de las
vinculadas son victimas del conflicto armado, con
alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra
condicion especial.
10. Realizar el registro de las mujeres que sean Se realiz6 el registro | ARCHIVO PDF CARPETA
contratadas en cumplimiento del presente del personal OBLIGACION No.
contrato, en la plataforma de informacién de la femenino vinculado 10
Agencia Pablica de Empleo del Distrito “Bogota | en la plataforma de
Trabaja”. la Agencia Publica
de Empleo.
11. Mantener actualizadas las vigencias y montos Las pélizas de ARCHIVO PDF CARPETA
de los amparos de las garantias constituidas con cumplimiento, OBLIGACION No.
ocasion de la suscripcion del Contrato, en el salarios y 11

evento de presentarse modificaciones en valor y/o
plazo, suspensiones, y demas modificaciones que

prestaciones se
encuentran vigentes
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** SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

INFORME DE ACTIVIDADES

el pago de los aportes al Régimen De Seguridad
Social, en proporcioén al valor mensual del
contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para
cada pago.

Persona Juridica
(S.A.S.), por lo que
aplica la obligacién
No. 7y 12.

afecten su vigencia o monto. y aprobadas.

12. Entregar para cada pago, la certificacion Se anexa ARCHIVO PDF CARPETA
suscrita por el representante legal o revisor fiscal, | Certificaciéon de OBLIGACION
que acredite el cumplimiento del pago de aportes | Parafiscales al dia. No.12

al Sistema De Seguridad Social Integral,

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de

compensacion familiar de los dltimos seis (6)

meses, de conformidad con el articulo 50 de la

Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique,

adicione o complemente.

13. Facilitar al supervisor todas las evidencias que | Se reporta el ARCHIVO PDF CARPETA
soporten el cumplimiento normativo ambientaly | manejo de RCD y OBLIGACION No.
la aplicacion de criterios ambientales, segtin lo cumplimiento del 13

establecido en la guia de contratacion sostenible PIGA en el informe

de la entidad y las fichas ambientales del manual | mensual.

de compras puablicas del Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible.

14. Cuando se trate de personas naturales realizar El contratista es NA N/A
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2k
SECREIARIR DE

BOGOT/\ | cosierNO INFORME DE ACTIVIDADES

INFORMACION ADICIONAL

NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA EMPRESA EN | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSION
EMPRESA EN DONDE | DONDE SE APORTA PAGO DE
APORTES DE SE APORTA PAGO DE ARL
SEGURIDAD SOCIAL: SALUD
COMPENSAR SURA PROTECCION
FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas
del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores
efectivamente desarrolladas en el petiodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones
contenidas en el presente documento, que sitve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del
contrato.

CONTRATISTA RESIDENTE, REPRESENTANTE LEGAL, APOYO
A LA SUPERVISION, ALCALDE

Nombre: CAMILO ANDRES
LOZANO HERNANDEZ
Cédula: 1016105543

Nombre: JORGE FREDDY
GONZALEZ VARGAS

Cédula: 79.347.110
Cargo: R%égiNTE DE Cargo: REPRESENTANTE

LT Ry

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes
allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones
establecidas en el contrato.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO
Cargo: ALCADE LOCAL DE USAQUEN

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: SANTIAGO MORA PINZON
Cédula: 1.070.917.500DE COTA.
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION
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