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Sefora

DIANA RINCON

Representante Legal

INGENIERIAY TELECOMUNICACIONES BET-EL S.A.S
Celular: 3123516051-3223698166

Cra.9 18-32

Puerto Carrefio Vichada

Contrasefa:M7YMFZvJOn

Asunto: Citacion a Audiencia Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 que decide presunto
incumplimiento del proceso contractual No.004-00-O-GAORI-ARES-2020.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011
y el articulo Articulo 2.2.1.2.3.1.12. Del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los informes de
supervision de los periodos de agosto, septiembre y octubre y oficios No. FAC-S-2020-156789-Cl y FAC-
S-2020-159537-Cl del ano 2020, suscritos por el sefior TE. VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO
como supervisor principal del contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020, en donde se pone en conocimiento
el posible incumplimiento parcial frente a las obligaciones contractuales como al servicio prestado; me
permito citar a la sefiora DIANA SHIRLEY RINCON BONILLA, Representante legal de INGENIERIA Y
TELECOMUNICACIONES BET-EL S.A.S a la audiencia que determinara la ocurrencia de un posible
incumplimiento.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, me permito
enunciar los siguientes hechos que soportan la presente citacion:

HECHOS

1. Que el dia 26 de Abril de la presente vigencia era el plazo maximo para la presentacion de las
ofertas, obteniendo dos ofertas presentadas: 1. ZONA LIBRE S.A.S 2. AXURE TECHNOLOGIES
3. BET-EL S.A.S.

2. Que como obra en la resolucion No. 003 del 26 de Marzo de 2020, las ofertas presentadas fueron
enviadas a los respectivos comités evaluadores.

3. Que el dia 31 de marzo de 2020 fueron publicados por medio de la plataforma SECORP II, los
respectivos informes de evaluacion, sin tener observaciones de los mismos.

4. Que el dia seis (6) de abril del afio 2020, se suscribié el contrato en mencidn, con un plazo de
ejecucioén hasta el dia 31 de diciembre del afio en curso:
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4.1 La forma de pago del presente contrato se acordo asi:
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:COLOMBIANA
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Los anteriores valores se pagaran previa entrega de los informes o entregables previstos por la
Entidad contratante, el acta de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato y
constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberan
cumplir las previsiones legales.

La Entidad Estatal contratante pagara los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando
estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la
ejecucioén del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual
acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizara como
referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente

Nota 1: Para la realizacién de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA —-FUERZA
AEREA COLOMBIANA se requiere la acreditacion, por parte del revisor fiscal o del representante
legal (segun aplique), de que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012)
y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro
de los ultimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, las personas juridicas o
las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e
ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacién la cual se entendera
prestada bajo la gravedad del juramento.

Nota 2: para todos los efectos, la moneda del contrato sera el peso colombiano.
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Nota 3: No se realizara ningun tipo de pago o entrega de anticipo, sin presentacion de la factura
respectiva.

PARAGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecucién del presente contrato se
realizara de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la Republica de
Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas 6 que se establezcan y que
se causen por la celebracion, perfeccionamiento, ejecucién, cumplimiento ¢ liquidacion del
presente contrato, estaran a cargo de EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que una vez
cumplida la entrega a satisfaccion, LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
FUERZA AEREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir
disponibilidad de recursos en el PAC y asi lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se
efectuara, previo el cumplimiento de los tramites administrativos, sin necesidad de modificar el
presente contrato y mediante decisién unilateral de LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se
subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual
y/o futura.

PARAGRAFO TERCERO: El Direccién Financiera FAC verificara, al momento de efectuar los
pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de
las contribuciones parafiscales y de seguridad social.

5. Que el contratista INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES BET-EL S.A.S, constituyd con la
compafila MUNDIAL DE SEGUROS S.A la garantia uUnica de cumplimiento No. CV-
100007048de fecha 21 de abril de 2020 y la de responsabilidad civil extracontractual No. CV-
100001993 de fecha 21 de abril de 2020, amparando los riesgos derivados del contrato. De igual
manera, la Administracion aprobé el dia 22 de abril de 2020, la garantia Unica y péliza constituida
por el contratista de la siguiente manera:
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Que del dia 28 de abril se suscribié acta de inicio.

Que el ocho (8) de octubre del 2020, se realizé el modificatorio 001 en el cual se realiz6 la
modificacion de los pagos de acuerdo a antecedentes cargados en el SECOP |l
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FUNDAMENTOS JURIDICOS:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE AUDIENCIA

Se evidencia un posible incumplimiento parcial del contratista dado que a la fecha el contratista ha
venido cumpliendo las obligaciones a su cargo y el servicio de manera parcial de acuerdo con los
informes de supervision de los meses de agosto, septiembre y octubre y oficios No. FAC-S-2020-
156789-Cl y FAC-S-2020-159537-Cl del afio 2020 suscritos por el supervisor principal del contrato.

CLAUSULAS DEL CONTRATO POSIBLEMENTE VIOLADAS

Consecuente con lo anterior, es pertinente informar las clausulas del contrato presuntamente vulneradas
por parte del INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES BET-EL S.A.S como lo son: Clausula Cuarta-
Obligaciones particulares del Contratista y Clausula Sexta — Responsabilidad.

REGIMEN SANCIONATORIO Y CLAUSULAS EXORBITANTES: El régimen sancionatorio de la
ejecucion del contrato constituido por la presente aceptacion de oferta, se encuentra regulado por los
articulos 4, 5y 52 de la Ley 80 de 1993, articulo 17 de la Ley 1150 de 2011, articulo 86 de la Ley 1474
de 2011, y demas normas que los adicionen, modifiquen o complementen.

Ley 80 de 1993:

“(...JARTICULO 4°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la
consecucion de los fines de que trata el articulo anterior, las entidades estatales:

1. Exigiran del contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podran
hacer al garante.

2. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

4. Adelantaran revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados,
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y
promoveran las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no
se cumplan

5. Exigiran que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que
tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

6. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafos que sufran en
desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.(...) " (subrayas fuera del texto original).

“(...JARTICULO 5 .-DE LOS DERECHOS Y DEBERAS DE LOS CONTRATISTAS. Para la realizacion
de los fines de que trata el articulo 30. de esta Ley, los contratistas:
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(...) 2. Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las érdenes que durante el desarrollo del contrato
ellas les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas
contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.

40. Garantizaran la calidad de los bienes y servicios contratados y responderan por ello. (...)(subrayas
fuera del texto original).

“(...) ARTICULO 52- DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas
responderan civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual en los términos
de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderan por las acciones y omisiones de sus
integrantes, en los términos del articulo 70. de esta Ley.(...)" .

LEY 1150 DE 2007

“(...) ARTICULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. EI debido proceso sera un principio rector
en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, tendran la facultad
de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con
sus obligaciones. Esta decision debera estar precedida de audiencia del afectado que debera tener un
procedimiento minimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sélo mientras
se halle pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del contratista. Asi mismo podran declarar el
incumplimiento con el propésito de hacer efectiva la clausula penal pecuniaria incluida en el contrato.

PARAGRAFO. La clausula penal y las multas asi impuestas, se haran efectivas directamente por las
entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensacién de
las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantia, o a cualquier otro medio para obtener el pago,
incluyendo el de la jurisdiccion coactiva.(...)”

LEY 1474 DE 2011

“(..) ARTICULO 86. IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica podran declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el
siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica
lo citara a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacién, hara mencién expresa y detallada de los
hechos que la soportan, acompafiando el informe de interventoria o de supervisién en el que se sustente
la actuacién y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y
hora para la realizaciéon de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida
la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en poliza de seguros, el garante

sera citado de la misma manera; (...)".
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Clausula 10 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL
CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA MNACION -
MIMISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del
procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, para efectuar la tasacién y cobro,
previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total
del contrato, por cada dia de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales seran
tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa sera descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION =
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien
con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hara
efectiva la garantia Unica, en el amparo de cumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la im posicion de las multas no sera necesario que el contratista incumpla
la totalidad de las obligaciones, sino que bastara con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en
la programacion u ejecucidon de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la
multa, la Direccion de Compras Pablicas, informara con oficio a la Direccidn Financiera, para que proceda
a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Direccion
de Compras Plblicas mediante oficio informara a la Camara de Comercio sobre la imposicion de la multa
respectiva de acuerdo a lo estipulado en &l numeral 6.2 del Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007

CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE DE LA ACTUACION:

Evidenciado el incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del contratista, habria lugar a las
siguientes consecuencias principales:

1. Imposicién de la multa hasta por un valor de DIECINUEVE MILLONES OCHOSIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON SIETE CENTAVOS
($ 19.893.183,7).

2.Del valor que se determine por la Entidad a pagar por concepto de multa se dara
aplicacion al paragrafo primero de la clausula 10 del contrato que trata del pago por
compensacion de los saldos a favor con los que cuente el contratista.

3. Comunicacién de la sancién a la Camara de Comercio del domicilio del contratista y a
la Procuraduria General de la Nacion.

4. Publicacion del acto administrativo que declara la imposicién de la multa en el SECOP
Il.

5. Inhabilidad por incumplimiento reiterado en caso de reunirse los requisitos establecidos
en el articulo 90 de la Ley 1474 de 2011

Como consecuencias subsidiarias:

1. Reduccién del contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020 hasta por el maximo de 33 dias en donde no hubo
la prestacion del servicio equivalentes a DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTE
PESOS CON NUEVE CENTAVOS.
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PRUEBAS Y ANEXOS

La presente actuacion se sustenta en el siguiente material probatorio que se adjunta en documentos PDF
a la presente; en todo caso se debera consultar la pagina del SECOP I, siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=
es-CO&Page=Ilogin&Country=CO&SkinName=CCE ; en donde se debera diligenciar en el campo de
BUSQUEDA AVANZADA/NUMERO DE PROCESO el numero de contrato 004-00-O-GAORI-ARES-
2020, encontrandose todo el proceso contractual con los documentos del mismo que fueron referidos en
los hechos del presente escrito. Lo anterior, teniendo en cuenta que los expedientes contractuales
actualmente ya se manejan por via electronica a través de esta plataforma virtual, por lo que sera
obligacién tanto de contratista como la aqui aseguradora verificar el expediente via el enlace indicado.

1. Informe de supervision del mes de Agosto, fecha de suscripcion 04 de Septiembre de 2020 (02 folios).
2. Informe de supervision del mes de Septiembre, fecha de suscripcion 05 de Octubre de 2020
(03 folios) y sus anexos como a continuacion se relacionan:

1. Correo electronico de fecha 12 de  Septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a |.karol.betel@gmail.com,
o.henao.betel@gmail.com,admin@itbetel.net y drinconboni@gmail.com, asunto: Falla
total en el servicio de internet WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (01
Folio)

2. Correo electronico de fecha 14 de septiembre de 2020 de admin@itbetel.net a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, asunto: Falla total en el servicio de internet
WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 (02 FOLIOS).

3. Acta No. 002 de fecha 18 de Septiembre de 2020 de asunto: Verificacion de la velocidad
del ancho de banda de internet WIFI contratado por la Unidad. (03 folios)

4. Correo electronico de fecha 19 de septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a |.karol.betel@gmail.com,
o.henao.betel@gmail.com,admin@itbetel.net 'y drinconboni@gmail.com, asunto:
Velocidad del ancho de banda del internet WIFI Contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020
NO CUMPLE CON LO CONTRATADA (01 FOLIO).

5. Correo electronico de fecha 21 de  Septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a ALEJANDRA.DEVIA@FAC.MIL.CO, asunto:
Incumplimiento Contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 INTERNET WIFI (05 Folios)

6. Correo electronico de fecha 22 de  Septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a l.karol.betel@gmail.com,
0.henao.betel@gmail.com,admin@itbetel.net 'y drinconboni@gmail.com, asunto:
Solicitud cumplimiento obligaciones contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020.

7. Correo electronico de fecha 24 de  Septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a |.karol.betel@gmail.com,
o.henao.betel@gmail.com,admin@itbetel.net y drinconboni@gmail.com, asunto:
Solicitud Reunién Contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020, viernes 25 de
septiembre de 2020 a las 3:00 PM. (02 Folios)
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8. Acta No. 003 de fecha 25 de septiembre de 2020, asunto: Verificacion Novedades CTO
No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (02 Folio).

9. Acta No. 004 de fecha 25 de septiembre de 2020, asunto: Verificacion Novedades CTO
No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (04 Folio).

10. Correo electronico de 27 de Septiembre de 2020, de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a |.karol.betel@gmail.com,
o.henao.betel@gmail.com,admin@itbetel.net y drinconboni@gmail.com, asunto:
Solicitud Reunién Contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020, lunes 28 de Septiembre
de 2020 a las 4:00 PM (01 folio).

11. Correo electronico de 28 de Septiembre de 2020 de DRINCONBONI@GMAIL.COM A
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, asunto: Solicitud Reunién Contrato No. 004-00-
O-GAORI-ARES-2020, lunes 28 de Septiembre de 2020 a las 04:00 P.M. (01 folio).

12. Constancia secretarial de fecha 28 de Septiembre de 2020. (01 folio).

13.Correo  electronico de fecha 28 de  Septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO A |.karol.betel@gmail.com,
o.henao.betel@gmail.com,admin@itbetel.net y drinconboni@gmail.com, asunto: Falla
total en el servicio de internet WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (01
folio).

14. Correo  electronico de fecha 28 de  Septiembre de 2020 de
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a o.henao.betel@gmail.com, asunto: Falla total
en el servicio de internet WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (01 folio).

15. Correo electronico de fecha 29 de Septiembre de 2020 de admin.itbetel@net para
JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO, asunto: NOVEDAD SERVICIO INTERNET
CONTRATO (01 Folio).

16. Correo electronico de fecha 30 de Septiembre de 2020 de drinconboni@gmail.com para
EMMANUEL.VARELA@FAC.MIL.CO, asunto: INFORMES Y ACLARACION
CONTRATO No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (27 folios).

17. Acta No. 005 de fecha 02 de Octubre de 2020, asunto: Reuniéon Contrato 004-00-O-
GAORI-ARES-2020 Solucién novedades Verificacion Novedades CTO No. 004-00-O-
GAORI-ARES-2020. (02 Folios).

3. Informe de supervisién del mes de Octubre, fecha de suscripcion 05 de Noviembre de 2020
(04 folios) y sus anexos como a continuacion se relacionan:

1. Correo electrénico de fecha 07/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM asunto: INFORMES Y ACLARACION CONTRATO No.
004-00-O-GAORI-ARES-2020 (02 folios)

2. Correo electronico de fecha 13/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM, L.KAROL.BETEL@GMAIL.COM y
O.HENAO.BETEL@GMAIL.COM asunto: Pendiente aprobacion modificatorio corte de
pago contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 (01 folio).
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3. Correo electronico de fecha 13/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM, L.KAROL.BETEL@GMAIL.COM y
O.HENAO.BETEL@GMAIL.COM asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI
contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 (01 folio).

4. Correo electrénico de fecha 16/10/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO,
asunto: Respuesta Novedades Contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 (14 folios).

5. Correo electronico de fecha 16/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM, L.KAROL.BETEL@GMAIL.COM y
O.HENAO.BETEL@GMAIL.COM asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI
contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 (01 folio).

6. Correo electronico de fecha 19/10/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO,
asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020
(01 folios).

7. Correo electronico de fecha 20/10/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO,
asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020
(01 folios).

8. Correo electronico de fecha 20/10/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO,
asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020
(01 folios).

9. Correo electronico de fecha 22/10/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO,
asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020
(01 folios).

10. Correo electrénico de fecha 24/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
drinconboni@gmail.com, asunto: Falla en diferentes puntos de red, servicio de internet
WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (01 folio).

11. Correo electrénico de fecha 23/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
drinconboni@gmail.com, asunto: Falla en diferentes puntos de red, servicio de internet
WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (01 folio).

12. (OJO INCLUIR EL CORREO DE LA EMPRESA DE FECHA 23-11-2020 A LAS 21:00
HRS)

13. Correo electrénico de fecha 26/10/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
drinconboni@gmail.com, asunto: Falla en diferentes puntos de red, servicio de internet
WIFI contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020. (01 folio).

14. Correo  electrénico de fecha 26/10/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO, asunto: NOVEDAD EN PROCESO DE
CUPERVISION CONTRATO No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 (03 folios)
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15. Oficio FAC-S-2020-150072-Cl de fecha 27 de Octubre de 2020 suscrito por el sefior TE.
VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO, asunto: Informe novedad contrato No.
004-00-O-GAORI-ARES-2020 (05 Folios).

16. Correo electronico de fecha 01/11/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM, asunto: Informe de monitoreo CTO 004-00-O-GAORI-
ARES-2020 (01 Folio).

17. Correo electronico de fecha 01/11/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM, asunto: Falla técnica puntos de red CTO. 004-O-
GAORI-ARES-2020 (01 Folio).

18. Acta No 6 de fecha 03 de Noviembre de 2020 de asunto: Reuniéon medicién ancho de
banda WI-FI del Contrato 004-00-O-GAORI-ARES-2020 suscrita por TC. RIVERA
MENDOZA JHON ALEXANDER, TE. VARELA BECERRA EMMANUEL y ST.
HERNANDEZ ZAPATA JONATHAN. ( 03 Folios).

19. Correo  electronico de fecha 04/11/2020 de drinconboni@gmail.com a
EMMANUL.VARELAB@FAC.MIL.CO, JONATHAN.HERNANDEZ@FAC.MIL.CO,
asunto: FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL TECNICO PARA ADELANTAR
MEDICIONES DE LA VELOCIDAD DE ANCHO DE BANDA DEL CTO 004-O-GAORI-
ARES-2020. (03 Folios)

20. Correo electronico de fecha 04/11/2020 de EMMANUEL.VARELAB@FAC.MIL.CO a
DRINCONBONI@GMAIL.COM, asunto: Falla total en el servicio de internet WIFI
contrato No. 004-00-O-GAORI-ARES-2020 del dia 31 de Octubre de 2020 hasta el 01
de Noviembre de 2020.

21. Acta No 7 de fecha 04 de Noviembre de 2020 de asunto: Reunién Contrato 004-00-O-
GAORI-ARES-2020 ( 03 Folios).

22. Acta No.8 de fecha 05 de Noviembre de 2020 de asunto: Reunién Contrato 004-00-O-
GAORI-ARES-2020 (05 Folios).

23. Oficio FAC-S-2020-156789-ClI de fecha 05 de Noviembre de 2020 suscrito por el sefior
TE VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO (20 Folios).

4. OFICIO FAC-S-2020-156789-Cl de fecha 05 de Noviembre de 2020 suscrito por el sefior TE.

VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO.

5. OFICIO FAC-S-2020-159537-Cl de fecha 10 de Noviembre de 2020 suscrito por el sefior TE.

VARELA BECERRA EMMANUEL ANTONIO.

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA QUE DECIDE SOBRE LA DECLARATORIA DEL
PRESUNTO INCUMPLIMEINTO

La audiencia se llevara a cabo el dia Martes Diecisiete (17) de Noviembre del afio 2020 a las 14:00
horas, haciendo uso de la aplicacion TEAMS, reunién en la que se encuentran relacionados los
siguientes correos:

Jhon.rivera@fac.mil.co
Alejandra.devia@fac.mil.co
Emmanuel.varelab@fac.mil.co
riesgostecnicos@segurosmundial.com.co
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drinconboni@gmail.com

Con la finalidad de debatir lo ocurrido y por consiguiente tomar decisiones en Derecho; de igual manera
se recuerda que la asistencia debe ser del Representante legal o dado el caso debe comparecer
delegado debidamente nombrado con el lleno de los requisitos legales.

Nota: Es importante contar con su asistencia a la audiencia que se cita por cuanto segun el literal b) del
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, en desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado,
presentara las circunstancias de hecho que motivan la actuacién, enunciara las posibles normas o
clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el contratista para el
desarrollo de la actuacion, igualmente, usted puede presentar sus descargos y rendir las explicaciones
del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad e interponer recursos a que haya
lugar.

En caso de no asistir a la presente audiencia o manifestar la imposibilidad de asistir sin una justificacion
valida, sera para la administraciéon la manifestaciéon inequivoca de la aceptacién del contenido en el
presente informe y consecuente decision de la Entidad. Por lo anterior solicitamos respetuosamente
confirmar la asistencia a la reunién citada a mas tardar el dia Martes diecisiete (17) de noviembre de
2020 al correo de alejandra.devia@fac.mil.co. o llegado el caso de que se requiera incluir, cambiar o
modificar alguna de los abonados electrénicos. Se realicen los cambios a lugar.

Cabe recordar, que dentro de la mencionada audiencia se dara la oportunidad para que ejerza su derecho
de defensa y presente las justificaciones que considere pertinentes.

7Y

Teniente Coronel JHON ALEXANDER RIVERA MENDOZA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Gaori

Anexo: De conformidad con el acapite de anexos del presente documento

Elabor6 ST. DEVIA RIVERA / DECON  Aprobo
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