E INTERVENTORIA

INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION Codigo: F-PCT-008

Version: 10

Hoja1lde 2

Proceso de Contratacion

Fecha Aprobacion: 15/12/2022

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 4/12/2025
CONTRATO No: 00934
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAS GACHAS

Nit o C.C. No. 901.962.124-0

ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCION
TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

No. DE INFORME: 03

OBJETO: CONTRATO DE CONSULTORIA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA
QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

VALOR INICIAL: $683.748.240

VALOR ADICIONAL: $0

PLAZO CONTRATO: 6 MESES PLAZO ADICIONAL: N.A
SUPERVISOR EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdireccion de Planeacién y ordenamiento territorial

INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 2/09/2025

FECHA DE SUSPENSION: NO APLICA X TERMINO DE LA SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO: NO APLICA X TIEMPO DE PRORROGAS:

FECHA DE TERMINACION 1:
PERIODO DEL INFORME:

FECHA DE TERMINACION 2:

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA |

INTERVENTORIA | [ NOVIEMBRE 30 2025

AVANCES DE EJECUCION

PRESUP. VALOR VALOR PLAZO DEL AVANCE FISICO AVANCE

ALCANCE CONTRATO ADICIONAL PAGADO CONTRATO TIEMPO BJECUTADO % F;xg’:%'gi/?
Priorizacién de cuerpos de agua para el acotamiento $23.108.414 $ - $ - 6 MESES 1 MES 3,38% $ -
Informacion historica de eventos de inundaciones o $3.301.202 $ - $ - 6 MESES 1 MES 0,48% $ -
Caracterizacion climatica $ 3.301.202 $ - $ - 6 MESES 1 MES 0,48% $ -
Mapa de zonas de vida 1: 100000 $ 3.301.202 $ - $ - 6 MESES 1 MES 0,48% $ -
Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria $ 3.301.202 $ - $ - 6 MESES 1 MES 0,48% $ -
Mapa de humedades de Colombia $ 3.301.202 $ - $ - 6 MESES 1 MES 0,48% $ -
Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos $3.301.202 $ - $ - 6 MESES 2 MES 0,48% $ -
Documento técnico Informacion secundaria - $3.301.202 $ - $ - 6 MESES 2 MES 0,48% $ -
Documento de metodologia y estrategia de $ 3.718.869 $ - $ - 6 MESES 2 MES 0,54% $ -
Disefio conceptual de la base de datos geografica $23.108.414 $ - $ - 6 MESES 2 MES 3,38% $ -
Programacion de actividades $23.108.414 | $ - $ - 6 MESES 2 MES 3,38% $ -
Plan Operativo $23.108.414 $ - $ - 6 MESES 2 MES 3,38% $ -
Levantamiento topo batimetrico $ 23.021.570 $ - $ - 6 MESES 3 MES 3,37% $ -
Imégenes sensores remotos $ 157.505 $ - $ - 6 MESES 3 MES 0,02% $ -
Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso $ 89.443.800 $ - $ - 6 MESES 3 MES 9,16% $ -
dGeomorfologia a escala 1:10000 para la cuenca y de $ 40.577.052 $ } $ ; 6 MESES 3 MES 3.56% $ }

etalle para el cuerpo de agua
Levantamiento de fauna y flora $ 34.069.840 $ - $ - 6 MESES 3 MES 2,99% $ -
Cobertura de tierra 1: 10000 $10.358.369 $ - $ - 6 MESES 3 MES 0,76% $ -
TOTAL $ - $ - 6 MESES 3 MES 37,30% $0
VALORES
CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, FECHA DEL FECHA
ActaNo. Reincio,etc) ACTA POLIZA | TERMINACION|  VALOR  |g| b6 poR PAGAR|AMORTIZADO PAGOS
’ DEL ACTA PAGADO ACUMULADOS
1 Acta de Inicio 2/09/2025 1/03/2026 $ - S 683.748.240 | $ - $ -
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Fecha de Seguimi o a Plan de Trabajo 11212025 OR
Programado a de e 57,92% - - - L it .v PROGR DO R4 : s
Ejecutado a Fecha de Corte 37,30%
Diferencia  -20,63%
FISICO FINANCIERO
&) R —
Qo=
FIRMA INTERVENTOR FIRMA SUPERVISOR

ING. DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal
GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Vo. Bo. DRA. EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdireccién de Planeacién y ordenamiento ambiental
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

Rodolfo Sanchez Ruiz

Apoyo a la

. Oscar Javier Leal Guerrero
supervision

Claudia Eliceth Valero Vela
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ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

1. Link de entregables Corte 30/11/2025

https://drive.google.com/drive/folders/1ASUaAIPWUTVFEtUHIW ialY8Tf9dogOk?usp=drive link

2. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZS2HpnBIYU59brPhyRA2xYvQQOH6KM3

3. Seguimiento Observaciones de interventoria a entregables del consultor
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdQfUH1iHTI9F2Ydie2hhXCofiYZEotYT/edit?usp=drive link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

4. Correspondencia del proyecto

https://drive.google.com/drive/folders/12U80u4zbfvI2p7kfgZynxcFPuV7--pvT?usp=sharing

5. Control de Correspondencia del proyecto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QN931Ghyh8Ewwmhk) VDp55GEXIB4Sdx/edit?usp=drive link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

6. Plan de trabajo -PDT versiéon Nol

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iY8 n4ur3ZxspQ7p7QPTnobRpHk9-kNb
7. Regsitro Fotografico

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1xFaz3 nColLXbiyM Hf8H8KDOCUEYcK55
8. Informe de avance entragado por el consutlor al mes dos
https://drive.google.com/drive/folders/1WNGGplzz0ILDaheo2X7DuirCILaGW43L

9. Notificacién de presunto incumplimiento (Oficio OF-RHQG-32-25, 28/11/2025)

La Interventoria notific6 a la Supervisién y al Consultor sobre un presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y emitié un apremio para subsanacién inmediata debido a atrasos
en:

PDT (Plan de Trabajo) — Version 1 del 16 de septiembre de 2025

Corte al 24 de noviembre de 2025 — Semana N.° 12

Se registraron los siguientes atrasos:
Atraso fisico: 17,37%
Atraso financiero: $118.739 (miles)

Estos porcentajes y valores corresponden a la diferencia entre lo ejecutado y lo programado.
Respuesta del Consultor (Oficio 032 — 01/12/2025)

El Consultor respondié al oficio OF-RHQG-32-25 solicitando:

La elaboracion de una nueva version del PDT,

Con el fin de ajustar actividades, cronogramas y fechas de cumplimiento.
Observaciones de la Interventoria (Oficio OF-RHQG-34-25 — 01/12/2025)

La Interventoria emitié observaciones al oficio del Consultor, sefialando:
La necesidad de una Solicitud formal de reprogramacién del PDT Versi6n 1 (16/09/2025).
La exigencia de un Plan de Accién para el cierre inmediato de los atrasos.

Estado a la fecha del informe (04/12/2025)
No se ha recibido respuesta por parte del Consultor ni de la Supervisién en relacién con las observaciones del OF-RHQG-34-25.

El atraso a la Semana N.° 13, con corte al 1 de diciembre de 2025, es de:
Atraso fisico actualizado: -20,63%

Mediants o registro de sus dalos personales en o presents documento Usted auloriza a |a CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — GAS para 1a recoleccion, almacenamiento y Uso de 1os mismos con 1a finalidad de que lleve ol conrol de Ingreso o asistoncia, 1o contacte - consulte a Informacion registrada on oiras bases de dalos o archvos d
cualquier entidad piblica o privada, nacional o intemacional, adelante tramites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades piblicas o privadas y, en general, para que la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS cumpla las dems finaidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en hitp//cas.govco, el cual declara haber
leido previamente l otorgamiento de Ia autorizacion.

Como tilar de la informacion tiene derecho a conocer, actualizar y rectiicar sus datos personales, solcitar prueba de a autorizacién otorgada para su iatamiento, ser nformado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infraccién a a ly, revocar la autorizacicn ylo solicitar a supresicn de sus datos en los casos en que sea
procedente y acceder en forma gratuita alos mismos. E responsable del tratamiento es la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER — CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil. Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo elecirénico: contactenos@cas gov.co
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