
Fecha Aprobación: 15/12/2022

N.A

FECHA INICIO DEL CONTRATO:

NO APLICA X

NO APLICA X

FECHA DE TERMINACIÓN 1:

PRESUP. 

CONTRATO

VALOR 

ADICIONAL

VALOR 

PAGADO

PLAZO  DEL 

CONTRATO
TIEMPO EJECUTADO

AVANCE FISICO 

%

AVANCE 

FINANCIERO 

PAGADO %

$ 23.108.414 -$                  -$                 6 MESES 1 MES 3,38% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 1 MES 0,48% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 1 MES 0,48% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 1 MES 0,48% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 1 MES 0,48% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 1 MES 0,48% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 2 MES 0,48% -$                       

$ 3.301.202 -$                  -$                 6 MESES 2 MES 0,48% -$                       

$ 3.718.869 -$                  -$                 6 MESES 2 MES 0,54% -$                       

$ 23.108.414 -$                  -$                 6 MESES 2 MES 3,38% -$                       

$ 23.108.414 -$                  -$                 6 MESES 2 MES 3,38% -$                       

$ 23.108.414 -$                  -$                 6 MESES 2 MES 3,38% -$                       

$ 23.021.570 -$                  -$                 6 MESES 3 MES 3,37% -$                       

$ 157.505 -$                  -$                 6 MESES 3 MES 0,02% -$                       

$ 89.443.800 -$                  -$                 6 MESES 3 MES 9,16% -$                       

$ 40.577.052 -$                  -$                 6 MESES 3 MES 3,56% -$                       

$ 34.069.840 -$                  -$                 6 MESES 3 MES 2,99% -$                       

$ 10.358.369 -$                  -$                 6 MESES 3 MES 0,76% -$                       

-$                  -$                 6 MESES 3 MES 37,30% $ 0

VALOR 

PAGADO
SALDO POR PAGAR AMORTIZADO

PAGOS 

ACUMULADOS

1 2/09/2025 1/03/2026 -$                683.748.240$         -$                -$                       

ING. DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal

Documento técnico Informacion secundaria - 

Programación de actividades

Documento de metodologia y estrategia de 

participacion

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - CAS

FIRMA INTERVENTOR FIRMA SUPERVISOR 

Diseño conceptual de la base de datos geográfica

TOTAL

Acta de Inicio

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

Vo. Bo. DRA. EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ 

Apoyo a la 

supervisión

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA  INTERVENTORÍA NOVIEMBRE 30 2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE

Informacion historica de eventos de inundaciones o 

Caracterizacion de suelos - Informacion secundaria

Mapa de humedades de Colombia

Peticiones quejas solicitudes y reclamos o conflictos 

ambientales

 Claudia Eliceth Valero Vela

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

Subdirección de Planeación y ordenamiento ambiental

Acta No.
CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, 

Reincio,etc)

FECHA DEL 

ACTA
POLIZA

CARGO SUPERVISOR:  Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial

FECHA DE SUSPENSIÓN: TERMINO DE LA SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO: TIEMPO DE PRORROGAS:

FECHA DE TERMINACIÓN 2:

Mapa de zonas de vida 1: 100000

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 4/12/2025 ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN

Priorización de cuerpos de agua para el acotamiento 

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISION 

                                                      E INTERVENTORIA

Codigo: F-PCT-008

Versión: 10

Hoja 1 de 2

Proceso de Contratacion

CONTRATO No: 00934 TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LAS GACHAS

Nit o C.C. No. 901.962.124-0 No. DE INFORME: 03

OBJETO: CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 00934 DE 2025 ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA 

QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

VALOR INICIAL:   $ 683.748.240  VALOR ADICIONAL: $ 0 

PLAZO CONTRATO: 6 MESES

PERIODO DEL INFORME: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

PLAZO ADICIONAL:

SUPERVISOR EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ 

FECHA 

TERMINACION 

DEL ACTA

VALORES

Rodolfo Sánchez Ruíz

Oscar Javier Leal Guerrero

INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

2/09/2025

Imágenes sensores remotos

Levantamiento orthofotomosaico drone + postproceso

Plan Operativo

Geomorfologia a escala 1:10000 para la cuenca y de 

detalle para el cuerpo de agua

Levantamiento de fauna y flora

Cobertura de tierra 1: 10000

Levantamiento topo batimetrico 

Caracterizacion climatica



Fecha Aprobación: 15/12/2022

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 4/12/2025 ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN

                                                             INFORME DE SEGUIMIENTO  MENSUAL SUPERVISION 

                                                      E INTERVENTORIA

Codigo: F-PCT-008

Versión: 10

Hoja 

Proceso de Contratacion

9. Notificación de presunto incumplimiento (Oficio OF-RHQG-32-25, 28/11/2025)

La Interventoría notificó a la Supervisión y al Consultor sobre un presunto incumplimiento de obligaciones contractuales y emitió un apremio para subsanación inmediata debido a atrasos 

en:

PDT (Plan de Trabajo) – Versión 1 del 16 de septiembre de 2025

Corte al 24 de noviembre de 2025 – Semana N.º 12

Se registraron los siguientes atrasos:

Atraso físico: 17,37%

Atraso financiero: $118.739 (miles)

Estos porcentajes y valores corresponden a la diferencia entre lo ejecutado y lo programado.

Respuesta del Consultor (Oficio 032 – 01/12/2025)

El Consultor respondió al oficio OF-RHQG-32-25 solicitando:

La elaboración de una nueva versión del PDT,

Con el fin de ajustar actividades, cronogramas y fechas de cumplimiento.

Observaciones de la Interventoría (Oficio OF-RHQG-34-25 – 01/12/2025)

La Interventoría emitió observaciones al oficio del Consultor, señalando:

La necesidad de una Solicitud formal de reprogramación del PDT Versión 1 (16/09/2025).

La exigencia de un Plan de Acción para el cierre inmediato de los atrasos.

Estado a la fecha del informe (04/12/2025)

No se ha recibido respuesta por parte del Consultor ni de la Supervisión en relación con las observaciones del OF-RHQG-34-25.

El atraso a la Semana N.º 13, con corte al 1 de diciembre de 2025, es de:

Atraso físico actualizado: -20,63%

https://drive.google.com/drive/folders/1WNGGplzz0lLDaheo2X7DuirClLqGW43L

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS  para   la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de 

cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades  y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general,  para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en  http://cas.gov.co, el cual declara haber 

leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información  tiene  derecho a  conocer,  actualizar  y rectificar  sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada  para su tratamiento,  ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la  supresión de  sus datos en los casos en que sea  

procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.  El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

1. Link de entregables Corte 30/11/2025

https://drive.google.com/drive/folders/1A5UqAjPWUTVFEtUHjW_iaLY8Tf9dog0k?usp=drive_link
2. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AZS2HpnBIYU59brPhyRA2xYvQQ0H6KM3
3. Seguimiento Observaciones de interventoria a entregables del consultor

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SdQfUH1iHT9F2Ydie2hhXCofiYZEotYT/edit?usp=drive_link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true
4. Correspondencia del proyecto

https://drive.google.com/drive/folders/12U8Ou4zbfvI2p7kfgZynxcFPuV7--pvT?usp=sharing

6. Plan de trabajo -PDT  versión No1 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1iY8_n4ur3ZxspQ7p7QPTnobRpHk9-kNb

5. Control de Correspondencia del proyecto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QN93IGhyh8EwwmhkJ_VDp55GEXIB4Sdx/edit?usp=drive_link&ouid=103195658605828928188&rtpof=true&sd=true

7. Regsitro Fotográfico

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1xFaZ3_nCoLXbjyM_Hf8H8KDOCUEYcK55
8. Informe de avance entragado por el consutlor al mes  dos
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