Miraflores, 9 de febrero de 2026

Sefora

PREFABRICADOS Y COSNTRUCIONES LENGUPA SAS
R/L: JUDITH DANITZA LOPEZ SALINAS

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

REF.: Contrato No. 180 de 2025 — OBJETO “MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES CON LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA,
EN LAS VEREDAS DE MORRO MEDIO, PIE DE BUENOS AIRES Y MORRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES,
DEPARTAMENTO DE BOYACA”.

ASUNTO: Solicitud de Ampliacion a la Suspensién de obra No. 02
Cordial saludo,

El suscrito GONZALO RIVERA BALLESTEROS identificado con cédula de ciudadania No. 1.049.615.222 de Tunja, actuando en
nombre y representacion legal de MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S NIT. 901.823.002-5; en calidad de contratista
del proyecto en referencia, por medio del presente documento realizo la peticion formal de la ampliacion de la suspension
No 02 de la obra de referencia por un término de diez (10) dias calendario a partir de la fecha de suscripcion del acta de
ampliacion de suspension y/o hasta superar las condiciones adversas.

Esta solicitud obedece a que persisten las condiciones adversas y los factores externos que han impedido el normal
desarrollo de las actividades en las veredas de Pie de Buenos Aires y Morro Medio. A pesar de los esfuerzos de
programacion, el régimen de precipitaciones en la zona continda siendo atipico, manteniendo los niveles de saturacién de
la subrasante por encima de los limites técnicos permitidos. Esta condicidn sigue imposibilitando la ejecucion de labores
criticas de excavacion, compactacién y fundicidon de concreto bajo los parametros de calidad y estabilidad exigidos por los
disefios.

Asimismo, se mantiene la inestabilidad en la cadena de suministro reportada inicialmente, persistiendo la escasez critica de
materiales esenciales como cemento y acero de refuerzo en los centros de distribucidn regional. Ante la continuidad de
estos eventos de fuerza mayor y orden logistico, y en aras de salvaguardar la integridad técnica de las estructuras y la
correcta inversion de los recursos del proyecto, consideramos técnicamente necesario extender el cese de actividades. La
ejecucién se retomara una vez las condiciones climaticas alcancen la estabilidad necesaria y se normalice el flujo de
insumos para garantizar la continuidad del cronograma.

A continuacidn, se hace una breve descripcién de las inclemencias del clima segun la plataforma (WEAHTHER SPARK)
aplicativo del clima a nivel mundial;
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Precipitacion
Un dia mojado es un dia con por lo menos 1 milimetro de liquido o precipitacion equivalente a liquido. En Miraflores, la
probabilidad de un dia mojado durante febrero aumenta rdpido , y comienza el mes en 26 % y termina en 34 %.

Como referencia, la probabilidad mas alta del afio de tener un dia mojado es el 73 % el 23 de octubre, y la probabilidad mas
baja es el 18 % el 16 de enero.

Probabilidad de precipitacion en febrero en Miraflores
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Lluvia
Para mostrar la variacion durante el mes y no sélo el total mensual, mostramos la precipitacion de lluvia acumulada durante
un periodo de 31 dias en una escala movil, centrado alrededor de cada dia.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 dias en una escala moévil en febrero en Miraflores aumenta rapidamente,
comenzando el mes con 38 milimetros, cuando rara vez excede 81 milimetros o es menos de 5 milimetros, y terminando el
mes con 64 milimetros, cuando rara vez excede 111 milimetros o es menos de 23 milimetros.

Direccién de Oficina: Calle 3 No. 12 B14 Miraflores Boyaca
E- mail: miitarquitecturaeingenieriasas@gmail.com
Teléfono(s): 310 867 1851 — 310 213 2557




Promedio mensual de lluvia en febrero en Miraflores
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Nubes
El mes de febrero, Miraflores tiene nubosidad que aumenta gradualmente y el porcentaje de tiempo que el cielo esta
nublado o mayormente nublado aumenta del 82 % al 87 %.

El dia mas despejado del mes es el 1 de febrero, con condiciones despejadas, mayormente despejadas o parcialmente
nubladas el 18 % del tiempo.

Como referencia, el 29 de marzo, el dia mas nublado del afio, la probabilidad de cielo nublado o mayormente nublado es 89
%, mientras que el 9 de agosto, el dia mas despejado del afio, la probabilidad de cielo despejado, mayormente despejado o
parcialmente nublado es 29 %..
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MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

NIT. 901.823.002-5

Categorias de nubosidad en febrero en Miraflores
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Agradecemos su atencion a la presente y la recepcion de los documentos.

Atentamente,

GONZALOJRIVERA B,; LLEST _ROS B
REPRESENTANTE LEGAL
MIIT ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S

NIT. 901.823.002-5
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