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INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 4

CONTRATO No. CDAG- 205- 2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista

WILMAR RENE GOMEZ CAICEDO

|dentificacion

1.002.808.138

Fecha de suscripcion del

| 04 de julio de 2025

Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LAS
ACCIONES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION

Objeto COMUNITARIA TENDIENTES A FORTALECER LA BANDA DEL MUNICIPIO
DE SUCRE CAUCA Y LOS SEMILLEROS MUSICALES ENFOCADOS EN EL
FORMATO TRADICIONAL DE “CHIRIMIA” EN EL MUNICIPIO.

Plazo de Ejecucién Hasta el 31 de diciembre de 2025

Fecha de Iniciacion 04 de julio

Fecha de Finalizacion 31 de diciembre

Fecha de Suspension Inicio: | Fin: |

CDP No. 508

RP No. 466

Poliza: : N/A

Fecha de Aprobacién de la | N/A

poliza:

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato $ 16.800.000
Valor Honorarios $ 2.800.000
mensuales

$11.200.000

Valor ejecutado (a la fecha
de este informe)

Valor faltante por ejecutar /| $5.600.000

Valor pendiente por pagar

Porcentaje de Ejecucion 66,64%
Porcentaje por Ejecutar 33,36%
Estado de la Garantia No Aplica

Matriz de Riesgos del
Contrato

Sin afectacion.
En monitoreo y revision por parte de la supervision.
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3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL PERIODO

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una
de las obligaciones especificas establecidas en el respectivo contrato se desagregan a continuacion y asi
mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la

obligacién establecida:
OBLIGACIONES.

Obligacion N°.1: Apoyo en mejorar la técnica de los miembros de la banda municipal.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes y/o

Observacion Fecha

musical solido y duradero en el municipio.

El contratista fortalecié la técnica musical de los 12
integrantes de la Banda Municipal, nifios entre 8 y 12 afios,
mediante el método Yamaha, desarrollando actividades de | Evidencias de registros fotograficas
formacion ritmica, melodica e interpretativa de lunes a viernes | y listados de asistencia totalmente
de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., con el fin de consolidar un proceso | firmados.

31 de octubre

Obligacion N°.2: Apoyo en la ampliacion del repertorio musical con piezas de diferentes estilos y géneros.

Detalle de las actividades realizadas

S Evidencias o Soportes y/o

Actividad Ohissroadon { Fecha
El contratista apoyo la ampliacién del repertorio
musical de la Banda Municipal incorporando nueve
piezas de caracter folclérico, entre ellas “La | Soportes de registros fotograficos de la
Mucura”, "Si me voy" y “Palmita”, fortaleciendo asi | actividad realizada. 31 de octubre
la propuesta musical, la motivacion y el
compromiso de los integrantes en eventos
culturales del municipio.
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Obligacion N°.3: Apoyo para fortalecer el sentido de pertenencia y trabajo en equipo dentro de la banda.

Deta_lle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes y/o
Observacion

Fecha

El contratista apoy6 el fortalecimiento del sentido de
pertenencia y trabajo en equipo dentro de la Banda Municipal
mediante ensayos grupales, dindmicas de integracion y
espacios de reflexion que promovieron fa cooperacién y el
compromiso entre sus integrantes, reforzando la identidad
del grupo y su motivacion hacia objetivos comunes.

El contratista anexa registro
fotografico de esta actividad.

31 de octubre

Obligacién N°.4: Apoyo para promover la participacion activa en la comunidad a través de las presentaciones

publicas y actividades culturales.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes ylo
Observacion

Fecha

El contratista apoy® la participacion activa en la comunidad
mediante presentaciones culturales con el coro del grado
tercero de la |.E. Mariscal Sucre y la Banda Municipal,
destacandose en la fiesta patronal y en el evento Sucre
Digital, generando un impacto positivo y gran acogida entre
la comunidad y la poblacién estudiantil.

Evidencias fotograficas de la
actividad realizada.

31 de octubre

Obligacién N°.5: Apoyo para realizar talleres y clases de forma individual, para mejorar las cualidades técnicas

de cada uno de los integrantes de la banda.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes y/o
Observacion

Fecha

El contratista brindé apoyo en la realizacion de talleres y
clases individuales para los 12 integrantes de la banda,
fortaleciendo sus cualidades técnicas en afinacion, lectura
musical y expresividad. Este acompafiamiento personalizado
mejord el nivel artistico y la confianza de los estudiantes,
elevando la calidad general de la agrupacion.

Se observan evidencias
fotograficas.

31 de octubre
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Obligacion N°.6: Apoyo para realizar talleres por familia instrumental, para mejorar el ensamble y afinacion de

la banda.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Soportes ylo

Observacion Fecha

El contratista brindé apoyo en la realizacion de talleres por
familia instrumental (vientos madera, vientos metal y
percusion) para mejorar el ensamble y la afinacion de la
banda. Estas sesiones fortalecieron la cohesion sonora, el
balance y la precisién ritmica, logrando una interpretacion
mas homogenea y elevando la calidad musical del grupo.

Soportes de  evidencias
fotograficas de la actividad

realizada. 31 de octubre

Obligacién N°.7: Apoyar las actividades para crear semilleros musicales enfocados en el formato tradicional de “chirimia”.

Detalle de las actividades realizadas

Actividad

Evidencias o Sopbltes ylo

Observacién Fochy

El contratista apoyé la creacién y fortalecimiento de semilleros
musicales en la Institucion Educativa Agropecuaria Mariscal Sucre,
consolidando el coro infantil, la banda de paz y la banda municipal.
Estas iniciativas han generado un impacto positivo al fomentar
nuevos espacios formativos y artisticos, ademas de integrar un
grupo de musica tropical con participacion de musicos adultos del
municipio.

Se observa soporte registros
fotograficos y listados de 31 de octubre
asistencia totalmente firmados.

NOTA: El informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP
I, praceso de contratacion No. CDAG 205 - 2025, asi mismo los documentos fisicos hacen parte de la carpeta de supervision

del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

FiSICA

PRESUPUESTAL

informe.

Verificado el expediente
contractual y la forma de pago
PORCENTAJE DE EJECUCION establecida en el contrato se . .

verifica un 66,64% de Se ejecuta el 66,64 % del valor
cumplimiento frente al mismo en
la fecha de presentacion del

presupuestal
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4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL

CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del

contrato.

5.

LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencion al contratista.

6.

a)
b)

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION O INTERVENTORIA

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente con la documentacion relacionada con la ejecucion
del contrato.

Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificacion del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la
normatividad vigente.

Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

Expedicion de la certificacion del recibo a satisfaccion correspondiente al periodo descrito, de conformidad al
servicio recibido.

Tramite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria Financiera.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y
1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud,
pensiones Yy riesgos laborales, informacion que se puede constatar en la planilla o certificacion de pago correspondiente
al periodo aqui relacionado.

*APORTA CERTIFICACIONES
Sl X NO
(Planillas pagas y Certificacion Individual)
Periodo de Cotizacion Octubre Numero de Planilla 4623602881
Ho. A“t"’i‘::';:gZRef""’“c'a 9994451825 Valor Total Pagado $ 413.300

8.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisidn, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido
en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se
verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas,
las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
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9. RELACION DE SOPORTES ENTREGADOS CON EL INFORME:

Como soporte se anexan los siguientes documentos:
1. Informe mensual de ejecucion por el contratista
2. Soportes de informe

3. Documento equivalente a factura electronica

5. Retencién en la fuente y Certificacion paragrafo 2 art. 383 ET

4, Comprobante de pago de autoliquidacion de aportes y soporte de pago, planilla No. 4623602881

En consecuencia, se certifica gue a los TREINTA'Y UN (31) dias del mes de OCTUBRE de dos mil veinticinco (2025) el

contratista ejecuto a satisfaccion las actividades contractuales segn el informe precedente.

SUPERVISOR

CONTRATISTA
L il

O MAURICIO CHILITO LASSO

Secretario de Gobierno y Participacion
Comunitaria

WILMAR RENE GOMEZ CAICEDO

Contratista

Proyecto - Angie ZUfiga - Profesional Contratista Aﬂc‘j\ ¢ ;? '

Reviso y aprobo ~ Jairo Mauricio Chilito - Secretario de Gobierno y Participacién Comunita%

ALCALDIA MUNICIPAL
GECF.ETARIA FINanCIERA
SUCRE - CaugA

D prehn 2L

W Radi.ioe
O Firme_
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