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del supervisor/interventor

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO

Numero de CTO de interventoria

N/A

Dependencia

SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARINO PUENTE ARANDA

Cargo

SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Localidad

PUENTE ARANDA

Apoyo a la supervisiéon

URIEL AVELLANEDA SANTOYA

Datos del contrato supervisado

Numero de Contrato

4125
Fecha de Contrato 14/02/2025
Fecha Aprobacién de Poliza N/A

Contratista

LAURA PAOLA ANTEQUERA PAEZ

Cédula de ciudadania o NIT

1010205114

Proyecto 7937-Generacion de oportunidades para la inclusion social y productiva de las
personas mayores en Bogota

Valor $61,938,000.00

Plazo 300 DIAS

Fecha Acta Inicio 17/02/2025

Fecha Terminacion Proyectada del Contrato 16/12/2025

Adicion

Prorroga

Suspension

Fuente de financiacion

0144 1-100-1012 - VA-ESTAMPILLA PROPERSONAS MAYORE

Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION
ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO
Y REPORTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON
EL CENTRO DIA CASA DE LA SABIDURIA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL.

CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

1.Cumplimiento del objeto:

CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS

Seguimiento Contractual
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Brindar orientacion técnica, logistica y operativa para el desarrollo
de actividades extramurales, encuentros y eventos que se
desarrollen en la unidad operativa, conforme a los anexos técnicos y

El contratista presenta avance en

supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.

©
g
5
2
o
ZE
3
0883 lineamientos del servicio Centro Dia Casa de la Sabiduria, en el Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
TRWw g . . . . . . .
88g marco de la Politica Publica Social de Envejecimiento y vejez en el sin novedad
s Distrito Capital y la Convencién Interamericana sobre la Proteccion
g8 de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
< A 08 C N - - —
osd oordinar, planear e implementar estrategias que faciliten la :
81§ 888 - linar, p > Impleme trategias g El contratista presenta avance en
8l €34 identificacion, focalizacion, vinculacion e ingreso de personas . . ] A
=32 L . I Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
mayores al servicio Centro Dia Casa de la Sabiduria, siguiendo sin novedad
los criterios y procedimientos establecidos por la Entidad.

Establecer y coordinar alianzas tanto internas como
externas para fortalecerla atencion integral y de calidad para
las personas mayores participantes del servicio Centro Dia .

A . . El contratista presenta avance en
Casa de la Sabiduria, gestionando eficientemente los recursos Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
humanos, fisicos y materiales en concordancia con el plime 9
. ) P : . . sin novedad
lineamiento técnico y la normativa vigente de la Secretaria
Distrital de

Integracion Social
. Elaborar informes mensuales detallados sobre la gestion del
servicio Centro Dia Casa de la Sabiduria, en cumplimiento de lo
establecido en el Plan de Atencién Institucional (PAI) y brindar
los insum rr ndient ra los report | .
0S insumos correspondientes para l0S reportes de j0s El contratista presenta avance en
productos de los planes de accién de politicas publicas, Satisfactorio ol cumplimento de la obligacion
Politica Publica Social para el Envejecimiento y la Vejez en el plime 9

P . ) sin novedad
Distrito Capital y otros, entregando en los tiempos
establecidos conforme a los instructivos, lineamientos

técnicos y normatividad vigente de la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Ejercer el | rvision de | ntrat .

jercer el apoyo a la supervision de los contratos y/o El contratista presenta avance en
convenios que le sean designados, de acuerdo con el Plan de Satisfactorio ol cumplimento de la obligacion

trabajo técnico, administrativo y financiero que sea elaborado p sin novedad 9
para tal fin, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.

Apoyar la organizacion, clasificacién y archivo de la El contratista presenta avance en
documentacion que genera el servicio de centro dia casa de la Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
sabiduria, de acuerdo con la normatividad vigente. sin novedad
Presentar dentro de los plazos estipulados, las respuestas a
los requerimientos ciudadanos y .

. . El contrati resenta avan n

de los entes de control y demas agentes internos y externos de . . cont at_sta presenta a ance e

. ) ot A Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
la entidad, asi como la elaboracién de informes y sin novedad
presentaciones solicitadas por la Secretaria Distrital de
Integracion Social.

Preparar, asistir y participar en los consejos, comités,
comisiones, reuniones, mesas y/o demas espacios que indique El contratista presenta avance en
el supervisor del contrato o sea convocado, socializando con Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
oportunidad las actividades e informacién que de ellas se sin novedad
deriven.

Realizar al inicio del contrato un plan de trabajo que de
cuenta del cumplimiento del objeto y obligaciones
contractuales, presentando un informe mensual de avance con El contratista presenta avance en
las evidencias respectivas sobre las actividades y/o productos Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
programados, y una vez finalizado el contrato, entregar al/la sin novedad
supervisor/a en medio digital, un informe final con los archivos
y productos generados durante la vigencia del contrato.

Apoyar las contingencias y emergencias del Distrito Capital, .

A . . El contratista presenta avance en
de acuerdo con la normatividad, los lineamientos y protocolos Satisfactorio el cumplimento de la obligacion

establecidos por la administracion Distrital y el Gobierno plime o

] sin novedad
Nacional
El contratista no presenta avance
Cumplir con las demas actividades designadas por el . . en el cumplimiento de la meta (no
p 9 P Satisfactorio P (

adjunta evidencias)Cumple con el

objeto contractual
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0 general del cumplimiento de las obligaciones

CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES DE PROPUESTAS
DESDE LA COORDINACION
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Imendaciones o sugerencias acerca del desempeiio del contratista:

ion de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

raciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeiio deficiente o a mejorar de las obligaciones:

Periodo de pago

Fecha Pago

Item Afio-Mes Afio - Mes - Dia Valor
Salud agosto de 2025 2025 -09 - 05 $310,100.00
Pension agosto de 2025 2025 -09 - 05 $396,500.00
ARL agosto de 2025 2025-09 - 05 $13,100.00

NINGUNO

6.Resultado esperado al momento de finalizar contrato:

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

8. ¢ Existe plan de mejoramiento?

DAR CUMPLIMENTO AL OBJETO CONTRACTUAL ASi COMO A LAS OBLIGACIONES SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD

SI | | NO |x |
(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)
9. Entrego Informe de ejecucién?

SI X NO

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social

ilovepdf_merged (1).pdf

Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado

CERTIFICADO CONTRATOS sep.pdf

Bitacora Actividades

ilovepdf_merged (7).pdf

10. ¢ Procede Pago en este periodo?

S X

NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificacion para pago

FISICO 77 % FINANCIERO 67%

11. Informacion cualitativa y cuantitativa de la ejecucion del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:
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2>

Firmado Electronicamente con AZSign

Acuerdo: 20250929-123933-8394f8-14597418

2025-09-29713:23:15-05:00




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

2025 _09 4125 2025 LAURA PAOLA_ANTEQUERA_PAEZ_IN
FORMESUPERVISION

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250929-123933-8394f8-14597418 Creacion: 2025-09-29 12:39:33

o Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-09-29 13:23:14 para verificacion

Firma: Supervisor Contrato

BOGOT/\
2>

Acuerdo: 20250929-123933-8394f8-14597418

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-09-29T13:23:15-05:00 - Pagina 5 de 6

R

Jhoan Mauricio Bustos Romero

80090976

jbustosr@sdis.gov.co

Subdirector Local de Puente Aranda -Antonio Narifio
Subdireccion Local de Puente Aranda -Antonio Narifio
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Jhoan Mauricio Bustos Romero
Firma jbustosr@sdis.gov.co
Subdirector Local de Puente Aranda -Antonio Narifio

Subdireccion Local de Puente Aranda -Antonio Nari

Aprobado
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