
CONSORCIO VÍAL NORTE 
  Nit 901.480.712-2 

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte 

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTIÓN SOCIAL 

4.1 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 

➢ La interventoría continua con el acompañamiento, seguimiento, verificación y aprobación a
las actividades establecidas en el Documento PAGA realizadas por parte del contratista
Consorcio Isla-066-2020 y las demás disposiciones del apéndice social del contrato de obra.

➢ Se realizo visita de seguimiento a las PQRS, Se verifica que el contratista finalizo las
actividades de retiro de material del cercado en el predio de la Señora Honoria Vargas y con
la limpieza del Jaguey dando así cierre a la PQR  129

➢ Se realizó visita de verificación en el PR 12+900, el contratista termino la construcción del
canal como parte de la atención a la PQR 130. Sin embargo, la solicitante no pudo asistir a
la cita de cierre de la PQR, por lo tanto, queda pendiente el tramité

Se realizó acompañamiento al contratista en reunión con la JAC de Marralú, donde se les

informó que iniciarían las actividades de la conformación de los 20 mts de cunetas

pendientes.

➢ Con oficio 49980-CE-3069 del 23 de octubre de 2024, la interventoría remitió al contratista
la corrección solicitada por el contratista, del enlace correspondiente a las actas de
compromiso firmadas por la SS de INVIAS de dos (2) factores de compensación social FCS
correspondientes a Iván Molina Pulido y a Armando Lagares Gallego 0014-I-T10-MSM para
factor de reconocimiento UMV

➢ Mediante oficio 49980-ce-3057 se realizó la entrega del informe trimestral de la gestión social
no 13 del periodo entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2024

➢ Se recibió concepto de aprobación al Pre-acta de la Inversión Social No 40 del mes de
septiembre de 2024 por valor de   VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($26.921.444) y se remitió al
contratista para que continúe con el trámite correspondiente

➢ Se realizo visita conjunta con INVIAS, Interventoría y contratista a la PQRS de consecutivo
125   de la peticionaria Liney Payares, con el fin de determinar alguna medida que permitiera
el cierre de esta PQRS
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5 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA  

 

Se continúan ejecutando las actividades planteadas en el Plan de Gestión Social, dando 

cumplimiento contractualmente según se relaciona a continuación:  

➢ La atención a la comunidad se continúa realizando por parte del área social el consorcio 
Isla066-2020 a través de la oficina SAU ubicada en el PR4+400 del corregimiento de Santa 
Lucia municipio de Montería. Igualmente, se continua con la atención a través de los medios 
de comunicación como la línea telefónica, vía WhatsApp y correo electrónico. 
 

➢ El contratista realizó el cierre de dos (2) PQRS, una correspondiente al predio de la Señora 

Honoria Vargas donde realizó conformación del material adyacente a la cerca del predio de 

la señora   y a la petición del Señor Doria PQR 135, a quien mediante comunicación escrita 

de consecutivo 294724, le ratificaron que de acuerdo a los diseños de la vía no se tiene 

contemplada la construcción de las cunetas  

 
 

➢ A la fecha el CONSORCIO ISLA 066, presenta un 97,7% de productividad, toda vez que de 
135 PQRS recibidas a la fecha, 132 PQRS están resueltas y el 2,3% restante se encuentran 
en trámite, cifra esta última que se representa en 3 PQRS pendientes por cerrar. 
 

➢ Durante el periodo el Consorcio Constructor no levanto actas de vecindad  

 

➢ El contratista para este periodo no realizó socialización de protocolo sobre hallazgos 
fortuitos, puesto que no hubo nuevos ingresos de personal. 
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6 PROYECCION DE ACTIVIDADES 

 

La interventoría continuara con el seguimiento, verificación y acompañamiento a las 

actividades que se deben desarrollar contractualmente por parte del contratista en el mes 

de noviembre respecto a:  

 

• Elaboración de actas de vecindad de cierre en los frentes que ya se terminaron las 

actividades de obra. 

• Proceso de contratación de personal de MONC y MOC del área de influencia directa 

del proyecto.  

• Acompañamiento y seguimiento a la atención de las solicitudes presentadas por la 

comunidad. 

• Revisión de los documentos correspondientes a las actividades del PAGA de los 

tramos que el contratista tiene contemplados para su entrega (Pr 2+ 550- 8+00) y 

del 16 +00 + 23 +00) 

• Realización de talleres con la temática ambiental sobre el manejo de residuos 

solidos 

• Realización de taller de cultura vial correspondiente al cuidado de las señales de 

transito  

• Inicio de las actividades constructivas referentes a las OPC aprobadas a la fecha  
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7 CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO 
 

En cuanto a la correspondencia la interventoría elaboro y radico los siguientes comunicados, 

dirigidos al Consorcio Isla 066-2020, Subdirección de Sostenibilidad y comunidad durante el 

presente periodo, como se relaciona a continuación: 

Tabla 12. Relación Correspondencia enviada 

N° ENTIDAD 
DESTINATARIA 

CONSECUTIVO ASUNTO FECHA 

1 
Consorcio Isla 

066-2020 

 
49980-CE-

3019 

 
 Respuesta comunicado 39099 del 
20 de septiembre de 2024 –
remisión concepto de no objeción 
de la pre-acta social no 40 del mes 
de septiembre de 2024 

03-10- 2024 

2 
Consorcio Isla 

066-2020 

 
49980-CE-

3026 

 
 Aprobación y concepto de no 
objeción de dos (2) factores de 
compensación social FCS 

 
 03-10-2024 

3 
Consorcio Isla 

066-2020 

 
49980-CE-

3042 

 
 Aprobación y concepto de no 
objeción de dos (2) factores de 
compensación social FCS 

 
 09 -10- 2024   

4 
Consorcio Isla 

066-2020 

 
 49980-CE-

3056 

 
Solicitud de información sobre el 
estado actual de las actividades de 
ejecución de las propuestas de las 
OPC IE Jobal y Bajo Limón 

 
 15 -10- 2024 

5 
Instituto Nacional 
De Vías - INVIAS 

 
49980-CE-

3057 

 
 Entrega informe trimestral de la 
gestión social no 13 del periodo 
entre el 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2024 

 
 16 -10- 2024 

6 
Consorcio Isla 

066-202 

 
49980-CE-

3056 
Aprobación acta de vecindad 

 
 16 -10-2024 

7 
Consorcio Isla 

066-202 
49980-CE-

3068 

Solicitud de reconocimiento 
económico de factores sociales del 
predio 007A-I-T10-MSM -Domitila 
Ávila Olea 

 
 21-10- 2024 

Fuente. Elaboración del Consorcio Vial Norte 
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8 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES 

 

➢ El contratista deberá buscar estrategias que permitan dar cumplimiento con el porcentaje 

de contratación de mano de obra contractualmente establecido.  

 

➢ Se le recomienda al contratista la realización de actividades que promuevan la importancia 

de la toma de conciencia sobre la atención de la señalización vial y uso adecuado de 

las vías,  

 

➢ La interventoría continuara con la seguimiento, verificación y acompañamiento a las 

actividades que se deben desarrollar contractualmente por parte del contratista en cuenta 

a la atención a la comunidad atendiendo las solicitudes presentadas por la comunidad. 

 

➢ Realización De talleres pedagógicos en las IE del AID donde se encuentre frentes activos.  

 

 

➢ Elaboración de actas de vecindad de cierre en los frentes que ya se terminaron las 

actividades de obra. 

 

➢ Proceso de contratación de personal de MONC y MOC del área de influencia directa del 

proyecto. 

 

  

➢ Programar reunión con el comité de participación comunitaria y veeduría ciudadana. 

 

➢ Se anexa registro fotográfico de las actividades realizadas durante el periodo en cuanto al 

seguimiento y control de la interventoría a las actividades contempladas en el documento 

PAGA, el manual de interventoría, apéndice social y pliego de condiciones del contrato de 

obra e interventoría.  

 

 

 

 

Arlenys Assias Bernal 

T.P. 115096651-A 
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9 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA 

LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
 

 
INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA 

 

DEL 1 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 

 

Nombre:    Jesús Francisco Pataquiva Pinto Cargo: Profesional Ambiental  

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1 
Elaboración de 
comunicados para remitir 
al contratista 

Se remiten comunicados con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones ambientales del contrato de obra por parte del contratista, 
y exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

2 
Visitas de inspección a 
actividades ambientales 
del contratista 

Se verifica que el contratista organice los trabajos de tal forma que los 
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la obra. 

3 
Evaluación, seguimiento 
y control del Plan de 
Trabajo del Contratista 

Se desarrolla cronograma de seguimiento, el cual se socializa en los comités 
de obra semanales.  

4 
Remisión PAGA a la 
Subdirección de 
Sostenibilidad 

El documento PAGA en su versión 7, queda aprobado desde la Subdirección 
de Sostenibilidad del Instituto. 

5 

Verificación y 
seguimiento a la 
ejecución de las medidas 
de manejo ambiental 
establecidas en el PAGA. 

Se ha asegurado que de manera oportuna el contratista realice el cumplimiento 
de los programas, actividades y obras de manejo ambiental. Se verifica que, 
en el corredor vial, el contratista implemente los lineamientos establecidos para 
la prevención, control y disminución de los impactos negativos. Sin embargo, 
con los siguientes comunicados se le solicita al contratista atender situaciones 
en aras de garantizar el cumplimiento a cabalidad con los requerimientos 
ambientales legales, técnicos, reglamentarios y contractuales, y que no se 
genere daño o perjuicio ambiental: 
 

- 49980-CE-3045 del 22 de octubre, dado que se ha observado que 
persisten deficiencias en la estabilidad de los taludes, incluso en 
aquellos en los que se adoptó el Pasto Vetiver, se requiere que el 
Contratista despliegue aquellas labores que garanticen un adecuado 
crecimiento, desarrollo, enraíce y afianzamiento de los esquejes 
sembrados, como por ejemplo, riego permanente después de su 
trasplante hasta que la raíz esté bien arraigada en el suelo, que con la 
ayuda del geomanto, evitará la erosión por el golpeteo de las gotas de 
lluvia, disminuyendo la evaporación y evitando el desecamiento del 
suelo y de la vegetación 

6 

Documentación 
contractual (Plan de 
Inversión Ambiental, 
adición de recursos en la 
provisión) 

- 49980-CE-3043 del 10 de octubre, con radicado INVIAS 2024E-
VUVRAZ-100553, se remitió a la Subdirección de Sostenibilidad el 
informe trimestral ambiental No. 13, que comprende el periodo entre el 
1 de julio y el 30 de septiembre. 

- 49980-CE-3071 del 24 de octubre, se remitió al Contratista el radicado 
2024S-VBOG-002035 con el que la Subdirección de Sostenibilidad 
avala los siguientes precios unitarios de ítems no previstos: 
Mantenimiento año dos (2) (dos ciclos) para 110 árboles, y 15,84 Ha, 
en una densidad de siembra de 625/ha. Monitoreo año 2, cumplimiento 
artículo tercero de la resolución 132 del 17 de junio de 2022, rescate, 
traslado y reubicación de epifitas vasculares. 



 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS 1050-2021. 
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GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA 

LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" 
 

 

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

7 
Aprobación del informe 
mensual del contratista 
de obra 

Mediante comunicación 49980-CE-3022 del 03 de octubre, se aprueba el 
informe mensual de septiembre, luego de verificar que se cuenta con un 
documento que garantice que los programas y proyectos durante la ejecución 
de las obras, mitiguen y/o corrijan los impactos negativos, como parte del 
objetivo principal del PAGA. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- Como principal impacto se encuentra la transformación de ecosistemas, por la tala de árboles 
y la intervención temporal sobre cauces naturales. Como parte del análisis y la aplicación de 
la jerarquía de la mitigación, se identificaron impactos bióticos que tienen que ser 
compensados, razón por la cual, la CVS, como autoridad ambiental, estableció como medida 
compensatoria realizar acciones de recuperación, rehabilitación y restauración un área de 
15,84 ha, con una densidad de 625 árboles por hectáreas, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015). 

- Se debe ejecutar un mantenimiento y seguimiento por un tiempo de 3 años desde el 
establecimiento, lo que permitirá seguir contribuyendo a la comunidad con el bienestar físico 
y sociológico, la recreación, la educación, el descanso, la mitigación de los contaminantes 
atmosféricos y la atracción paisajística que ofrecen los árboles.  

- Se ha realizado la siembra de 110 árboles de especie nativa, alrededor o cerca al lugar de 
ejecución de las obras objeto de la ocupación de cauce, con el fin de permitir la conectividad 
biótica. 

- Se destaca el cumplimiento riguroso de los términos contractuales del proyecto, siguiendo las 
directrices establecidas por las autoridades competentes, minimizando así el impacto 
ambiental y garantizando la sostenibilidad a largo plazo. 

- Se han implementado diversas medidas correctivas identificadas en evaluaciones previas. 
Estas acciones han contribuido significativamente a la reducción de riesgos ambientales y han 
mejorado la eficiencia operativa del proyecto, asegurando el cumplimiento continuo de los 
estándares ambientales y el compromiso con la responsabilidad contractual. 

 ACTIVIDADES PROYECTADAS: 

- Se ejecutarán aquellas labores que permitan estabilizar y revegetalizar los taludes de corte y 
de terraplén, se ha venido adelantando la implementación de actividades como instalación de 
geomanto permanente TRM 500, restitución de la cobertura vegetal a través de la siembra 
con semilla al voleo, hoyos abonados y Pasto Vetiver, lo que a su vez evitará la erosión por el 
golpeteo de las gotas de lluvia, disminuyendo la evaporación y evitando el desecamiento del 
suelo y de la vegetación. 
 

 

Jesus Francisco Pataquiva Pinto 
Profesional Ambiental – CVN 
Matrícula No. 25238-307940 CND 
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1. ANTECEDENTES 

 

El Contrato No 923 de 2021 tiene como objeto el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION 

PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".  

El inicio de la fase de construcción se programó para el 24 de septiembre de 2021. 

 

Tabla 1-1 Participación accionaria original del Consorcio Isla 066-2020 

Integrante % Participación País 

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 50% Colombia 

ISMOCOL S.A. 50% Colombia 

 

                              Tabla 1-2 Integrantes Consorcio Vial Norte 

Integrante % Participación País 

GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S 40% Colombia 

JOYCO S.A.S 30% Colombia 

R & Q INGENIERIA COLOMBIA S. A 30% Colombia 
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2. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 

 

Contrato de obra N° 923 de 2021  

Fecha de suscripción  29 de abril de 2021 

Objeto 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 

EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA 

LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. 

Contratista  

CONSORCIO ISLA 066-2020 con NIT. 901.479.090-8 (Integrado por 

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. con NIT. 800.233.881-

4, con una participación del 50%, e ISMOCOL S.A. con NIT. 890.209.174-

1, con una participación del 50%). 

Valor inicial del contrato  

CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 

PESOS ($171.472.677.930) M/CTE, IVA INCLUIDO$171.472.677.930,00 

M/CTE. 

Adiciones N/A  

Suspensiones  N/A 

Plazo de ejecución  51 meses  

Fecha de Inicio del Contrato 23 de junio de 2021 

Fecha de terminación 31 de agosto de 2025 

Sede Principal Contratista Calle 127 A No. 53 A – 45 Torre II oficina 1003 - Bogotá 

Teléfono +57 (4) 444 4744 
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3. GENERALIDADES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, 

AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – 

MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN 

MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD 

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3 

Contratista 

CONSORCIO VIAL NORTE con NIT.901.480.712-2 

(INTEGRADO POR GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S CON 

NIT. 860.034.335-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, 

JOYCO S.A.S. CON NIT. 860.067.561-9, CON UNA 

PARTICIPACIÓN DEL 30% Y R & Q INGENIERIA COLOMBIA 

S.A. CON NIT. 900.508.277-1, CON UNA PARTICIPACIÓN 

DEL 30%) 

Valor inicial del contrato  $ 11.999.988.099,00. (IVA incluido 19%) 

Adiciones  N/A   

Suspensiones N/A 

Plazo de ejecución  50.2 meses  

Fecha de Inicio del Contrato 23 de junio de 2021 

Fecha de terminación 31 de agosto de 2025 

Domicilio contractual  Transversal 23 No. 97-74 Of. 707, Bogotá 

Teléfono PBX 1 432 28 80 
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4. LOCALIZACIÓN 

FIGURA 2-1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La Ruta 74CR02 Santa Lucia – Moñitos que en su mayoría es destapada generalmente se ve afectada por 

los fuertes inviernos que azotan la región y que han ocasionado daños significativos en toda la estructura 

de la carretera originando baches, hundimientos y encharcamientos de aguas superficiales que 

dificultan la transitabilidad de los vehículos que a diario utilizan la carretera. Actualmente solo cuenta 

con dos tramos pavimentados: En pavimento flexible entre el PR0+0000 y el PR2+0150 y en Pavimento 

Rígido entre el PR 51+750 y el PR 53+250 El estado del corredor vial en general se encuentra distribuido 

de la siguiente manera: bueno 17.70%, regular 34.38% y malo 60.00%. 

El Proyecto de mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor 

santa lucía – moñitos en el departamento de Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante 

el programa de obra pública “vías para la legalidad y la reactivación visión 2030”, tiene el propósito de 

incrementar la competitividad con el resto del país, mejorar la interconectividad de los departamentos 

de la costa colombiana, disminuir los índices de accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región 

y fomentar el progreso económico y social de la Costa Atlántica en general, mediante la consolidación 

de las vías para la legalidad y la reactivación económica. 

La longitud aproximada del tramo es de 55 km iniciando en el corregimiento de Santa Lucia que hace 

parte del municipio de Montería cruzando los municipios de San Pelayo, Lorica y Moñitos. 
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6. DESARROLLO DE LA GESTION PREDIAL 

 

6.1 AVANCE GESTIÓN PREDIAL DEL PERIODO 
 

Se toma como soporte para este informe, la información allegada por el Contratista mediante 

comunicaciones y correos electrónicos, en los cuales se informan de las gestiones prediales adelantadas, 

las cuales se encuentran tabuladas en la sábana predial, tabla en la que se informa la necesidad de 

intervenir 69 requerimientos entre franjas terrenos y mejoras las cuales a la fecha se tiene 99% de 

disponibilidad para las obras, situación informada por el Contratista los cual es congruente con el avance 

de Obras. 

El contratista informa que una vez realizados los ajustes a los estudios se logró la desafectación predial 

a los que hacían referencia los estudios iniciales en los pasos poblados del corregimiento de Buenos 

Aires y las Flores en jurisdicción de los municipios de San Pelayo y Lorica, los cuales quedaron 

desafectados con ocasión a los ajustes de los diseños geométricos del corredor. 

 

6.1.1  IDENTIFICACIÓN PREDIOS POR JURISDICCIÓN MUNICIPAL 
 

A continuación, se grafica la información extraída reportada por el Contratista, la cual corresponde a la 

cuantificación de predios por jurisdicción territorial. 

 

Figura 6-1 Numero de Predios por Municipio 

 

Paro el este mes se informa mediante sabanas prediales la necesidad de requerir 73 requerimientos de 

predios que se requieren para las obras del proyecto. 

Con ocasión al balance económico del contrato, el contratista presentar el cronograma de la gestión 

predial actualizado mediante comunicación 39165 asimismo con el fin de dar cumplimiento al acápite 

del apéndice F “4.4 Tiempos de la Gestión y Adquisición Predial” establece que “(…) En cumplimiento 

del Cronograma de Adquisición de Predial se realizará dentro del 70% del tiempo de ejecución del 

contrato de obra (…)”. 
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Es importante destacar que entre los PR2 al PR35 y entre los PR45 al PR46+700, se tiene la disponibilidad 

para obras del 100% y del 99% respectivamente en estos sectores, los cuales hacen referencia los 

predios requeridos con ocasión a los ajustes de los diseños aprobados por la Interventoría.  No obstante, 

esta Interventoría con ocasión a la Instrucción impartida por la gerencia de proyectos del Instituto, 

seguirá solicitando la desafectación de predios en el corredor buscando optimizar los recursos de la 

bolsa predial asignada al proyecto. 

 

En el mes de septiembre se realizaron las siguientes reuniones prediales: 

Mesa de trabajo para la revisión de la preacta predial No. 41 correspondiente al mes de octubre de 2024 

y dos fichas prediales.  La reunión tiene el siguiente desarrollo: 

Se inicia la presentación por parte del contratista de la preacta predial No 41 correspondiente al se me 

octubre, la cual está por, un valor de $2.936.920, en la cual sólo se cobraron dos fichas prediales 

correspondientes a los predios 005B-I-T10-MSM Y 006-D-T6-MSM, en esta preacta no se cobraron 

desembolsos. Termina la presentación de la preacta sin observaciones por ninguna de las partes. 

El profesional Predial del contratista inicia la reunión presentado la ficha predial 004-I-T1-MSM : se 

presenta componente jurídico de la ficha, donde se la interventoría (profesional predial) verifica que la 

información coincide la correspondiente a la contenida en el certificado de tradición. Posteriormente se 

expone el inventari0 predial, coincide con lo con lo reflejado en el registro fotográfico, una vez revisado 

este componente el contratista expone el plano de adquisición y se le solicita la verificación de áreas en 

el archivo. editable, se observa que coinciden con las contenidas en el archivo de PDF, así como las 

coordenadas. El contratista expone los documentos soporte como geo portal, certificado de uso de 

suelos. 

El profesional Predial del contratista hace la presentación del alcance a la ficha predial la ficha predial 

001-I-T10-MSM : se presenta componente jurídico de la ficha, donde se la interventoría (profesional 

predial) verifica que la información coincide la correspondiente a la contenida en el certificado de 

tradición. Posteriormente se expone el inventario predial, coincide con lo con lo reflejado en el registro 

fotográfico, una vez revisado este componente el contratista expone el plano de adquisición y se le 

solicita la verificación de áreas en el archivo. editable, se observa que coinciden con las contenidas en el 

archivo de PDF, así como las coordenadas. El contratista expone los documentos soporte como geo 

portal, certificado de uso de suelos. La interventoría solicita el acta de reunión donde se determinó la 

necesidad de adquirir más área a estos predios por requerimientos técnico, para dar un mayor soporte 

a la justificación técnica, y así dar traslado de la ficha a la Subdirección de Sostenibilidad . 
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-- 6.1.2  IDENTIFICACIÓN PREDIOS CON TITULARIDAD VS SIN ANTECEDENTE REGISTRAL (SAR) 

 

Figura 6-2 Predios con Titularidad vs Predios SAR por Municipio 

Se tienen identificados 45 fichas en predios Sin Antecedentes Registrales, de los cuales 15 se encuentran 

en jurisdicción del municipio de San Pelayo, 5 en el municipio de Lorica y 25 en el municipio de Moñitos, 

precisando que estos no necesitan de tasaciones de los terrenos, no obstante se han tenido demoras 

por parte de las ORIP de los municipio de Cerete y Lorica lo cual conlleva a tener pendiente por parte 

del Contratista, en presentar las certificaciones de Antecedentes registrales  expedidas por las 

respectivas ORIP, lo cual es un requisito establecido en comités y una Instrucción del Instituto para hacer 

el cierre de los Expedientes prediales. 

 

6.1.3  PREDIOS CON FICHAS PREDIALES 
 

 

Figura 6-3 Predios vs Predios con Ficha 
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Se reportado en sábana predial por parte del Contratista (73) fichas prediales adelantadas de las en los 

sectores con aprobación a los diseños geométricos por parte de la Interventoría, de las 73 fichas 

requeridas se ha presentado 65, se ha dado la aprobación por parte de interventoría, a 65 fichas las 

cuales todas cuentan con visto bueno de no objeción por parte del Instituto, gestión que representa un 

90% en referencia a la cantidad de fichas de predios que se requieren a la fecha. 

Dado el avance de las obras constructivas del sector y conforme al diseño de obra aprobado por la 

interventoría del contrato, se establece que es necesario aumentar la afectación en 160,86 m2 

adicionales según los PR 11+648.69 I – PR 11+709.83I, a razón de lo anterior fue necesario ajustar los 

insumos prediales dado que fue necesario un área adicional requerida en este predio para una 

afectación de 854.93 m2 afectados por el proyecto. 

 

6.1.4  PREDIOS CON ESTUDIOS DE TITULO 

 

Figura 6-4 Gestión de los estudios jurídicos 

A la fecha se han recibido por parte del Contratista 64 Estudios jurídicos de los 64 que cuentan con fichas 

prediales con visto de no objeción por parte del Instituto, 60 se encuentran aprobados por la 

Interventoría y de estos 57 tienen visto de no objeción por parte del Gestor jurídico, estarían pendiente 

de elaboración 7 estudios jurídicos que primeramente deben contar con el visto bueno de no objeción 

en las fichas prediales. 

 

 

 

 

 

 



12 

 

6.1.5 INDICADORES EN LA GESTIÓN PREDIAL – DEL PERIODO 

 

 

Tabla 6-1 Consolidado de avance insumos prediales 

En este orden tenemos, que la gestión adelantada en el proceso de adquisición de los predios 

requeridos, que se tabula en la tabla anterior, muestra que se tienen adelantadas la elaboración y 

presentación de 65 fichas prediales de las cuales 65 se encuentran revisadas por parte de la 

Interventoría, asimismo se ha obtenido el Visto Bueno de no objeción las 2 fichas prediales y en 

referencia a estas fichas también se cuenta con visto bueno 62 estudios jurídicos.  

A la fecha se tiene el visto bueno de no objeción de 40 avalúos por parte del gestor valuatorio, de estas 

23 promesas de compra tienen aprobación de la Interventoría, los cuales 23 cuentan con el Visto Bueno 

por parte del Instituto y a la fecha se han realizado pagos a los 19 predios. 

El acumulado de las pre-actas prediales que cuentan con concepto de no objeción a la fecha suman 

$797.245,531.00 
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PREACTA PREDIALES PAGADAS Y EN TRÁMITES 

COMPONENTE PREDIAL - PROYECTO SANTA LUCIA - MOÑITOS 

PAGOS EN DESARROLLO DE LA GESTION ADELANTADA EN EL PROYECTO 

PREACTA No.16 - SEPTIEMBRE DE 2022  $   312,692,052.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.17 - OCTUBRE DE 2022  $     34,836,060.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.18 - NOVIEMBRE DE 2022  $     33,831,700.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.22 - MARZO DE 2023  $   163,788,079.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.23 - ABRIL DE 2023  $     25,875,148.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.24 - MAYO DE 2023  $        3,222,520.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.25 - JUNIO DE 2023  $     23,475,130.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.26 - JULIO DE 2023  $        8,758,400.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.27 - AGOSTO DE 2023  $        5,695,340.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.28 - SEPTIEMBRE DE 2023  $        9,967,440.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.29 - OCTUBRE DE 2023  $        3,641,400.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.30 - NOVIEMBRE DE 2023  $     72,075,562.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.32 - ENERO DE 2024  $        3,552,745.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.35 - ABRIL DE 2024  $     32,392,692.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.36 - MAYO DE 2024  $        4,783,800.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.38 - JULIO DE 2024  $     30,913,104.00  VoBo INVIAS 

PREACTA No.39 - AGOSTO DE 2024 0 VoBo INVIAS 

PREACTA No.40 - SEPTIEMBRE DE 2024 $     24.807.439.00 VoBo INVIAS 

PREACTA No.41 - OCTUBRE DE 2024 $       2.936.920.00 RYV 

TOTAL  $   797.245,531.00   
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6.1.6 INDICADORES – COMPONENTE VALUATORIO 
 
El estado actual de la elaboración de los informes Valuatorios que se adelantan en el proyecto, 

presentan los siguientes avances con indicadores. 

 

 
Si bien la gestión en de elaboración de informes de avalúos representa el 83%, no se ve reflejado en la 

etapa de negociación donde solo se presenta un 48% en la elaboración de documentos de compraventa 

y el 35% en gestión de pagos conforme al reportes de sábanas prediales. 

Se vienen realizando mesas de trabajo, cotejando la información que está pendiente de adelantar por 

parte del contratista y en consecución de manera secuencial como está establecido en el apéndice F del 

contrato de obra, con el propósito de evacuar los pendientes y buscar soluciones a las situaciones 

particulares, como lo han sido los certificados de carencia registral solicitados a las ORIP de los 

municipios de Cerete y Lorica con el fin de adelantar en debida forma las solicitudes de adjudicación  con 

la ANT, para lo cual el contratista interpuso tutela con el fin de obtener los certificados de carencia 

requeridos. 
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7. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL DE INTERVENTORÍA 

7.1 SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL - ACTIVIDADES INTERVENTORÍA - CONTRATISTA 
 

No. 
Actividades realizadas durante el 

mes 
Observaciones 

1 Revisión de planos prediales 
Se realiza revisión a las tiras y planos prediales, en las cuales se le solicitan 

ajustes de forma e inclusión de información en los anteriores insumos. 

2 
Verificación de las certificaciones 

de usos del suelo 

Se corrobora la información de los certificados del suelo incluidos como 

anexos a las fichas prediales en confrontación con los correspondientes 

POT, PBOT o EOT de los correspondientes municipios. 

3 

Verificación de la información 

catastral, técnica y Jurica 

incluida en las fichas prediales 

Se hace revisión verificación y aprobación a los formatos de las fichas 

prediales implementados por el Invias, conforme a los procedimientos 

establecidos en el Apéndice F del contrato.  

4 

Verificación en terreno, a las 

afectaciones prediales 

reportadas por el contratista. 

Se realizan verificaciones en campo, confrontando la realidad física de las 

áreas de terrenos e identificando aquellas construcciones afectadas por el 

proyecto, se constata la ubicación de las estacas replanteadas en terreno 

las cuales corresponden a los chaflanes, las cuales indican los limites 

constructivos del alcance de las obras dentro de cada uno de los predios. 

5 

Verificación en campo de la 

información de los Inventarios 

Prediales – incluidas en las fichas 

prediales. 

Se realizan acercamiento a la ubicación de los predios en los cuales el 

contratista ha reportado las fichas prediales, y se constata la información 

del inventario de especies y construcciones incluida en la ficha predial. 

6 

Reporte semanal en comités de 

seguimiento al avance del 

Proyecto realizados 

virtualmente. 

Se informa de las novedades semanales de las gestiones adelantadas y de 

aquellas situaciones particulares que se presentan con referencia a las 

gestiones prediales adelantadas por parte del contratista, en los comités 

de seguimiento realizados. 

8 

Elaboración del informe mensual 

con los indicadores de avance de 

la gestión Predial. 

Se realiza informe mensual del correspondiente mes,  

9 

Revisión y aprobación de 

insumos técnicos – fichas 

prediales. 

Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida 

cotejada con las sábanas prediales, fichas prediales y la cual fue 

contrastada con las verificaciones realizadas en campo y se imparte 

concepto de aprobación a la SS-INVIAS. 

10 
Revisión y aprobación de 

insumos jurídicos. 

Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida 

cotejada con en las escrituras, certificados de libertad y tradición de los 

inmuebles y demás documentos que correspondan, y se imparte concepto 

de aprobación a la SS-INVIAS, o en su defecto de desaprobación al 

contratista. 
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No. 
Actividades realizadas durante el 

mes 
Observaciones 

11 Mesas de trabajo con SS-INVIAS 

Mediante la cual se revisan los insumos técnicos y jurídicos, previamente 

aprobados por la Interventoría, para concepto favorable por parte de la 

Gerencia Predial con el objetivo de la consecución en los tramites de la 

gestión predial que indica el apéndice F del Contrato. 

12 
Revisión, conciliación y ajustes 

del pre-acta predial.  

Mediante la cual se revisan los soportes y los valores relacionados a 

cobrar por parte del Contratista, en la se realizan diferentes mesas de 

trabajo con el fin de recibir el concepto de no objeción por parte del 

Instituto, para lo cual el Contratista puede cobrar las actividades 

ejecutadas. 

13 
49980-CE-3018 Remisión de la 

Pre-acta Predial No.40 

Remisión de la Pre-acta Predial No.41 – Para visto de no objeción por 

parte de la Subdirección de Sostenibilidad 

 

49980-CE-3070 Remisión 

cronograma predial y plan de 

inversión 

Estado actual de los insumos prediales según la solicitud   con radicado. 
38987 . 
 

 
49980-CE-2957- Revisión fichas 

prediales 

Mediante la cual se da respuesta al Rad Isla No. 38763. Revisión fichas 

prediales 005D-T10 Y 006D-T6 

 
49980-CE-2957-Respuesta 

Baldíos 

Mediante la cual se da respuesta a la solicitud dal contratista del pago de 

topografía en baldíos. 

 49980-CE-2871-Remisiòn minuta 
Mediante la cual la Interventoría remite al INVIAS minuta de escritura y 

oficios de saneamiento radicados del predio 001-I-T10-MSM 

 
49980-CE-2992-Remisiòn 

notificación de oferta 

Mediante la cual la Interventoría radica al contratista aviso para 

notificación de oferta del predio 0011-D-T10-MSM 

 
49980-CE-2812 Aprobación ET - 

012-D-T3-MSM 

Mediante la cual la Interventoría se imparte la aprobación al Estudio de 

títulos del predio - 012-D-T3-MSM 
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No. 
Actividades realizadas durante el 

mes 
Observaciones 

 
49980-CE-2920 Remisión 

contrato de compraventa 

Mediante la cual se remite al contratista el contrato de compraventa de 

mejoras con visto de no objeción del predio 0014-I-T10-MSM 

 
49980-CE-2999 Visto de no 

objeción a minuta 

Mediante el cual se remite al contratista visto de no objeción a la minuta 

012-D-T10-MSM 

 
49980-CE-2748 Devolución ficha 

predial  

Devolución ficha predial 005B-I-T10-MSM, pendiente de Ficha Catastral y 

de Certificado de Carencia de Antecedentes Registrales. 

 
49980-CE-2745 devolución 2da 

vez. docs. enajenación 

Devolución 2da vez. respuesta a su RAD NO. 37285, 008C-T10-MSM 

documentos de enajenación 
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7.1.1 GESTION Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PREDIAL REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 

Durante el mes se realizaron por parte del contratista las siguientes actividades en el área predial. 

• Remisión de ajustes a Informe del Diagnostico Predial e informe general del sector. 

• Levantamiento de inventarios de construcciones y mejoras afectadas por las obras. 

• Diligenciamiento en campo del Inventario Predial y digitalización en oficina. 

• Elaboración de fichas prediales. 

• Elaboración de Planos prediales. 

• Identificación de las construcciones, mejoras y especies afectadas por las obras. 

• Tomas de los registros fotográficos. 

• Solicitud de documentación jurídica de predios a los propietarios, mejoratarios y ocupantes en 

terrenos afectados por el proyecto. 

• Solicitud de los certificados de usos del suelos o planos de ordenamiento a los municipios. 

• Solicitud de documentación jurídica de predios a la Super-Notariado. 

• Actualización de la sabana Predial. 

• Actualización de la Tira predial. 

• Elaboración de Estudios de Titulo y de Diagnósticos jurídicos. 

• Elaboración de Informes Valuatorios de los predios afectados por el proyecto. 

• Elaboración de ofertas, notificación e inscripción 

• Elaboración de documentos de compra de mejoras 

• Elaboración de documentos de adquisición 

• Tramitación de la Pre-actas prediales 

• Revisión, ajuste de estudios y diseños con el fin de desafectar y actualizar las afectaciones de 

conformidad a las situaciones de seguridad que genera la construcción de la vía en el Proyecto. 
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7.1.2 GESTION Y ACTIVIDADES DEL COMPONENTE PREDIAL REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 

• Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida cotejada con las sábanas 

prediales, fichas prediales y se verifica la información con las visitas realizadas en los sitios 

afectados verificando la localización de las estacas de los replanteos.  

• Se revisan los formatos de gestión predial con la información contenida cotejada con en las 

escrituras, certificados de libertad y tradición de los inmuebles y demás documentos que 

correspondan, y se imparte concepto de aprobación, o en su defecto de desaprobación para 

convocar mesas de trabajo y revisión conjunta con participación del INVIAS. 

• Se realiza revisión a las tiras y planos prediales, en las cuales se les solicitan ajustes de forma e 

inclusión de información actualizada con referencia a los predios desafectados del proyecto. 

• Se realizan mesas de trabajo conjunta para que la gerencia predial emita concepto favorable a 

los insumos técnicos y jurídicos, previamente aprobados por la Interventoría, levantando Actas 

con el resultado de la revisión a los insumos y el correspondiente concepto emitido por las 

gerencias prediales. 

• Se corrobora la información de los certificados del suelo incluidos como anexos a las fichas 

prediales en confrontación con los correspondientes POT, PBOT o EOT de los correspondientes 

municipios. 

• Se realiza la revisión verificación y aprobación a los formatos de las fichas prediales 

implementados por el INVIAS, conforme a los procedimientos establecidos en el Apéndice F del 

contrato. 

• Se realizan verificaciones en campo, confrontando la realidad física de las áreas de terrenos e 

identificando aquellas construcciones afectadas por el proyecto, se constata la ubicación de las 

estacas replanteadas en terreno las cuales corresponden a los chaflanes, las cuales indican los 

limites constructivos del alcance de la obra dentro de cada uno de los predios. 

• Se realizan acercamiento a la ubicación de los predios en los cuales el contratista a reportado 

las interferencias prediales, y se constata la información del inventario de especies y 

construcciones incluida en la ficha y planos prediales. 

• Se informa de las novedades semanales de las gestiones adelantadas y de aquellas situaciones 

particulares que se presentan con referencia a las gestiones prediales adelantadas por parte del 

contratista, en los comités de seguimiento realizados. 

• Se realiza informe mensual del correspondiente periodo. 

• Se logra la liberación de las áreas para la intervención de las obras mediante la suscripción de 

actas de acuerdos, mediante los formatos de permisos de intervención. 

• Se realiza reporte semanal de la Gestión predial - mediante comités de seguimiento del 

proyecto. 

• La revisa los insumos jurídicos remitidos por el contratista y se genera comunicación con 

aprobación y devoluciones según corresponde como se indica en las comunicaciones tabuladas 

en la tabla de seguimiento a la Gestión Predial. 

• Revisión y concepto de los Informes valuatorios remitidos por parte del contratista. 

• Revisión y aprobación de las pre-actas del componente predial del proyecto 
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7.1.3 DIFICULTADES Y OBSERVACIONES EN LA GESTION PREDIAL DEL PROYECTO. 

 

Observaciones. 

El Contratista informa la necesidad de que le sea reconocido un valor adicional respecto al valor de las 

herramientas topográficas que debe emplear para realizar el levantamiento de los predios baldíos 

conforme a los requisitos de la Agencia Nacional de Tierras, dado que el apéndice predial no contiene 

los valores para este tipo de levantamientos. 

Dificultades. 

Desde el componente predial no se puede avalar este tipo de solicitudes, ya que no son ítems que 

contiene el apéndice, por lo tanto, la respuesta a esta inquietud debe abarcar instancias jurídicas, y 

frente a las cuales la interventoría a elevado consulta 

 

Recomendaciones 

Continuar con la elaboración de insumos de los predios baldíos para no generar retrasos en el 

cronograma predial. 

En cuanto a la revisión de insumos tanto de los predios baldíos como los que no lo son, se debe 

realizar mesas de trabajo constantes para evacuar los pendientes de manera oportuna. 

 

Acciones a seguir. 

Solicitud de coadyuvancia desde la Interventoría al INVIAS en busca de obtener una solución benéfica 

para el proyecto. 

Se realizan mesas de trabajo constantes con el fin de abordar todo tipo de temas prediales y brindar 

soluciones oportunas. 
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8. CONCLUSIONES  

A la fecha con base al ajuste parcial de los diseños el corredor que se requieren para el Proyecto la 

elaboración de un total de 73 fichas de predios, indicando que esta cantidad podría variar, dadas las 

posibles modificaciones y ajustes que se requieren a los estudios en Fase 3, y dada la dinamicidad del 

proyecto, y la instrucción del Instituto para la optimización de los recursos prediales, por lo que se 

seguirán solicitando en mayor parte la desafectación de predios con el fin de optimizar los recursos de 

la bolsa predial.  Se reportan en sabanas 65 fichas prediales con visto bueno por parte de INVIAS. las 

cuales se encuentran ubicadas en jurisdicciones de los municipios de Montería, del municipio de San 

Pelayo y del municipio de Moñitos.  

 

Tabla 6-1 Consolidado de avance insumos prediales 

En este orden tenemos, que la gestión adelantada en el proceso de adquisición de los predios 

requeridos, que se tabula en la tabla anterior, muestra que se tienen adelantadas la elaboración y 

presentación de 67 fichas prediales de las cuales 65 se encuentran revisadas por parte de la 

Interventoría, asimismo se ha obtenido el Visto Bueno de no objeción las 65 fichas prediales y en 

referencia a estas fichas también se cuenta con visto bueno 62 estudios jurídicos.  
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A la fecha se tiene el visto bueno de no objeción de 40 avalúos por parte del gestor valuatorio, de estas 

23 promesas de compra tienen aprobación de la Interventoría, los cuales 23 cuentan con el Visto Bueno 

por parte del Instituto y a la fecha se han realizado pagos a los 19 predios. 

El acumulado de las pre-actas prediales que cuentan con concepto de no objeción a la fecha suman 

$797.245.531,00 

 

 
ING. PAULA ANDREA SANCHEZ LONDOÑO 

C.C. 41.938.305 de Armenia 

TP. 63202113259QND 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

  

Verificación de especies y construcciones afectadas en el Predio 005B-I-T10-MSM – ubicada en 

mediaciones a los PR 45+572.38i al PR 45+595.22I. Ficha que ya fue presentada y aprobada en el mes 

de septiembre  y cobrada en la preacta 41 del mes de octubre de 2024 

  

Verificación de especies y mejoras afectadas en el Predio 006-D-T6-MSM – ubicada en mediaciones a 

los PR 31+329 al PR 31+406 – al cual se solicita informe técnico de afectación. –  Ficha Predial – 

Aprobada por la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS y cobrada en la preacta  41 del mes de 

octubre de 2024 
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Bogotá D.C noviembre 2024 
 

 
Señores 
CONSORCIO VIAL NORTE 

 
 
 
 
 
 

 
Referencia: Contrato de interventoría INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA OBRAS 

DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL, 
AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". - Contrato de Obra INVIAS 
No. 923 de 2021. 

 
Asunto: Informe Interventoría- valuatorio – Actividades octubre 2024 

 

 
Cordial saludo, 

 
Respetuosamente relaciono las actividades ejecutadas durante el mes indicado en el asunto, en 
desarrollo de los servicios contratados. Para el efecto, se presenta la siguiente orden y contenido. 

 
 
 

1. ANTECEDENTES 

 
a) Descripción del Proyecto. 

Mejoramiento y mantenimiento de la Ruta 74CR02 Santa Lucia – Moñitos en el departamento de 
Córdoba que involucra la gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor, en el marco 
de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030”, lo cual tiene como propósito incrementar la competitividad con el resto 
del país, mejorar la interconectividad de los departamentos de la costa colombiana, disminuir los 
índices de accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso 
económico y social de la Costa Atlántica en general, mediante la consolidación de las vías para 
la legalidad y la reactivación económica. 
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b) Contrato de obra respeto del cual se ejerce la interventoría 

Contrato de obra No. 923 de 2021 tiene como objeto el “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, 
GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – 
MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍASPARA LA LEGALIDAD Y 
LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 

 
 

c) Integrantes del Contratista de obra y de la Interventoría 
 
 

 Contratista de Obra: Consorcio Isla 066-2020 

 

Integrante % Participación País 

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 50% Colombia 

ISMOCOL S.A. 50% Colombia 

 
 
 

 Interventoría: Consorcio Vial Norte 

 

Integrante % Participación País 

GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S 40% Colombia 

JOYCO S.A.S 30% Colombia 

R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A 30% Colombia 
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d) Mapa de Localización del Proyecto 

Vías de acceso al proyecto: fuente informe Ing. David Suarez 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

Se adelantaron las siguientes actividades: 
 
Se revisaron los siguientes avalúos No 001-D-T1, 002-D-T6, 003-I-T3, 005-D-T6 y 012-D-T3 y se 
envió oficio de aprobación de los mismos. 
 
Asimismo, se realizó la revisión y aprobación de las mesas de trabajo llevadas a cabo con el 
profesional de la Lonja, respecto a los valores del terreno relacionados en los avalúos 
comerciales. Estos valores están en concordancia con las ofertas utilizadas en el análisis 
estadístico y la normativa establecida en la Resolución 620 del IGAC de 2008, en particular, los 
artículos 3 y 13 que especifican: 

 
Artículo 1º.- Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que busca 
establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, 
de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones 
deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor 
comercial. 

 
 
Artículo 10º.- Método de Comparación o de mercado. Cuando para la realización del avalúo 
se acuda a información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación del 
avalúo se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de 
publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior. Para los inmuebles 
no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y la construcción deben ser 
analizados en forma independiente para cada uno de los datos obtenidos con sus 
correspondientes áreas y valores unitarios. Para los inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de área privada de construcción. Se 
debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes. En los eventos 
en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o de los que se ha 
obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis. 

 
Asimismo, se revisaron y aprobaron de las mesas de trabajo llevadas a cabo con el profesional 
de la Lonja, respecto a los valores de las construcciones relacionadas en los avalúos comerciales. 
Estos valores están en concordancia con la Construdata No. 209 y la normativa establecida en la 
Resolución 620 del IGAC de 2008, en particular, los artículos 3 y 13 que especifican: 

 
 
Articulo No 3 “Método de costo de reposición. Es el que busca establecer el valor comercial 
del bien objeto de avalúo a partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un 
bien semejante al del objeto de avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido 
se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno” … 

 

 
Articulo No 13 “En desarrollo de este método se debe entender por costo total de la construcción 
la suma de los costos directos, costos indirectos, los financieros y los de gerencia del proyecto, 
en que debe incurrirse para la realización de la obra. Después de calculados los volúmenes y 
unidades requeridas para la construcción se debe tener especial atención con los costos propios 
del sitio donde se localiza el inmueble.” … 
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De igual manera, se realizaron acompañamientos a los comités de obra y a mesas de trabajo 
internas y externas con INVIAS. 

Cordialmente, 
 
 

 

 

ELIANA CATHERINE SANDOVAL BAYONA 
Avaluadora Interventoría 

T.P. 25222-389302 
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Bogotá D.C 31 octubre de 2024 
 
 
 
Señores 
CONSORCIO VIAL NORTE 
Componente Predial 
moliveros@gomezcajiao.com 

amaury.guzman@joyco.com.co 
aguzman@gomezcajiao.com 
 
 
 
 

Referencia:  Contrato de interventoría INVIAS 1050-2021. INTERVENTORÍA PARA OBRAS 
DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL, 
AMBIENTAL, SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". - Contrato de Obra INVIAS 
No. 923 de 2021. 

 
Asunto:  Informe Jurídico Predial – Actividades OCTUBRE 2024. 

 
 
 
Cordial saludo, 
 
Respetuosamente relaciono las actividades ejecutadas durante el mes indicado en el asunto, en 
desarrollo de los servicios contratados. Para el efecto, se presenta el siguiente orden y contenido. 
 
 
 

1. ANTECEDENTES  
 
 

a) Descripción del Proyecto. 
  
Mejoramiento y mantenimiento de la Ruta 74CR02 Santa Lucia – Moñitos en el departamento de 
Córdoba que involucra la gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor, en el marco 
de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “vías para la legalidad y la 
reactivación visión 2030”, lo cual tiene como propósito incrementar la competitividad con el resto 
del país, mejorar la interconectividad de los departamentos de la costa colombiana, disminuir los 
índices de accidentalidad en la zona, facilitar el turismo en la región y fomentar el progreso 
económico y social de la Costa Atlántica en general, mediante la consolidación de las vías para 
la legalidad y la reactivación económica. 
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b) Contrato de obra respeto del cual se ejerce la interventoría 
 
Contrato de obra No. 923 de 2021 tiene como objeto el “MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA –MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO 
DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". 
 
 

c) Integrantes del Contratista de obra y de la Interventoría  
 
 

Ø Contratista de Obra: Consorcio Isla 066-2020 
 

Integrante % Participación País 
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A. 50% Colombia 

ISMOCOL S.A. 50% Colombia 
 
 

Ø Interventoría: Consorcio Vial Norte 
 

Integrante % Participación País 
GOMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S 40% Colombia 

JOYCO S.A.S 30% Colombia 
R & Q INGENIERIA COLOMBIA S.A 30% Colombia 

 
 
 

d) Generalidades del Contrato de obra 
 

Objeto 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 

Contrato  N° 923 de 2021 
Otrosí Sin modificaciones al Contrato 
Contratista CONSORCIO ISLA 066-2020 
NIT. 901.479.090-8 
Director de Obra HERNADO RIVEROS 
Valor estimado del Contrato $171.472.677.930 
Plazo estimado del Contrato de Obra 54 MESES  
Fecha de Inicio del Contrato 23 DE JUNIO DE 2021 
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Plazo Estimado Fase de 
Preconstrucción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TRES (3) MESES 

Plazo máximo estimado Fase de 
Construcción   CUARENTA Y OCHO 48 MESES 

Fecha Prevista Terminación Fase de 
Preconstrucción 23 SEPTIEMBRE DE 2021 

Fecha Real Terminación Fase de 
Preconstrucción EN ESTADO PENDIENTE POR DEFINIR 

Fecha Inicio Fase de Construcción 24 SEPTIEMBRE DE 2021 
Fecha Máxima Terminación Fase de 
Construcción 31/08/2025 

Sede Principal Contratista Calle 127 A No 53ª-45 Torre 2 oficina 1003 
Teléfonos +57(1) 492 6970 - +57 (4) 444 4744 
Correo Electrónico juan.mejia@conisla66-2020.com 

 
 

e) Generalidades del Contrato de Interventoría 
 

Objeto 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN 
PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL 
CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

Contrato No 1050 del 23 de junio de 2021  

Otrosíes 
Modificación No. 1 de 2023: Traslada la suma de 
$542.000.000, de la vigencia futura autorizada para 
la vigencia 2025 a la vigencia 2023. 

Interventor CONSORCIO VIAL NORTE 

NIT. 901.480.712-2 

Representante Legal XAVIER-ERIC VICTOR GASTON LALOUM 

Valor inicial del Contrato  $11.999.988.099 (INCLUIDO IVA)  

Sede Principal Interventoría Transversal 23 No. 97-74 Of. 707 Bogotá, Colombia 
Teléfonos +57 (1) 432 28 80 
Correo Electrónico comercial@gomezcajiao.com 
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f) Localización del Proyecto (fuente informe técnico) 

 

 

  



 
                                                      Colombia	SA	

 

Carrera 69 # 25B – 44 Oficina 1001C  Edificio World Business Port, Bogotá D.C.– Colombia 

Email: mhortua@baaslatam.com - Cel. 3105813147 - Of: (57+1) 4672002 

5 

2. ACTIVIDADES JURÍDICAS DESPLEGADAS  
 
Se adelantó el seguimiento jurídico y aprobación de los insumos prediales elaborados por el 
Profesional Jurídico Predial del Contratista, en cumplimiento de lo establecido en el Apéndice del 
proceso de gestión y adquisición predial asegurando la conveniencia, adecuación, eficacia, 
eficiencia, economía y efectividad del proceso de Gestión y Adquisición Predial, para alcanzar los 
objetivos del proyecto en el marco del contrato de obra, y en el marco del señalado alcance se 
han ejecutado actividades, de acuerdo con el porcentaje de dedicación aprobado, por el 
Consorcio Interventor, como las siguientes: 
 
1.Revisión de los insumos jurídico derivados de la gestión predial en el marco del contrato de 
Interventoría y que se han presentados por el contratista del contrato de Obra INVIAS No. 923 de 
2021, tales como: 
 
• Estudios de títulos 
• Diagnósticos jurídicos de mejora en terrenos que se presumen baldíos, 
• Enajenación voluntaria directa  
• Expropiación administrativa o judicial 
• Permiso de Intervención 
• Oferta Formal de Compra 
• Solicitud de inscripción de oferta 
• Propuesta de compra venta de mejoras 
• Promesa de Compraventa 
• Escritura Pública 
• Resolución de expropiación 
• Demanda de expropiación 
• Recursos 
• Solicitud de aclaración de cabida y linderos 
• Solicitud de desenglobe 
• Notificaciones 
• Saneamientos automáticos 
• Titulación de Baldíos  
• Actos administrativos de titulación 
• Acciones judiciales o prejudiciales para garantizar la idoneidad de la gestión predial 

contratada. 
 
2. Asistencia a las reuniones que se han convocado como comités de obra y mesas de trabajo 
internas y con el contratista e INVIAS. 
 
3. Emisión de conceptos jurídicos verbales y escritos, que han sido solicitados. 
 
En particular en este periodo se resalta los conceptos jurídicos emitidos en torno a la reclamación 
por mayores valores de los insumos topográficos para la titulación de los baldíos a favor de la 
INVIAS ante la ANT, generándose diversas gestiones, trámites y acompañamientos de orden 
jurídico así como escritos de esa misma naturaleza, a fin de poder pronunciarnos de fondo en 
relación con la divergencia promovida por el contratista. 
  
En el marco de las anteriores gestiones, entre otras, se ejecutaron las siguientes actividades 
específicas 
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OCTUBRE 2024 

Asunto o tema  Actividad desplegada Insumos, revisiones o análisis previos y de 
contexto 

Dedic
ación 

Proyeccion de 

documentos 

técnico-jurícos 

49980-CE-3104_(49980 CE 3098) Solicitud 

de información al contraista previo a dar 

respuesta de fondo al Radicado 39068 del 

contratista con asunto: “PROCEDIMIENTO 

DIVERGENCIA: Informe técnico predial 

y/o Respuesta al comunicado bajo la 

radicación de la Interventoría número: 

49980-CE-2957 fechada el día, once (11) 

de septiembre de 2024, Radicado interno: 

293735 del 13 de septiembre de 2024” 

relacionado con la Divergencia solicitada 

por el Contratista, por el valor de los 

insumos de topografía que se requieren 

para el trámite de adjudicación de los 

predios baldíos ante la ANT. – 

Acatamiento a instrucciones del INVIAS 

en su radicado No. 2024S-VBOG-082781 

del 2024-11-06. 

Instructivos ANT e información y soportes 

remitidos por el contratista. 

Se elaboran dos proyectos, el sefundo de ellos 

como consecuencia un requerimiento del 

INVIAS 

5 

Mesas de trabajo 

Mesa de trabajo con el contratista y el 

INVIAS para la revisión del cronograma de 

gestión predial. Evidencia en el acta 

número 162 

Cronograma presentado por el contratista 

1 

Mesas de trabajo 

Mesa de trabajo con el contratista y el 

INVIAS para la revisión de asuntos 

pendientes técnico prediales. Evidencia 

en el acta número 161. 

002-D-T6-MSM, 003-I-T6-MSM, 005-D-T6-

MSM, 001-I-T9-MSM, revisión por parte

de la valuatoría de interventoría. Con

respecto al predio 004-T1 el contratista

manifiesta que la próxima semana será

radicado <el certificado de visita predial.

Con respecto a la minuta 001-I-T2 con

radicado ante INVIAS por parte de la

interventoría con fecha  21/8/2024 y

radicado terminado en  2921, el 

contratista solicita el numero del radicado

ante el instituto para hacer seguimiento.

Se solicita también el radicado ante INVIAS de 

la minuta del 003-I-T3 con consecutivo de 

interventoría 2839, el radicado de la citación 

del predio 003I-T3 con consecutivo de la 

interventoría 2823. Estudio de títulos 04-D-T6 

radicado el 19 de septiembre a la interventoría, 

ya que quedó aprobado. Los tiempos 

transcurridos obedecieron a nunos ajustes de 

áreas que debía hacer el contratista y 

posteriorente a errores en las fechas, todo lo 

cual fue omunicado oportunamente. Con 

respecto a la ficha 006-D-T10, la cual ya cuenta 

con visto de no objeción por parte de 

interventoría e INVIAS, el ing Pablo Piedrahita 

informa que se va a presentar un alcance en 

cuanto a la compra de mejoras y cultivos a fin 

de evitar riesgos. 

1 

Trámites jurídicos 

Resolución de Expropiación para iniciar el 

trámite judicial de expropiación de una 

franja de terreno de NOVECIENTOS 

CUATRO PUNTO CERO NUEVE METROS 

CUADRADOS (904,09 M2), identificado 

con ficha predial 002-D-T10-MSM de 

propiedad de Dagoberto Hernandez 

Conde (Q.E.P.D.)  y Herederos 

Determinados E Indeterminados 

Insumos radicados por el contratista con Rad 

39346 (alcance al 39077) Remisión de una (01) 

Minuta de resolución de expropiación del 

predio 002-D-T10-MSM. 

7 
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Trámites jurídicos 

Aviso para notificar la Oferta de compra 

número 2024S-VBOG-041624 de fecha 

2024-06-26. Esta oferta deberá revocarse 

o dejarse sin efectos por cuanto trascurrió 

mas deun año para notificar el avalúo,

perdiendo vigencia este último

Rad 39369. 

 Notf AVISO oferta compra 003-I-T3-MSM. 

5 

Gestones y 

Trámites jurídicos 

Desde el 25 oct 2024 se adelantaron 

reuniones por plataforma Teams, así 

como diversas llamadas telefónicas con la 

Dra Alejandra gestora jurídica del INVIAS 

y El Dr Oscar abogado del Contratista, a 

fin de evacuar los siguientes insumos: 

A. Insumos radicado en el INVIAS: 

1. Minuta de E.P. del expediente predial

número: 001-I-T2-MSM

Enviada al INVIAS con radicado 49980-CE-

2921 del 26 de agosto de 2024

Sin respuesta del INVIAS Rad 2024E-

VUVRAZ-078899

2. Minuta de E.P. del expediente predial

número: 001-I-T3-MSM

Enviada al INVIAS el 29 de julio de 2024

con radicado 49980-CE-2839

Sin respuesta del INVIAS Rad 2024E-

VUVRAZ-069611

3. Estudio de títulos del expediente 

predial número: 004-D-T6-MSM.

Enviado al INVIAS con radicado 49980 CE-

2989 del 30sep2024, enviado el 01 de

octubre de 2024 a la entidad

Sin respuesta del INVIAS Rad 2024E-

VUVRAZ-095733

4. Notificación por Aviso del Expediente

predial número: 011-D-T10-MSM –

Radicado: 294004.39076

Enviado al INVIAS por la Interventoría con 

comunicado 49980-CE-3012 

Sin respuesta del INVIAS Rad __ 

B. Insumos radicado a INTERVENTORÍA: 

5. Insumo Jurídico. Notificación por Aviso del

expediente predial número: 003-I-T3-MSM.

Desde el 10 octubre del año en curso –

Radicado:39369. Revisar el AVISO –de la 

OFERTA COMPRA Predio _ recibida el Jueves 10

de octubre 2024 

RTA: El 29 de oct se hizo Aprobación

notificación por AVISO relacionado con el

expediente No. 003-I-T3-MSM (Marcial

Francisco Hernández López -Q.E.P.D.-), remitido

con Rad. 39369 del 10 de octubre de 2024.

Enviar aviso y oferta. Enviado el jueves

6. Insumo jurídico _ Resolución de Expropiación 

002-D-T10-MSM. Desde el 10 de octubre del

año en curso – Radicado: 39346

RTA: El 29 de oct se hizo Aprobación V3 de la

Resolución de Expropiación 002-D-T10-MSM

(Dagoberto Hernández Conde -Q.E.P.D.-), 

remitido inicialmente con Rad. 38760, devuelto

y corregido para finalmente ser remitido con 

Rad. 39346 del 07 de octubre de 2024.

La ficha y E.T. y resolución sin comentarios 

7. Diagnóstico Jurídico del Expediente Predial 

número: 005B-I-T1-MSM. Desde el 20 de 

septiembre del año en curso – ¿Dónde esta

este insumo?

Al parecer el INVIAS le dio visto de no objeción, 

y la Interventoría con Rad 2998 del 20sep2024, 

se lo remite al contratista, pero NO adjunta el 

comunicado del INVIAS.  

VALIDAR y remitir el visto de no objeción 

TENGO EL ANEXO QUE SE MENCIONA EN EL 

OFICIO _CR-3576 

9 

Comités - 

Acompañamiento 

Jurídico 

Comité Obra N° 137, 138, 139 y 140 
Preparación, acompañamiento y  rendición y 

exposición de situaciones PREDIALES. 
2 

100% 30 

Como soporte de lo anterior se remitieron sendos correos a la dirección electrónica, 
paula.sanchez@joyco.com.co;  moliveros@gomezcajiao.com ; amaury.guzman@joyco.com.co y 
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aguzman@gomezcajiao.com con los correspondientes archivos electrónicos en formato pdf y 
Word. 

Cordialmente, 

________________________________ 
MIGUEL ANDRÉS HORTÚA VANEGAS 
Abogado Interventoría 
T.P. 126.904 del CSJ 
mhortua@baaslatam.co 



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 

Se presenta el programa caja –PAC, correspondiente del año de 2024, se relaciona los 

valores de las actas de pago, obra e interventoría de las actividades del mes de octubre de 

2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATISTA:  CONSORCIO ISLA 066-2020

INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL NORTE

MES EJECUTADO ACTA#
FECHA 

RADICADO

No. 

RADICACIÓN 
ACTA No. FACTURA VALOR

TOTAL 

FACTURADO

MES PROGRAMACIÓN 

PAC

PROGRAMADO 

PAC (RESERVA)

PROGRAMADO

PAC (VIGENCIA)
DIFERENCIA JUSTIFICACIÓN ATRASO - AVANCE

32 Enero-2024 2340 DE 10/04/2024 Costos Interventoría FVL49 306.245.293,34$                             306.245.293,34$                263.157.000,00$             43.088.293,34-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

32 Enero-2024 1667 DE 21/03/2024 Parcial de Obra CI66 97 3.861.449.041,00$                          3.861.449.041,00$             3.903.508.000,00$          42.058.959,00$                         
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

33 Febrero-2024 2339 DE 10/04/2024 Costos Interventoría FVL50 315.519.490,51$                             315.519.490,51$                263.157.000,00$             52.362.490,51-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

33 Febrero-2024 2239 DE 09/04/2024 Parcial de Obra CI66 100 3.125.707.602,00$                          3.125.707.602,00$             3.903.508.000,00$          777.800.398,00$                       
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

34 Marzo-2024 3673 DE 06/05/2024 Costos Interventoría FVL 51 312.117.960,00$                             312.117.960,00$                263.157.000,00$             48.960.960,00-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

30 Noviembre-2023 1668 DE 21/03/2024 Ajuste Definitiva CI66 98 53.531.971,00$                               

31 diciembre-2023 1933 DE 02/04/2024 Ajuste Definitiva CI66 99 280.473.729,00$                             

32 Enero-2024 2240 DE 09/04/2024 Ajuste Definitiva CI66 101 1.221.270.472,00$                          

34 Marzo-2024 3455 DE 30/04/2024 Parcial de Obra CI66 103 3.671.443.123,00$                          

35 Abril-2024 5248 DE 4/06/2024 Costos Interventoría FVL 52 307.537.799,94$                             307.537.799,94$                263.157.000,00$             44.380.799,94-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

33 Febrero-2024 3292 DE 26/04/2024 Ajuste Definitiva CI66-102 825.685.808,00$                             

34 Marzo-2024 5176 DE 31/05/2024 Ajuste Provisional CI66 107 962.790.953,00$                             

34 Marzo-2024 6818 DE 04/07/2024 Ajuste Definitiva CI66 109 8.319.952,00-$                                 

35 Abril-2024 4434 DE 21/05/2024 Parcial de Obra CI66 105 3.465.890.695,00$                          

36 Mayo-2024 6473 DE 26/06/2024 Costos Interventoría FVL 53 312.265.511,67$                             312.265.511,67$                263.157.000,00$             49.108.511,67-$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

35 Abril-2024 6818 DE 04/07/2024 Ajuste Provisional CI66 109 889.933.820,00$                             

35 Abril-2024 6579 DE 27/06/2024 Ajuste Definitivo CI66-111 19.172.867,00$                               

36 Mayo-2024 6411 DE 26/06/2024 Parcial de Obra
CI66 110 3.191.078.092,00$                          

37 Junio-2024 7753 DE 24/07/2024 Costos Interventoría
FVL 54 247.158.589,86$                             247.158.589,86$                263.157.000,00$             15.998.410,14$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

36 Mayo-2024 6587 DE 27/06/2024 Ajuste Provisional CI66-112
866.797.094,00$                             

37 Junio-2024 6883 DE 05/07/2024 Parcial de Obra CI66 113
2.805.355.111,00$                          

38 Julio-2024 10766 DE 10/09/2024 Costos Interventoría FVL 55
234.489.385,76$                             234.489.385,76$                263.157.000,00$             28.667.614,24$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

36 Mayo-2024 7746 DE 24/07/2024 Ajuste Definitivo CI66-115
17.517.774,00$                               

37 Junio-2024 7747 DE 24/07/2024 Ajuste Provisional CI66-116
709.989.109,00$                             

38 Julio-2024 9701 DE 26/08/2024 Parcial de Obra CI66 119 
2.102.667.044,00$                          

39 Agosto-2024 12061 DE 01/10/2024 Costos Interventoría FVL 56
217.825.874,07$                             217.825.874,07$                263.157.000,00$             45.331.125,93$                         Se factura conforme al personal utilizado por la entidad. 

37 Junio-2024 10784 DE 10/09/2024 Ajuste Definitivo CI66 120
11.977.897,00-$                               

38 Julio-2024 10784 DE 10/09/2024 Ajuste Provisional CI66 120
507.137.795,00$                             

39 Agosto-2024 11678 DE 25/09/2024 Parcial de Obra CI66 121
2.110.005.225,00$                          

40 Septiembre-2024 Costos Interventoría
226.392.775,70$                             226.392.775,70$                263.157.000,00$             36.764.224,30$                         Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2024

38 Julio-2024 13754 DE 24/10/2024 Ajuste Definitivo CI66-124
4.276.395,00-$                                 

39 Agosto-2024 13754 DE 24/10/2024 Ajuste Provisional CI66-124
558.946.903,00$                             

40 Septiembre-2024 13756 DE 24/10/2024 Parcial de Obra CI66-125
2.349.964.542,00$                          

41 Octubre-2024 Costos Interventoría
276.512.257,98$                             276.512.257,98$                263.157.000,00$             13.355.257,98-$                         Se factura con el personal mínimo para cumplir la vigencia presupuestal 2024

39 Agosto-2024 Ajuste Definitivo 
278.013,00$                                    

41 Octubre-2024 Parcial de Obra
1.933.116.074,00$                          

1.323.211.295,00-$                    
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

3.903.508.000,00$          

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

1.342.539.504,00-$                    
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

3.903.508.000,00$          

PLAN DE PAGOS AÑO 2024

INFORME DE SEGUIMIENTO PAC MES DE OCTUBRE DE 2024

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

FECHA DE ELABORACIÓN : OCTUBRE 2024

FEBRERO 30/03/2024

ENERO 18/03/2024

5.246.047.504,00$             

MARZO 18/04/2024

5.226.719.295,00$             

MAYO 20/06/2024

ABRIL 15/05/2024

4.100.184.779,00$             

23/09/2024

2.605.165.123,00$             3.903.508.000,00$          1.298.342.877,00$                    

3.903.508.000,00$          196.676.779,00-$                       

JULIO 20/08/2024

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.
3.903.508.000,00$          

JUNIO 19/07/2024

3.672.152.205,00$             

Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.
2.830.173.927,00$             3.903.508.000,00$          1.073.334.073,00$                    

231.355.795,00$                       

AGOSTO

3.903.508.000,00$          

OCTUBRE 20/11/2024

1.933.394.087,00$             1.970.113.913,00$                    
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

998.872.950,00$                       
Se alcanza a ejecutar la inversion programada  para el mes, No es acorde con el registro 

presupuestal.

SEPTIEMBRE 21/10/2024

2.904.635.050,00$             3.903.508.000,00$          
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5.5.  Informe matriz de riesgos. 

A continuación, se presenta la matriz de riesgo donde por cada riesgo se presenta el 

seguimiento y las acciones que se han venido tomando. 
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FECHA EN QUE SE 

INICIA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE OCTUBRE-2024 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES

1

G
en
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te

rn
o
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n
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 E
co

n
o

m
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o

DESABASTECIMIENTO DEL MERCADO. Posible salida 

del mercado y/o escazes de insumos o materias 

primas necesarias para la elaboración de las obras 

objeto del contrato.

Demora en la entrega de las obras. 2 2 4 Riesgo Bajo X

El contratista deberá ubicar fuentes de 

suminsitros alternas que faciliten la 

continuidad en la ejecución de las 

obras.

1 2 3 Riesgo Bajo

Si el insumo es 

materia prima 

básica puede 

afectarla, 

mientras se 

acuerda 

solución 

alterna.

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Atención al comportamiento del 

suministro de materias primas e 

insumos en el mercado. 

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

mensual

Se continua con el suministrando de materiales por parte de la 

cantera VILLA CARMEN, abastecimiento de concreto por la 

planta del CONSORCIO ISLA 066.                                                 

•	Durante el periodo se están utilizando materiales 

suministrados por la cantera Villa Carmen, a los  cuales se les 

realiza seguimiento y control de calidad. 

•	Durante el pedido se está realizando control de calidad al 

concreto producido por la planta del CONSORCIO ISLA-066. 

2

G
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al
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te

rn
o
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ec

u
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o
n

R
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sg
o
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co

n
o

m
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o

Fluctuación de precios  y/o ajustes ocasionados 

durante la ejecución del contrato en el costo de 

insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, 

honorarios, etc, regulados y no regulados por el 

Gobierno.   Riesgo que asume el CONTRATISTA, 

cuando el ajuste sobrepase los establecidos 

contractualmente con el INVIAS. Riesgo que asume 

INVIAS hasta en los ajustes estipulados 

contractualmente. 

Impacto negativo en el desarrollo 

del objeto contractual - generación 

de solicitudes de reconocimiento 

económico

3 3 6 Riesgo alto X X

Aplicar la fórmula de ajustes 

determinada por el INVIAS. Vigilar los 

precios durante la etapa de la ejecución 

contractual

2 1 3 Riesgo Bajo si

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Atención al comportamiento de 

precios. Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

mensual

Con base a los resultados obtenidos en los valores de las actas 

de ajustes, se ha evidenciado una alza de los precios no 

esperados en el contrato. Inicialmente se tenía presupuestada 

un alza del 13% y se han presentado ajustes por hasta un 25% 

de los costos directos del acta parcial de obra. 

Mensualmente se verifican los índices de cada grupo de 

ajustes, para  calcular el acta definitiva de ajustes.
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n
o
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o

Riesgos de la salud: Riesgo de generación y 

propagación de virus y/o enfermedades infecciosas 

tales como el COVID 19

Impacto negativo en el avance 

previsto para el cumplimiento del 

objeto contractual.

4 3 7 Riesgo Alto X

Tanto en el proceso de selección de 

personal así como en la ejecución de las 

obras, El Contratista deberá 

implementar todas las medidas 

necesarias para evitar la propagación 

de enfermedades infecciosas y/o virus 

(como el COVID 19), tanto en los 

frentes de obra, como en su equipo 

administrativo y/o directivo, operativo 

así como en la comunidad aledaña a los 

frentes de obra. El Contratista deberá 

garantizar la presencia permanente de 

la totalidad del personal requerido en 

los frentes de trabajo y en las labores 

administrativas de la ejecución del 

mismo, y dando estricto cumplimiento 

en la continuidad del proyecto 

conforme al cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  

2 2 4
Riesgo 

Medio
si

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

La Interventoría deberá verificar 

la implementación y 

cumplimiento de las medidas de 

Bioseguridad en los frentes de 

obra.

diario 

* Anilisis y revisión de los conceptos de aptitud medica laboral 

ingreso, periodicos y egresos  de los colaboradores.

* Inducción y re-inducción  al personal de obra en la 

implementación del protocolo de bioseguridad.

* Seguimiento esquema de vacunación COVID- 19 a la población 

colaboradora.  

*Divulgación de Politica de Vacunación. 

* Analizar los conceptos de aptitud medicos laboral de los 

colaboradores.  

*Divulgación del Protocolo de Bioseguridada al personal 

nuevo. 

 

*Revisión períodica del esqiuema de vacunación. 

*Lavado de manos cuando se sean visiblemente sucias. 

4
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R
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 E
co

n
o

m
ic

o Riesgo de limitación en la movilidad: por causa de 

salubridad pública en los Departamentos, 

Municipios, Veredas, corregimientos o sectores 

necesarios para acceder al proyecto o donde se 

desarrolle el mismo.

Atraso en el cronograma previsto 

para  la ejecución de las obras
2 2 4

Riesgo 

Medio
X X

El Contratista deberá garantizar la 

presencia del personal  y de los 

materiales y/o insumos necesarios para 

la ejecución de la obra, garantizando la 

existencia de los transportes necesarios 

para ellos.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Verificación por parte del 

Interventor de la gestión del 

Contratista en la planeación e 

implementación de las formas de 

acceso a los frentes de obra

mensual

* Verificación   de adecuación de accesos  seguros de acuerdo a 

los avances de obra por parte del contratista.

*Seguimiento a los reportes meteorológicos del sector basado 

en el IDEAM.

*Monitoreo a los riesgos dinamicos NO contemplados en el Plan 

de Manejo de Transito, originados por los difernetes actores 

viales. 

* Mantener en todo los frentes de obra senderos para 

transito temporal del peatón.   

            

*Mantener  conservación de puntos de acopio para 

abastecimiento de productos de la región, para distribución 

al por mayor y definir planes de acción para mitigar impactos 

negativos. 

*Plan de Emergencia y Contingencia, se activará en caso de 

que se requiera y se definiran  vías alternas del corredor 

Santa Lucia - Moñitos en caso de que ser necesario.
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TRATAMIENTO/CONTROL A SER 

IMPLEMENTADO

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA – MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
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MONITOREO Y REVISIÓN
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o Riesgos laborales: Riesgo de demandas laborales y/o 

civiles y/o administrativas  provenientes de personas 

vinculadas por cualquier medio por el Contratista 

para el cumplimiento del objeto contractual cuyas 

causas se atribuyan a enfermedades, enfermedades 

infecciosas y/o muerte

Impacto económico al Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

El Contratista deberá implementar 

todas las medidas necesarias para 

evitar la propagación de enfermedades 

infecciosas y/o virus (como el COVID 

19), tanto en los frentes de obra, como 

en su equipo adminsitrativo y/o 

directivo, así como en la comunidad 

aledaña a los frentes de obra. El 

Contratista será el único responsable 

de cualquier consecuencia económica 

que por este efecto se derive.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Verificación de la gestión del 

Contratista para la implementción 

de las medidas de bioseguridad 

que eviten la propagación de virus 

y/o enfermedades infecciosas.

semanal 

* Se revisa periodicamente  la documentación legal como lo es  

Aportes de Seguridad Social de cada colaborador que se 

encuentre en la ejecución del proyecto, con sus respectivas 

novedades de ingreso, retiro, incapacidad, vacaciones  

determinados en la Ley 100. 

*Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, donde se incluye todas las inspecciones, con el 

objetivos de ser preventivos en todas las actividades que se 

ejecutan para evitar la ocurrencia de eventos no deseados, para 

los empleados y la comunidad en general. 

* Revisión y seguimiento de los indicadores de accidentalidad y 

ausentismo de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019.

*Seguimiento a la ideoneidad humana para ejecutar cada una 

de las actividades especificas en cada tarea y cargo. 

*Realizar cumpliento del marco normativo aplicable en 

Colombia y ejecutar las actividades concernientes al SGSST 

que son ineludible. 

*Se valida la planillas de aportes de seguridad social de toda 

la población colaboradora. 

* Cumplimiento a los lineamientos legales,  Programa de 

Trabajo Seguro en Alturas, los permisos de trabajos para 

tareas de alto riesgo, diligenciamiento de Analisis de Trabajo 

Seguro de las demas actividades a ejecutar en el Proyecto de 

Santa Lucia - Moñitos.  

 * Ejecución de actividades de formación como charlas, 

capacitación contempladas y surgidas de la Matriz de 

Identifiación y Valoración de Riesgos, plan de capacitación. 
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Riesgo Financiero de alteración del PAC: Riesgo de 

alteración del PAC por circunstancias no imputables 

al INSTITUTO o por circunstancias de fuerza mayor o 

por estados de excepción decretados en el país.

Impacto económico a los flujos 

financieros del contrato
2 2 4 Riesgo Bajo X X

EL INSTITUTO deberá efectuar los 

trámites adminsitrativos que garanticen 

la disponibilidad de los recursos para la 

totalidad del plazo del contrato, así 

como los trámites para contar con el 

PAC de manera oportuna. Así mismo, 

se hará monitoreo constante a 

cualquier cirucunstancia que impacte la 

disponibilidad del PAC con el fin de 

adoptar las medidas que puedan 

superarlas. Así mismo, el Contratista 

deberá procesar las cuentas y sus 

facturas de manera oportuna dando 

estricto cumplimiento al cronograma 

de ejecución de obra.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor, 

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Verificación de las condiciones 

presupuestales del contrato
mensual

El 07 de marzo de 2024 el INVIAS remite documento Registro 

Presupuestal de compromiso N°158824 para el contrato de 

interventoría y  el 11 de marzo remite documento Registro 

Presupuestal de compromiso N°177424 para el contrato de 

obra, con su respectivo plan de pago correspondiente a la 

vigencia  2024.

Dentro del informe mensual se reporta seguimiento PAC del 

contrato de obra y de interventoría. 
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s Orden público: Posible ocurrencia de actos 

terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el 

orden público.  El nivel de asunción del riesgo para 

cada parte dependerá de la responsabilidad que ésta 

tenga frente al evento en particular que se presente,  

en armonía con la constitución y las leyes 

colombianas (INVIAS como órgano del Estado en 

armonía con los demás Entes).

Pérdida de Bienes del contratista, 

daños en obras del proyecto 

causadas por disturbios violentos, 

Interferencia  en el desarrollo del 

proyecto.

2 3 5
Riesgo 

Medio
X X

Información sobre orden público en la 

zona de trabajo a cargo del Contratista, 

solicitud de Gestión Gubernamental 

para solución de conflicto a cargo de las 

partes, aseguramiento de bienes por 

parte del contratista, medidas de 

contingencia para superar atrasos.

1 2 3 Riesgo Bajo SI

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

presentación 

del evento

A la terminación 

de la ocurrencia 

del evento

A partir de la información oficial, 

información del Interventor, del 

Contratista, de las Territoriales de 

INVIAS, se determinan acciones a 

seguir, para procurar la menor 

afectación al proyecto.

Cuando se 

presente el 

evento

En caso de presentarse dicho riesgo se activara los protocolos 

para la atención oportuna a la situación presentada en el 

corredor vial. 

Durante el presente informe no se presento situaciones de 

orden publico en el corredor vial.

Seguimineto a las activiades de obra que puedan generar 

afectación a los usuarios de la via y constante comunicación 

con la comuidad, con el fin de evitar medidas de hecho a 

causa de los trabajos que se adelantan en la via.
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Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios 

ocasionados por la deficiente colocación de 

señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en 

la señalización de aproximación e iluminación, 

equipos de radio para cierres parciales, temporales y 

demás señalización necesaria, y de seguridad 

industrial y de señalización y dotación de los 

operarios y trabajadores ,etc., por parte del 

CONTRATISTA.

Impacto Negativo en el proyecto 

por la probable ocurrencia de 

accidentes de usuarios de la via y 

trabajadores de la obra, 

Inconformidad con la obra por 

parte de la comunidad.

3 2 5
Riesgo 

Medio
X

El Interventor debe exigir  el estricto 

cumplimiento de la normatividad 

vigente sobre señalización temporal de 

obras, y seguridad industrial, verificar 

permanentemente su implementación, 

recurrir a medidas sancionatorias 

contractuales de ser necesario. 

Seguimiento por parte de la Entidad en 

visitas técnicas. 

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Inspecciones diarias del 

Interventor. Comites Técnicos, 

Seguimiento a informes, 

requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

Diario

                                                                 

*Evaluación y seguimiento a las actualizaciones del contratista 

al PMT.

* Seguimiento al estado de funcionamiento de los dispositivos 

de canalización vial como son los canecas, barricadas,  maletines 

viales y colombinas.

* Inspecciones de equipos de atención de emergencias por 

brigadistas del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre.

 

* Seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Manejo del 

Tránsito del Contratista.

 

*Inspeccón a la señalización nocturna de acuerdo a los puntos 

críticos o de mayor riesgo como son las excavaciones en los 

frentes de obra del corredor vial Santa Lucia Moñitos. 

*Manterner la Señalización, Demarcación y Delimitación de los 

frentes de obra. 

* Formacion de  controladores de tránsito en  seguridad vial y 

señalización, demarcación y delimitación de frentes de obra y 

primeros auxilios. 

                                                                       

* Realizar inspecciones periódicas en frentes de obra, a la 

señalización de seguridad vial y dispositivos de canalización.
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Riesgos de estudios y diseños: Por Ajuste y/o 

Actualizacion y/o Modificación y/o Incorporación  

y/o Optimización y/o complementación y/o 

unificación y/o adaptación y/o adecuaciones de 

estudios y diseños y/o elaboración de estudios 

realizados  por el Contratista: Ocurre cuando se 

presentan afectaciones que pudieran modificar lo 

previsto en los estudios y diseños existentes 

originados por ejemplo en cambios en la naturaleza, 

en la geología del terreno, intervención Municipal, 

etc.

Retrasos en el cronograma de 

ejecución, variación de algunas 

obras del contrato y por ende de 

cantidades de   obra.

2 2 4
Riesgo 

Medio
X

Realizar una interventoría adecuada 

durante la etapa de Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y diseños y/o 

elaboración de estudios 

complementarios  para evitar cambios 

que impacten negativamente el 

proyecto. 

Realizar las consultas pertinentes y 

oportunas cuando se encuentren 

diferencias o inconsistencias en los 

diseños.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

al inicio de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o 

Modificación de 

estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementari

os

al final de la 

Ajuste y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o Modificación 

de estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementario

s

la Interventoría debe efectuar 

seguimiento contínuo  a través de 

sus Especialistas,  al Ajuste y/0 

Actualizacion  y/o Unificación y/o 

Modificación de estudios y 

diseños y/o elaboración de 

estudios complementarios por 

parte del Contratista, de manera 

que los cambios que se requieran 

impacten lo menos posible al 

proyecto. 

Semanal en la 

etapa de Ajuste 

y/0 

Actualizacion  

y/o Unificación 

y/o 

Modificación de 

estudios y 

diseños y/o 

elaboración de 

estudios 

complementari

os

Se continua con las actividades de ajustes y firma a los estudios 

y diseños del corredor vial.  Del PR22 al PR46. 

Se han presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo 

que han surgido mayores cantidades de obras e Ítem no 

previstos. 

Con la disposición del equipo de diseñadores de 

interventoría se ha venido revisando de manera dinámica los 

ajuste y volúmenes de diseños presentado por el 

contratista. Buscando alternativas eficientes y económicas 

que no generen un desequilibrio  económico al contrato. 
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cantidades de obra no autorizadas, por  materiales 

y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o 

por deficiente programación  de ejecución de las 

obras. 

Demora en la ejecución de la obra  

por correctivos necesarios.   
2 2 4 Riesgo Bajo X

Interventoría permanente en la 

ejecución de las obras, para controlar 

obras autorizadas, materiales, 

procedimientos constructivos , 

ajustados a las obras requeridas y 

especificaciones técnicas contractuales. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Control permanente por parte del 

Interventor de la  ejecución de las 

obras requeridas del proyecto y 

del cumplimiento de 

especificaciones técnicas.  

diario 
En el mes de octubre de 2024 no se presentan riesgos de 

operación 

Mediante la supervisión diaria de la interventoría se verifica 

y controla las actividades de obra que se adelantan. En caso 

de observaciones durante los trabajos se notifica al 

contratista para que tome los correctivos del caso. 
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Riesgo de Variación de cantidades de obra 

debidamente justificadas: Son los efectos derivados 

de los cambios en las condiciones técnicas que 

incrementen o disminuyan las cantidades previstas  

para la ejecución de las obras. INVIAS asume las 

variaciones de las cantidades de obra técnicamente 

requeridas para la ejecución del proyecto y el 

Contratista asume el riesgo de ejecutar las 

cantidades de obra en las variaciones que sean 

necesarias.

Genera variación de las cantidades 

de obra previstas inicialmente, 

siendo necesario ajustes al balance 

de cantidades de obra, para ceñirse 

al presupuesto contractual.

3 3 6
Riesgo 

Medio
X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la ejecución de la obra .
2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Análisis y revisión de las 

cantidades contractuales, a 

medida que se va ejecutando el 

proyecto, para realizar ajustes de 

ser necesario.

mensual

•	La Interventoría aprobó las actividades y las cantidades de obra 

ejecutadas, basados en los estudios y diseños del proyecto.

•	Se presento incremento de la actividad del terraplén, puesto 

que el material obtenido del cajeo de la subrasante no cumple 

la especificación, lo que aumento el valor de esta actividad. Así 

mismo, con los rellenos estructurales.

•	 En diferentes sectores han surgido nuevas actividades no 

previstas necesarias para el desarrollo del proyecto. 

En el presente mes se viene realizando seguimiento a las 

cantidades ejecutadas de acuerdo al

acta de modificación # 9 y acta de fijación APU NP#4, los 

cuales se encuentran en trámite.
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Riesgo Expropiación Predial: Se refiere al caso en el 

que se requiera recurrir al proceso de expropiacion.  

El contratista prestará la colaboración requerida en 

el proceso de expropiación

Impacto negativo en el desarrollo  

del objeto contractual, por 

dificultad en gestión predial que 

afecta la ejecución del proyecto

3 2 5 Riesgo Bajo X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase precontractual y 

contractual de forma adecuada a los  

diseños.  Seguimiento constante a la 

actividad de  expropiación en caso que 

se ejecute, diligencia en la gestión 

administrativa, legal y financiera para la 

menor demora posible.

2 2 4 Riesgo Bajo

Puede 

afectarla en 

cuanto 

depende de 

procesos 

legales

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Al final de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Comites Técnicos, Seguimiento 

constante al proceso de 

expropiación, informes de los 

responsables de la gestión 

predial,  requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

En el correspondiente mes no se han reportado trámites de 

adquisición por expropiación utilizando las vias administrativas y 

judiciales 

Se solicita la contratista identificar aquellos predios en los 

cuales los propietarios de inmuebles requeridos se 

encuentren fallecidos - para que una vez se agoten los 

plazos en tiempos de respuesta a las ofertas de compra, se 

inicien los trámites de expropiación informando en debida 

forma y tiempo a esta Interventoría.



INVIAS 

PROPONENTE 

Y/O 

CONTRATISTA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IM
P

A
C

T
O

V
A

LO
R

A
C

IO

N

C
A

T
E

G
O

R
IA

FECHA EN QUE SE 

INICIA EL 

TRATAMIENTO

FECHA EN QUE SE 

COMPLETA EL 

TRATAMIENTO

¿CÓMO SE REALIZA  EL MONITOREO? PERIODICIDAD SEGUIMIENTO EN EL PERIODO MES DE OCTUBRE-2024 MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y RECOMENDACIONES

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Im
pa

ct
o

V
al

or
ac

ió
n

C
at

eg
or

ia

A QUIEN SE ASIGNA

TRATAMIENTO/CONTROL A SER 

IMPLEMENTADON
o.

C
la

se

F
ue

nt
e

E
ta

pa

T
ip

o 
de

 R
ie

sg
o

Descripcion (Que puede pasar y como puede ocurrir) Consecuencia de ocurrencia del evento 

P
ro

ba
bi

lid
ad AFECTA LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

13

Es
p

ec
if

ic
o

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

o
n

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al Riesgo de Adquisición Predial: Mayor adquisicion 

predial por cambios requeridos justificados 

técnicamente. INVIAS asume el riesgo del costo 

predial con cargo al contrato; el Contratista efectua 

la gestion de la adquisicion predial.

Impacto negativo en el desarrollo  

del objeto contractual, por  gestión 

Y costo predial para las nuevas 

adquisiciones requeridas 

2 3 5
Riesgo 

Medio
X X

Planeación, revisión, ajuste y 

seguimiento en la fase precontractual y 

contractual de forma adecuada a los 

diseños. Analizar los cambios de las 

condiciones técnicas tratando de 

ajustarlos para que no impacte 

negativamente el proyecto. Diligencia 

en la gestión administrativa, legal y 

financiera para la menor demora 

posible en la adquisición.

2 2 4 Riesgo Bajo

Puede 

demorar la 

ejecución en 

cuanto 

depende de 

terceros.

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Al final de la 

etapa de 

adquisición de 

predios

Comites Técnicos, Seguimiento 

constante al proceso de 

adquisición predial,  informes de 

los responsables de la gestión 

predial,  requerimientos escritos-

Retroalimentacio en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

Se realizan mesas de trabajo,Presencial y virtuales con la 

gerencia predial, se revisa la preacta y se imparte aprobación, re 

revisa nuevamente los sectores que se van a alcanzar con las 

metas físicas reales y se ajusta  el nuevo PIP, incluyendo 

aquellas zonas en las que necesitarán obras de estabilización y 

por ende requieran adquisición de predios. Lo cual Conlleva a un 

aumento de los costos y necesidades prediales del proyecto. 

Se envia Informe Ejecutivo.

Se remite Informe Mensual.

S aprueba Preacta predial.

Se reportan Novedades semanales - en las actas de 

seguimineto semanal

Solicitud del Levantamiento de inventarios de 

construcciones y mejoras afectadas conforme a los diseños.

Solicitud de las fichas prediales.

Solicitud de los Planos prediales.

Solicitud de los soportes y documentación jurídica de 

predios a los propietarios, mejoratarios y ocupantes en 

terrenos afectados por el proyecto.

Solicitud de los certificados de usos del suelo.

Solicitud de documentación jurídica de predios a la Super-

Notariado.

Solicitud de la sabana y Tira prediales.

Solicitud de los Informes Valuatorios de los predios 

afectados por el proyecto.

Solicitud de los pagos a propietarios de manera oportuna 

para liberación de las áreas.

Realización de mesas de trabajo, solicitando el logro de 

objetivos en la presentación y culminación de tramites.

14

Es
p

ec
if

ic
o

In
te

rn
o

Ej
ec

u
ci

o
n

R
ie

sg
o

 O
p

er
ac

io
n

al

Riesgo de Logistica: Modificación y/o cambios de 

ubicación en las fuentes de materiales presentadas 

y/o propuestas y/o proyectadas  por el PROPONENTE 

Y/O CONTRATISTA. Hace referencia al riesgo técnico, 

económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad 

y cantidad del material, explotación y su distancia de 

acarreo.  Le corresponde al Contratista verificar en la 

región del proyecto las fuentes de materiales a 

emplear. 

Impacto económico al Contratista 3 2 5
Riesgo 

Medio
X

Disponer y asegurar las fuentes de los 

suministros e los insumos reuqeridos 

para la ejecución del contrato.

2 2 4 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

En la planeación 

del proyecto y 

en la etapa 

precontractual

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Comites Técnicos, Seguimiento a 

la ejecución de la obra, suministro 

de materiales acorde con las 

especificaciones técnicas 

contractuales, verificación de 

pagos con precios contractuales, 

sin reajustes por distancias de 

acarreo de materiales.  informes 

de interventoría.

mensual

Verificación de la documentación correspodiente para la 

extracción y comercialización de materiales se encuentre 

acorde con la normatividad ambiental nacional aplicable.

No han surgido cambios de las fuentes de materiales, pues el 

Contratista cuenta con su propia planta de concretos y una 

trituradora de materiales cercano a la cantera Villa Carmen.

Actualizar el plan de manejo ambiental según sea necesario 

para reflejar los cambios implementados. Se deberá verificar 

que el contratista cumpla con los requisitos ambientales 

establecidos en el plan de manejo ambiental actualizad
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Riesgo Técnico: Inestabilidad Geológica, Geotécnica,  

Hidrogeológica. El riesgo  puede surgir en taludes, en 

excavaciones a cielo abierto, efectos de erosión de 

márgenes  de los  ríos,  los cualespueden requerir  de 

tratamiento especial de refuerzo, soporte, drenajes, 

tratamiento de taludes,  contenciones y/o de las 

actividades necesarias para dar estabilidad a sitios y 

obras.   Pueden estar asociados con mayores 

inversiones, mayores cantidades de obra y mayores 

plazos.  EL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA  asumirá  

los riesgos geológico, geotécnico e hidrogeológicos 

identificados, y los que debio identificar en el ajuste 

y/o elaboracion de estudios y diseños y los que se 

presenten durante la ejecuición del contrato. El 

INVIAS asume el Riesgo por concepto de mayores 

cantidades de obra que sean necesarias, siempre y 

cuando no sean de responsabilidad del Contratista.

Impacto negativo en el desarrollo 

del objeto contractual, Aumento de 

costos por necesidad de mayores 

cantidades de obra, ítems nuevos  y 

eventuales mayores plazos 

3 3 6 Riesgo Alto X X

Monitoreo del corredor vial por parte de 

Especialistas en Geotecnia para 

recomendar medidas preventivas, 

correctivas ó de mitigación  de las 

inestabilidades observadas. Análisis e 

implementación de medidas pertinentes 

con este fin, contemplando de ser 

necesario la elaboración de estudios 

respectivos. En las emergencias que se 

presenten, atención inmediata de las 

mismas dando prioridad a las obras de 

transitabilidad y seguridad vial; 

recomendación de especialistas para 

solución definitiva, provisional ó de 

mitigación, análisis e implementación.  

En todos los casos, adoptar las medidas 

contractuales a que haya lugar,  en 

cuanto a mayores cantidades de obra y 

plazos si fuere necesario.

2 2 4
Riesgo 

Medio

En 

emergencias 

de gran 

magnitud 

puede 

afectarse la 

ejecución del 

contrato.

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Visitas y recomendaciones de 

Especialistas, Análisis de 

Contratista e Interventor y si es 

necesario participación del 

INVIAS,  Comités Técnicos, 

Seguimiento a implementación 

de medidas preventivas, 

correctivas ó de mitigación, 

Informes respectivos,  

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

Al inicio del 

contrato, 

cuando se 

detecten 

nuevos sitios 

inestables, 

cuando se 

presenten 

emergencias.

•	Se presenta fallo del talud en el K31+350/K31+400 carril 

derecho. 

•	Se identifican Asentamientos de banca y escarpe de la ladera 

en el K41+150                                                                               •	Se 

presenta deslizamiento en taludes intervenidos a lo largo del 

corredor vial. 

•	Los especialistas en geotecnia del contratista y la 

interventoría se encuentran revisando las alternativas para 

la atención de estos dos sitios. 

•	Se notifica al contratista en los sitios donde se ha 

construido terraplenes, la pronta protección de las caras 

para evitar las erosiones.

•		Se ha notificado al contratista en dar prioridad a las obras 

que presenten riesgo por apariencia de colapso, lo que 

podría incomunicar el corredor.

•	Se ha notificado al contratista el correcto corte de los 

taludes y la pronta protección de estos para evitar 

desprendimientos.
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Riesgo de Interferencia: Interferencia con las de 

redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la 

presencia de redes existentes, que puedan interferir 

con el proyecto, afectando el normal desarrollo de 

las obras. El Contratista deberá realizar todas las 

gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los 

costos  que corrrespondan.

 Posibles prórrogas contractuales 2 1 3 Riesgo Bajo X X

En la ejecución contractual  solicitar a 

las Entidades encargadas de Servicios 

Públicos informar  con el mayor detalle 

posible sobre la existencia de redes de 

servicios que puedan interferir con el 

proyecto.  En caso de detección de una 

red no referenciada, gestionar de 

inmediato lo pertinente con la Empresa 

de Servicios, para la menor afectación 

al proyecto.

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Fase 

precontractual,   

y cuando se 

detecte la 

existencia de 

redes  de 

servicio público 

que interfieran 

con el proyecto 

cuando se 

solucione la 

interferencia de 

las redes de 

servicio público 

existentes

Seguimiento permanente a la 

Gestión para solucionar la 

interferencia de redes de 

servicios públicos existentes.  

Informes de resultados, 

requerimientos escritos.

Cuando se 

presenta la 

interferencia, 

segurimiento 

semanal 

•	A lo largo del corredor vial se presenta interferencia de 40 

postes de energía a cargo de la empresa AFINIA  desde el 

PR15/PR45, de los cuales dicha entidad ha venido trabajando en 

la reubicación. 

•La empresa AFINIA quien presta el servicio de energía en la 

región, no realiza en el mes de octubre de 2024 reubicación 

de postes. 
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Riesgo Financiero: Se deriva de los efectos 

provenientes de las variaciones de las tasas de 

interés, plazos, tasas de cambio, ajustes por 

inflación, devaluación,  variaciones cambiarias y 

financieras,  y otras variables del mercado por causas 

micro o macroeconomicas,  frente a las estimaciones 

iniciales del Contratista, que puedan afectar las 

utilidades esperadas o generar pérdidas.  Riesgos de 

las acciones encaminadas a la administración, 

consecución y disponibilidad oportuna de recursos 

financieros, propios o por medio de créditos en 

moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento 

del objeto contractual, en los plazos fijados para tal 

efecto.

Impacto económico al Contratista 2 2 4 Riesgo Bajo X

Realizar por parte del Contratista 

proyecciones de acuerdo con los datos 

históricos de las variables descritas, y 

con el estudio de mercado financiero 

con el fin de que el interesado 

establezca un punto de equilibrio 

tendiente a disminuir el riesgo.

1 2 3 Riesgo Bajo NO Contratista
Inicio del 

contracto

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Cotejo de las variables financieras 

que haya utilizado para el análisis 

de su oferta con el 

comportamiento del mercado 

financiero en la ejecución del 

contrato, con el  fin de mitigar  los 

cambios bruscos en sus finanzas 

que puedan afectar el contrato.

Mensual

Debido al incremento en los cobros de las Actas de Ajuste, con 

base a los índices reportados por el DANE, se proyecta una 

reducción en los recursos destinados para obras básicas. 

Además, se han presentado ajustes en los diseños, los cuales 

han requerido inversión de mayores cantidades de obra. Por lo 

anterior, se proyecta una disminución en las metas físicas.

	 Se realiza seguimiento al programa de obra  para verificar 

el cumplimiento de las metas físicas aprobadas para el año 

2024. 
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o Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por 

cambios normativos o por la expedición de normas 

posteriores  al cierre del proceso de licitación 

pública,  que afecten las condiciones económicas y/o  

técnicas inicialmente pactadas.

Afectación del  desarrollo  del 

contrato previsto con la 

normatividad existente al cierre del 

proceso de selección 

2 3 5
Riesgo 

Medio
X

Proceso precontractual con las normas 

aplicables vigentes.   Revisión de  los 

cambios sustanciales de normas que se 

produzcan posterior al cierre del 

proceso de licitación pública, que 

afecten el normal desarrollo del 

contrato,  con el fin de estudiar los 

ajustes pertinentes a que hubiere lugar.

1 2 3 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Fase 

precontractual,   

y cuando se 

expida la nueva  

nomatividad 

que pueda 

afectar el 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Seguimiento a la implementación 

de la nueva normatividad que 

aplique al proyecto,  y a las 

medidas tomadas para mitigar su 

efecto en el contrato.  Informes, 

requerimientos escritos. 

Mensual

el 26 del mes de enero el INVIAS indica que mediante la 

resolución 319 de 26 de enero de 2022 se adopta el nuevo 

manual de interventoría identificado con el código MEPI-MI-1 

V.1 y que dicha resolución rige a partir del 01 de febrero 2022.

Resolución No. 718 del 1 de marzo de 2022- deroga resolución 

3662 del 13 de agosto de 2007, (procedimiento para declarar 

incumplimiento parcial).

-Se notifica la Res. INVIAS No 2845 del 03/08/2022 "(...) Por la 

cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para 

la implementación del índice de costos de la construcción de 

obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con 

fórmula de ajuste (...)"

Se presentan al INVIAS las nuevas actas de ajustes 

implementando la metodología divulgada por el INSTITUTO 

teniendo en cuenta los índices del ICOCIV.
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Gestion Ambiental: Demora en la obtención de 

licencias y/o permisos ambientales.
Retraso en la Ejecucion de la obra. 2 3 5

Riesgo 

Medio
X

Seguimiento por parte del Contratista y 

del Interventor a la gestión  

documentada del contratista para la 

obtención de licencias, permisos y 

autorizaciones ambientales. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

Una vez 

obtenida la 

licencia y/o  

permisos y/o 

autorizaciones 

ambientales

Verificación de la gestión 

realizada y sus resultados, por 

parte de Especialista Ambiental 

del Interventor.   Comites 

Técnicos, Seguimiento a informes 

ambientales por parte de la 

Supervisión ambiental, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

Se ha dificultado obtener respuesta por parte de la CVS con 

respecto a las solicitudes de la reliquidación de la tasa 

retributiva por Permiso de Aprovechamiento Forestal, se ha 

podido identificar que estos retrasos no ponen en riesgo la 

ejecución normal del contrato. Sin embargo, se han, y se 

adelantarán todas las acciones que correspondan para asegurar 

que el proyecto no se vea afectado por retrasos significativos 

debido a la falta de pronunciamientos de la autoridad 

ambiental.

Elaborar un plan de acción para abordar la demora y obtener 

las licencias y/o permisos ambientales de manera oportuna, 

por lo que es importante mantener una comunicación 

efectiva con todas las partes involucradas y realizar un 

seguimiento continuo para asegurarse de que se cumplan 

los requisitos ambientales y se obtengan las licencias y/o 

permisos ambientales de manera oportuna.
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Pasivos  Ambientales: Pasivos ambientales 

existentes así como los generados en el proceso 

constructivo, desde el punto de vista ambiental.

Impacto Negativo por efectos en  la 

Ejecución  del Proyecto 
1 2 3 Riesgo Bajo X

Seguimiento por parte del Contratista y 

del Interventor a los procesos 

constructivos, para evitar que se 

generen pasivos ambientales por esta 

causa, acompañamiento de 

Especialistas Ambientales del proyecto 

cuando sea necesario. Una vez 

causados, exigir el cumplimiento de las 

medidas compensatorias de los mismos 

impuestas por la autoridad ambiental. 

Seguimiento por parte de la 

Subdirección del Medio Ambiente.  De 

ser necesario llevar a cabo procesos 

sancionatorios para conminar su 

cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento. 

1 1 2 Riesgo Bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Comites Técnicos, Seguimiento 

por parte del Especialista 

Ambiental de la Interventoría. 

Seguimiento a informes 

ambientales por parte e la 

supervisió ambiental, 

requerimientos escritos-

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento.

semanal

Se ha identificado que la perdida de la cobertura vegetal por los 

cortes y terraplenes en la conformación de la vía haciendo que 

se pierda la cobertura vegetal, ha sido uno de los impactos que 

se ha extendido a lo largo del proyecto, y el cual ha presentado 

un desafio para su mitigación, por lo que se ha trabajado con el 

contratista para desarrollar y aplicar medidas de mitigación 

adecuadas para minimizar los impactos ambientales y restaurar 

las áreas afectadas a su estado original o a un estado 

ambientalmente seguro. Además, es fundamental establecer 

mecanismos de seguimiento a largo plazo para garantizar que 

los pasivos ambientales sean gestionados de manera efectiva 

incluso después de la finalización del proyecto.

Adoptar y/o diseñar planes de remediación para los pasivos 

ambientales existentes, la.implementación de medidas para 

controlar y minimizar la generación de pasivos ambientales 

durante el proceso constructivo, como la gestión de 

residuos y la protección del suelo y agua, permite evitar que 

se configuren pasivos ambientales.
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Ambiental: Riesgos derivados de las obligaciones que 

emanan de las licencias ambientales, de los planes 

de manejo ambiental, de los permisos y 

autorizaciones ambientales, tasas retributivas y 

compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 

de monitoreo, control y seguimiento.  También 

riesgos  de las condiciones ambientales o ecologicas 

exigidas, y de la ejecución de actividades como la 

explotacion minera, ocupacion de cauces e 

intervenciones forestales sin los debidos permisos 

de las autoridades ambientales.

Genera incumplimiento ambiental 

que puede afectar la ejecución del 

proyecto y ocasiona sanciones de 

las entidades ambientales 

competentes.

3 2  
Riesgo 

Medio
X

Aplicación de la normatividad 

ambiental y exigencia de la licencia y/o 

permisos y/o autorizaciones 

ambientales al contratista.  Verificación 

de cumplimiento  del contratista de las 

obligaciones que emanan de los 

mismos. De ser necesario llevar a cabo 

procesos sancionatorios para conminar 

su cumplimiento o sancionar el 

incumplimiento.

1 2 3 Riesgo Bajo SI
Constratista-

Interventoria

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la liquidación 

del contrato con 

el cierre 

ambiental

Verificación del Cumplimiento de 

las normas ambientales y de las 

obligaciones ambientales  del 

contratista.  Visitas e Informes de 

los Especialistas Ambientales del 

Proyecto. Informes de 

Interventoría Ambiental. 

Requerimientos escritos. 

Retroalimentación en los 

procedimientos adelantados por 

los responsables del tratamiento. 

mensual

Revisión periódica del cumplimiento de todas las obligaciones 

establecidas en las licencias ambientales, los planes de manejo 

ambiental, los permisos y autorizaciones ambientales, pues se 

deberá verificar que el proyecto esté siguiendo todas las pautas 

y restricciones establecidas para proteger el medio ambiente y 

cumplir con la normativa ambiental vigente. Además,se debe 

identificar cualquier riesgo potencial de incumplimiento y 

trabajar con el contratista para implementar medidas 

correctivas necesarias y garantizar el cumplimiento continuo de 

todas las obligaciones ambientales.

Con la estructuración del PAGA, se establece un plan de 

gestión de incidentes para responder a cualquier incidente o 

accidente ambiental que pueda ocurrir, para asegurarse de 

que se cumplan las obligaciones y condiciones establecidas 

en las licencias ambientales.
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Social:  Riesgo asociado al proceso de consulta previa 

que realice el Contratista que estén en cabeza de 

éste. Así mismo es el riesgo asocidado a cualquier 

alteración en la ejecución del proyecto que se genere 

por efectos de la comunidad aledaña al mismo.

Inconformidad de la comunidad en 

proceso de consulta previa por la 

socialización del proyecto y 

ejecución de  la obra, puede 

generar atrasos en la ejecución de 

la obra.   

2 2 4 Riesgo bajo X

Seguimiento a todos los protocolos y 

procesos de consulta previa de los 

proyectos que así lo requieran.  

Socialización desde el comienzo del 

proyecto a las comunidades que se 

encuentran directamente afectadas. 

Atención a las inconformidades de la 

comunidad.   Seguimiento al proceso 

en conjunto con el Ministerio del 

Interior.

1 1 2 Riesgo bajo NO

Gestores y/o 

Supervisores, 

Interventor-

Contratista

Al inicio de la 

ejecución del 

contrato

A la liquidación 

del contrato con 

el cierre 

ambiental

Visitas de seguimiento y control 

para garantizar el  Seguimiento a 

todos los protocolos y procesos 

de consulta previa de los 

proyectos  Socialización desde el 

comienzo del proyecto a las 

comunidades que se encuentran 

directamente afectadas.  

Seguimiento al proceso en 

conjunto con el Ministerio del 

Interior.

semanal 

mientras se 

resuelve la 

consulta previa

Para el presente contrato no se requiere de seguimiento sobre 

consulta previa ya que el Mininisterio del interior emitio 

concepto que no existen comunidades directas en el AID del 

proyecto.

Se deben mantener activos los canales de comunicación con 

las comunidades.
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Fuerza mayor asegurable.  Son las relacionadas con 

los impactos adversos debido a la ocurrencia de 

desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, 

maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De 

propiedad del contratista.  Riesgo que asume el  

CONTRATISTA.  Se excluyen daños en bienes de la 

nación que estarán a cargo de INVIAS. 

Demora en la ejecución del 

proyecto. Pérdida de bienes del 

Contratista

2 2 4 Riesgo bajo X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de las fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

ocurrencia de desastres naturales en la 

región del proyecto, para adoptar 

medidas tendientes a mitigar su 

impacto sobre bienes del contratista, 

tales como ubicación de campamentos 

y oficinas, maquinaria y equipos, 

acopios de materiales, planes de 

seguridad industrial  para protección 

del personal en dichos eventos, etc.

2 1 3 Bajo SI Contratista
Etapa 

precontractual

Una vez 

instalado el 

contratista en el 

proyecto e 

implementado el 

plan de 

seguridad 

industrial con las 

debidas 

revisiones. 

Revisiones de expertos del 

contratista en los tratamientos y 

controles  a ser implementados

Determinadas 

por los expertos 

del contratista 

en esta materia

 Seguimiento y verificación a la gestión de mitigación del riesgo 

de manera periódica entre contratista e interventoría a través 

de las áreas competentes. Durante el periodo no se presento 

ningun evento.

Seguimiento, acompañamiento y retroalimentación 

constante entre los equipos del contratista e Interventoría. 
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Fuerza mayor no asegurable.  Incertidumbre de 

ocurrencia de eventos de fuerza mayor no 

asegurables, tales como guerras, hallazgos 

arqueológicos,  yacimientos mineros, (INVIAS como 

órgano del Estado en armonía con los demás Entes).  

Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 

términos de la legislación existente.

Interferencia  en la ejecución del 

proyecto, pérdidas de bienes de la 

nación ó del contratista,  cambios 

en las obras por necesidad de 

ajustar diseños

1 4 5
Riesgo 

Medio
X X

Recopilación de datos estadísticos e 

información a partir  de fuentes 

oficiales durante la etapa 

precontractual y contractual, sobre la 

posibilidad de  aparición de hallazgos 

arqueológicos o yacimientos mineros 

en la región del proyecto, para advertir 

oportunamente sobre su interferencia 

con el proyecto y tomar las medidas 

tendiente a mitigar el impacto.  Ante la 

aparición del evento efectuar los 

ajustes de diseño para las 

modificaciones a que hubiere lugar en 

la ejecución del proyecto. En caso de 

guerra tratar y acordar con lNVIAS el 

tratamiento contractual al proyecto.

1 3 4 Bajo SI Contratista
Etapa 

precontractual

A la terminación 

de la ejecución 

del contrato

Revisión de la información 

obtenida, para tomar las medidas 

a que haya lugar 

En la etapa 

precontractual 

y en la 

contractual 

cuando se 

presente el 

evento.

Teniendo en cuenta la respuesta del ICANH donde se emite que 

para el presente corredor vial no es una zona de altamente 

arqueologica, se realiza el seguimiento para establecer el 

protocolo de hallazos fortuitos segun la normatividad vigente en 

aras de implementar estrategias acorde a la directriz para la 

protección al patrimonio arqueológico y cultural. Durante el 

periodo no se presento ninguna fuerza mayor no asegurable 

para el proyecto.  

Seguimiento sobre las  charlas  que se deben realizar a todo 

el personal que ingresa al proyecto sobre los protocolos de 

hallazgos fortuitos.
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5.6. Información Otros Programas y Aplicativos 

Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el 

sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.: Se viene realizando los 

levantamientos topográficos respectivos el cual se plasmarán en los planos las 

coordenadas geográficas del cual se tramitará el correspondiente certificado 

CIFRA, se actualiza el avance del proyecto en la plataforma de control de proyectos de 

infraestructura vial “CIFRA” dando un estado de proceso total 176 reportados. 

PAGA Y PMA 

Seguimiento a la implementación de los programas y proyectos establecidos en el PAGA 

durante la ejecución de las obras para mitigar, corregir, compensar y/o eliminar impactos 

negativos y potenciar los impactos positivos sobre el medio ambiente y el ser humano, 

generados por las actividades constructivas referidas al contrato de obra. 

 

Programa cívicos guardavías – Veedurías ciudadana. 

 

Durante el periodo no se realizaron actividades con la veeduría ciudadana.  

 

La veeduría ciudadana continúa utilizando los siguientes canales de comunicación: 

WhatsApp y correo electrónico smveeduriaciudadana2021@gmail.com para notificaciones 

y demás situaciones que se requieran en atención a la comunidad. 

 

 Programa rodando en la vía 

Se informa que esta interventoría creó el canal en YouTube, para mantener informada a la 

comunidad en lo referente al avance de obra, se carga video del avance correspondiente al 

mes de octubre de 2024. 

Canal ConsorcioVialNorte 

Periodo Link 

Junio-21 https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iIU&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

Julio-21 https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 
 

Agosto-21 https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNor
te 

Septiembre-21 https://www.youtube.com/watch?v=PB-
CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte 

Octubre-21 https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 

Noviembre-21 https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iIU&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=jMvnAk3_iIU&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=9D4t7KfdsWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FMpN238hI&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=PB-CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=PB-CNeKmEQo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=BDsTqkgm8MA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=iLZDsKKnSOA&ab_channel=ConsorcioVialNorte
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Periodo Link 

Diciembre-21 https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4lFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 

Enero-22 https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-EgurycM 

Febrero-22 https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGIu10&ab_channel=ConsorcioVialNor
te 

Marzo-22 https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNo
rte 

Abril-22 https://www.youtube.com/watch?v=ZZb4OnXfJz4 

Mayo-22 https://www.youtube.com/watch?v=FE-
gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte 

Junio-22 https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_chann
el=ConsorcioVialNorte 

Julio-22 https://www.youtube.com/watch?v=xFLJdw3pcs4 

Agosto-22 https://www.youtube.com/watch?v=zlPlYzmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

Septiembre-22 https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNort
e 

Octubre-22  https://www.youtube.com/watch?v=vDioqaUWrZk 
 

Noviembre-22 https://www.youtube.com/watch?v=Oi_EQo-zCKg 
 

Diciembre-22  https://www.youtube.com/watch?v=Zc1LP4RsZVQ 
 

Enero-23 https://www.youtube.com/watch?v=Krm3b_-QZ6E  

Febrero-23 https://www.youtube.com/watch?v=FFbbYlu4n60 
 

Marzo-23 https://www.youtube.com/watch?v=Uv-4Z9FSGS0 
 

Abril-23 https://www.youtube.com/watch?v=ObM3DFGyRu4 
 

Mayo-23 https://www.youtube.com/watch?v=Z9bQrcS0un0 
 

Junio-23 https://www.youtube.com/watch?v=XoNnDqyIZxw 
 

Julio-23 https://www.youtube.com/watch?v=4HgmFVbuQLw 
 

Agosto-23 https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I  

Septiembre-23 https://www.youtube.com/watch?v=0ziaYC6GGsY  

https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4lFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=M9eYG4lFbWo&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-EgurycM
https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGIu10&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=UnXQeVGIu10&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=V0Awuehno_Y&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=ZZb4OnXfJz4
https://www.youtube.com/watch?v=FE-gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=FE-gVbuzPBQ&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=C6ESRRULMmA&feature=youtu.be&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=xFLJdw3pcs4
https://www.youtube.com/watch?v=zlPlYzmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=zlPlYzmkIWM&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=4vqpn500RBc&ab_channel=ConsorcioVialNorte
https://www.youtube.com/watch?v=vDioqaUWrZk
https://www.youtube.com/watch?v=Oi_EQo-zCKg
https://www.youtube.com/watch?v=Zc1LP4RsZVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Krm3b_-QZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=FFbbYlu4n60
https://www.youtube.com/watch?v=Uv-4Z9FSGS0
https://www.youtube.com/watch?v=ObM3DFGyRu4
https://www.youtube.com/watch?v=Z9bQrcS0un0
https://www.youtube.com/watch?v=XoNnDqyIZxw
https://www.youtube.com/watch?v=4HgmFVbuQLw
https://www.youtube.com/watch?v=nigsZGADp1I
https://www.youtube.com/watch?v=0ziaYC6GGsY
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Periodo Link 

Octubre-23 https://www.youtube.com/watch?v=D2Cj-r1f1Aw  

Noviembre-23 https://www.youtube.com/watch?v=iaRlMdnVSEE  

Diciembre-23 https://www.youtube.com/watch?v=52vHt2rLsg4  

Enero-24 https://www.youtube.com/watch?v=kGYKGV03LKo  

Febrero-24 https://www.youtube.com/watch?v=qoCo6J8S7sI 
 

Marzo - 24 https://www.youtube.com/watch?v=w61s7KqXkd8  parte I 
https://youtu.be/aoTr3Pg2ny4  parte II 

Abril- 24 https://www.youtube.com/watch?v=PhKsWXeP4hg  

Mayo-24 https://www.youtube.com/watch?v=5k5IsFrR8dc  

Junio-24  https://www.youtube.com/watch?v=__Wj2KYrxyc 
 

Julio-24 https://www.youtube.com/watch?v=CT-4D6ccM7g 
 

Agosto-24 https://www.youtube.com/watch?v=HAk4nNm0scg  

Septiembre-24 https://www.youtube.com/watch?v=mHSw_5tzVJQ 
 

Octubre-24 https://www.youtube.com/watch?v=_EIWNVUvrZU  

 

Programa de reincorporación 

En el mes de octubre de 2024 no se presentó vinculación de personal por reincorporación.  

Continua activa la consulta realizada por el contratista y la interventoría desde el inicio del 

contrato solicito ante la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN un listado 

de personas que presentaran esta condición para realizar la vinculación siendo negativa la 

respuesta según comunicado No OFI21-019233 / IDM 112000, donde informaron que para 

el Contrato de Obra No 923 de 2021 y Contrato de Interventoría No 1050 de 2021, no 

existen personas inscritas en dicha condición.  

Programa de generación de empleo 

En cuanto a la generación de empleo se continúa dando cumplimiento a lo enunciado en el 

pliego de condiciones donde la interventoría realiza verificación al cumplimiento:  

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra dentro del programa de 

generación de empleo: 

https://www.youtube.com/watch?v=D2Cj-r1f1Aw
https://www.youtube.com/watch?v=iaRlMdnVSEE
https://www.youtube.com/watch?v=52vHt2rLsg4
https://www.youtube.com/watch?v=kGYKGV03LKo
https://www.youtube.com/watch?v=qoCo6J8S7sI
https://www.youtube.com/watch?v=w61s7KqXkd8
https://youtu.be/aoTr3Pg2ny4
https://www.youtube.com/watch?v=PhKsWXeP4hg
https://www.youtube.com/watch?v=5k5IsFrR8dc
https://www.youtube.com/watch?v=__Wj2KYrxyc
https://www.youtube.com/watch?v=CT-4D6ccM7g
https://www.youtube.com/watch?v=HAk4nNm0scg
https://www.youtube.com/watch?v=mHSw_5tzVJQ
https://www.youtube.com/watch?v=_EIWNVUvrZU
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Vinculación madres cabeza de familia y/o víctimas. 

Para el presente periodo el Contratista consorcio Isla 066 de 2020 tiene vinculados en su 

equipo de trabajo 12 mujeres al proyecto, de las cuales 7 son del área operativa y 05 del 

área administrativa. de las cuales 5 son madres cabeza de familia.  

Por parte de la Interventoria se tienen vinculadas 8 mujeres de las cuales 1 es del área 

operativa y 7 son del área administrativa. De las cuales 1 es madre cabeza de familia.  
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6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
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6.1. Equipo Contrato de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-5   



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24

PROYECTO:

CONTRATO INTERVENTORÍA No. INTERVENTORÍA: 

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATISTA:

CAMIONETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CAMIONETA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

ESTACIÓN TOTAL A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

NIVEL AUTOMÁTICO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.
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VERSIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

1050 de 2021

EQUIPOS Y VEHÍCULOS

PLACA JXS 557, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, 

MODELO 2022

PLACA KWL189, NISSAN FRONTIER, 2.488CC, 

MODELO 2022

FECHA 

PÁGINA 

2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.

3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará

tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

TOPCON AT-B4 Serie X 72744

(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

ESTACIÓN TOTAL GEOMAX ZIPP 10R SERIE 2103823  PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN 24 de FEBRERO de 2025

NIVEL AUTOMÁTICO TOPCON AT-B4 SERIE X72744 PRÓXIMA FECHA A CALIBRAR 24 de FEBRERO de 2025

CAMIONETA PLACA JXS557 VIGENCIA DE SOAT HASTA 08/09/2025

CAMIONETA PLACA KWL189 VIGENCIA DE SOAT HASTA 02/12/2024

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en

mantenimiento y/o en reparación.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).

Geomax Zipp 10 R Serie 2103823

DESCRIPCIÓN

DÍAS DEL MES

5 201917

923 de 2021

(Día / Mes / Año)

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2515

CONSORCIO ISLA 066-2020

32 21 3028 296 14134 7 16 2311 12 22 271 26

MEPI-MN1-IN-15-FR-5

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

CONSORCIO VIAL NORTE

1

1/11/2024

8 24189 10

       1 DE 1 
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6.2. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de 

Interventoría 
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No.: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020

NOMBRE ARL: SURA, COLMENA NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMPENSAR CAJA, COLSUBSIDIO, COMFACOR, COMFACESAR, 
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Valor 

Cotizado ARL

Clase de 

Riesgo 

(De I a V)

Nombre EPS No. Planilla
Valor 

Cotizado EPS

Nombre 

Administradora de 

Fondos de 

Pensiones

No. Planilla

Valor 

Cotizado 

Pensión

Valor Caja de 

Compensación

Valor 

SENA

Valor 

ICBF

1 3.227.059 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA  $      11.033.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S  $     9.474.000  $      527.600 V ALIANSALUD EPS 9476914337  $      379.000 PORVENIR N/A  N/A  $      379.000  N/A  N/A 
2 10.772.594 ING RESIDENTE  $      7.514.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     6.568.000  $      457.200 V NUEVA EPS 9476677381  $      262.800 PROTECCIÓN 9476677381 1.050.900$     $      262.800  N/A  N/A 

3 1.067.947.023 AUXILIAR DE INTERVENTORÍA  $      5.415.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     5.144.000  $      351.800 V NUEVA EPS 81508148  $      205.800 COLFONDOS 81508148 823.100$        $      205.800  N/A  N/A 

4 1.066.748.568 AUXILIAR DE INTERVENTORÍA 2  $      5.415.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     5.144.000  $      358.100 V NUEVA EPS 9476860581  $      205.800 COLPENSIONES 9476860581 823.100$        $      205.800  N/A  N/A 
5 30.576.413 ESPECIALISTA AMBIENTAL  $      - 0% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $      -    $      - V SANITAS EPS  $      - COLPENSIONES -$        $      -  N/A  N/A 
6 63.553.955 ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA  $      7.744.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 88% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     7.744.000  $      539.000 V SANITAS EPS 9476677381  $      309.800 PORVENIR 9476677381 1.239.100$     $      309.800  N/A  N/A 
7 79.951.544 ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS  $      2.640.000 X X X X X X X X X 30% GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S  $     2.640.000  $      183.800 V SANITAS EPS 9476914337  $      105.600 PORVENIR 9476914337 422.400$        $      105.600  N/A  N/A 
8 5.162.583 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS  $      704.000 X X X 8% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA

9 79.429.941 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA  $      704.000 X X X 8% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA
10 91.541.593 ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO  $      880.000 X X X 10% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $      880.000  $      61.300 V NUEVA EPS 81508148  $      35.200 PROTECCIÓN 81508148 140.800$        $      35.200  N/A  N/A 
11 9.522.977 ESPECIALISTA EN TRÁNSITO  $      - 0% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA
12 52.934.586 ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD  $      243.690 X 3% JOYCO CONSULTORES S.A.S.
13 19.332.879 LÍDER DE INTEGRACIÓN  $      - 0% JOYCO CONSULTORES S.A.S.
14 52.794.665 PROFESIONAL SOCIAL  $      4.656.800 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 80% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     4.656.800  $      324.200 V NUEVA EPS 81508148  $      186.300 COLFONDOS 81508148 745.100$        $      186.300  N/A  N/A 
15 1.014.249.908 PROFESIONAL AMBIENTAL  $      5.821.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A.S  $     5.821.000  $      364.700 V COMPENSAR EPS 9476914337  $      232.900 PORVENIR 9476914337 931.400$        $      232.900  N/A  N/A 
16 41.938.305 PROFESIONAL TÉCNICO PREDIAL  $      3.046.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     2.558.250  $      178.100 V SALUD TOTAL EPS 9476677381  $      102.400 PROTECCIÓN 9476677381 409.400$        $      102.400  N/A  N/A 

17 7.181.996
PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN 

DE LA CALIDAD
 $      174.630 X 3% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $      174.630  $      1.000 I SANITAS EPS 9476677381  $      7.000 PORVENIR 9476677381 28.000$        $      7.000  N/A  N/A 

18 80.057.224 AUDITOR DE CALIDAD  $      - 0% JOYCO CONSULTORES S.A.S.
19 1.020.712.346 ABOGADO  $      7.446.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA
20 1.032.431.902 PROFESIONAL VALUATORIO  $      243.690 X 3% CONSORCIO VIAL NORTE
24 10.766.708 INSPECTOR 4  $      2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $      188.500 V MUTUAL SER 9476860581  $      108.400 COLFONDOS 9476860581 433.300$        $      108.400  N/A  N/A 
25 1.069.472.185 TOPÓGRAFO INSPECTOR 1  $      2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $      188.500 V SALUD TOTAL EPS 9476860581  $      108.400 PROTECCIÓN 9476860581 433.300$        $      108.400  N/A  N/A 
27 13.479.244 LABORATORISTA  $      2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $      188.500 V NUEVA EPS 9476860581  $      108.400 COLPENSIONES 9476860581 433.300$        $      108.400  N/A  N/A 
28 1.067.881.392 INSPECTOR SST  $      2.979.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     2.708.000  $      188.500 V SALUD TOTAL EPS 9476860581  $      108.400 PROTECCIÓN 9476860581 433.300$        $      108.400  N/A  N/A 
29 11.036.944 CADENERO 1  $      1.895.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.895.000  $      131.900 V MUTUAL SER 9476860581  $      75.800 COLFONDOS 9476860581 303.200$        $      75.800  N/A  N/A 
31 1.067.931.021 AUXILIAR DE LABORATORIO 1  $      1.895.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.895.000  $      131.900 V NUEVA EPS 9476860581  $      75.800 PORVENIR 9476860581 303.200$        $      56.600  N/A  N/A 
32 10.781.762 AUXILIAR DE LABORATORIO 2  $      1.895.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.895.000  $      131.900 V NUEVA EPS 9476860581  $      75.800 COLFONDOS 9476860581 303.200$        $      75.800  N/A  N/A 
33 1.067.945.868 SECRETARIA  $      1.489.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.489.000  $      103.700 V NUEVA EPS 9476860581  $      53.500 PORVENIR 9476860581 213.700$        $      18.600  N/A  N/A 
35 78.693.282 CONDUCTOR 2  $      1.489.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% JOYCO CONSULTORES S.A.S.  $     1.489.000  $      103.700 V NUEVA EPS 9476677381  $      59.600 COLFONDOS 9476677381 238.300$        $      59.600  N/A  N/A 
36 1.067.944.578 CONDUCTOR 3  $      1.489.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% RYQ INGENIERÍA COLOMBIA SA  $     1.489.000  $      103.700 V SALUD TOTAL EPS 81508148  $      59.600 PORVENIR 81508148 238.300$        $      59.600  N/A  N/A 
38 1.040.515.316 CAMPAMENTERA  $      1.354.000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100% CONSORCIO VIAL NORTE  $     1.354.000  $      94.300 V SALUD TOTAL EPS 9476860581  $      54.200 PORVENIR 9476860581 216.700$        $      54.200  N/A  N/A 

87.102.810$      

El Interventor adjunta la certificación de fecha 12/11/2024    a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-7
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
PÁGINA

01/11/2024

(Día / Mes / Año)

oct-24

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No. Nombres y Apellidos C.C. Cargo
Salario / 

Honorarios

Días del Mes

Razón Social del Responsable del 

Pago   (Ver nota 5)
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1. SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
Observaciones 

(Indicar novedades de 

vacaciones, incapacidad, 

retiros, licencias, entre 

otros)

 MARCO AURELIO OLIVEROS GARCÍA

AMAURY JAVIER GUZMAN VIDAL

DIEGO DUEÑAS PUENTES*

MARÍA DANIELA RUÍZ SOTELO

ANA KARINA CONTRERAS PATERNINA

ALBA ROCÍO ARIAS MELO

MARYAN CATHERINE PÉREZ ROJAS

PAULA ANDREA SÁNCHEZ LONDOÑO

JESÚS PATAQUIVA PINTO

ALVARO DIAZ PITA

GIOVANNI ANTONIO ARANGO RUÍZ

JUAN ANDRÉS GALARZA GUZMÁN*

EFRAIN ANDRÉS SERRANO PLATA

JOHAN SEBASTIAN BARRERA GONZALEZ

MIGUEL DAVID GONZALEZ PÉREZ

ANA KARINA GUZMÁN

MARLEN GUTIÉRREZ*

HÉCTOR MIGUEL DÍAZ GÓMEZ*

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

JOHN JAIR CHONA BAYONA 

LEONARDO ALBA CASTRO

ARLENYS ASSIAS BERNAL

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

ELENIS MESA

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.

ELIANA SANDOVAL*

RAFAEL NEGRETE LOBO

ROBERT JOSE REGINO URANGO

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

ABID ANTONIO CALONGE GUZMÁN

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

MILCIADES MARTÍNEZ

EDER MANUEL SUAREZ OCHOA

FRANCISCO DE PAULA PÉREZ*

FABIAN HENAO MAYORGA

MIGUEL ANDRES HORTUA VANEGAS*

             1 DE 1



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-9   



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

MES INFORME MENSUAL: oct-24 PROYECTO:

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066 - 2020

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Registro No. Recurso No. Valor
Saldo del Acta 

Anterior

54 1.500.000.000$     -$     

54 78.935.467$     -$     

1.578.935.467$     -$     

11 2.023.610.025$     -$     

11 162.914.989$     -$     

11 24.001.302$     -$     

2.210.526.316$     -$     

11 2.890.871.463$     -$     

11 232.735.700$     -$     

11 34.287.574$     -$     

1341923 11 542.000.000$     -$     

3.699.894.737$     -$     

11 2.890.871.464$     462.775.054,53$     

11 232.735.699$     232.735.699,00$     

11 34.287.574$     34.287.574,00$     

3.157.894.737$     729.798.327,53$     

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

Acta No. Valor Acta sin IVA Valor IVA
Valor Total Ejecutado 

Acumulado Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

No. y Fecha de 

Radicación Cuentas 

por Pagar INVIAS

1 5.567.240$     1.057.776,00$      $    6.625.016,00  $    -   $    6.625.016,00 432821 De 26/05/2021 1.572.310.451,00$   $  11.993.363.083,00 105875 DE 10/11/2021

2 39.902.600$     7.581.494,00$      $    54.109.110,00 -$      $    47.484.094,00 432821 De 26/05/2021 1.524.826.357,00$   $  11.945.878.989,00 87252 DE 21/09/2021

 $    504.201.181,00 504.201.181,00$     432821 De 26/05/2021 1.020.625.176,00$  73470 DE 18/08/2021

3 91.462.600$     17.377.894,00$     $    162.949.604,00 10.289.820$      $    98.550.674,00 493.911.361$     432821 De 26/05/2021 922.074.502,00$      $  11.837.038.495,00 87851 DE 23/09/2021

4 133.582.560$     25.380.686,00$     $    321.912.850,00 10.289.820$      $    148.673.426,00 483.621.541$     432821 De 26/05/2021 773.401.076,00$      $  11.678.075.249,00 113728 DE 29/11/2021

5 138.358.540$     26.288.123,00$     $    486.559.513,00 10.289.820$      $    154.356.843,00 473.331.721$     432821 De 26/05/2021 619.044.233,00$      $  11.513.428.586,00 119350 DE 13/12/2021

6 144.901.920$     27.531.365,00$     $    658.992.798,00 10.289.820$      $    162.143.465,00 463.041.901$     432821 De 26/05/2021 456.900.768,00$      $  11.340.995.301,00 121243 DE 15/12/2021

7 149.210.600$     28.350.014,00$     $    836.553.412,00 10.289.820$      $    167.270.794,00 452.752.081$     432821 De 26/05/2021 289.629.974,00$      $  11.163.434.687,00 123536 DE 20/12/2021

 $    289.629.974,00 742.382.055$     432821 De 26/05/2021 -$     124265 DE 21/12/2021

8 162.413.940$     30.858.649,00$    1.029.826.001,00$     61.865.171$      $    131.407.418,00 680.516.884$     100522 De 25/01/2022 2.079.118.898,00$   $  10.970.162.098,00 31855 DE 31/03/2022

9 180.968.470$     34.384.009,00$    1.245.178.480,00$     61.865.171$      $    153.487.308,00 618.651.713$     100522 De 25/01/2022 1.925.631.590,00$   $  10.754.809.619,00 48853 DE 12/05/2022 

10 193.215.780$     36.710.998,00$    1.475.105.258,00$     61.865.171$      $    168.061.607,00 556.786.542$     100522 De 25/01/2022 1.757.569.983,00$   $  10.524.882.841,00 56306 DE 01/06/2022

11 191.876.600$     36.456.554,00$    1.703.438.412,00$     61.865.171$      $    166.467.983,00 494.921.371$     100522 De 25/01/2022 1.591.102.000,00$   $  10.296.549.687,00 63442 DE 16/06/2022 

12 192.814.400$     36.634.736,00$    1.932.887.548,00$     61.865.171$      $    167.583.965,00 433.056.200$     100522 De 25/01/2022 1.423.518.035,00$   $  10.067.100.551,00 79077 de 28/07/2022 

13 182.577.340$     34.689.695,00$    2.150.154.583,00$     61.865.171$      $    155.401.864,00 371.191.029$     100522 De 25/01/2022 1.268.116.171,00$   $    9.849.833.516,00 83154 de 05/08/2022 

14 210.409.238$     39.977.755,00$    2.400.541.576,00$     61.865.171$      $    188.521.822,00 309.325.858$     100522 De 25/01/2022 1.079.594.349,00$   $    9.599.446.523,00 105106 de 29/09/2022

15 245.014.853$     46.552.822,00$    2.692.109.251,00$     77.331.464$      $    214.236.211,00 231.994.394$     100522 De 25/01/2022 865.358.138,00$      $    9.307.878.848,00 115036 de 24/10/2022 

16 250.320.022$     47.560.804,00$    2.989.990.077,00$     77.331.464$      $    220.549.362,00 154.662.930$     100522 De 25/01/2022 644.808.776,00$      $    9.009.998.022,00 138511 de 16/12/2022 

17 225.220.976$     42.791.985,00$    3.258.003.038,00$     77.331.464$      $    190.681.497,00 77.331.466$     100522 De 25/01/2022 454.127.279,00$      $    8.741.985.061,00 142278 de 22/12/2022 

18 225.561.554$     42.856.695,00$    3.526.421.287,00$     77.331.466$      $    191.086.783,00 -$     100522 De 25/01/2022 263.040.496,00$      $    8.473.566.812,00 143712 de 27/12/2022

AGOSTO DE 2022

SEPTIEMBRE DE 2022

OCTUBRE DE 2022

MAYO DE 2022

432821

2023
103523

C-2401-0600-96-0-2401008-02

Nación

C-2401-0600-96-0-2401008-02

(Día / Mes / Año)

MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Vigencia Fiscal

ENERO DE 2022

Nación

principal

2022

principal

principal

158824

Mes/Año de Ejecución Observaciones

C-2401-0600-96-51102D-2401008-02 Nación

principal

principal

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN 

VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

Nación

PÁGINA

Programa-Subprograma-Proyecto

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fuente de Financiación    (Nación 

o Propios)

principalC-2401-0600-96-0-2401023-02

Indicar si es Contrato Principal o No. De 

Adicional

2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

TOTAL

100522

principal

C-2401-0600-96-0-2401017-02

C-2401-0600-96-0-2401008-02

C-2401-0600-96-0-2401008-02

TOTAL

Nación

CÓDIGO

Nación

01/11/2024

MEPI-MN1-IN-15-FR-9

Nación

Nación

principal

VERSIÓN 1

Nación

C-2401-0600-96-0-2401017-02

C-2401-0600-96-0-2401023-02

TOTAL

11.999.988.099$     

ANTICIPO 1

C-2401-0600-96-51102D-2401023-02

Nación

principal

principal

ABRIL DE 2022

JUNIO DE 2022

C-2401-0600-96-0-2401023-02

principal

JUNIO DE 2021

ANTICIPO 2

NOVIEMBRE DE 2021

Nación

2024

MARZO DE 2022

AGOSTO DE 2021

JULIO DE 2021

OCTUBRE DE 2021

SEPTIEMBRE DE 2021

DICIEMBRE DE 2021

FEBRERO DE 2022

NOVIEMBRE DE 2022

Adición de Anticipo por valor de $289.629.974

JULIO DE 2022

principal

C-2401-0600-96-51102D-2401017-02 Nación
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19 221.042.434$     41.998.062,00$    3.789.461.783,00$     -$      $    263.040.496,00 -$     100522 De 25/01/2022 -$      $    8.210.526.316,00 145181 de 30/12/2022 

20 226.245.288$     42.986.605,00$    4.058.693.676,00$     -$      $    269.231.893,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.888.662.844,00$   $    7.941.294.423,00 37849 de 18/04/2023 

21 227.817.467$     43.285.319,00$    4.329.796.462,00$     -$      $    271.102.786,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.617.560.058,00$   $    7.670.191.637,00 37860 de 18/04/2023 

22 241.617.586$     45.907.341,00$    4.617.321.389,00$     -$      $    287.524.927,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.330.035.131,00$   $    7.382.666.710,00 47662 de 15/05/2023

23 236.634.785$     44.960.609,00$    4.898.916.783,00$     -$      $    281.595.394,00 -$     103523 De 02/02/2023 2.048.439.737,00$   $    7.101.071.316,00 64743 de 05/07/2023 

24 238.393.965$     45.294.853,00$    5.182.605.601,00$     -$      $    283.688.818,00 -$     103523 De 02/02/2023 1.764.750.919,00$   $    6.817.382.498,00 64341 de 04/07/2023 

25 237.303.290$     45.087.625,00$    5.464.996.516,00$     -$      $    282.390.915,00 -$     103523 De 02/02/2023 1.482.360.004,00$   $    6.534.991.583,00 75671 de 04/08/2023 

26 272.724.036$     51.817.567,00$    5.789.538.119,00$     -$      $    324.541.603,00 -$     103523 De 02/02/2023 1.157.818.401,00$   $    6.210.449.980,00 82281 de 27/09/2023 

27 274.355.362$     52.127.519,00$    6.116.021.000,00$     -$      $    326.482.881,00 -$     103523 De 02/02/2023 831.335.520,00$      $    5.883.967.099,00 82161 de 25/09/2023

28 274.487.317$     52.152.590,23$    6.442.660.907,23$     -$      $    326.639.907,23 -$     103523 De 02/02/2023 504.695.612,77$      $    5.557.327.191,77 
83955  el 31/10/2023 

84803  el 14/11/2023 

29 285.151.833$     54.178.848,27$    6.781.991.588,50$     -$      $    339.330.681,27 -$     103523 De 02/02/2023 165.364.931,50$      $    5.217.996.510,50 85473  el 22/11/2023 

30 295.129.167$     56.074.541,73$    7.133.195.297,23$     -$      $    351.203.708,73 -$     103523 De 02/02/2023 356.161.222,77$      $    4.866.792.801,77 88322  el 13/12/2023

31 292.316.877$     55.540.206,63$    7.481.052.380,86$     -$      $    347.857.083,63 -$     103523 De 02/02/2023 8.304.139,14$      $    4.518.935.718,14 88347  el 13/12/2023

103523 De 02/02/2023 -$     

 158824 De 07/03/2024 2.859.953.582,80$  

33 265.142.429$     50.377.061,51$    8.102.817.164,71$     -$      $    315.519.490,51 -$     158824 De 07/03/2024 2.544.434.092,29$   $    3.897.170.934,29 2339 de 10/04/2024

34 262.284.000$     49.833.960,00$    8.414.935.124,71$     -$      $    312.117.960,00 -$     158824 De 07/03/2024 2.232.316.132,29$   $    3.585.052.974,29 3673 de 06/05/2024

35 258.435.126$     49.102.673,94$    8.722.472.924,65$     -$      $    307.537.799,94 -$     158824 De 07/03/2024 1.924.778.332,35$   $    3.277.515.174,35 5248 de 04/06/2024

36 262.407.993$     49.857.518,67$    9.034.738.436,32$     -$      $    312.265.511,67 -$     158824 De 07/03/2024 1.612.512.820,68$   $    2.965.249.662,68 6473 de 26/06/2024

37 207.696.294$     39.462.295,86$    9.281.897.026,18$     -$      $    247.158.589,86 -$     158824 De 07/03/2024 1.365.354.230,82$   $    2.718.091.072,82 7753 de 24/07/2024

38 197.049.904$     37.439.481,76$    9.516.386.411,94$     -$      $    234.489.385,76 -$     158824 De 07/03/2024 1.130.864.845,06$   $    2.483.601.687,06 10766 de 10/09/2024

39 183.046.953$     34.778.921,07$    9.734.212.286,01$     -$      $    217.825.874,07 -$     158824 De 07/03/2024 913.038.970,99$      $    2.265.775.812,99 12061 de 01/10/2024

40 153.983.734$     29.256.909,46$    9.917.452.929,47$     -$      $    183.240.643,46 -$     158824 De 07/03/2024 729.798.327,53$      $    2.082.535.169,53 

41 232.363.242$     44.149.015,98$    10.193.965.187,45$    -$      $    276.512.257,98 -$     158824 De 07/03/2024 453.286.069,55$      $    1.806.022.911,55 

8.566.357.301,00$  1.627.607.886,45$  10.193.965.187,45$    793.831.155,00$     10.193.965.187,45$     

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la  comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEPTIEMBRE DE 2024

AGOSTO DE 2024

JUNIO DE 2024

JULIO DE 2024

ENERO DE 2023

MARZO DE 2023

ABRILDE 2023

FEBRERO DE 2023

10.193.965.187,45$     

* -$     

* -$     -$     -$     

OCTUBRE DE 2023

* Valor total básico (C) = (A) + (B) 8.566.357.301,00$     

-$     

TOTALES

48.896.307,34$     7.787.297.674,20$      

ABRIL DE 2024

MAYO DE 2024

FEBRERO DE 2024

-$     

10.193.965.187,45$     

VALOR TOTAL 8.566.357.301,00$     1.627.607.886,45$     

1.627.607.886,45$     

VALOR BÁSICO IVA TOTAL

MAYO DE 2023

NOVIEMBRE DE 2023

DICIEMBRE DE 2022

SEPTIEMBRE DE 2023

JULIO DE 2023

DICIEMBRE DE 2023

32 ENERO DE 2024

JUNIO DE 2023

-$      $    306.245.293,34 257.348.986$     -$     

AGOSTO DE 2023

OCTUBRE DE 2024

MARZO DE 2024

 $    4.212.690.424,80 

2340 de 10/04/2024
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6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 

MEPI-MN1-IN-15-FR-13   



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021

PLAZO INICIAL: 50,2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

10  $  1.199.998.810,00 21 5 28 2 2026

40
5.999.994.050,00$  

21 5 28 2 2026

20
2.399.997.620,00$  

21 5 31 8 2028

30  $  3.599.996.430,00 31 8 31 8 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 0 Y 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/06/2021

10  $  1.199.998.810,00 23 6 3 4 2026

40
5.999.994.050,00$  

23 6 3 4 2026

20
2.399.997.620,00$  

23 6 3 10 2028

30  $  3.599.996.430,00 3 10 3 10 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Calidad del servicio

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

Hasta

FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO: 

31/08/2025

1VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

11.999.988.099,00$    

Amparo

(Incluye prórrogas y suspensiones)

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA 

LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS 

PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3

1/11/2024

(Día / Mes / Año)

% Amparo Valor Asegurado ($)

11.999.988.099,00$    

2025

(Incluye adiciones)

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

VIGENCIA

Desde

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

Cumplimiento 2021

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Cumplimiento 2021

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

Calidad del servicio 2025

           1 DE 2 



MEPI-MN1-IN-15-FR-13

FECHA

CÓDIGO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1VERSIÓN

PÁGINA

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1/11/2024

(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2022

10  $  1.199.998.810,00 21 5 3 4 2026

40
5.999.994.050,00$  

21 5 3 4 2026

20
2.399.997.620,00$  

21 5 3 10 2028

30  $  3.599.996.430,00 3 10 3 10 2030

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100164507

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 8/08/2022

NOTAS:

Firma Firma

Nombre: MARCO AURELIO OLIVEROS GARCIA Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

Director de Interventoría Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 2520203053 CND Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas

por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

OBSERVACIONES:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
VIGENCIA

Desde Hasta

Calidad del servicio 2025

Cumplimiento 2021

Buen manejo y correcta inversión del anticipo 2021

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 

indemnizaciones
2021

        2 DE 2 
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6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría               

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15. 

  



UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1050 DE 2021
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL NORTE

FECHA DE INICIO: 23/06/2021 PLAZO INICIAL: 50,2 FECHA DE VENCIMIENTO:
(Indicar día, mes y año) (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 923 DE 2021
(Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA 066-2020

PRESENTADO: SI APROBADO: VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI   NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 2 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 2 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: APROBADO: FECHA DE APROBACIÓN:

125 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 125

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:                   NO

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.

La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 3

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Valor del IG mes

72%

100%

100%

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

FECHA

1 DE 2

MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

CÓDIGO

PÁGINA 

VERSIÓN

Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)

(Día / Mes / Año)

Título indicador de Gestión:

IG1: Índice de gestión 1 =

IG2: Índice de gestión 2 =

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
1

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5/11/2024

OBJETO DEL CONTRATO  DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR SANTA LUCÍA - MOÑITOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

31/08/2025

14/09/2021

1. PLAN DE CALIDAD

Se remite informe mensual  # 41 y los semanales 172,173,174,175,176.  

Se realizan ensayos de verificación de los matertiales. Se reportan en resumen ensayos de laboratorio

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

A LA FECHA NO SE CUENTA CON NO CONFORMIDADES

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

IG3: Índice de gestión 3 =

El  2 de agosto-22,  el gestor técnico del proyecto diligencia encuesta de satisfacción

OBSERVACIONES:

SE RADICA PLAN DE CALIDAD AL INVIAS MEDIANTE OFICIO 49980-CE-0112; SE APRUEBA MEDIANTE OFICIO DT-COR17756.

OBSERVACIONES:

0

0

0

135

132

OBSERVACIONES:

Quedan pendientes de cierre las PQR N°, 125, 130 y 132. 

29/04/2024

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:

NO SI NO

SI NO
SI

SI

X

X

X

X

X NOX



7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración). 

No. Marca Serie Fecha de Calibración

No. y Fecha 

Certificado de 

Calibración

Fecha de 

Vencimiento 

Calibración

1 GEOMAX 2103823 28/08/2024 E-013 -24 24/02/2025

2 TOPCON X72744 28/08/2024 N -15-24 24/02/2025

3 Pinzuar 298 21/06/2024 F-32049-001 R0 21/06/2025

4 Pinzuar 211 17/02/2024 F-31072-002 R0 17/02/2025

5 Lexus YS132405 21/06/2024 M-32049-002 R0 21/06/2025

6 Lexus YS136366 20/06/2024 M-32049-003 R0 20/06/2025

7 Lexus YS136292 21/06/2024 M-32049-004 R0 21/06/2025

8 Lexus 5124011095 21/06/2024 M-32049-005 R0 21/06/2025

9 Pinzuar 180 21/06/2024 CTA-23-22096-S 21/06/2025

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma Firma Firma

Nombre: Marco Aurelio Oliveros García Nombre: Alvaro Diaz Pita Nombre: Ellen Obeiman Aicardy Galeano

Director de Interventoría Especialista en Calidad de la Interventoría Supervisor Contrato de Interventoría

Matrícula No. 2520203053 CND Matrícula No.: 01107-0904 Matricula No.: 13202-47439 BOL 

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ESTACIÓN TOTAL

NIVEL AUTOMÁTICO

Tipo de Equipo Comentarios

OBSERVACIONES:

BALANZA 300 g

PRENSA DOBLE RANGO PARA ENSAYO AFLEXION Y COMPRESION

BALANZA  30 Kg

MÁQUINA DE ENSAYO MARSHALL / CBR 

OBSERVACIONES:

EL CONTRATO CONTINUAN CON LA REVISIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,  SE ALCANZARON A REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TERRAPLÉN, AFIRMADO, PAVIMENTO MR-40, ADEMAS ,ITEMS PARA LA CONSTRUCCIONES DE 

OBRAS HIDRAÚLICAS.

BALANZA  30 Kg

BALANZA  6000 g

HORNO
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6.6.  Otros documentos seguimiento mensual 

• Seguimiento a la inversión del Anticipo. Se dio cierre a la cuenta del anticipo en el mes 

de noviembre de 2022. El informe final de inversión y buen manejo del anticipo se abjunto 

en el informe mensual de interventoria del mes de noviembre 2022.  
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• Plan de cargas 

 

 

 

  























Costos de 
Personal

Prima Regional
Total Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $       7.500.000,00  $             650.000,00 54,00  $                                  440.100.000,00  $              7.500.000,00  $                  650.000,00 12,26  $                                               99.919.000,00 0,26  $       2.119.000,00 1,00  $              8.150.000,00 1,00  $                8.150.000,00 1,00  $               8.150.000,00 1,00  $                    8.150.000,00 1,00  $               8.150.000,00 1,00  $                   8.150.000,00 1,00  $                8.150.000,00 1,00  $                  8.150.000,00 1,00  $                   8.150.000,00 1,00  $                    8.150.000,00 1,00  $                      8.150.000,00 

1A Director de Interventoría  $              8.449.000,00  $                  732.000,00 12,00  $                                             110.172.000,00 

1B Director de Interventoría  $              9.474.000,00  $                  821.000,00 22,00  $                                             226.490.000,00 

1C Director de Interventoría  $            10.153.000,00  $                  880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $       5.200.000,00  $             350.000,00 54,00  $                                  299.700.000,00  $              5.200.000,00  $                  350.000,00 11,70  $                                               64.935.000,00 0,00  $                         -   0,70  $              3.885.000,00 1,00  $                5.550.000,00 1,00  $               5.550.000,00 1,00  $                    5.550.000,00 1,00  $               5.550.000,00 1,00  $                   5.550.000,00 1,00  $                5.550.000,00 1,00  $                  5.550.000,00 1,00  $                   5.550.000,00 1,00  $                    5.550.000,00 1,00  $                      5.550.000,00 

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $              5.858.000,00  $                  394.000,00 12,00  $                                               75.024.000,00 

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $              6.568.000,00  $                  442.000,00 22,00  $                                             154.220.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $              7.040.000,00  $                  474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $       3.800.000,00  $             200.000,00 54,00  $                                  216.000.000,00  $              3.800.000,00  $                  200.000,00 12,06  $                                               48.240.000,00 0,06  $          240.000,00 1,00  $              4.000.000,00 1,00  $                4.000.000,00 1,00  $               4.000.000,00 1,00  $                    4.000.000,00 1,00  $               4.000.000,00 1,00  $                   4.000.000,00 1,00  $                4.000.000,00 1,00  $                  4.000.000,00 1,00  $                   4.000.000,00 1,00  $                    4.000.000,00 1,00  $                      4.000.000,00 

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              4.281.000,00  $                  225.000,00 23,20  $                                             104.539.200,00 

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              4.800.000,00  $                  253.000,00 39,00  $                                             197.067.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $              5.144.000,00  $                  271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,20  $                                                 7.800.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,20  $                1.300.000,00 0,10  $                     650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                         650.000,00 

4A Especialista Ambiental  $              7.322.000,00  $                                -   0,96  $                                                 7.029.120,00 

4B Especialista Ambiental  $              8.210.000,00  $                                -   3,84  $                                               31.526.400,00 

4C Especialista Ambiental  $              8.800.000,00 

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   2,36  $                                               15.340.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,20  $               1.300.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,30  $                1.950.000,00 0,30  $                  1.950.000,00 0,33  $                   2.145.000,00 0,33  $                    2.145.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              7.322.000,00  $                                -   1,93  $                                               14.131.460,00 

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              8.210.000,00  $                                -   1,71  $                                               14.039.100,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $              8.800.000,00 

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   3,33  $                                               21.645.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,50  $                3.250.000,00 0,50  $               3.250.000,00 0,20  $                    1.300.000,00 0,30  $               1.950.000,00 0,20  $                   1.300.000,00 0,20  $                1.300.000,00 0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,33  $                    2.145.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              7.322.000,00  $                                -   1,69  $                                               12.374.180,00 

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              8.210.000,00  $                                -   2,40  $                                               19.704.000,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $              8.800.000,00 

7 Especialista en Estructuras  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,40  $                                                 9.100.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,30  $                    1.950.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

7A Especialista en Estructuras  $              7.322.000,00  $                                -   1,33  $                                                 9.738.260,00 

7B Especialista en Estructuras  $              8.210.000,00  $                                -   3,27  $                                               26.846.700,00 

7C Especialista en Estructuras  $              8.800.000,00 

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,75  $                                               11.375.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,23  $                1.495.000,00 0,23  $                  1.495.000,00 0,26  $                   1.690.000,00 0,13  $                       845.000,00 0,20  $                      1.300.000,00 

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              7.322.000,00  $                                -   1,09  $                                                 7.980.980,00 

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              8.210.000,00  $                                -   3,16  $                                               25.943.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $              8.800.000,00 

9 Especialista en Diseño Geométrico  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,91  $                                               12.415.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                       650.000,00 0,10  $                  650.000,00 0,10  $                      650.000,00 0,33  $                2.145.000,00 0,23  $                  1.495.000,00 0,23  $                   1.495.000,00 0,16  $                    1.040.000,00 0,30  $                      1.950.000,00 

9A Especialista en Diseño Geométrico  $              7.322.000,00  $                                -   1,08  $                                                 7.907.760,00 

9B Especialista en Diseño Geométrico  $              8.210.000,00  $                                -   3,01  $                                               24.712.100,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $              8.800.000,00 

10 Especialista en Transito  $       6.500.000,00 6,00  $                                    39.000.000,00  $              6.500.000,00  $                                -   1,10  $                                                 7.150.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.950.000,00 0,30  $                   1.950.000,00 0,30  $                    1.950.000,00 0,10  $                         650.000,00 

10A Especialista en Transito  $              7.322.000,00  $                                -   1,00  $                                                 7.322.000,00 

10B Especialista en Transito  $              8.210.000,00  $                                -   3,90  $                                               32.019.000,00 

10C Especialista en Transito  $              8.800.000,00 

11 Especialista en Sostenibilidad  $       6.000.000,00 6,00  $                                    36.000.000,00  $              6.000.000,00  $                                -   2,09  $                                               12.540.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,10  $                       600.000,00 0,20  $               1.200.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,30  $                1.800.000,00 0,30  $                  1.800.000,00 0,36  $                   2.160.000,00 0,23  $                    1.380.000,00 0,30  $                      1.800.000,00 

11A Especialista en Sostenibilidad  $              6.759.000,00  $                                -   1,46  $                                                 9.868.140,00 

11B Especialista en Sostenibilidad  $              7.579.000,00  $                                -   2,45  $                                               18.568.550,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $              8.123.000,00 

12 Líder de Integración  $       6.000.000,00 6,00  $                                    36.000.000,00  $              6.000.000,00  $                                -   1,10  $                                                 6.600.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   600.000,00 0,10  $                  600.000,00 0,10  $                       600.000,00 0,10  $                  600.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,10  $                   600.000,00 0,10  $                     600.000,00 0,10  $                      600.000,00 0,10  $                       600.000,00 0,10  $                         600.000,00 

12A Líder de Integración  $              6.759.000,00  $                                -   0,90  $                                                 6.083.100,00 

12B Líder de Integración  $              7.579.000,00  $                                -   2,20  $                                               16.673.800,00 

12C Líder de Integración  $              8.123.000,00 

13 Profesional Social  $       4.300.000,00 52,00  $                                  223.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   10,90  $                                               46.870.000,00 0  $                         -   0,00  $                               -   0,90  $                3.870.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                4.300.000,00 1,00  $                  4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $                      4.300.000,00 

13A Profesional Social  $              4.844.000,00  $                                -   12,00  $                                               58.128.000,00 

13B Profesional Social  $              5.432.000,00  $                                -   21,93  $                                             119.123.760,00 

13C Profesional Social  $              5.821.000,00 

14 Profesional Ambiental  $       4.300.000,00 52,00  $                                  223.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   9,90  $                                               42.570.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,90  $               3.870.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $               4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                4.300.000,00 1,00  $                  4.300.000,00 1,00  $                   4.300.000,00 1,00  $                    4.300.000,00 1,00  $                      4.300.000,00 

14A Profesional Ambiental  $              4.844.000,00  $                                -   12,00  $                                               58.128.000,00 

14B Profesional Ambiental  $              5.432.000,00  $                                -   22,00  $                                             119.504.000,00 

14C Profesional Ambiental  $              5.821.000,00 

15 Profesional Técnico Predial  $       4.300.000,00  $             200.000,00 52,00  $                                  234.000.000,00  $              4.300.000,00  $                  200.000,00 9,83  $                                               44.235.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   1,00  $               4.500.000,00 1,00  $                    4.500.000,00 1,00  $               4.500.000,00 1,00  $                   4.500.000,00 1,00  $                4.500.000,00 1,00  $                  4.500.000,00 1,00  $                   4.500.000,00 0,83  $                    3.735.000,00 1,00  $                      4.500.000,00 

15A Profesional Técnico Predial  $              4.844.000,00  $                  225.000,00 12,00  $                                               60.828.000,00 

15B Profesional Técnico Predial  $              5.432.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                             125.070.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $              5.821.000,00  $                  271.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $       4.300.000,00 4,00  $                                    17.200.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   1,23  $                                                 5.289.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,10  $                   430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,10  $                   430.000,00 0,20  $                     860.000,00 0,13  $                      559.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                         430.000,00 

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              4.844.000,00  $                                -   1,31  $                                                 6.345.640,00 

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              5.432.000,00  $                                -   1,46  $                                                 7.930.720,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $              5.821.000,00 

17 Auditor de calidad  $       4.300.000,00 2,00  $                                      8.600.000,00  $              4.300.000,00  $                                -   0,90  $                                                 3.870.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,10  $                  430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                  430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,00  $                                  -   0,10  $                     430.000,00 0,10  $                      430.000,00 0,10  $                       430.000,00 0,10  $                         430.000,00 

17A Auditor de calidad  $              4.844.000,00  $                                -   1,00  $                                                 4.844.000,00 

17B Auditor de calidad  $              5.432.000,00  $                                -   0,36  $                                                 1.955.520,00 

17C Auditor de calidad  $              5.821.000,00 

18 Abogado  $       5.500.000,00 5,00  $                                    27.500.000,00  $              5.500.000,00  $                                -   1,00  $                                                 5.500.000,00 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,30  $                  1.650.000,00 0,30  $                   1.650.000,00 0,20  $                    1.100.000,00 0,10  $                         550.000,00 

18A Abogado  $              6.196.000,00  $                                -   2,40  $                                               14.870.400,00 

18B Abogado  $              6.947.000,00  $                                -   6,00  $                                               41.682.000,00 

18C Abogado  $              7.446.000,00 

N1 Profesional Valuatorio  $                        -   0,00  $                                                        -    $              6.000.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

N1A Profesional Valuatorio  $              6.759.000,00  $                                -   5,90  $                                               39.878.100,00 

N1B Profesional Valuatorio  $              7.579.000,00  $                                -   6,00  $                                               45.474.000,00 

N1C Profesional Valuatorio  $              8.123.000,00 

2021CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE 
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

marzo



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

PERSONAL TÉCNICO

19 Inspector  $       2.000.000,00  $             200.000,00 148,00  $                                       325.600.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 30,46  $                                                    67.012.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,86  $                1.892.000,00 2,60  $               5.720.000,00 3,00  $                    6.600.000,00 3,00  $               6.600.000,00 3,00  $                   6.600.000,00 3,00  $                     6.600.000 3,00  $                       6.600.000 3,00  $                        6.600.000 3,00  $                         6.600.000 3,00  $                           6.600.000 

19A Inspector  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 46,93  $                                                  116.292.540 

19B Inspector  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 73,00  $                                                  202.867.000 

19C Inspector  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $       2.000.000,00  $             200.000,00 65,00  $                                       143.000.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 14,76  $                                                    32.472.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,00  $                2.200.000,00 1,00  $               2.200.000,00 1,00  $                    2.200.000,00 1,00  $               2.200.000,00 1,00  $                   2.200.000,00 1,00  $                     2.200.000 1,00  $                       2.200.000 1,76  $                        3.872.000 2,00  $                         4.400.000 2,00  $                           4.400.000 

20A Topógrafo Inspector  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 24,00  $                                                    59.472.000 

20B Topógrafo Inspector  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 39,00  $                                                  108.381.000 

20C Topógrafo Inspector  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $       2.000.000,00  $             200.000,00 54,00  $                                       118.800.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 3,46  $                                                      7.612.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,50  $                   1.100.000,00 -0,50  $                    -1.100.000 0,00  $                                   -   0,46  $                        1.012.000 1,00  $                         2.200.000 1,00  $                           2.200.000 

21A Laboratorista Inspector  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 12,00  $                                                    29.736.000 

21B Laboratorista Inspector  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                                    61.138.000 

21C Laboratorista Inspector  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

22 Inspector SST  $       2.000.000,00  $             200.000,00 97,00  $                                       213.400.000  $              2.000.000,00  $                  200.000,00 9,56  $                                                    21.032.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,56  $               1.232.000,00 1,00  $                    2.200.000,00 1,00  $               2.200.000,00 1,00  $                   2.200.000,00 1,00  $                     2.200.000 1,00  $                       2.200.000 1,00  $                        2.200.000 1,00  $                         2.200.000 1,00  $                           2.200.000 

22A Inspector SST  $              2.253.000,00  $                  225.000,00 10,76  $                                                    26.663.280 

22B Inspector SST  $              2.526.000,00  $                  253.000,00 22,00  $                                                    61.138.000 

22C Inspector SST  $              2.708.000,00  $                  271.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO

23 Cadenero  $       1.400.000,00 65,00  $                                         91.000.000  $                   1.400.000  $                                -   13,50  $                                                    18.900.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   1,00  $               1.400.000,00 1,00  $                    1.400.000,00 1,00  $               1.400.000,00 1,00  $                   1.400.000,00 1,00  $                     1.400.000 1,00  $                       1.400.000 1,50  $                        2.100.000 2,00  $                         2.800.000 2,00  $                           2.800.000 

23A Cadenero  $                   1.577.000  $                                -   24,00  $                                                    37.848.000 

23B Cadenero  $              1.768.000,00  $                                -   39,00  $                                                    68.952.000 

23C Cadenero  $              1.895.000,00 

24 Auxiliar de laboratorio  $       1.400.000,00 93,00  $                                       130.200.000  $                   1.400.000  $                                -   6,46  $                                                      9.044.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,50  $                      700.000,00 0,96  $                     1.344.000 1,00  $                       1.400.000 1,00  $                        1.400.000 1,00  $                         1.400.000 1,00  $                           1.400.000 

24A Auxiliar de laboratorio  $                   1.577.000  $                                -   21,32  $                                                    33.621.640 

24B Auxiliar de laboratorio  $              1.768.000,00  $                                -   39,00  $                                                    68.952.000 

24C Auxiliar de laboratorio  $              1.895.000,00 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

25 Secretaria  $       1.100.000,00 54,00  $                                         59.400.000  $                   1.100.000  $                                -   9,60  $                                                    10.560.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,60  $                  660.000,00 1,00  $                    1.100.000,00 1,00  $               1.100.000,00 1,00  $                   1.100.000,00 1,00  $                     1.100.000 1,00  $                       1.100.000 1,00  $                        1.100.000 1,00  $                         1.100.000 1,00  $                           1.100.000 

25A Secretaria  $                   1.239.000  $                                -   12,00  $                                                    14.868.000 

25B Secretaria  $              1.389.000,00  $                                -   22,00  $                                                    30.558.000 

25C Secretaria  $              1.489.000,00 

26 Conductor  $       1.100.000,00 104,00  $                                       114.400.000  $                   1.100.000  $                                -   27,26  $                                                    29.986.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,13  $                1.243.000,00 2,00  $               2.200.000,00 2,00  $                    2.200.000,00 2,00  $               2.200.000,00 2,50  $                   2.750.000,00 2,63  $                     2.893.000 3,00  $                       3.300.000 3,00  $                        3.300.000 3,00  $                         3.300.000 3,00  $                           3.300.000 

26A Conductor  $                   1.239.000  $                                -   46,38  $                                                    57.464.820 

26B Conductor  $              1.389.000,00  $                                -   75,00  $                                                  104.175.000 

26C Conductor  $              1.489.000,00 

27 Campamentera  $       1.000.000,00 27,00  $                                         27.000.000  $                   1.000.000  $                                -   6,50  $                                                      6.500.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,50  $                      500.000,00 1,00  $                     1.000.000 1,00  $                       1.000.000 1,00  $                        1.000.000 1,00  $                         1.000.000 1,00  $                           1.000.000 

27A Campamentera  $                   1.127.000  $                                -   12,00  $                                                    13.524.000 

27B Campamentera  $              1.263.000,00  $                                -   22,00  $                                                    27.786.000 

27C Campamentera  $              1.354.000,00 

OTROS COSTO PERSONAL    0,00 0,00

28 Provisión jornadas 7x24    

28A Provisión jornadas 7x24  $                                         65.880.000 0,000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,000  $                                        -   

28B Provisión jornadas 7x24

28C Provisión jornadas 7x24

 $                       3.323.980.000  $                                3.636.045.580 

2,36  $                                                2,36 

 $                       7.844.592.800  $                                8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $          200.000,00  Día 708,00  $                                       141.600.000  $                 200.000,00  $                                -   22,00  $                                                      4.400.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   5,00  $                     1.000.000 0,00  $                                -   1,00  $                            200.000 3,00  $                       600.000 0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   4,00  $                           800.000 5,00  $                         1.000.000 4,00  $                              800.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                 225.000,00  $                                -   21,00  $                                                      4.725.000 

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                 253.000,00  $                                -   64,00  $                                                    16.192.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                 271.000,00 

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $       5.000.000,00  mes 104,00  $                                       520.000.000  $              5.000.000,00  $                                -   27,26  $                                                  136.300.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,13  $                     5.650.000 2,00  $                  10.000.000 2,00  $                       10.000.000 2,00  $                  10.000.000 2,50  $                      12.500.000 2,63  $                   13.150.000 3,00  $                     15.000.000 3,00  $                      15.000.000 3,00  $                       15.000.000 3,00  $                         15.000.000 

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $              5.633.000,00  $                                -   46,12  $                                                  259.793.960 

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $              6.316.000,00  $                                -   65,00  $                                                  410.540.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $              6.769.000,00 

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $       5.000.000,00  mes 52,00  $                                       260.000.000  $              5.000.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $              5.633.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $              6.316.000,00  $                                -   10,00  $                                                    63.160.000 

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $              6.769.000,00 

32
Equipo completo de topografia  $       2.000.000,00 

 según comprobante 
por mes 

65,00  $                                       130.000.000  $              2.000.000,00  $                                -   14,76  $                                                    29.520.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   1,00  $                     2.000.000 1,00  $                    2.000.000 1,00  $                         2.000.000 1,00  $                    2.000.000 1,00  $                        2.000.000 1,00  $                     2.000.000 1,00  $                       2.000.000 1,76  $                        3.520.000 2,00  $                         4.000.000 2,00  $                           4.000.000 

32A
Equipo completo de topografia  $              2.253.000,00  $                                -   23,77  $                                                    53.553.810 

32B
Equipo completo de topografia  $              2.526.000,00  $                                -   39,00  $                                                    98.514.000 

32C
Equipo completo de topografia  $              2.708.000,00 

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $       2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                       108.000.000  $              2.000.000,00  $                                -   7,07  $                                                    14.140.000 0,00  $                         -   0,05  $                      100.000 0,05  $                        100.000 0,10  $                       200.000 0,14  $                            280.000 0,23  $                       460.000 0,50  $                        1.000.000 1,00  $                     2.000.000 1,00  $                       2.000.000 1,00  $                        2.000.000 1,00  $                         2.000.000 1,00  $                           2.000.000 

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $              2.253.000,00  $                                -   11,88  $                                                    26.765.640 

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $              2.526.000,00  $                                -   22,00  $                                                    55.572.000 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $              2.708.000,00 

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $       1.900.000,00 
 según comprobante 

por mes 
81,00  $                                       153.900.000  $              1.900.000,00  $                                -   15,23  $                                                    28.937.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,73  $                         1.387.000 1,00  $                    1.900.000 1,50  $                        2.850.000 2,00  $                     3.800.000 2,00  $                       3.800.000 2,00  $                        3.800.000 2,00  $                         3.800.000 2,00  $                           3.800.000 

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $              2.140.000,00  $                                -   24,00  $                                                    51.360.000 

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $              2.400.000,00  $                                -   44,00  $                                                  105.600.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $              2.572.000,00 

septiembre octubre noviembre enero marzo

Cantida
d

CONCEPTO Costos

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) 
 Total Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) Costos Unidad

junio

2,36FACTOR MULTIPLICADOR

julio agosto

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                 2.359.000,00  $                     16.035.000,00  $                       33.785.000,00  $                      51.092.000,00  $                          52.460.000,00 

No. de Orden

 $                         55.310.000,00  $                            59.457.000 

diciembre

2021 2022

mayo

 $                             66.780.000 

2,36

 $                        157.600.800,0 

febrero abril

2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                   5.567.240,0  $                       37.842.600,0  $                         79.732.600,0 

2,36

 $                          164.492.000,0  $                            165.223.600,0  $                         166.646.680,0  $                      120.577.120,0  $                          123.805.600,0  $                      128.289.600,0  $                         130.531.600,0  $                          140.318.520 

2,36

 $                      54.360.000,00  $                                 70.010.000  $                              70.613.000  $                               69.700.000 



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $       2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
31,00  $                                         62.000.000  $              2.000.000,00  $                                -   5,38  $                                                    10.760.000 0,00  $                         -   0,98  $                   1.960.000 1,49  $                     2.980.000 0,27  $                       540.000 0,31  $                            620.000 0,67  $                    1.340.000 0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,00  $                                   -   0,53  $                        1.060.000 0,47  $                            940.000 0,66  $                           1.320.000 

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $              2.253.000,00  $                                -   4,60  $                                                    10.363.800 

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $              2.526.000,00  $                                -   16,50  $                                                    41.679.000 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $              2.708.000,00 

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $          636.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                         34.344.000  $                 636.000,00  $                                -   1,73  $                                                      1.100.280 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,29  $                       184.440 0,04  $                              25.440 0,12  $                         76.320 0,00  $                                     -   0,97  $                        616.920 0,07  $                            44.520 0,10  $                             63.600 0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                 716.000,00  $                                -   2,15  $                                                      1.542.216 

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                 803.000,00  $                                -   4,32  $                                                      3.468.960 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                 861.000,00 

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $          635.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                         34.290.000  $                 635.000,00  $                                -   3,21  $                                                      2.038.350 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,00  $                                 -   0,00  $                                     -   0,00  $                                  -   0,59  $                          374.650 0,30  $                           190.500 0,76  $                            482.600 0,78  $                              495.300 

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                 715.000,00  $                                -   8,72  $                                                      6.234.800 

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                 802.000,00  $                                -   15,40  $                                                    12.350.800 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                 860.000,00 

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $       1.350.000,00 
 según comprobante 

por mes 
22,00  $                                         29.700.000  $              1.350.000,00  $                                -   0,90  $                                                      1.215.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,06  $                         81.000 0,03  $                              40.500 0,04  $                         54.000 0,10  $                           135.000 0,11  $                        148.500 0,11  $                          148.500 0,10  $                           135.000 0,12  $                            162.000 0,13  $                              175.500 

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $              1.521.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $              1.705.000,00  $                                -   0,00  $                                                                   -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $              1.828.000,00 

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $          200.000,00 

 según comprobante 
por mes 

54,00  $                                         10.800.000  $                 200.000,00  $                                -   3,78  $                                                         756.000 0,00  $                         -   0,00  $                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                                -   0,00  $                                      -   0,91  $                       182.000 0,97  $                           194.000 1,90  $                        380.000 0,00  $                                   -   0,00  $                                    -   0,00  $                                      -   0,00  $                                        -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                 225.000,00  $                                -   0,85  $                                                         191.250 

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                 253.000,00  $                                -   23,00  $                                                      5.819.000 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                 271.000,00 

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                    1.484.634.000  $                                               1.456.592.866  $                         -    $                   2.060.000  $                   11.730.000  $                  13.005.440  $                       14.552.940  $                  16.612.320  $                      18.679.000  $                   22.095.420  $                     23.367.670  $                      26.569.100  $                       27.384.600  $                         27.590.800 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                                                294 

*  $                  9.329.226.800,00  $                              10.084.023.613 

*  $                     754.796.813,00  $                                                   -   

*  $                10.084.023.613,00  $                              10.084.023.613 

*  $                  1.915.964.486,00  $                                1.915.964.486 

*  $                11.999.988.099,00  $                              11.999.988.099 

*

 $                                   -   

 $                           215.352.479 

 $                          39.902.600  $                            91.462.600  $                         133.582.560  $                             138.358.540  $                         144.901.920  $                            149.210.600 

 $                                          -    $                                         -    $                                          -   

 $                          162.413.940  $                            193.215.780  $                           180.968.470 

 $                                            -   

 $                           180.968.470 

 $                             34.384.009 

 $                                               -    $                                             -    $                                              -   

 $                               192.814.400 

 $                             228.333.154 

 $                            30.858.649 

 $                               229.449.136  $                          193.272.589  $                            229.926.778 

 $                                          -    $                                              -    $                                          -    $                                             -   

Costo Total = ( E) + (F)  $                      6.625.016  $                          47.484.094  $                          108.840.494  $                         158.963.246  $                             164.646.663  $                         172.433.285  $                            177.560.614 

 $                             191.876.600 

 $                                 36.634.736  $                              36.710.998  $                               36.456.554 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                      5.567.240 

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                      5.567.240  $                          39.902.600  $                            91.462.600  $                         133.582.560  $                             138.358.540  $                         144.901.920  $                            149.210.600 

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $                      1.057.776  $                            7.581.494  $                            17.377.894  $                           25.380.686  $                               26.288.123  $                           27.531.365  $                              28.350.014 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

 $                          162.413.940  $                            193.215.780 

 $                               192.814.400  $                             191.876.600 



Costos de 
Personal

Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($)
Costos de 
Personal

Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $            7.500.000,00  $               650.000,00 54,00  $                               440.100.000,00  $               7.500.000,00  $                         650.000,00 12,26  $                        99.919.000,00 1,00  $                 8.150.000,00 

1A Director de Interventoría  $               8.449.000,00  $                         732.000,00 12,00  $                      110.172.000,00 1,00  $                   9.181.000,00 1,00  $                  9.181.000,00 1,00  $               9.181.000,00 1,00  $              9.181.000,00 1,00  $             9.181.000,00 1,00  $             9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 1,00  $                      9.181.000,00 

1B Director de Interventoría  $               9.474.000,00  $                         821.000,00 22,00  $                      226.490.000,00 

1C Director de Interventoría  $             10.153.000,00  $                         880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $            5.200.000,00  $               350.000,00 54,00  $                               299.700.000,00  $               5.200.000,00  $                         350.000,00 11,70  $                        64.935.000,00 1,00  $                 5.550.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $               5.858.000,00  $                         394.000,00 12,00  $                        75.024.000,00 1,00  $                   6.252.000,00 1,00  $                  6.252.000,00 1,00  $               6.252.000,00 1,00  $              6.252.000,00 1,00  $             6.252.000,00 1,00  $             6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 1,00  $                      6.252.000,00 

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $               6.568.000,00  $                         442.000,00 22,00  $                      154.220.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $               7.040.000,00  $                         474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $            3.800.000,00  $               200.000,00 54,00  $                               216.000.000,00  $               3.800.000,00  $                         200.000,00 12,06  $                        48.240.000,00 1,00  $                 4.000.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $               4.281.000,00  $                         225.000,00 23,20  $                      104.539.200,00 1,20  $                   5.407.200,00 2,00  $                  9.012.000,00 2,00  $               9.012.000,00 2,00  $              9.012.000,00 2,00  $             9.012.000,00 2,00  $             9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 2,00  $                      9.012.000,00 

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $               4.800.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                      197.067.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $               5.144.000,00  $                         271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,20  $                          7.800.000,00 0,10  $                    650.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

4A Especialista Ambiental  $               7.322.000,00  $                                        -   0,96  $                          7.029.120,00 0,10  $                      732.200,00 0,10  $                     732.200,00 0,10  $                  732.200,00 0,10  $                 732.200,00 0,10  $                732.200,00 0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,06  $                         439.320,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

4B Especialista Ambiental  $               8.210.000,00  $                                        -   3,84  $                        31.526.400,00 

4C Especialista Ambiental  $               8.800.000,00  $                                        -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   2,36  $                        15.340.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $               7.322.000,00  $                                        -   1,93  $                        14.131.460,00 0,20  $                   1.464.400,00 0,33  $                  2.416.260,00 0,30  $               2.196.600,00 0,10  $                 732.200,00 0,10  $                732.200,00 0,10  $                732.200,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,10  $                         732.200,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $               8.210.000,00  $                                        -   1,71  $                        14.039.100,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $               8.800.000,00  $                                        -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   3,33  $                        21.645.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $               7.322.000,00  $                                        -   1,69  $                        12.374.180,00 0,20  $                   1.464.400,00 0,30  $                  2.196.600,00 0,20  $               1.464.400,00 0,00  $                                -   0,10  $                732.200,00 0,03  $                219.660,00 0,10  $                         732.200,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,20  $                      1.464.400,00 0,10  $                         732.200,00 0,13  $                         951.860,00 

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $               8.210.000,00  $                                        -   2,40  $                        19.704.000,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $               8.800.000,00  $                                        -   

7 Especialista en Estructuras  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,40  $                          9.100.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

7A Especialista en Estructuras  $               7.322.000,00  $                                        -   1,33  $                          9.738.260,00 0,30  $                   2.196.600,00 0,10  $                     732.200,00 0,30  $               2.196.600,00 0,10  $                 732.200,00 0,00  $                               -   0,10  $                732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,00  $                                        -   0,03  $                         219.660,00 0,10  $                         732.200,00 

7B Especialista en Estructuras  $               8.210.000,00  $                                        -   3,27  $                        26.846.700,00 

7C Especialista en Estructuras  $               8.800.000,00  $                                        -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,75  $                        11.375.000,00 0,20  $                 1.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $               7.322.000,00  $                                        -   1,09  $                          7.980.980,00 0,26  $                   1.903.720,00 0,23  $                  1.684.060,00 0,20  $               1.464.400,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $               8.210.000,00  $                                        -   3,16  $                        25.943.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $               8.800.000,00  $                                        -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,91  $                        12.415.000,00 0,16  $                 1.040.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $               7.322.000,00  $                                        -   1,08  $                          7.907.760,00 0,26  $                   1.903.720,00 0,23  $                  1.684.060,00 0,20  $               1.464.400,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,06  $                         439.320,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,03  $                         219.660,00 

9B Especialista en Diseño Geométrico  $               8.210.000,00  $                                        -   3,01  $                        24.712.100,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $               8.800.000,00  $                                        -   

10 Especialista en Transito  $            6.500.000,00 6,00  $                                 39.000.000,00  $               6.500.000,00  $                                        -   1,10  $                          7.150.000,00 0,10  $                    650.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

10A Especialista en Transito  $               7.322.000,00  $                                        -   1,00  $                          7.322.000,00 0,10  $                      732.200,00 0,10  $                     732.200,00 0,10  $                  732.200,00 0,10  $                 732.200,00 0,00  $                               -   0,10  $                732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 0,10  $                         732.200,00 

10B Especialista en Transito  $               8.210.000,00  $                                        -   3,90  $                        32.019.000,00 

10C Especialista en Transito  $               8.800.000,00  $                                        -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $            6.000.000,00 6,00  $                                 36.000.000,00  $               6.000.000,00  $                                        -   2,09  $                        12.540.000,00 0,20  $                 1.200.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $               6.759.000,00  $                                        -   1,46  $                          9.868.140,00 0,20  $                   1.351.800,00 0,20  $                  1.351.800,00 0,20  $               1.351.800,00 0,10  $                 675.900,00 0,10  $                675.900,00 0,06  $                405.540,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 

11B Especialista en Sostenibilidad  $               7.579.000,00  $                                        -   2,45  $                        18.568.550,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $               8.123.000,00  $                                        -   

12 Líder de Integración  $            6.000.000,00 6,00  $                                 36.000.000,00  $               6.000.000,00  $                                        -   1,10  $                          6.600.000,00 0,10  $                    600.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

12A Líder de Integración  $               6.759.000,00  $                                        -   0,90  $                          6.083.100,00 0,10  $                      675.900,00 0,10  $                     675.900,00 0,10  $                  675.900,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 0,10  $                         675.900,00 

12B Líder de Integración  $               7.579.000,00  $                                        -   2,20  $                        16.673.800,00 

12C Líder de Integración  $               8.123.000,00  $                                        -   

13 Profesional Social  $            4.300.000,00 52,00  $                               223.600.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   10,90  $                        46.870.000,00 1,00  $                 4.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

13A Profesional Social  $               4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                        58.128.000,00 1,00  $                   4.844.000,00 1,00  $                  4.844.000,00 1,00  $               4.844.000,00 1,00  $              4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 

13B Profesional Social  $               5.432.000,00  $                                        -   21,93  $                      119.123.760,00 

13C Profesional Social  $               5.821.000,00  $                                        -   

14 Profesional Ambiental  $            4.300.000,00 52,00  $                               223.600.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   9,90  $                        42.570.000,00 1,00  $                 4.300.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

14A Profesional Ambiental  $               4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                        58.128.000,00 1,00  $                   4.844.000,00 1,00  $                  4.844.000,00 1,00  $               4.844.000,00 1,00  $              4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $             4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 1,00  $                      4.844.000,00 

14B Profesional Ambiental  $               5.432.000,00  $                                        -   22,00  $                      119.504.000,00 

14C Profesional Ambiental  $               5.821.000,00  $                                        -   

15 Profesional Técnico Predial  $            4.300.000,00  $               200.000,00 52,00  $                               234.000.000,00  $               4.300.000,00  $                         200.000,00 9,83  $                        44.235.000,00 1,00  $                 4.500.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

15A Profesional Técnico Predial  $               4.844.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                        60.828.000,00 1,00  $                   5.069.000,00 1,00  $                  5.069.000,00 1,00  $               5.069.000,00 1,00  $              5.069.000,00 1,00  $             5.069.000,00 1,00  $             5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 1,00  $                      5.069.000,00 

15B Profesional Técnico Predial  $               5.432.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                      125.070.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $               5.821.000,00  $                         271.000,00 

16
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $            4.300.000,00 4,00  $                                 17.200.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   1,23  $                          5.289.000,00 0,10  $                    430.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

16A
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $               4.844.000,00  $                                        -   1,31  $                          6.345.640,00 0,20  $                      968.800,00 0,10  $                     484.400,00 0,10  $                  484.400,00 0,10  $                 484.400,00 0,10  $                484.400,00 0,06  $                290.640,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,15  $                         726.600,00 

16B
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $               5.432.000,00  $                                        -   1,46  $                          7.930.720,00 

16C
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad

 $               5.821.000,00  $                                        -   

17 Auditor de calidad  $            4.300.000,00 2,00  $                                   8.600.000,00  $               4.300.000,00  $                                        -   0,90  $                          3.870.000,00 0,10  $                    430.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

17A Auditor de calidad  $               4.844.000,00  $                                        -   1,00  $                          4.844.000,00 0,10  $                      484.400,00 0,10  $                     484.400,00 0,10  $                  484.400,00 0,00  $                                -   0,10  $                484.400,00 0,00  $                               -   0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 0,10  $                         484.400,00 

17B Auditor de calidad  $               5.432.000,00  $                                        -   0,36  $                          1.955.520,00 

17C Auditor de calidad  $               5.821.000,00  $                                        -   

18 Abogado  $            5.500.000,00 5,00  $                                 27.500.000,00  $               5.500.000,00  $                                        -   1,00  $                          5.500.000,00 0,10  $                    550.000,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

18A Abogado  $               6.196.000,00  $                                        -   2,40  $                        14.870.400,00 0,10  $                      619.600,00 0,10  $                     619.600,00 0,10  $                  619.600,00 0,00  $                                -   0,10  $                619.600,00 0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,50  $                      3.098.000,00 0,50  $                      3.098.000,00 0,50  $                      3.098.000,00 

18B Abogado  $               6.947.000,00  $                                        -   6,00  $                        41.682.000,00 

18C Abogado  $               7.446.000,00  $                                        -   

N1 Profesional Valuatorio  $                              -   0,00  $                                                     -    $               6.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                   -    $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

N1A Profesional Valuatorio  $               6.759.000,00  $                                        -   5,90  $                        39.878.100,00 0,00  $                                    -   0,70  $                  4.731.300,00 0,70  $               4.731.300,00 0,50  $              3.379.500,00 0,50  $             3.379.500,00 0,50  $             3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 0,50  $                      3.379.500,00 

N1B Profesional Valuatorio  $               7.579.000,00  $                                        -   6,00  $                        45.474.000,00 

N1C Profesional Valuatorio  $               8.123.000,00  $                                        -   
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INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

PERSONAL TÉCNICO  $                                -    $                                        -   

19 Inspector  $            2.000.000,00  $               200.000,00 148,00  $                                    325.600.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 30,46  $                             67.012.000 3,00  $                      6.600.000  $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

19A Inspector  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 46,93  $                           116.292.540 3,00  $                   7.434.000,00 3,93  $                  9.738.540,00 4,00  $               9.912.000,00 4,00  $              9.912.000,00 4,00  $             9.912.000,00 4,00  $             9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 4,00  $                      9.912.000,00 

19B Inspector  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 73,00  $                           202.867.000 

19C Inspector  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

20 Topógrafo Inspector  $            2.000.000,00  $               200.000,00 65,00  $                                    143.000.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 14,76  $                             32.472.000 2,00  $                      4.400.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

20A Topógrafo Inspector  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 24,00  $                             59.472.000 2,00  $                   4.956.000,00 2,00  $                  4.956.000,00 2,00  $               4.956.000,00 2,00  $              4.956.000,00 2,00  $             4.956.000,00 2,00  $             4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 2,00  $                      4.956.000,00 

20B Topógrafo Inspector  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                           108.381.000 

20C Topógrafo Inspector  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

21 Laboratorista Inspector  $            2.000.000,00  $               200.000,00 54,00  $                                    118.800.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 3,46  $                               7.612.000 1,00  $                      2.200.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

21A Laboratorista Inspector  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                             29.736.000 1,00  $                   2.478.000,00 1,00  $                  2.478.000,00 1,00  $               2.478.000,00 1,00  $              2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 

21B Laboratorista Inspector  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                             61.138.000 

21C Laboratorista Inspector  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

22 Inspector SST  $            2.000.000,00  $               200.000,00 97,00  $                                    213.400.000  $               2.000.000,00  $                         200.000,00 9,56  $                             21.032.000 1,00  $                      2.200.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

22A Inspector SST  $               2.253.000,00  $                         225.000,00 10,76  $                             26.663.280 1,00  $                   2.478.000,00 1,00  $                  2.478.000,00 1,00  $               2.478.000,00 1,00  $              2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 1,00  $             2.478.000,00 0,53  $                      1.313.340,00 0,23  $                         569.940,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 1,00  $                      2.478.000,00 

22B Inspector SST  $               2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                             61.138.000 

22C Inspector SST  $               2.708.000,00  $                         271.000,00 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                                -    $                                        -   

23 Cadenero  $            1.400.000,00 65,00  $                                      91.000.000  $               1.400.000,00  $                                        -   13,50  $                             18.900.000 2,00  $                      2.800.000  $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

23A Cadenero  $               1.577.000,00  $                                        -   24,00  $                             37.848.000 2,00  $                   3.154.000,00 2,00  $                  3.154.000,00 2,00  $               3.154.000,00 2,00  $              3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 

23B Cadenero  $               1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                             68.952.000 

23C Cadenero  $               1.895.000,00  $                                        -   

24 Auxiliar de laboratorio  $            1.400.000,00 93,00  $                                    130.200.000  $               1.400.000,00  $                                        -   6,46  $                               9.044.000 1,00  $                      1.400.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

24A Auxiliar de laboratorio  $               1.577.000,00  $                                        -   21,32  $                             33.621.640 1,00  $                   1.577.000,00 1,26  $                  1.987.020,00 2,00  $               3.154.000,00 2,00  $              3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $             3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 2,00  $                      3.154.000,00 1,70  $                      2.680.900,00 1,36  $                      2.144.720,00 2,00  $                      3.154.000,00 

24B Auxiliar de laboratorio  $               1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                             68.952.000 

24C Auxiliar de laboratorio  $               1.895.000,00  $                                        -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                                -    $                                        -   

25 Secretaria  $            1.100.000,00 54,00  $                                      59.400.000  $               1.100.000,00  $                                        -   9,60  $                             10.560.000 1,00  $                      1.100.000  $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

25A Secretaria  $               1.239.000,00  $                                        -   12,00  $                             14.868.000 1,00  $                   1.239.000,00 1,00  $                  1.239.000,00 1,00  $               1.239.000,00 1,00  $              1.239.000,00 1,00  $             1.239.000,00 1,00  $             1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 1,00  $                      1.239.000,00 

25B Secretaria  $               1.389.000,00  $                                        -   22,00  $                             30.558.000 

25C Secretaria  $               1.489.000,00  $                                        -   

26 Conductor  $            1.100.000,00 104,00  $                                    114.400.000  $               1.100.000,00  $                                        -   27,26  $                             29.986.000 3,00  $                      3.300.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

26A Conductor  $               1.239.000,00  $                                        -   46,38  $                             57.464.820 3,00  $                   3.717.000,00 3,46  $                  4.286.940,00 4,00  $               4.956.000,00 4,00  $              4.956.000,00 4,00  $             4.956.000,00 4,00  $             4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 4,00  $                      4.956.000,00 

26B Conductor  $               1.389.000,00  $                                        -   75,00  $                           104.175.000 

26C Conductor  $               1.489.000,00  $                                        -   

27 Campamentera  $            1.000.000,00 27,00  $                                      27.000.000  $               1.000.000,00  $                                        -   6,50  $                               6.500.000 1,00  $                      1.000.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

27A Campamentera  $               1.127.000,00  $                                        -   12,00  $                             13.524.000 1,00  $                   1.127.000,00 1,00  $                  1.127.000,00 1,00  $               1.127.000,00 1,00  $              1.127.000,00 1,00  $             1.127.000,00 1,00  $             1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 1,00  $                      1.127.000,00 

27B Campamentera  $               1.263.000,00  $                                        -   22,00  $                             27.786.000 

27C Campamentera  $               1.354.000,00  $                                        -   

OTROS COSTO PERSONAL  $                                -    $                                        -      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Provisión jornadas 7x24  $                                -    $                                        -      

28A Provisión jornadas 7x24  $                                      65.880.000  $                                -    $                                        -   0,000 0,00  $                                   -    $                                    -   0,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

28B Provisión jornadas 7x24  $                                -    $                                        -   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

28C Provisión jornadas 7x24  $                                -    $                                        -   

 $                     3.323.980.000  $             3.636.045.580 

2,36  $                             2,36 

 $                     7.844.592.800  $             8.581.067.569 

Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $               200.000,00  Día 708,00  $                                    141.600.000  $                  200.000,00  $                                        -   22,00  $                               4.400.000 0,00  $                                   -   

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                  225.000,00  $                                        -   21,00  $                               4.725.000 0,00  $                                    -   6,00  $                       1.350.000 1,00  $                       225.000 3,00  $                      675.000 1,00  $                     225.000 0,00  $                               -   1,00  $                              225.000 2,00  $                              450.000 5,00  $                           1.125.000 2,00  $                              450.000 0,00  $                                        -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                  253.000,00  $                                        -   64,00  $                             16.192.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                  271.000,00  $                                        -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA

 $                                -    $                                        -   

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $            5.000.000,00  mes 104,00  $                                    520.000.000  $               5.000.000,00  $                                        -   27,26  $                           136.300.000 3,00  $                    15.000.000  $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $               5.633.000,00  $                                        -   46,12  $                           259.793.960 2,66  $                      14.983.780 3,46  $                     19.490.180 4,00  $                  22.532.000 4,00  $                 22.532.000 4,00  $                22.532.000 4,00  $                22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 4,00  $                         22.532.000 

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $               6.316.000,00  $                                        -   65,00  $                           410.540.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 
4x4 (Incluye peajes y Combustible) El modelo del 
vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.

 $               6.769.000,00  $                                        -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $            5.000.000,00  mes 52,00  $                                    260.000.000  $               5.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                   -    $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $               5.633.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                    -   0,00  $                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $               6.316.000,00  $                                        -   10,00  $                             63.160.000 

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior

 $               6.769.000,00  $                                        -   

32
Equipo completo de topografia  $            2.000.000,00 

 según comprobante 
por mes 

65,00  $                                    130.000.000  $               2.000.000,00  $                                        -   14,76  $                             29.520.000 2,00  $                      4.000.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

32A
Equipo completo de topografia  $               2.253.000,00  $                                        -   23,77  $                             53.553.810 1,77  $                        3.987.810 2,00  $                       4.506.000 2,00  $                    4.506.000 2,00  $                   4.506.000 2,00  $                  4.506.000 2,00  $                  4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 2,00  $                           4.506.000 

32B
Equipo completo de topografia  $               2.526.000,00  $                                        -   39,00  $                             98.514.000 

32C
Equipo completo de topografia  $               2.708.000,00  $                                        -   

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $            2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                    108.000.000  $               2.000.000,00  $                                        -   7,07  $                             14.140.000 1,00  $                      2.000.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $               2.253.000,00  $                                        -   11,88  $                             26.765.640 0,88  $                        1.982.640 1,00  $                       2.253.000 1,00  $                    2.253.000 1,00  $                   2.253.000 1,00  $                  2.253.000 1,00  $                  2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 1,00  $                           2.253.000 

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $               2.526.000,00  $                                        -   22,00  $                             55.572.000 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $               2.708.000,00  $                                        -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $            1.900.000,00 
 según comprobante 

por mes 
81,00  $                                    153.900.000  $               1.900.000,00  $                                        -   15,23  $                             28.937.000 2,00  $                      3.800.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $               2.140.000,00  $                                        -   24,00  $                             51.360.000 2,00  $                        4.280.000 2,00  $                       4.280.000 2,00  $                    4.280.000 2,00  $                   4.280.000 2,00  $                  4.280.000 2,00  $                  4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 2,00  $                           4.280.000 

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $               2.400.000,00  $                                        -   44,00  $                           105.600.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $               2.572.000,00  $                                        -   

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

agosto septiembre

 $                        210.444.693,0  $                      215.359.912,0 

octubre noviembre diciembre enero febrero

 $                     189.094.056,0  $                    189.971.504,0 

junio julio

 $                             66.550.000 

2,36

 $                        157.058.000,0 

 $                              78.254.940  $                             89.171.480  $                           91.254.200  $                          80.124.600  $                         80.496.400  $                         79.147.940 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                         184.681.658,0 

 $                                  80.852.440  $                                81.719.880  $                                86.838.600  $                                85.057.680  $                                86.528.820 

2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) No. de Orden

Cantida
d

CONCEPTO

 $                    186.789.138,0  $                             190.811.758,0  $                           192.858.917,0  $                           204.939.096,0  $                           200.736.125,0  $                           204.208.015,0 

marzo abril mayo

20232022



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $            2.000.000,00 
 según comprobante 

por mes 
31,00  $                                      62.000.000  $               2.000.000,00  $                                        -   5,38  $                             10.760.000 0,00  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $               2.253.000,00  $                                        -   4,60  $                             10.363.800 0,00  $                                    -   0,95  $                       2.140.350 0,25  $                       563.250 0,60  $                   1.351.800 0,25  $                     563.250 0,00  $                               -   0,28  $                              630.840 0,14  $                              315.420 0,68  $                           1.532.040 0,57  $                           1.284.210 0,00  $                                        -   

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $               2.526.000,00  $                                        -   16,50  $                             41.679.000 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes 
y combustible)

 $               2.708.000,00  $                                        -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $               636.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                      34.344.000  $                  636.000,00  $                                        -   1,73  $                               1.100.280 0,14  $                           89.040  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                  716.000,00  $                                        -   2,15  $                               1.542.216 0,00  $                                    -   0,08  $                            57.280 0,26  $                       186.160 0,02  $                        14.320 1,00  $                     716.000 0,23  $                     167.496 0,34  $                              243.440 0,08  $                                57.280 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,05  $                                35.800 

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                  803.000,00  $                                        -   4,32  $                               3.468.960 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                  861.000,00  $                                        -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $               635.000,00 
 según comprobante 

por mes 
54,00  $                                      34.290.000  $                  635.000,00  $                                        -   3,21  $                               2.038.350 0,78  $                         495.300  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $                  715.000,00  $                                        -   8,72  $                               6.234.800 0,69  $                           493.350 0,69  $                          493.350 0,58  $                       414.700 0,72  $                      514.800 0,72  $                     514.800 0,72  $                     514.800 0,80  $                              572.000 0,79  $                              564.850 0,63  $                              450.450 0,83  $                              593.450 0,81  $                              579.150 

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $                  802.000,00  $                                        -   15,40  $                             12.350.800 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc)

 $                  860.000,00  $                                        -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $            1.350.000,00 
 según comprobante 

por mes 
22,00  $                                      29.700.000  $               1.350.000,00  $                                        -   0,90  $                               1.215.000 0,10  $                         135.000  $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $               1.521.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   0,00  $                                    -   0,00  $                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $               1.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                            -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $               1.828.000,00  $                                        -   

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $               200.000,00 

 según comprobante 
por mes 

54,00  $                                      10.800.000  $                  200.000,00  $                                        -   3,78  $                                  756.000 0,00  $                                   -    $                                   -    $                                -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -    $                                        -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                  225.000,00  $                                        -   0,85  $                                  191.250 0,00  $                                    -   0,00  $                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,85  $                              191.250 0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   0,00  $                                        -   

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                  253.000,00  $                                        -   23,00  $                               5.819.000 

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                  271.000,00  $                                        -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                 1.484.634.000  $                        1.456.592.866  $                    25.519.340  $                      25.727.580  $                     34.570.160  $                  34.960.110  $                 36.126.920  $                35.590.050  $                34.253.296  $                         35.433.530  $                         34.958.550  $                         36.678.490  $                         35.898.660  $                         34.185.950 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                         294 

*  $                9.329.226.800,00  $           10.084.023.613 

*  $                   754.796.813,00  $                                 -   

*  $              10.084.023.613,00  $           10.084.023.613 

*  $                1.915.964.486,00  $             1.915.964.486 

*  $              11.999.988.099,00  $           11.999.988.099 

*

 $                                269.231.893 

 $                                43.285.319 

 $                              271.102.786  $                            250.386.993 

 $                              227.817.467 

 $                                               -   

 $                           182.577.340 

 $                             34.689.695 

 $                           217.267.035 

 $                            210.409.238 

 $                                             -   

 $                            210.409.238 

 $                              39.977.755 

 $                           245.014.853 Valor total básico (C) = (A) + (B)

Provisión para ajustes y frente adicional (D)

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)

IVA (F) = ( E) * (% IVA)

Costo Total = ( E) + (F)

 $                           182.577.340 

 $                                           -   

 $                             46.552.822  $                           47.560.804  $                          42.791.985  $                         42.856.695  $                         41.998.062 

 $                              241.617.586  $                              236.634.785 

 $                        225.220.976  $                       225.561.554  $                       221.042.434 

 $                                            -    $                                         -    $                                         -    $                                        -    $                                        -   

 $                           245.014.853  $                         250.320.022  $                        225.220.976  $                       225.561.554  $                       221.042.434 

 $                                                 -   

 $                                226.245.288 

 $                         250.320.022 

 $                              227.817.467 

 $                              241.617.586  $                              236.634.785  $                              238.393.965 

 $                                               -    $                                               -    $                                               -   

 $                           291.567.675  $                         297.880.826  $                        268.012.961  $                              287.524.927  $                              281.595.394  $                              283.688.818 

 $                              238.393.965 

 $                       268.418.249  $                       263.040.496 

 $                                45.907.341  $                                44.960.609  $                                45.294.853 

 $                                226.245.288 

 $                                  42.986.605 



Costos de Personal Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-Mes)

Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional
Participació

n
(h-mes)

Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 54,00  $                                 440.100.000,00  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 12,26  $                           99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $                      8.449.000,00  $                         732.000,00 12,00  $                         110.172.000,00 1,00  $                  9.181.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

1B Director de Interventoría  $                      9.474.000,00  $                         821.000,00 22,00  $                         226.490.000,00 1,00  $              10.295.000,00 1,00  $      10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $             10.295.000,00 1,00  $             10.295.000,00 1,00  $         10.295.000,00 1,00  $            10.295.000,00 1,00  $           10.295.000,00 1,00  $           10.295.000,00 1,00  $             10.295.000,00 

1C Director de Interventoría  $                    10.153.000,00  $                         880.000,00 

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 54,00  $                                 299.700.000,00  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 11,70  $                           64.935.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.858.000,00  $                         394.000,00 12,00  $                           75.024.000,00 1,00  $                  6.252.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $                      6.568.000,00  $                         442.000,00 22,00  $                         154.220.000,00 1,00  $                7.010.000,00 1,00  $        7.010.000,00 1,00  $           7.010.000,00 1,00  $           7.010.000,00 1,00  $               7.010.000,00 1,00  $               7.010.000,00 1,00  $           7.010.000,00 1,00  $              7.010.000,00 1,00  $             7.010.000,00 1,00  $             7.010.000,00 1,00  $               7.010.000,00 

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $                      7.040.000,00  $                         474.000,00 

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                 216.000.000,00  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 12,06  $                           48.240.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.281.000,00  $                         225.000,00 23,20  $                         104.539.200,00 2,00  $                  9.012.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.800.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                         197.067.000,00 2,00  $              10.106.000,00 2,00  $      10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $             10.106.000,00 2,00  $             10.106.000,00 2,00  $         10.106.000,00 2,00  $            10.106.000,00 2,00  $           10.106.000,00 2,00  $           10.106.000,00 2,00  $             10.106.000,00 

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      5.144.000,00  $                         271.000,00 

4 Especialista Ambiental  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,20  $                             7.800.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

4A Especialista Ambiental  $                      7.322.000,00  $                                        -   0,96  $                             7.029.120,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

4B Especialista Ambiental  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,84  $                           31.526.400,00 0,13  $                1.067.300,00 0,13  $        1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $              1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 

4C Especialista Ambiental  $                      8.800.000,00  $                                        -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   2,36  $                           15.340.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,93  $                           14.131.460,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.210.000,00  $                                        -   1,71  $                           14.039.100,00 0,23  $                1.888.300,00 0,20  $        1.642.000,00 0,20  $           1.642.000,00 0,30  $           2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,20  $           1.642.000,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $                821.000,00 0,20  $             1.642.000,00 0,16  $               1.313.600,00 

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.800.000,00  $                                        -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   3,33  $                           21.645.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,69  $                           12.374.180,00 0,13  $                     951.860,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.210.000,00  $                                        -   2,40  $                           19.704.000,00 0,20  $                1.642.000,00 0,16  $        1.313.600,00 0,13  $           1.067.300,00 0,20  $           1.642.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,10  $              821.000,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $                821.000,00 0,10  $                821.000,00 0,16  $               1.313.600,00 

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.800.000,00  $                                        -   

7 Especialista en Estructuras  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,40  $                             9.100.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

7A Especialista en Estructuras  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,33  $                             9.738.260,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

7B Especialista en Estructuras  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,27  $                           26.846.700,00 0,00  $                                  -   0,20  $        1.642.000,00 0,10  $              821.000,00 0,30  $           2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,00  $                             -   0,10  $                 821.000,00 0,06  $                492.600,00 0,06  $                492.600,00 0,06  $                  492.600,00 

7C Especialista en Estructuras  $                      8.800.000,00  $                                        -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,75  $                           11.375.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,09  $                             7.980.980,00 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,16  $                           25.943.600,00 0,10  $                   821.000,00 0,13  $        1.067.300,00 0,20  $           1.642.000,00 0,30  $           2.463.000,00 0,20  $               1.642.000,00 0,30  $               2.463.000,00 0,06  $              492.600,00 0,03  $                 246.300,00 0,10  $                821.000,00 0,03  $                246.300,00 0,06  $                  492.600,00 

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.800.000,00  $                                        -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,91  $                           12.415.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,08  $                             7.907.760,00 0,10  $                     732.200,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,01  $                           24.712.100,00 0,13  $                1.067.300,00 0,13  $        1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 0,13  $           1.067.300,00 0,13  $              1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $             1.067.300,00 0,13  $               1.067.300,00 

9C Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.800.000,00  $                                        -   

10 Especialista en Transito  $                      6.500.000,00 6,00  $                                   39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,10  $                             7.150.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

10A Especialista en Transito  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,00  $                             7.322.000,00 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

10B Especialista en Transito  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,90  $                           32.019.000,00 0,06  $                   492.600,00 0,00  $                          -   0,03  $              246.300,00 0,00  $                             -   0,20  $               1.642.000,00 0,20  $               1.642.000,00 0,06  $              492.600,00 0,03  $                 246.300,00 0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

10C Especialista en Transito  $                      8.800.000,00  $                                        -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $                      6.000.000,00 6,00  $                                   36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   2,09  $                           12.540.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $                      6.759.000,00  $                                        -   1,46  $                             9.868.140,00 0,10  $                     675.900,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,45  $                           18.568.550,00 0,10  $                   757.900,00 0,20  $        1.515.800,00 0,20  $           1.515.800,00 0,20  $           1.515.800,00 0,20  $               1.515.800,00 0,20  $               1.515.800,00 0,06  $              454.740,00 0,06  $                 454.740,00 0,06  $                454.740,00 0,06  $                454.740,00 0,03  $                  227.370,00 

11C Especialista en Sostenibilidad  $                      8.123.000,00  $                                        -   

12 Líder de Integración  $                      6.000.000,00 6,00  $                                   36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   1,10  $                             6.600.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

12A Líder de Integración  $                      6.759.000,00  $                                        -   0,90  $                             6.083.100,00 0,10  $                     675.900,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

12B Líder de Integración  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,20  $                           16.673.800,00 0,10  $                   757.900,00 0,10  $           757.900,00 0,10  $              757.900,00 0,10  $              757.900,00 0,20  $               1.515.800,00 0,20  $               1.515.800,00 0,06  $              454.740,00 0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

12C Líder de Integración  $                      8.123.000,00  $                                        -   

13 Profesional Social  $                      4.300.000,00 52,00  $                                 223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   10,90  $                           46.870.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

13A Profesional Social  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                           58.128.000,00 1,00  $                  4.844.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

13B Profesional Social  $                      5.432.000,00  $                                        -   21,93  $                         119.123.760,00 1,00  $                5.432.000,00 1,00  $        5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 

13C Profesional Social  $                      5.821.000,00  $                                        -   

14 Profesional Ambiental  $                      4.300.000,00 52,00  $                                 223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   9,90  $                           42.570.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

14A Profesional Ambiental  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                           58.128.000,00 1,00  $                  4.844.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

14B Profesional Ambiental  $                      5.432.000,00  $                                        -   22,00  $                         119.504.000,00 1,00  $                5.432.000,00 1,00  $        5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 1,00  $           5.432.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $             5.432.000,00 1,00  $               5.432.000,00 

14C Profesional Ambiental  $                      5.821.000,00  $                                        -   

15 Profesional Técnico Predial  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 52,00  $                                 234.000.000,00  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 9,83  $                           44.235.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

15A Profesional Técnico Predial  $                      4.844.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                           60.828.000,00 1,00  $                  5.069.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

15B Profesional Técnico Predial  $                      5.432.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                         125.070.000,00 1,00  $                5.685.000,00 1,00  $        5.685.000,00 1,00  $           5.685.000,00 1,00  $           5.685.000,00 1,00  $               5.685.000,00 1,00  $               5.685.000,00 1,00  $           5.685.000,00 1,00  $              5.685.000,00 1,00  $             5.685.000,00 0,83  $             4.718.550,00 1,00  $               5.685.000,00 

15C Profesional Técnico Predial  $                      5.821.000,00  $                         271.000,00 

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.300.000,00 4,00  $                                   17.200.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   1,23  $                             5.289.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,31  $                             6.345.640,00 0,10  $                     484.400,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   1,46  $                             7.930.720,00 0,10  $                   543.200,00 0,20  $        1.086.400,00 0,10  $              543.200,00 0,20  $           1.086.400,00 0,20  $               1.086.400,00 0,20  $               1.086.400,00 0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,06  $                325.920,00 0,03  $                162.960,00 0,03  $                  162.960,00 

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -   

17 Auditor de calidad  $                      4.300.000,00 2,00  $                                     8.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   0,90  $                             3.870.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

17A Auditor de calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,00  $                             4.844.000,00 0,10  $                     484.400,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

17B Auditor de calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   0,36  $                             1.955.520,00 0,03  $                   162.960,00 0,03  $           162.960,00 0,06  $              325.920,00 0,06  $              325.920,00 0,06  $                  325.920,00 0,06  $                  325.920,00 0,03  $              162.960,00 0,03  $                 162.960,00 0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

17C Auditor de calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -   

18 Abogado  $                      5.500.000,00 5,00  $                                   27.500.000,00  $                      5.500.000,00  $                                        -   1,00  $                             5.500.000,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

18A Abogado  $                      6.196.000,00  $                                        -   2,40  $                           14.870.400,00 0,50  $                  3.098.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

18B Abogado  $                      6.947.000,00  $                                        -   6,00  $                           41.682.000,00 0,50  $                3.473.500,00 0,50  $        3.473.500,00 0,50  $           3.473.500,00 0,50  $           3.473.500,00 0,50  $               3.473.500,00 0,50  $               3.473.500,00 0,50  $           3.473.500,00 0,50  $              3.473.500,00 0,50  $             3.473.500,00 0,50  $             3.473.500,00 0,50  $               3.473.500,00 

18C Abogado  $                      7.446.000,00  $                                        -   

N1 Profesional Valuatorio  $                                        -   0,00  $                                                      -    $                      6.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -    $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

N1A Profesional Valuatorio  $                      6.759.000,00  $                                        -   5,90  $                           39.878.100,00 0,50  $                  3.379.500,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

N1B Profesional Valuatorio  $                      7.579.000,00  $                                        -   6,00  $                           45.474.000,00 0,50  $                3.789.500,00 0,50  $        3.789.500,00 0,50  $           3.789.500,00 0,50  $           3.789.500,00 0,50  $               3.789.500,00 0,50  $               3.789.500,00 0,50  $           3.789.500,00 0,50  $              3.789.500,00 0,50  $             3.789.500,00 0,50  $             3.789.500,00 0,50  $               3.789.500,00 

N1C Profesional Valuatorio  $                      8.123.000,00  $                                        -   
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PERSONAL TÉCNICO

19 Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 148,00  $                                      325.600.000  $                           2.000.000  $                              200.000 30,46  $                                67.012.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

19A Inspector  $                           2.253.000  $                              225.000 46,93  $                              116.292.540 4,00  $                  9.912.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

19B Inspector  $                           2.526.000  $                              253.000 73,00  $                              202.867.000 4,00  $              11.116.000,00 4,00  $      11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 4,00  $             11.116.000,00 4,00  $             11.116.000,00 4,00  $         11.116.000,00 3,83  $            10.643.570,00 4,00  $           11.116.000,00 4,00  $           11.116.000,00 4,00  $             11.116.000,00 

19C Inspector  $                           2.708.000  $                              271.000 

20 Topógrafo Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 65,00  $                                      143.000.000  $                           2.000.000  $                              200.000 14,76  $                                32.472.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

20A Topógrafo Inspector  $                           2.253.000  $                              225.000 24,00  $                                59.472.000 2,00  $                  4.956.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

20B Topógrafo Inspector  $                           2.526.000  $                              253.000 39,00  $                              108.381.000 2,00  $                5.558.000,00 2,00  $        5.558.000,00 2,00  $           5.558.000,00 2,00  $           5.558.000,00 2,00  $               5.558.000,00 2,00  $               5.558.000,00 2,00  $           5.558.000,00 2,00  $              5.558.000,00 2,00  $             5.558.000,00 2,00  $             5.558.000,00 2,00  $               5.558.000,00 

20C Topógrafo Inspector  $                           2.708.000  $                              271.000 

21 Laboratorista Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                      118.800.000  $                           2.000.000  $                              200.000 3,46  $                                  7.612.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

21A Laboratorista Inspector  $                           2.253.000  $                              225.000 12,00  $                                29.736.000 1,00  $                  2.478.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

21B Laboratorista Inspector  $                           2.526.000  $                              253.000 22,00  $                                61.138.000 1,00  $                2.779.000,00 1,00  $        2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 0,53  $           1.472.870,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 

21C Laboratorista Inspector  $                           2.708.000  $                              271.000 

22 Inspector SST  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 97,00  $                                      213.400.000  $                           2.000.000  $                              200.000 9,56  $                                21.032.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

22A Inspector SST  $                           2.253.000  $                              225.000 10,76  $                                26.663.280 1,00  $                  2.478.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

22B Inspector SST  $                           2.526.000  $                              253.000 22,00  $                                61.138.000 1,00  $                2.779.000,00 1,00  $        2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $           2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 0,90  $           2.501.100,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $             2.779.000,00 1,00  $               2.779.000,00 

22C Inspector SST  $                           2.708.000  $                              271.000 

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                                        -    $                                        -   

23 Cadenero  $                      1.400.000,00 65,00  $                                        91.000.000  $                           1.400.000  $                                        -   13,50  $                                18.900.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

23A Cadenero  $                           1.577.000  $                                        -   24,00  $                                37.848.000 2,00  $                  3.154.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

23B Cadenero  $                           1.768.000  $                                        -   39,00  $                                68.952.000 2,00  $                3.536.000,00 2,00  $        3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 

23C Cadenero  $                           1.895.000  $                                        -   

24 Auxiliar de laboratorio  $                      1.400.000,00 93,00  $                                      130.200.000  $                           1.400.000  $                                        -   6,46  $                                  9.044.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

24A Auxiliar de laboratorio  $                           1.577.000  $                                        -   21,32  $                                33.621.640 2,00  $                  3.154.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

24B Auxiliar de laboratorio  $                           1.768.000  $                                        -   39,00  $                                68.952.000 2,00  $                3.536.000,00 2,00  $        3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $           3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 1,46  $           2.581.280,00 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $             3.536.000,00 2,00  $               3.536.000,00 

24C Auxiliar de laboratorio  $                           1.895.000  $                                        -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                                        -    $                                        -   

25 Secretaria  $                      1.100.000,00 54,00  $                                        59.400.000  $                           1.100.000  $                                        -   9,60  $                                10.560.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

25A Secretaria  $                           1.239.000  $                                        -   12,00  $                                14.868.000 1,00  $                  1.239.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

25B Secretaria  $                           1.389.000  $                                        -   22,00  $                                30.558.000 1,00  $                1.389.000,00 1,00  $        1.389.000,00 1,00  $           1.389.000,00 1,00  $           1.389.000,00 1,00  $               1.389.000,00 1,00  $               1.389.000,00 1,00  $           1.389.000,00 1,00  $              1.389.000,00 1,00  $             1.389.000,00 0,40  $                555.600,00 0,60  $                  833.400,00 

25C Secretaria  $                           1.489.000  $                                        -   

26 Conductor  $                      1.100.000,00 104,00  $                                      114.400.000  $                           1.100.000  $                                        -   27,26  $                                29.986.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

26A Conductor  $                           1.239.000  $                                        -   46,38  $                                57.464.820 3,92  $                  4.856.880,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

26B Conductor  $                           1.389.000  $                                        -   75,00  $                              104.175.000 4,00  $                5.556.000,00 4,00  $        5.556.000,00 4,00  $           5.556.000,00 4,00  $           5.556.000,00 4,00  $               5.556.000,00 4,00  $               5.556.000,00 4,00  $           5.556.000,00 4,00  $              5.556.000,00 4,00  $             5.556.000,00 4,00  $             5.556.000,00 4,00  $               5.556.000,00 

26C Conductor  $                           1.489.000  $                                        -   

27 Campamentera  $                      1.000.000,00 27,00  $                                        27.000.000  $                           1.000.000  $                                        -   6,50  $                                  6.500.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

27A Campamentera  $                           1.127.000  $                                        -   12,00  $                                13.524.000 1,00  $                  1.127.000,00  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

27B Campamentera  $                           1.263.000  $                                        -   22,00  $                                27.786.000 1,00  $                1.263.000,00 1,00  $        1.263.000,00 1,00  $           1.263.000,00 1,00  $           1.263.000,00 1,00  $               1.263.000,00 1,00  $               1.263.000,00 1,00  $           1.263.000,00 1,00  $              1.263.000,00 1,00  $             1.263.000,00 1,00  $             1.263.000,00 1,00  $               1.263.000,00 

27C Campamentera  $                           1.354.000  $                                        -   

OTROS COSTO PERSONAL    

28 Provisión jornadas 7x24    

28A Provisión jornadas 7x24  $                                        65.880.000  $                                        -    $                                        -   0,000 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

28B Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -   0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,000  $                                 -   

28C Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -   

 $                      3.323.980.000  $                3.636.045.580 

2,36  $                                2,36 

 $                      7.844.592.800  $                8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $                         200.000,00  Día 708,00  $                                      141.600.000  $                         200.000,00  $                                        -   22,00  $                                  4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                         225.000,00  $                                        -   21,00  $                                  4.725.000 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                         253.000,00  $                                        -   64,00  $                                16.192.000 3,00  $                        759.000 0,00  $                          -   2,00  $                   506.000 4,00  $                1.012.000 2,00  $                       506.000 4,00  $                    1.012.000 0,00  $                             -   6,00  $                   1.518.000 1,00  $                     253.000 1,00  $                     253.000 2,00  $                       506.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                         271.000,00  $                                        -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

30

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      5.000.000,00  mes 104,00  $                                      520.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   27,26  $                              136.300.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

30A

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      5.633.000,00  $                                        -   46,12  $                              259.793.960 4,00  $                     22.532.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

30B

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      6.316.000,00  $                                        -   65,00  $                              410.540.000 4,00  $                   25.264.000 4,00  $           25.264.000 4,00  $              25.264.000 4,00  $              25.264.000 4,00  $                  25.264.000 4,00  $                  25.264.000 4,00  $              25.264.000 4,00  $                 25.264.000 4,00  $                25.264.000 4,00  $                25.264.000 4,00  $                  25.264.000 

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.

 $                      6.769.000,00  $                                        -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.000.000,00  mes 52,00  $                                      260.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -    $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.633.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -   0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.316.000,00  $                                        -   10,00  $                                63.160.000 0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye 
peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido 
deberá corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.769.000,00  $                                        -   

32
Equipo completo de topografia  $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $                                      130.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   14,76  $                                29.520.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

32A
Equipo completo de topografia  $                      2.253.000,00  $                                        -   23,77  $                                53.553.810 2,00  $                       4.506.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

32B
Equipo completo de topografia  $                      2.526.000,00  $                                        -   39,00  $                                98.514.000 2,00  $                     5.052.000 2,00  $             5.052.000 2,00  $                5.052.000 2,00  $                5.052.000 2,00  $                    5.052.000 2,00  $                    5.052.000 2,00  $                5.052.000 2,00  $                   5.052.000 2,00  $                  5.052.000 2,00  $                  5.052.000 2,00  $                    5.052.000 

32C
Equipo completo de topografia  $                      2.708.000,00  $                                        -   

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                      108.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   7,07  $                                14.140.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.253.000,00  $                                        -   11,88  $                                26.765.640 1,00  $                       2.253.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.526.000,00  $                                        -   22,00  $                                55.572.000 1,00  $                     2.526.000 1,00  $             2.526.000 1,00  $                2.526.000 1,00  $                2.526.000 1,00  $                    2.526.000 1,00  $                    2.526.000 1,00  $                2.526.000 1,00  $                   2.526.000 1,00  $                  2.526.000 1,00  $                  2.526.000 0,98  $                    2.475.480 

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, 
Materiales, Pavimentos y Concretos

 $                      2.708.000,00  $                                        -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $                                      153.900.000  $                      1.900.000,00  $                                        -   15,23  $                                28.937.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.140.000,00  $                                        -   24,00  $                                51.360.000 2,00  $                       4.280.000  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.400.000,00  $                                        -   44,00  $                              105.600.000 2,00  $                     4.800.000 2,00  $             4.800.000 2,00  $                4.800.000 2,00  $                4.800.000 4,00  $                    9.600.000 2,00  $                    4.800.000 2,00  $                4.800.000 2,00  $                   4.800.000 2,00  $                  4.800.000 2,00  $                  4.800.000 2,00  $                    4.800.000 

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.572.000,00  $                                        -   

 $                236.135.842,0  $                  234.657.207,0  $                   244.464.423,0  $                      250.128.187,0  $                      252.065.747,0  $                      222.587.483,0  $                      219.129.516  $                     221.770.309,0  $                      223.269.830,0  $                    219.218.866,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

marzo abril mayo

 $                        201.156.110,0  $                       231.127.686,0 

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                        85.235.640,00  $                       97.935.460,00  $              100.057.560,00  $                  99.431.020,00  $                 103.586.620,00  $                    105.986.520,00  $                    106.807.520,00  $                        92.851.490  $                          93.970.470  $                           94.605.860  $                         92.889.350  $                           94.316.730 

2,36 2,36 2,36FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad
junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2023 2024

2,36



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $                                        62.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   5,38  $                                10.760.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.253.000,00  $                                        -   4,60  $                                10.363.800 0,88  $                       1.982.640  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.526.000,00  $                                        -   16,50  $                                41.679.000 1,03  $                     2.601.780 0,00  $                          -   0,45  $                1.136.700 0,57  $                1.439.820 0,60  $                    1.515.600 0,41  $                    1.035.660 0,00  $                             -   1,35  $                   3.410.100 0,17  $                     429.420 0,25  $                     631.500 0,39  $                       985.140 

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.708.000,00  $                                        -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        34.344.000  $                         636.000,00  $                                        -   1,73  $                                  1.100.280  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         716.000,00  $                                        -   2,15  $                                  1.542.216 0,09  $                            64.440  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         803.000,00  $                                        -   4,32  $                                  3.468.960 0,09  $                          72.270 0,08  $                  64.240 0,05  $                     40.150 0,11  $                     88.330 0,04  $                         32.120 0,07  $                         56.210 0,03  $                     24.090 0,02  $                        16.060 0,03  $                       24.090 0,04  $                       32.120 0,05  $                         40.150 

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         861.000,00  $                                        -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        34.290.000  $                         635.000,00  $                                        -   3,21  $                                  2.038.350  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         715.000,00  $                                        -   8,72  $                                  6.234.800 0,74  $                          529.100  $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         802.000,00  $                                        -   15,40  $                                12.350.800 0,65  $                        521.300 0,64  $                513.280 0,63  $                   505.260 0,63  $                   505.260 0,63  $                       505.260 0,63  $                       505.260 0,69  $                   553.380 0,98  $                      785.960 0,83  $                     665.660 0,82  $                     657.640 0,87  $                       697.740 

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         860.000,00  $                                        -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $                      1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $                                        29.700.000  $                      1.350.000,00  $                                        -   0,90  $                                  1.215.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $                      1.521.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -   0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $                      1.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                               -   0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $                      1.828.000,00  $                                        -   

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        10.800.000  $                         200.000,00  $                                        -   3,78  $                                     756.000  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         225.000,00  $                                        -   0,85  $                                     191.250 0,00  $                                   -    $                                  -    $                          -    $                            -    $                             -    $                                 -    $                                -    $                             -    $                                -    $                               -    $                               -    $                                 -   

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         253.000,00  $                                        -   23,00  $                                  5.819.000 0,00  $                                  -   0,00  $                          -   0,00  $                            -   0,00  $                             -   0,00  $                                 -   0,00  $                                -   0,00  $                             -   0,00  $                                -   0,00  $                               -   0,00  $                               -   0,00  $                                 -   

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         271.000,00  $                                        -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                   1.484.634.000  $                           1.456.592.866  $                     36.147.180  $                   41.596.350  $           38.219.520  $              39.830.110  $              40.687.410  $                  45.000.980  $                  40.251.130  $              38.219.470  $                 43.372.120  $                39.014.170  $                39.216.260  $                  39.820.510 

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                            294 

*  $                 9.329.226.800,00  $              10.084.023.613 

*  $                    754.796.813,00  $                                    -   

*  $               10.084.023.613,00  $              10.084.023.613 

*  $                 1.915.964.486,00  $                1.915.964.486 

*  $               11.999.988.099,00  $              11.999.988.099 

*

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                           237.303.290  $                          272.724.036  $                   274.355.362  $                         292.316.877  $                      257.348.986 

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $                                            -    $                                           -    $                                    -    $                                      -    $                                       -    $                                          -    $                                         -    $                                       -   

 $                         295.129.167  $                         292.316.877  $                      257.348.986 

 $                        265.142.429  $                         262.284.000  $                       258.435.126  $                         262.407.993 

 $                                         -    $                                          -    $                                        -    $                                          -   

 $                   274.355.362  $                     274.487.317  $                      285.151.833 

 $                     274.487.317  $                      285.151.833  $                         295.129.167 

 $                        265.142.429  $                         262.284.000  $                       258.435.126  $                         262.407.993 

 $                     52.127.519  $                  52.152.590,23  $                   54.178.848,27  $                      56.074.541,73  $                      55.540.206,63  $                   48.896.307,34  $                     50.377.061,51  $                           49.833.960  $                    49.102.673,94  $                      49.857.518,67 

 $                   315.519.490,51  $                    312.117.960,00  $                  307.537.799,94  $                    312.265.511,67 

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $                             45.087.625  $                            51.817.567 

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                           237.303.290  $                          272.724.036 

Costo Total = ( E) + (F)  $                           282.390.915  $                          324.541.603  $                   326.482.881  $                326.639.907,23  $                 339.330.681,27  $                    351.203.708,73  $                    347.857.083,63  $                 306.245.293,34 



Costos de Personal Prima Regional

Total 
Dedicación 

Recurso
(Hombre-

Mes)

Valor Total ($) Costos de Personal Prima Regional
Participación

(h-mes)
Valor Total ($) H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

PERSONAL PROFESIONAL 

1 Director de Interventoría  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 54,00  $                                   440.100.000,00  $                      7.500.000,00  $                         650.000,00 12,26  $                               99.919.000,00 

1A Director de Interventoría  $                      8.449.000,00  $                         732.000,00 12,00  $                             110.172.000,00  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

1B Director de Interventoría  $                      9.474.000,00  $                         821.000,00 22,00  $                             226.490.000,00 1,00  $            10.295.000,00 1,00  $            10.295.000,00 1,00  $       10.295.000,00 1,00  $          10.295.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

1C Director de Interventoría  $                    10.153.000,00  $                         880.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $       11.033.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2 Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 54,00  $                                   299.700.000,00  $                      5.200.000,00  $                         350.000,00 11,70  $                               64.935.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2A Ingeniero Residente de Interventoría  $                      5.858.000,00  $                         394.000,00 12,00  $                               75.024.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2B Ingeniero Residente de Interventoría  $                      6.568.000,00  $                         442.000,00 22,00  $                             154.220.000,00 1,00  $              7.010.000,00 1,00  $              7.010.000,00 1,00  $         7.010.000,00 1,00  $            7.010.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

2C Ingeniero Residente de Interventoría  $                      7.040.000,00  $                         474.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         7.514.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3 Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                   216.000.000,00  $                      3.800.000,00  $                         200.000,00 12,06  $                               48.240.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3A Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.281.000,00  $                         225.000,00 23,20  $                             104.539.200,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3B Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      4.800.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                             197.067.000,00 2,00  $            10.106.000,00 2,00  $            10.106.000,00 2,00  $       10.106.000,00 2,00  $          10.106.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

3C Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $                      5.144.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   2,00  $       10.830.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4 Especialista Ambiental  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,20  $                                 7.800.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4A Especialista Ambiental  $                      7.322.000,00  $                                        -   0,96  $                                 7.029.120,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4B Especialista Ambiental  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,84  $                               31.526.400,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

4C Especialista Ambiental  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5 Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   2,36  $                               15.340.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5A Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,93  $                               14.131.460,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5B Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.210.000,00  $                                        -   1,71  $                               14.039.100,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $         1.231.500,00 -1,03 -$            8.456.300,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

5C Especialista en Geología y/o Geotecnia  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,88  $         7.744.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6 Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   3,33  $                               21.645.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6A Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,69  $                               12.374.180,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6B Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.210.000,00  $                                        -   2,40  $                               19.704.000,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $              1.231.500,00 0,15  $         1.231.500,00 0,10  $               821.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

6C Especialista en Pavimentos y/o Vías  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,30  $         2.640.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7 Especialista en Estructuras  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,40  $                                 9.100.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7A Especialista en Estructuras  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,33  $                                 9.738.260,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7B Especialista en Estructuras  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,27  $                               26.846.700,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $            656.800,00 0,08  $               656.800,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

7C Especialista en Estructuras  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,08  $            704.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8 Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,75  $                               11.375.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8A Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,09  $                                 7.980.980,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8B Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,16  $                               25.943.600,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $                 656.800,00 0,08  $            656.800,00 0,08  $               656.800,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

8C Especialista en Hidráulica e Hidrología  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,08  $            704.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9 Especialista en Diseño Geométrico  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,91  $                               12.415.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9A Especialista en Diseño Geométrico  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,08  $                                 7.907.760,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9B Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,01  $                               24.712.100,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $                 821.000,00 0,10  $            821.000,00 0,10  $               821.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

9C Especialista en Diseño Geométrico  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,10  $            880.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10 Especialista en Transito  $                      6.500.000,00 6,00  $                                     39.000.000,00  $                      6.500.000,00  $                                        -   1,10  $                                 7.150.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10A Especialista en Transito  $                      7.322.000,00  $                                        -   1,00  $                                 7.322.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10B Especialista en Transito  $                      8.210.000,00  $                                        -   3,90  $                               32.019.000,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

10C Especialista en Transito  $                      8.800.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11 Especialista en Sostenibilidad  $                      6.000.000,00 6,00  $                                     36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   2,09  $                               12.540.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11A Especialista en Sostenibilidad  $                      6.759.000,00  $                                        -   1,46  $                                 9.868.140,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11B Especialista en Sostenibilidad  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,45  $                               18.568.550,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $            227.370,00 0,03  $               227.370,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

11C Especialista en Sostenibilidad  $                      8.123.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,03  $            243.690,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12 Líder de Integración  $                      6.000.000,00 6,00  $                                     36.000.000,00  $                      6.000.000,00  $                                        -   1,10  $                                 6.600.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12A Líder de Integración  $                      6.759.000,00  $                                        -   0,90  $                                 6.083.100,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12B Líder de Integración  $                      7.579.000,00  $                                        -   2,20  $                               16.673.800,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

12C Líder de Integración  $                      8.123.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13 Profesional Social  $                      4.300.000,00 52,00  $                                   223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   10,90  $                               46.870.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13A Profesional Social  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                               58.128.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13B Profesional Social  $                      5.432.000,00  $                                        -   21,93  $                             119.123.760,00 1,00  $              5.432.000,00 0,80  $              4.345.600,00 0,80  $         4.345.600,00 0,80  $            4.345.600,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

13C Profesional Social  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,80  $         4.656.800,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14 Profesional Ambiental  $                      4.300.000,00 52,00  $                                   223.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   9,90  $                               42.570.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14A Profesional Ambiental  $                      4.844.000,00  $                                        -   12,00  $                               58.128.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14B Profesional Ambiental  $                      5.432.000,00  $                                        -   22,00  $                             119.504.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $              5.432.000,00 1,00  $         5.432.000,00 1,00  $            5.432.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

14C Profesional Ambiental  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         5.821.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15 Profesional Técnico Predial  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 52,00  $                                   234.000.000,00  $                      4.300.000,00  $                         200.000,00 9,83  $                               44.235.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15A Profesional Técnico Predial  $                      4.844.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                               60.828.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15B Profesional Técnico Predial  $                      5.432.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                             125.070.000,00 1,00  $              5.685.000,00 0,96  $              5.457.600,00 0,00  $                           -   0,45  $            2.558.250,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

15C Profesional Técnico Predial  $                      5.821.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   0,50  $         3.046.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16 Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.300.000,00 4,00  $                                     17.200.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   1,23  $                                 5.289.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16A Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,31  $                                 6.345.640,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16B Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   1,46  $                                 7.930.720,00 0,03  $                 162.960,00 0,03  $                 162.960,00 0,03  $            162.960,00 0,03  $               162.960,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

16C Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,03  $            174.630,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17 Auditor de calidad  $                      4.300.000,00 2,00  $                                       8.600.000,00  $                      4.300.000,00  $                                        -   0,90  $                                 3.870.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17A Auditor de calidad  $                      4.844.000,00  $                                        -   1,00  $                                 4.844.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17B Auditor de calidad  $                      5.432.000,00  $                                        -   0,36  $                                 1.955.520,00 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

17C Auditor de calidad  $                      5.821.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18 Abogado  $                      5.500.000,00 5,00  $                                     27.500.000,00  $                      5.500.000,00  $                                        -   1,00  $                                 5.500.000,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18A Abogado  $                      6.196.000,00  $                                        -   2,40  $                               14.870.400,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18B Abogado  $                      6.947.000,00  $                                        -   6,00  $                               41.682.000,00 0,03  $                 208.410,00 0,30  $              2.084.100,00 0,39  $         2.709.330,00 -0,22 -$            1.528.340,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

18C Abogado  $                      7.446.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         7.446.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1 Profesional Valuatorio  $                                        -   0,00  $                                                         -    $                      6.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1A Profesional Valuatorio  $                      6.759.000,00  $                                        -   5,90  $                               39.878.100,00  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1B Profesional Valuatorio  $                      7.579.000,00  $                                        -   6,00  $                               45.474.000,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $                 227.370,00 0,03  $            227.370,00 0,03  $               227.370,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

N1C Profesional Valuatorio  $                      8.123.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   0,03  $            243.690,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   
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PERSONAL TÉCNICO  $                                        -    $                                        -   

19 Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 148,00  $                                        325.600.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 30,46  $                                    67.012.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

19A Inspector  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 46,93  $                                  116.292.540  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

19B Inspector  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 73,00  $                                  202.867.000 1,40  $              3.890.600,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

19C Inspector  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20 Topógrafo Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 65,00  $                                        143.000.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 14,76  $                                    32.472.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20A Topógrafo Inspector  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 24,00  $                                    59.472.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20B Topógrafo Inspector  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 39,00  $                                  108.381.000 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

20C Topógrafo Inspector  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21 Laboratorista Inspector  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 54,00  $                                        118.800.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 3,46  $                                      7.612.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21A Laboratorista Inspector  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 12,00  $                                    29.736.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21B Laboratorista Inspector  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                                    61.138.000 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

21C Laboratorista Inspector  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22 Inspector SST  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 97,00  $                                        213.400.000  $                      2.000.000,00  $                         200.000,00 9,56  $                                    21.032.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22A Inspector SST  $                      2.253.000,00  $                         225.000,00 10,76  $                                    26.663.280  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22B Inspector SST  $                      2.526.000,00  $                         253.000,00 22,00  $                                    61.138.000 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $              2.779.000,00 1,00  $         2.779.000,00 1,00  $            2.779.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

22C Inspector SST  $                      2.708.000,00  $                         271.000,00  $                           -    $                              -   1,00  $         2.979.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO  $                                        -    $                                        -   

23 Cadenero  $                      1.400.000,00 65,00  $                                          91.000.000  $                      1.400.000,00  $                                        -   13,50  $                                    18.900.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

23A Cadenero  $                      1.577.000,00  $                                        -   24,00  $                                    37.848.000  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

23B Cadenero  $                      1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                                    68.952.000 1,00  $              1.768.000,00 1,00  $              1.768.000,00 1,00  $         1.768.000,00 1,00  $            1.768.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

23C Cadenero  $                      1.895.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         1.895.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24 Auxiliar de laboratorio  $                      1.400.000,00 93,00  $                                        130.200.000  $                      1.400.000,00  $                                        -   6,46  $                                      9.044.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24A Auxiliar de laboratorio  $                      1.577.000,00  $                                        -   21,32  $                                    33.621.640  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24B Auxiliar de laboratorio  $                      1.768.000,00  $                                        -   39,00  $                                    68.952.000 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $              3.536.000,00 2,00  $         3.536.000,00 2,00  $            3.536.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

24C Auxiliar de laboratorio  $                      1.895.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   2,00  $         3.790.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

PERSONAL ADMINISTRATIVO  $                                        -    $                                        -   

25 Secretaria  $                      1.100.000,00 54,00  $                                          59.400.000  $                      1.100.000,00  $                                        -   9,60  $                                    10.560.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

25A Secretaria  $                      1.239.000,00  $                                        -   12,00  $                                    14.868.000  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

25B Secretaria  $                      1.389.000,00  $                                        -   22,00  $                                    30.558.000 1,00  $              1.389.000,00 1,00  $              1.389.000,00 1,00  $         1.389.000,00 1,00  $            1.389.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

25C Secretaria  $                      1.489.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $         1.489.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26 Conductor  $                      1.100.000,00 104,00  $                                        114.400.000  $                      1.100.000,00  $                                        -   27,26  $                                    29.986.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26A Conductor  $                      1.239.000,00  $                                        -   46,38  $                                    57.464.820  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26B Conductor  $                      1.389.000,00  $                                        -   75,00  $                                  104.175.000 2,56  $              3.555.840,00 1,96  $              2.722.440,00 2,00  $         2.778.000,00 2,00  $            2.778.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

26C Conductor  $                      1.489.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   2,00  $         2.978.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27 Campamentera  $                      1.000.000,00 27,00  $                                          27.000.000  $                      1.000.000,00  $                                        -   6,50  $                                      6.500.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27A Campamentera  $                      1.127.000,00  $                                        -   12,00  $                                    13.524.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27B Campamentera  $                      1.263.000,00  $                                        -   22,00  $                                    27.786.000 1,00  $              1.263.000,00 1,00  $              1.263.000,00 1,00  $         1.263.000,00 1,00  $            1.263.000,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

27C Campamentera  $                      1.354.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   1,00  $         1.354.000,00  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

OTROS COSTO PERSONAL  $                                        -    $                                        -      

28 Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -       $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                                -    $                               -   

28A Provisión jornadas 7x24  $                                          65.880.000  $                                        -    $                                        -   0,000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

28B Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -   0,00  $                                -   0,00  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

28C Provisión jornadas 7x24  $                                        -    $                                        -    $                                -    $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

 $                        3.323.980.000  $                   3.636.045.580 

2,36  $                                   2,36 

 $                        7.844.592.800  $                   8.581.067.569 

H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR H-M VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

29 Viaticos Director y/o Especialistas  $                         200.000,00  Día 708,00  $                                        141.600.000  $                         200.000,00  $                                        -   22,00  $                                      4.400.000 

29A Viaticos Director y/o Especialistas  $                         225.000,00  $                                        -   21,00  $                                      4.725.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

29B Viaticos Director y/o Especialistas  $                         253.000,00  $                                        -   64,00  $                                    16.192.000 8,00  $                   2.024.000 3,00  $                      759.000 2,00  $                 506.000 1,00  $                    253.000 

29C Viaticos Director y/o Especialistas  $                         271.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   4,00  $              1.084.000  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA  $                                        -    $                                        -   

30
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      5.000.000,00  mes 104,00  $                                        520.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   27,26  $                                  136.300.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

30A
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      5.633.000,00  $                                        -   46,12  $                                  259.793.960  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

30B
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      6.316.000,00  $                                        -   65,00  $                                  410.540.000 3,00  $                 18.948.000 2,00  $                 12.632.000 2,00  $            12.632.000 2,00  $               12.632.000  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

30C

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 
(Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo 
ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.

 $                      6.769.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   2,00  $            13.538.000  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.000.000,00  mes 52,00  $                                        260.000.000  $                      5.000.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31A

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      5.633.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31B

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.316.000,00  $                                        -   10,00  $                                    63.160.000 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

31C

Van de pasajeros (Entre 8 y 10 personas) (Incluye peajes 
y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior

 $                      6.769.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32
Equipo completo de topografia  $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 65,00  $                                        130.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   14,76  $                                    29.520.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32A
Equipo completo de topografia  $                      2.253.000,00  $                                        -   23,77  $                                    53.553.810  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32B
Equipo completo de topografia  $                      2.526.000,00  $                                        -   39,00  $                                    98.514.000 1,00  $                   2.526.000 1,00  $                   2.526.000 1,00  $              2.526.000 1,00  $                 2.526.000  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

32C
Equipo completo de topografia  $                      2.708.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   1,00  $              2.708.000  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                        108.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   7,07  $                                    14.140.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33A

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.253.000,00  $                                        -   11,88  $                                    26.765.640  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33B

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.526.000,00  $                                        -   22,00  $                                    55.572.000 0,98  $                   2.475.480 0,98  $                   2.475.480 0,98  $              2.475.480 0,98  $                 2.475.480  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

33C

Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, 
Pavimentos y Concretos

 $                      2.708.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,91  $              2.464.280  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      1.900.000,00  según comprobante por mes 81,00  $                                        153.900.000  $                      1.900.000,00  $                                        -   15,23  $                                    28.937.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34A

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.140.000,00  $                                        -   24,00  $                                    51.360.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34B

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.400.000,00  $                                        -   44,00  $                                  105.600.000 2,00  $                   4.800.000 2,00  $                   4.800.000 2,00  $              4.800.000 2,00  $                 4.800.000  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

34C

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)

 $                      2.572.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   2,00  $              5.144.000  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

 $                     172.570.634,0  $                     169.306.494,0 SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL

 $                                         -   

 $                  158.033.223,0  $                    130.237.804,0  $                 205.562.632,0  $                                       -    $                                       -   

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                     73.123.150,00  $                     71.740.040,00  $                  66.963.230,00  $                    55.185.510,00  $                 87.102.810,00  $                                       -    $                                       -    $                                      -   

2,36 2,36 2,36 2,36

 $                                    -    $                                       -    $                                        -   

 $                                        -   

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

 $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -   

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

 Total 
Dedicación 

Recurso 
 Valor Total ($) 

2024 2025

No. de Orden Cantidad CONCEPTO Costos Unidad
 Total 

Dedicación 
Recurso 

 Valor Total ($) Costos Unidad
marzo abril mayofebrero



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

OTROS COSTOS  $                                        -    $                                        -   

35

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.000.000,00  según comprobante por mes 31,00  $                                          62.000.000  $                      2.000.000,00  $                                        -   5,38  $                                    10.760.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

35A

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.253.000,00  $                                        -   4,60  $                                    10.363.800  $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

35B

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.526.000,00  $                                        -   16,50  $                                    41.679.000 1,38  $                   3.485.880 1,50  $                   3.789.000 0,51  $              1.288.260 0,14  $                    353.640  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

35C

Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)

 $                      2.708.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,44  $              1.191.520  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         636.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                          34.344.000  $                         636.000,00  $                                        -   1,73  $                                      1.100.280  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36A

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         716.000,00  $                                        -   2,15  $                                      1.542.216  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36B

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         803.000,00  $                                        -   4,32  $                                      3.468.960 0,14  $                      112.420 0,03  $                        24.090 0,03  $                   24.090 0,05  $                      40.150  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

36C

Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.

 $                         861.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,01  $                     8.610  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         635.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                          34.290.000  $                         635.000,00  $                                        -   3,21  $                                      2.038.350  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37A

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         715.000,00  $                                        -   8,72  $                                      6.234.800  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37B

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         802.000,00  $                                        -   15,40  $                                    12.350.800 0,94  $                      753.880 0,92  $                      737.840 0,95  $                 761.900 0,83  $                    665.660  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

37C

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, 
internet, etc)

 $                         860.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,77  $                 662.200  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -19

 $                      1.350.000,00  según comprobante por mes 22,00  $                                          29.700.000  $                      1.350.000,00  $                                        -   0,90  $                                      1.215.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38A

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -20

 $                      1.521.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -    $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38B

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -21

 $                      1.705.000,00  $                                        -   0,00  $                                                   -   0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

38C

Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR 
COVID -22

 $                      1.828.000,00  $                                        -    $                                -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         200.000,00  según comprobante por mes 54,00  $                                          10.800.000  $                         200.000,00  $                                        -   3,78  $                                         756.000  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39A
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         225.000,00  $                                        -   0,85  $                                         191.250  $                                -    $                                -    $                           -    $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39B
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         253.000,00  $                                        -   23,00  $                                      5.819.000 0,00  $                                -   0,00  $                                -   0,00  $                           -   0,00  $                              -    $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

39C
Veeduría Técnica Comunitaria  $                         271.000,00  $                                        -    $                           -    $                              -   0,00  $                           -    $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                                     1.484.634.000  $                               1.456.592.866  $                 35.125.660  $                 27.743.410  $            25.013.730  $               23.745.930  $            26.800.610  $                             -    $                             -    $                            -    $                          -    $                             -    $                                -    $                               -   

AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE  $                                                294 

*  $                   9.329.226.800,00  $                 10.084.023.613 

*  $                      754.796.813,00  $                                       -   

*  $                 10.084.023.613,00  $                 10.084.023.613 

*  $                   1.915.964.486,00  $                   1.915.964.486 

*  $                 11.999.988.099,00  $                 11.999.988.099 

*

 $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   

 $                                         -    $                                        -   

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                        207.696.294  $                        197.049.904  $                     183.046.953  $                       153.983.734  $                    232.363.242  $                                       -   

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $                                         -    $                                         -    $                                      -   

 $                                       -    $                                      -   

 $                                        -    $                                     -    $                                       -    $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -   

 $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   

IVA (F) = ( E) * (% IVA)  $                     39.462.295,86  $                          37.439.482  $                  34.778.921,07  $                    29.256.909,46  $                 44.149.015,98  $                                       -    $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                        207.696.294  $                        197.049.904  $                     183.046.953  $                       153.983.734  $                    232.363.242  $                                       -   

Costo Total = ( E) + (F)  $                   247.158.589,86  $                   234.489.385,76  $                217.825.874,07  $                  183.240.643,46  $               276.512.257,98  $                                       -    $                                       -    $                                      -    $                                    -    $                                       -    $                                         -    $                                        -   
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estado de la ejecución del proyecto al periodo del presente mes se encuentra en una 

inversión básica de obra del  79,97% equivalente a  $ 116.051.610.480 millones de pesos 

que comparando con el programado del 79,88% que corresponde a  $ 115.934.166.544 

millones de pesos. No se presentan atrasos a corte del presente informe, por lo cual el 

contratista no se encuentra incumpliendo el programa de inversión aprobado. 

Se encuentran realizando trabajos de forma parcial  entre PR2+260 al PR6+900 en la 

construcción de filtros, construcción de cuneta entre el PR23+910 al PR23+930 y 

avanzando en la construcción de obras hidráulicas entre el PR28+500 y el  PR42+400.  

En el puente del PR34+500 Se funde viga A, tensionamiento de las familias 1 y 2 de las 

vigas, construcción de tope sísmico estribo 2 y diafragma intermedio de viga estribo 2, se 

inyecta con patineta bomba los productos de Sika interplat z y sikaplast en las familias 

postensadas 1 Y 2, construcción de ménsula estribo 1 Y 2, Instalación de acero para 

construcción de muro pantalla estribo 2. En el puente del PR45+300 se realiza  instalación 

de terraplén,  estabilización de subrasante e instalación de subbase en aproche, Se habilita 

paso por el puente.  En cuanto al puente del PR45+700 Se funden en lugar adecuado por 

el contratista las vigas N°4 y 5, para posteriormente ser lanzadas.  

Se lleva a cabo instalación de zanjas de coronación por sectores del PR12+640 al 

PR12+821 y en el PR45+500, se continua con la construcción de disipadores en el 

PR2+300 y del PR12+850 al PR26+480, instalación de bordillos prefabricados en el 

PR2+300, PR12+944, PR13+820, PR12+890, instalación de drenes horizontales en taludes 

de corte del PR4+560 al PR5+951.  

Se realizó construcción de gaviones en el PR14+354; protección de taludes con manto 

TRM500 entre el PR28+200, PR34+500, PR45+500; construcción de pantallas para 

descoles de filtros entre el PR2+270 y el PR46+100. Se intervinieron las obras de drenaje 

transversal box PR28+192, box PR28+495, alcantarilla PR34+500, box PR34+650, box 

PR35+015, box PR42+400.  

En cuanto a la modificación y ajuste de los diseños, al corte del 31 de octubre de 2024 se 

vienen realizando los ajustes correspondiente entre el PR35+000 al PR46+000. Se han 

presentado diferentes ajustes a los diseños fase III por lo que han surgido mayores 

cantidades de obras y Ítem no previstos. Se han identificado sitios con riesgos menores los 

cuales requieren tratamiento que se encuentran en estudio de los especialistas.  

Se presenta acta parcial de obra # 41 correspondiente a las actividades realizadas en el 

mes de octubre 2024. 

La inversión total ejecutada acumulada en el contrato de obra a corte del  31 de octubre de 

2024 es de $ 139.239.570.883 millones de pesos, equivalente al 81,20% con respecto al 

valor del contrato. 

Para el contrato de obra se otorgó en el mes de agosto  de 2021 un valor de $ 8.225.125.125 

como anticipo, en el mes de diciembre-21 se tramitó un segundo anticipo por valor de 
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$2.747.414.331 y en el mes de agosto-23 se tramito un tercer anticipo por valor de 

$3.371.395.812 para un valor total de anticipo de $14.343.935.268, de los cuales con el 

acumulado del acta de obra # 41 se ha alcanzado a amortizar $11.594.568.029 quedando 

un saldo por amortizar de $2.749.367.239.  

Para el contrato de interventoría se otorgó en el mes de agosto-21 $ 504.201.181 como 
anticipo y en el mes de diciembre de 2021 se tramitó un segundo anticipo de $289.629.974, 
de los cuales con el acta de costo # 18 correspondiente al mes de noviembre de 2022 se 
terminó de amortizar el anticipo al 100%.  
 
Se recomienda al contratista cubrir los sectores de cortes a la brevedad con la construcción 

de cunetas en las zonas que cuentan con pavimento ya construido, con previa construcción 

de los filtros. Lo anterior, para proteger la estructura del pavimento y evitar socavación. Se 

recomienda una vez fundida las cunetas, realizar sello y relleno en el espaldar.  

Se recomienda lo protección de taludes y la construcción de zanjas de coronación en los 

puntos identificados, para así evitar erosión de los taludes.  

De acuerdo a diferentes evaluaciones realizadas por la interventoría a diferentes 

presupuestos se concluye que los recursos actuales no alcanzan para ejecutar la totalidad 

de las obras comprendidas entre el PR0+000 al PR55+000. Para cumplir las metas físicas, 

estarían faltando alrededor de $70.500.000.000 millones de pesos, de igual manera para el 

contrato de interventoría existe la necesidad de gestionar recursos adicionales para 

terminar la vigencia 2024. 

La interventoria durante el mes de octubre 2024 realiza seguimiento y control al 

procedimiento de reparación paleativa mediante el método de costura cruzada,  para 

minimizar la propagación y severidad en las grietas longitudinales presenten en algunas 

losas de pavimento.  

Durante el mes de octubre 2024 no se realizan actividades de reparación de losas en 

concreto MR40 que presentan afectaciones y requiere ser demolidas completamente o a 

1/3.  

La interventoria durante el mes de Octubre de 2024 realiza acompañamiento en el 

monitoreo topográfico y seguimiento a los inclinómetros instalados en el PR8+570 lado 

derecho, PR11+062 lado izquierdo, PR12+830 lado derecho, PR13+230 lado derecho.  
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8. ANEXOS 

 

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor. 
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Correspondencia enviada octubre de 2024 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3018 49980-CE-3018 3/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

097505 

REMISIÓN DE LA PRE-ACTA DE GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 

3019 49980-CE-3019 3/10/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39099 DEL 20 DE 
SEPTIEBRE DE 2024 –REMISIÓN CONCEPTO DE 
NO OBJECIÓN DE LA PRE-ACTA SOCIAL No 40 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 

3020 49980-CE-3020 3/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

097500 

RESPUESTA A COMUNICADO 39081 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y 
REPARACIÓN DAÑOS LOSAS MR 40 K 8 AL K14 

3021 49980-CE-3021 7/10/2024   
RADICADO 39251 - INFORME DE VISITA 

ESPECIALISTA EN DISEÑO 
GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 202 

3022 49980-CE-3022 4/10/2024   
RESPUESTA RADICADO 39275 - INFORME 

AMBIENTAL SEPTIEMBRE 2024 

3023 49980-CE-3023 7/10/2024   

RADICADO 39252- - AJUSTE PARCIAL 
SEÑALIZACIÓN CURVAS VERTICALES 

ENTRE EL K2+000 AL K8+000 Y DEL K16+000 
AL K22+000 

3024 49980-CE-3024 4/10/2024   

RADICADO 39269- ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN DEL TENSIONAMIENTO 

FASE 1 VIGAS A, B Y RESPUESTA A 
COMUNICADO 294723 (49980-CE-3004) 

RESPUESTA RADICADO 39025-RESPUESTA A 
COMUNICADO 292355 (49980-CE-2941) 

RESPUESTA RADICADO 38775 RESPUESTA 
COMUNICADO 290528 Y 291325 (49980-CE-

2895 y 49980-CE-2916) ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN DEL TENSIONAMIENTO 
FASE 1 VIGAS A, B Y C, DEL PUENTE EN EL 

K45+300 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3018&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3019&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3020&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3021&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3022&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3023&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3024&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
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Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3025 49980-CE-3025 4/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

097692 

RESPUESTA 2024S-VCOR-064786. TRASLADO 
POR COMPETENCIA COMUNICACION 2024E-
VUVR-086331.PETICIÓN RESALTO SECTOR DE 
BUENOS AIRES OFICIO INVIAS 2024E-VUVR-

086331 

3026 49980-CE-3026 3/10/2024 
2024S-VBOG-

072000 

APROBACIÓN Y CONCEPTO DE NO OBJECION 
DE DOS (2) FACTORES DE COMPENSACION 

SOCIAL FCS 

3027 49980-CE-3027 7/10/2024   
INFORME ACCIDENTE DE TRÁNSITO PR 22 + 

051 

3028 49980-CE-3028 7/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

098835 
INFORME ACCIDENTE DE TRÁNSITO PR 22 + 

051 

3029 49980-CE-3029 7/10/2024   
CONDICIONES INSEGURAS-ESTADO 

DELINEADORES VERTICALES 

3030 49980-CE-3030 7/10/2024   
RADICADO 39274- NOTA TÉCNICA 

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 
(FALDÓN) PUENTE UBICADO EN EL K45+700 

3031 49980-CE-3031 7/10/2024   
BORDILLOS PR8+430 AL PR8+450; BARRAS 

JUNTA LONGITUDINAL LOSA # 130 

3032 49980-CE-3032 7/10/2024   
RADICADO 39303- INICIO DE INSTALACIÓN DE 

DRENES HORIZONTALES SEGÚN DISEÑOS 
APROBADOS 

3033 49980-CE-3033 7/10/2024   

RADICADO 39304- ALCANCE A COMUNICADO 
38665 VISITA PERITOS 

EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS Y 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

FRENTE A LA PROBLEMÁTICA TÉCNICA 
PLANTEADA EN EL PLAN INTEGRAL 

DE ESTUDIO Y REPARACIÓN DE LOSAS MR 40 

3034 49980-CE-3034 7/10/2024   

RESPUESTA RADICADO 39269- ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN DEL 

TENSIONAMIENTO FASE 1 VIGAS A, B Y C, DEL 
PUENTE EN EL K45+300 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3025&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3026&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3027&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3028&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3029&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3030&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3031&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F2%5FEnviada%2F49980%2DCE%2D3032&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D374
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3035 49980-CE-3035 7/10/2024   
RADICADO 39313- ATENCION DE TALUDES DE 

CORTE Y TERRAPLENES 

3036 49980-CE-3036 8/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

099498 

RESPUESTA COMUNICADO 39270 INICIO DE 
INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS TIPO 

N2 ZONAS PAVIMENTADAS 

3038 49980-CE-3038 8/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

099533 
SOCAVACIÓN PR45+315 COSTADO DERECHO 

3039 49980-CE-3039 15/10/2024   

RESPUESTA 38823 RESULTADO DE LA 
REVISIÓN DE LOS AVALÚOS COMERCIALES 

ENTREGADOS POR MEDIO DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

3040 49980-CE-3040 9/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

100213 

RESPUESTA COMUNICADO 39238 PROPUESTA 
DRENAJE COSTADO DERECHO TERRAPLÉN 

“PUENTE REGINO” Y ACCESO A VEREDA SAN 
JOSÉ K34+500 

3041 49980-CE-3041 9/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

099639 

RESPUESTA COMUNICADO 39328 RESPUESTA 
OBSERVACIONES PREACTA #40 Y ENVIO ACTA 

DE OBRA #40_v0 PARA REVISIÓN 

3042 49980-CE-3042 10/10/2024   
APROBACIÓN Y CONCEPTO DE NO OBJECION 

DE DOS (2) FACTORES DE COMPENSACION 
SOCIAL FCS 

3043 49980-CE-3043 10/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

100553 
REMISION INFORME TRIMESTRAL AMBIENTAL 

No. 13 Versión 1 

3044 49980-CE-3044 15/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

100563 

REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL DE 
INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE DE 

SOSTENIBILIDAD #12 

  49980-CE-3045 22/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

105180 

RESPUESTA RAD. 39313 – TRATAMIENTO 
TALUDES CON MALLA TRIPLE 

TORSIÓN CON PERNOS DE SUJECIÓN 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3046 49980-CE-3046 15/10/2024   

RESPUESTA RADICADO 39154-MUROS DE 
ACOMPAÑAMIENTO PUENTE REGINO 

K34+500. ENTREGA DE NOTA TÉCNICA PARA 
FUNDACIÓN DE MUROS DE 

ACOMPAÑAMIENTO DEL PUENTO REGINO 

3047 49980-CE-3047 15/10/2024   REITERACIÓN CONDICIONES INSEGURAS 

3048 49980-CE-3048 15/10/2024   
RESPUESTA RADICADO 39274- NOTA TÉCNICA 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN 
(FALDÓN) PUENTE UBICADO EN EL K45+700 

3049 49980-CE-3049 15/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

101867 

REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL DE 
INTERVENTORÍA DEL COMPONENTE DE 

SOSTENIBILIDAD #13 

3050 49980-CE-3050 15/10/2024   

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE 

EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS OPC 
IE JOBAL Y BAJO LIMÓN 

3051 49980-CE-3051 15/10/2024   

RADICADO 39372- RESPUESTA RADICADO NO. 
293666 COMUNICADO 49980-CE-2965 Y NO 

296085 COMUNICADO 49980-CE-3020. 
RESPUESTA A COMUNICADO 39081 

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y 
REPARACIÓN DAÑOS LOSAS MR 40 K 8 AL K14 

3052 49980-CE-3052 16/10/2024   
RADICADO 39380- ENTREGA DE CONCEPTO DE 

GEOTECNIA MURO K46+500 

3053 49980-CE-3053 16/10/2024   

RESPUESTA RADICADO 39251- RESPUESTA A 
COMUNICADO 294720 (49980-CE-2991) 

INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN DISEÑO 
GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 2024 

3054 49980-CE-3054 16/10/2024   

RESPUESTA RADICADO 39252- RESPUESTA A 
COMUNICADO 293021 (49980-CE-2953) 
RESPUESTA RADICADO 38735- AJUSTE 

PARCIAL SEÑALIZACIÓN CURVAS VERTICALES 
ENTRE EL K2+000 AL K8+000 Y DEL K16+000 

AL K22+000 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3055 49980-CE-3055 16/10/2024   
REPARACIÓN DE LOSAS CON GRIETAS 

TRANSVERSALES 

3056 49980-CE-3056 16/10/2024   
RESPUESTA COMUNICADOS 38795 DEL 28 DE 

AGOSTO Y 38822 DE 02 DE SEPTIEMBRE. 
APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD 

3057 49980-CE-3057 16/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

102762 

ENTREGA INFORME TRIMESTRAL DE LA 
GESTIÓN SOCIAL No 13 DEL PERIODO ENTRE 
EL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 

3058 49980-CE-3058 16/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

102760 

PROPUESTA COOPSERMO A.P.C. AAA 
TRASLADO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO BAJO 

LIMÓN 

3059 49980-CE-3059 17/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

102764 

CONSTRUCCIÓN LOSA SUPERIOR BOX-
COULVERT PR28+500 CARRIL IZQUIERDO 

FALLA ENCOFRADO 

3060 49980-CE-3060 18/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

103522 

RESPUESTA 38823 RESULTADO DE LA 
REVISIÓN DE LOS AVALÚOS 

COMERCIALES ENTREGADOS POR MEDIO DE 
CORREO ELECTRÓNICO 

3062 49980-CE-3062 22/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

105193 

RESPUESTA RADICADOS VARIOS – DAÑOS MR-
40 – MONITOREO 

TOPOGRAFICO – INCLINOMETROS - INFORME 
VISITA OBRA OCTUBRE 1 Y 2 

ESPECIALISTAS PAVIMENTOS Y GEOTECNIA 
(mesa de trabajo). 

3063 49980-CE-3063 21/10/2024   
ALCANCE COMUNICADO 49980-CE-2997- 

RESPUESTA RADICADO 39054 - DIAGNÓSTICO 
MUROS – AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

3064 49980-CE-3064 21/10/2024   
ENTREGA EDITABLE ACTA DE AJUSTE 

DEFINITIVO #39_v0 Y ACTA DE AJUSTE 
PROVISIONAL #40_v0 PARA REVISIÓN 

3065 49980-CE-3065 21/10/2024   
RADICADO 39434- CONCEPTO TÉCNICO PARA 

LIBERACIÓN DEL TERRAPLÉN DEL SECTOR 
REGINO EN EL K34+500 

3066 49980-CE-3066 21/10/2024   
RADICADO 39440- ENTREGA DE PLANOS CAJA 

INTERMEDIA DEL K30+212 

3067 49980-CE-3067 22/10/2024   
RADICADO 39441- ENTREGA DE NOTA 

TÉCNICA ET MURO K46+500 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3068 49980-CE-3068 22/10/2024   

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
ECONÓMICO DE FACTORES SOCIALES DEL 

PREDIO 007A-I-T10-MSM -DOMITILA AVILA 
OLEA 

3069 49980-CE-3069 22/10/2024   

RESPUESTA COMUNICADO 39435 DEL 18 DE 
OCTUBRE DE 2024. SOLICITUD CORRECCIÓN 

ENLACE DE ACCESO ARCHIVOS CONCEPTO DE 
NO OBJECIÓN, RADICADO 296494-CONSECUT 

IVO 49980-CE-3042 

3070 49980-CE-3070 25/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

106464 

REMISIÓN CRONOGRAMA ACTUALIZADO Y 
PLAN DE INVERSIÓN PREDIAL 

VERSIÓN 2 – ACTA DE REUNIÓN PREDIAL NO. 
162 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 

2024 

3071 49980-CE-3071 24/10/2024   

REMISION COMUNICACIÓN 2024S-VBOG-
077786 – APU' ITEMS NO PREVISTOS 

PROVISIÓN AMBIENTAL - MANTENIMIENTO 
PLANTACIONES Y MONITOREO EPIFITAS AÑO 

2 

3072 49980-CE-3072 24/10/2024   
SOLICITUD ENTREGA DOCUMENTOS VERSION 

FINAL-TRÁMITE ACTA DE 
FIJACIÓN # 4 

3073 49980-CE-3073 30/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108769 

REITERACIÓN CONDICIONES INSEGURAS - 
INICIO PROCESO ADMINISTRATIVO 

SANCIONATORIO 

3074 49980-CE-3074 25/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

106758 

RESPUESTA COMUNICADO 39372 - 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, 

ESTUDIO Y REPARACIÓN DAÑOS LOSAS MR 40 
K 8 AL K14 

3075 49980-CE-3075 28/10/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39440 - ENTREGA 

DE PLANOS DE LA CAJA INTERMEDIA DEL 
K30+212 

3076 49980-CE-3076 28/10/2024   
RESPUESTA COMUNICADO 39441 - ENTREGA 

DE NOTA TÉCNICA ET MURO K46+500 

3077 49980-CE-3077 29/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108228 

RESPUESTA 39587 – ENTREGA 
INTERVENTORIA MEM-0133 – PLAN INTEGRAL 

DE REPARACION (PIR) 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3078 49980-CE-3078 29/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108239 

RESPUESTA COMUNICADO 39458 SOLICITUD 
RECORRIDO TÉCNICO PARA PROGRAMACIÓN 
DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA DEL K31 AL 

K34 Y DEL K35 AL K45 

3079 49980-CE-3079 29/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108240 

RESPUESTA COMUNICADO 39454 ALCANCE A 
COMUNICADOS No 38924 Y No 38968. 

PROPUESTA ACTUALIZADA COOPSERMO – 
TRASLADO DE ACUEDUCTO TUBERIA DE 

ACUEDUCTO BAJO LIMON 

3080 49980-CE-3080 30/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108255 

REMISIÓN DE LA PRE-ACTA DE GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL 

MES DE OCTUBRE DE 2024 

3081 49980-CE-3081 30/10/2024   

ALCANCE A COMUNICACIÓN 3079 _ 
RESPUESTA COMUNICADO 39454 

ALCANCE A COMUNICADOS No 38924 Y No 
38968. PROPUESTA 

ACTUALIZADA COOPSERMO – TRASLADO DE 
ACUEDUCTO TUBERIA DE 
ACUEDUCTO BAJO LIMON 

3082 49980-CE-3082 30/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108773 

RESPUESTA COMUNICADO 39610 TRÁMITE DE 
ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y 

MENORES CANTIDADES Y REPROGRAMACIÓN 
AL PROGRAMA DE INVERSIÓN #10 

3083 49980-CE-3083 30/10/2024   
INFORME DE VISITA 01 y 02 DE OCTUBRE DE 

2024 - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

3084 49980-CE-3084 30/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

108781 

FALTA EN LA ESTABILIZACIÓN, 
REVEGETALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

TALUDES 

3085 49980-CE-3085 30/10/2024   
APROBACIÓN DEL FORMATO MASPS-MN-1-IN-
3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL VERSIÓN 

OCHO (8) 

3086 49980-CE-3086 31/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

109312 

SOLICITUD CONCEPTO DE NO OBJECIÓN A LA 
ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO MASPS-MN-1-

IN-3-FR-5 PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 
VERSIÓN OCHO (8) 

3087 49980-CE-3087 31/10/2024   
INSTALACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL PR 23 

+ 300 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3088 49980-CE-3088 31/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

109325 

APROBACIÓN V3 DE LA RESOLUCIÓN DE 
EXPROPIACIÓN 002-D-T10-MSM (DAGOBERTO 

HERNÁNDEZ CONDE -Q.E.P.D.-), REMITIDO 
INICIALMENTE CON RAD. 38760, DEVUELTO Y 

CORREGIDO PARA FINALMENTE SER 
REMITIDO CON RAD. 39346 DEL 07 DE 

OCTUBRE DE 2024 

3089 49980-CE-3089 31/10/2024 
2024E-VUVRAZ-

109339 

APROBACIÓN NOTIFICACIÓN POR AVISO 
RELACIONADO CON EL EXPEDIENTE 

NO. 003-I-T3-MSM (MARCIAL FRANCISCO 
HERNÁNDEZ LÓPEZ -Q.E.P.D.-), 

REMITIDO CON RAD. 39369 DEL 10 DE 
OCTUBRE DE 2024 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Correspondencia recibida octubre de 2024. 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3525 49980-CR-3525 1/10/2024 39251 
RESPUESTA A COMUNICADO 294720 (49980-CE-

2991) INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN DISEÑO 
GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 2024 

3526 49980-CR-3526 1/10/2024 39252 

RESPUESTA A COMUNICADO 293021 (49980-CE-
2953) RESPUESTA RADICADO 38735- AJUSTE 

PARCIAL SEÑALIZACIÓN CURVAS VERTICALES ENTRE 
EL K2+000 AL K8+000 Y DEL K16+000 AL K22+000 

3527 49980-CR-3527 1/10/2024 39253 
RESPUESTA A COMUNICADO 293872 (49980-CE-

2980) PETICIÓN RESALTO SECTOR DE BUENOS AIRES 
OFICIO INVIAS 2024E-VUVR-086331 

3528 49980-CR-3528 1/10/2024 39254 
REMISIÓN INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N°40 

SEPTIEMBRE 2024 

3529 49980-CR-3529 1/10/2024 
2024S-VBOG-

071013 
RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-

094149 

3530 49980-CR-3530 2/10/2024 39269 

RESPUESTA A COMUNICADO 294723 (49980-CE-
3004) RESPUESTA RADICADO 39025-RESPUESTA A 

COMUNICADO 292355 (49980-CE-2941) RESPUESTA 
RADICADO 38775 RESPUESTA COMUNICADO 

290528 Y 291325 (49980-CE-2895 y 49980-CE-2916) 
ENTREGA DOCUMENTACIÓN DEL TENSIONAMIENTO 
FASE 1 VIGAS A, B Y C, DEL PUENTE EN EL K45+300 

3531 49980-CR-3531 2/10/2024 39270 
INICIO DE INSTALACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS 

TIPO N2 ZONAS PAVIMENTADAS 

3532 49980-CR-3532 3/10/2024 39274 
NOTA TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN (FALDÓN) PUENTE UBICADO EN EL 
K45+700 

3533 49980-CR-3533 3/10/2024 39275 
REMISIÓN INFORME AMBIENTAL 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 

3534 49980-CR-3534 3/10/2024 
2024S-VBOG-

072000 
RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-

065018 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3535 49980-CR-3535 3/10/2024 39286 
ENTREGA SOPORTES ENSAYOS DE LABORATORIO Y 

CERTIFICADOS DE CALIDAD SEPTIEMBRE 2024 

3536 49980-CR-3536 3/10/2024 
2024S-VBOG-

072126 

RESPUESTA AL RADICADO 2024E-VUVRAZ-074631 
DEL 09/08/2024. POSIBLE 

INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL INFORME 
MENUSUAL AMBIETAL DEL MES DE JULIO. 

CI 1050-2021. SANTA LUCIA - MOÑITOS. CO 923-
2021. "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA 

REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. 

3537 49980-CR-3537 4/10/2024 39303 
INICIO DE INSTALACIÓN DE DRENES HORIZONTALES 

SEGÚN DISEÑOS APROBADOS 

3538 49980-CR-3538 4/10/2024 39304 

ALCANCE A COMUNICADO 38665 VISITA PERITOS 
EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS CAUSAS Y 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN FRENTE A LA 

PROBLEMÁTICA TÉCNICA PLANTEADA EN EL PLAN 
INTEGRAL DE ESTUDIO Y REPARACIÓN DE LOSAS MR 

40. 

3540 49980-CR-3540 7/10/2024 39313 

RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-3011 
RADICADO No 295063, COMUNICADO 49980-CE-

2934 RADICADO 291990, COMUNICADO -49980-CE-
2909 RADICADO No 291316, COMUNICADO 49980-
CE-2733, COMUNICADO 49980-CE-2689 RADICADO 

No 284053, COMUNICADO 49980-CE-2654, 
RADICADO No 282942, COMUNICADO 49980-CE-

2646 RADICADO No 282574, COMUNICADO 49980-
CE-2612 RADICADO No 281290, COMUNICADO 

49980-CE-2567 RADICADO No 280032, 
COMUNICADO 49980-CE-2547 RADICADO 
No.279174, COMUNICADO 49980-CE-2493 

RADICADO No 278268- ATENCION DE TALUDES DE 
CORTE Y TERRAPLENES 

3541 49980-CR-3541 7/10/2024 39314 
ENTREGA INFORME MENSUAL SG-SST DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2024 

3542 49980-CR-3542 7/10/2024 39315 
REMISIÓN INFORME SOSTENIBILIDAD 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3543 49980-CR-3543 7/10/2024 39316 
REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL  

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 
2024 

3544 49980-CR-3544 7/10/2024 D085-24 

COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3024 DEL 3 DE 
OCTUBRE DE 2024. RADICADO 39269- ENTREGA 

DOCUMENTACIÓN DEL TENSIONAMIENTO FASE 1 
VIGAS A, B Y RESPUESTA A COMUNICADO 294723 
(49980-CE-3004). RESPUESTA RADICADO 39025-
RESPUESTA A COMUNICADO 292355 (49980-CE-
2941) RESPUESTA RADICADO 38775 RESPUESTA 

COMUNICADO 290528 Y 291325 (49980-CE-2895 Y 
49980-CE-2916) ENTREGA DOCUMENTACIÓN DEL 

TENSIONAMIENTO FASE 1 VIGAS A, B Y C, DEL 
PUENTE EN EL K45+300 

3545 49980-CR-3545 7/10/2024 39325 REMISIÓN ACTA DE VECINDAD DE CIERRE N°155 

3546 49980-CR-3546 8/10/2024 39328 
RESPUESTA OBSERVACIONES PREACTA #40 Y ENVIO 

ACTA DE OBRA #40_v0 PARA REVISIÓN 

3547 49980-CR-3547 8/10/2024 39330 
REMISIÓN FORMATO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024 

3548 49980-CR-3548 8/10/2024 39336 

ENTREGA INFORME DE INGRESO DE PERSONAL 
ACTIVIDAD DE INSTALACION DE DEFENSAS 

METALICAS EN EL CORREDOR VIAL SANTA LUCIA - 
MOÑITOS 

3549 49980-CR-3549 8/10/2024 39338 REMISIÓN DE UN (1) FICHA PREDIAL 004-I-T1-MSM 

3550 49980-CR-3550 9/10/2024 39346 
ALCANCE A RADICADO 39077 REMISIÓN DE UNA 
(01) MINUTA DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN 

DEL PREDIO 002-D-T10-MSM 

3551 49980-CR-3551 9/10/2024 39345 
ENTREGA INFORME SEMANAL DE SEÑALIZACION 
PMT DEL CORREDOR VIAL DEL 30 DE SEPTIEMBRE 

AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 

3552 49980-CR-3552 9/10/2024 
2024S-VBOG-

073280 
RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-

074439 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3553 49980-CR-3553 9/10/2024 
2024S-VBOG-

073423 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-

088238 

3554 49980-CR-3554 9/10/2024 
2024S-VBOG-

068113 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-

004334 

3555 49980-CR-3555 10/10/2024 
2024S-VBOG-

073780 
RESPUESTA AL RAIDCADO No 2024E-VUVRAZ-

097505 

3556 49980-CR-3556 10/10/2024 39367 
RADICACIÓN ACTA DE MODIFICACIÓN Y 

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN 
#9 

3557 49980-CR-3557 10/10/2024 39368 

RESPUESTA RADICADO No 296440 COMUNICADO 
49980-CE-3041, RESPUESTA COMUNICADO 39328 

RESPUESTA OBSERVACIONES PREACTA #40 Y ENVIO 
ACTA DE OBRA #40_v0 PARA REVISIÓN. FIRMADA 

3558 49980-CR-3558 10/10/2024 39369 
RADICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA 

OFERTA DE COMPRA DEL PREDIO 003-I-T3-MSM 

3559 49980-CR-3559 11/10/2024   

RESPUESTA  49980-CE-3014 con asunto: RADICADO 
39154- RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-2955 
MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO PUENTE REGINO 

K34+500. ENTREGA DE NOTA TÉCNICA PARA 
FUNDACIÓN DE MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO 

DEL PUENTO REGINO 

3560 49980-CR-3560 11/10/2024 
2024S-VBOG-

074285 

SOLICITUD TRAMITE ACTA PARCIAL DE OBRA NO 40 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 

CONTRATO DE OBRA NO 923 2021 SANTA LUCIA 
MOÑITOS 

3561 49980-CR-3561 11/10/2024 39372 

RESPUESTA RADICADO NO. 293666 COMUNICADO 
49980-CE-2965 Y NO 296085 COMUNICADO 49980-

CE-3020. RESPUESTA A COMUNICADO 39081 
CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y 
REPARACIÓN DAÑOS LOSAS MR 40 K 8 AL K14 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3562 49980-CR-3562 11/10/2024 D087-24 

COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3030 DEL 4 DE 
OCTUBRE DE 2024. RADICADO 39274- NOTA 

TÉCNICA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 
CONTENCIÓN (FALDÓN) PUENTE UBICADO EN EL 

K45+700 

3563 49980-CR-3563 11/10/2024 
2024S-VBOG-

074283 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1050 DE 2021. 
SOLICITUD ENTREGA DE INFORME 

MENSUAL DE INTERVENTORÍA NO. 40 (SEPTIEMBRE 
DE 2024) SANTA LUCIA 

MOÑITOS 

3564 49980-CR-3564 11/10/2024 
2024S-VBOG-

074282 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1050 DE 2021. 
SOLICITUD TRAMITE ACTA DE COSTOS 

DE INTERVENTORÍA NO. 40 (SEPTIEMBRE DE 2024), 
SANTA LUCIA MOÑITOS 

3565 49980-CR-3565 11/10/2024 
2024S-VSUC-

074032 

RESPUESTA AL RADICADO NO 2024E-VUVRAZ-
099863. CAMBIO DE PERSONAL AMV1 

- DT SUCRE 

3566 49980-CR-3566 15/10/2024 39380 
ENTREGA DE CONCEPTO DE GEOTECNIA MURO 

K46+500 

3567 49980-CR-3567 15/10/2024 39383 

“SOLICITUD DE MODIFICACIÓN “CLÁUSULA 
SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - BALANCE 

PROVISIONES DE AJUSTES Y DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL. DISMINUCIÓN DE 

OBRA BÁSICA.” 

3568 49980-CR-3568 15/10/2024 
MEMORANDO 

-018-2024 

RESPUESTA OFICIO 39251- RESPUESTA OFICIO 
INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN DISEÑO 

GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 2024 

3569 49980-CR-3569 15/10/2024 
MEMORANDO 

-017-2024 

RESPUESTA RADICADO 39252- AJUSTE PARCIAL 
SEÑALIZACIÓN CURVAS VERTICALES ENTRE EL 
K2+000 AL K8+000 Y DEL K16+000 AL K22+000 

3570 49980-CR-3570 15/10/2024 
2024S-VBOG-

074989 
RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-

090760 

3571 49980-CR-3571 15/10/2024   
RESPUESTA 49980-CE-3035  CON ASUNTO 

RADICADO 39313- ATENCION DE TALUDES DE 
CORTE Y TERRAPLENES 

3572 49980-CR-3572 15/10/2024 39394 
ENTREGA INFORME SEMANAL DE SEÑALIZACION 

PMT DEL CORREDOR VIAL DEL 7 AL 12 DE OCTUBRE 
DE 2024 
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3573 49980-CR-3573 15/10/2024 39395 
ENTREGA EDITABLE ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO 
#39_v0 Y ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL #40_v0 

PARA REVISIÓN 

3574 49980-CR-3574 17/10/2024 
79349980 –
MEM-0132 

INFORME RECORRIDO OBRA RECORRIDO DE 
INSPECCIÓN PAVIMENTOS EL DÍA 1 

DE OCTUBRE DE 2024 Y MESA DE TRABAJO DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE DE 2024 

3575 49980-CR-3575 18/10/2024   

REVISION COMUNICADO 49980-CE-2996 _ 
REVISION COMUNICADO 49980-CE-3000 _ 

REVISION COMUNICADO 49980-CE-3003_ REVISION 
COMUNICADO  49980-CE-3017_ 

3576 49980-CR-3576 18/10/2024 
2024S-VBOG-

068973 
RESPUESTASTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-

090124 

3577 49980-CR-3577 18/10/2024 39432 

RESPUESTA COMUNICADO 49980-CE-2938 
RADICADO No 292050, COMUNICADO 49980-CE-

2943 RADICADO 292361, COMUNICADO 49980-CE-
2939 RADICADO No 292674, COMUNICADO 49980-

CE-2924 RADICADO No 293413, COMUNICADO 
49980-CE-2965 RADICADO No 293666, 

COMUNICADO 49980-CE-2974 RADICADO No 
293672, COMUNICADO 49980-CE-2967 RADICADO 

No 293674, COMUNICADO 49980-CE-2981 
RADICADO No 293966 y COMUNICADO 49980-CE-

3020 RADICADO No 296085- RESPUESTA A LOS 
CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA EN 
RELACIÓN CON LAS CAUSAS DE LAS FALLAS DE LAS 

LOSAS DE CONCRETO Y ALTERNATIVAS DE 
SOLUCION SEGÚN PROGRAMACION DEL PLAN 

INTEGRAL DE ATENCIÓN 

3578 49980-CR-3578 18/10/2024 39434 
CONCEPTO TÉCNICO PARA LIBERACIÓN DEL 

TERRAPLÉN DEL SECTOR REGINO EN EL K34+500 

3579 49980-CR-3579 18/10/2024 39435 
SOLICITUD CORRECCIÓN ENLACE DE ACCESO 

ARCHIVOS CONCEPTO DE NO OBJECIÓN  RADICADO 
296494-CONSECUT IVO 49980-CE-3042 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3573&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3574&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3575&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3576&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3577&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3578&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3579&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3580 49980-CR-3580 18/10/2024   

REVISIÓN COMUNICADO 49980-CE-3005 CUYO 
ASUNTO SE REFERENCIA COMO "RADICADO 39054- 
RESPUESTA A COMUNICADOS NOS 29 0664 (49980-

CE-2897); No 29130 (49980-CE-2915); No 291559 
(49980-CE-2929) Y No  293743 (49980-CE-2979). 

3581 49980-CR-3581 21/10/2024 39440 
ENTREGA DE PLANOS DE LA CAJA INTERMEDIA DEL 

K30+212 

3582 49980-CR-3582 21/10/2024 39441 ENTREGA DE NOTA TÉCNICA ET MURO K46+500 

3583 49980-CR-3583 21/10/2024 39443 
RESPUESTA RADICADO No 296194 COMUNICADO 

49980- CE-3027 INFORME ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
PR 22 + 051 

3584 49980-CR-3584 21/10/2024   

49980-CE-3013 CON ASUNTO RADICADO 39141- 
RESPUESTA COMUNICADOS MONITOREOS 

TOPOGRAFICOS SECTOR EN ESTUDIO LOSAS DE 
PAVIMENTO RIGIDO.  CON ALCANCE A 

COMUNICADO 49980-CE-2652 Y MESA DE TECNICA 
DE ESPECIALISTAS CON EL CONTRATISTA 

3585 49980-CR-3585 21/10/2024 39452 
ENTREGA INFORME SEMANAL DE SEÑALIZACION 

PMT DEL CORREDOR VIAL DEL 14 AL 19 DE 
OCTUBRE DE 2024 

3586 49980-CR-3586 21/10/2024 39453 

ALCANCE RADICADO 291709 RESPUESTA 
RADICADO: 2024S-VCOR-056583-TRASLADO POR 

COMPETENCIA COMUNICACIÓN 071826. ALCANCE 
RADICADO 38540 RESPUESTA RADICADO NO 

289811- DERECHO DE PETICIÓN LINEY MARGARITA 
PAYARES LÓPEZ. SOLICITUD DE VISITA CONJUNTA 
INVÍAS – INTERVENTORÍA – CONTRATISTA. CIERRE 

PQR. 

3587 49980-CR-3587 21/10/2024 39454 

ALCANCE A COMUNICADOS No 38924 Y No 38968. 
PROPUESTA ACTUALIZADA COOPSERMO – 

TRASLADO DE ACUEDUCTO TUBERIA DE 
ACUEDUCTO BAJO LIMON 

3588 49980-CR-3588 21/10/2024 39458 
SOLICITUD RECORRIDO TÉCNICO PARA 

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA 
DEL K31 AL K34 Y DEL K35 AL K45 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3580&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3581&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3582&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
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https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3585&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
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https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3587&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3588&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3589 49980-CR-3589 22/10/2024 
2024S-VBOG-

077383 

RESPUESTA 49980-CORREDOR STA LUCÍA - 
MOÑITOS 49980-CE-2817 CON 

RADICADO 2024E-VUVRAZ-066309 

3590 49980-CR-3590 22/10/2024 
2024S-VBOG-

077391 

SOLICITUD CUMPLIMIENTO PARA RADICAR EL 
AJUSTE ANUAL DEBIDO AL INCREMENTO 

SALARIAL PARA EL CTO 1050 DE 2021 SANTA LUCIA- 
MOÑITOS 

3591 49980-CR-3591 23/10/2024 
2024S-VBOG-

077786 

RESPUESTA AL RADICADO 2024E-VUVRAZ--083834 
DEL 03/09/2024. REMISIÓN 

APU' ITEMS NO PREVISTOS PROVISIÓN AMBIENTAL 
- MANTENIMIENTO PLANTACIONES Y 

MONITOREO EPIFITAS AÑO 2. 

3592 49980-CR-3592 23/10/2024 39484 
RESPUESTA A COMUNICADO 295726 (49980-CE-

2997) RESPUESTA RADICADO 39054 - DIAGNÓSTICO 
MUROS – AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

3593 49980-CR-3593 23/10/2024 39491 RADICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL V8 

3594 49980-CR-3594 23/10/2024 39492 

RESPUESTA RADICADO NO 296950 COMUNICADO 
49980-CE-3050. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE 
EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS OPC IE 

JOBAL Y BAJO LIMÓN 

3595 49980-CR-3595 23/10/2024 39494 
RESPUESTA A RADICADO 292370 OFICIO 49980-CE-
2923 Y RADICADO 296437 OFICIO 49980-CE-3036; 

ENTREGA NP PAQUETE #4_V3 

3596 49980-CR-3596 24/10/2024 39541 

ALCANCE RADICADO NO 38540-RESPUESTA 
RADICADO NO 289811-DERECHO DE PETICIÓN 

MARGARITA PAYARES- CONFIRMACIÓN VISITA A 
PREDIO PARA CIERRE DE SOLICITUD 

3597 49980-CR-3597 24/10/2024 39493 
REMISIÓN DE UN (1) AJUSTE A LA FICHA PREDIAL 

001-I-T10-MSM 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3589&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3590&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
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https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3592&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3593&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3594&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3595&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3598 49980-CR-3598 24/10/2024 
79349980 –
MEM-0133 

49980-CE-3051 “RADICADO 39372- RESPUESTA 
RADICADO NO. 293666 

COMUNICADO 49980-CE-2965 Y NO 296085 
COMUNICADO 49980-CE-3020. 

RESPUESTA A COMUNICADO 39081 CRONOGRAMA 
DE SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y 

REPARACIÓN DAÑOS LOSAS MR 40 K 8 AL K14” del 
15 de octubre de 2024 

3599 49980-CR-3599 25/10/2024 
2024S-VBOG-

078906 
RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-

103522 

3600 49980-CR-3600 25/10/2024 39582 
RESPUESTA RADICADO 297728 OFICIO 49980-CE-

3064  ACTA AJUSTE DEF #39 FIRMADA 

3601 49980-CR-3601 25/10/2024 39585 
RESPUESTA A RADICADO 298107 OFICIO 49980-CE-
3072  CONFIRMACIÓN ENTREGA VERSION FINAL-

TRÁMITE ACTA DE FIJACION #4 

3602 49980-CR-3602 28/10/2024 39587 

RESPUESTA RADICADO No 297835 COMUNICADO 
49980-CE-3062 RESPUESTA RADICADOS VARIOS – 

DAÑOS MR-40 – MONITOREO TOPOGRAFICO – 
INCLINOMETROS - INFORME VISITA OBRA OCTUBRE 

1 Y 2 ESPECIALISTAS PAVIMENTOS Y GEOTECNIA 
(MESA DE TRABAJO).” 

3603 49980-CR-3603 28/10/2024 39591 
SOLICITUD TRASLADO DE POSTES EN EL CORREDOR 

SANTA LUCIA-MOÑITOS  SECTOR BAJO BLANCO 

3604 49980-CR-3604 28/10/2024 39604 
ENTREGA INFORME SEMANAL DE SEÑALIZACION 

PMT DEL CORREDOR VIAL DEL 21 AL 26 DE 
OCTUBRE DE 2024 

3605 49980-CR-3605 28/10/2024 39605 
REMISIÓN DE PREACTA PREDIAL NO 41 DEL MES DE 

OCTUBRE DE 2024 

3606 49980-CR-3606 28/10/2024 39608 

RESPUESTA RADICADO No. 297749 COMUNICADO 
49980-CE-3068. SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 
ECONÓMICO DE FACTORES SOCIALES DEL PREDIO 

007A-I-T10-MSM -DOMITILA ÁVILA OLEA 

https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3598&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3599&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3600&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3601&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
https://setecgroup.sharepoint.com/sites/setec_gca/monitos/Comunicaciones/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/sites%2Fsetec%5Fgca%2Fmonitos%2FComunicaciones%2FConstrucci%C3%B3n%2F1%5FRecibida%2F49980%2DCR%2D3602&View=%7BCC5AF71F%2D2E44%2D484D%2DA841%2D03529D37
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INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3607 49980-CR-3607 28/10/2024 39610 
TRÁMITE DE ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES 
Y MENORES CANTIDADES Y REPROGRAMACIÓN AL 

PROGRAMA DE INVERSIÓN #10 

3608 49980-CR-3608 29/10/2024   ACTA DE VISITA DE ESPECIALISTA A OBRA 

3609 49980-CR-3609 29/10/2024 
79349980 –
MEM-0134 

INFORME ACTIVIDADES ESPECIALISTA PAVIMENTOS 
OCTUBRE DE 2024 

3610 49980-CR-3610 29/10/2024   
ESPECIALISTA DE SOSTENIBILIDAD DE 

INTERVENTORIA 

3611 49980-CR-3611 29/10/2024   
INFORME DE ACTIVIDADES ESPECIALISTA EN VÍAS 

PERIODO OCTUBRE DE 2024 

3612 49980-CR-3612 29/10/2024 
2024S-VBOG-

080004 

CIERRE OPERACIONES CON IMPACTO FINANCIERO 
VIGENCIA 2024 SEGÚN MEMORANDO 

CIRCULAR 2024I_VBOG_074127 CTO 1050 DE 2021 
(SANTA LUCIA _ MOÑITOS) 

3613 49980-CR-3613 30/10/2024 39642 

RESPUESTA RADICADO 296964 COMUNICADO 
49980-CE-3053. RESPUESTA RADICADO 39251- 

RESPUESTA A COMUNICADO 294720 (49980- CE-
2991) INFORME DE VISITA ESPECIALISTA EN DISEÑO 

GEOMÉTRICO – 06 DE SEPTIEMBRE 2024 

3614 49980-CR-3614 30/10/2024 39655 
PREACTA DE OBRA No. 41, OCTUBRE 2024 PARA  

REVISIÓN 

3615 49980-CR-3615 30/10/2024 39656 

RESPUESTA RADICADO No 295841 COMUNICADO 
49980-CE-3015. RESPUESTA RADICADO 39080- 
RESPUESTA RADICADO 293734-49980-CE-2970 

RESPUESTA RADICADO 38942 -RESPUESTA A 
COMUNICADOS 287046 Y 288735 (49980-CE-2763 Y 

49980-CE-2826) ENTREGA INFORME HIDRÁULICO 

3616 49980-CR-3616 31/10/2024 39657 
ENTREGA INFORME MENSUAL MEPI-SST OCTUBRE 

2024 
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Conse Nombre Fecha N° Radicado Asunto 

3617 49980-CR-3617 31/10/2024 39663 
RESPUESTA RADICADO 297728 OFICIO 49980-CE-
3064  ACTA AJUSTE PROVISIONAL #40_v1 PARA 

REVISIÓN 

3618 49980-CR-3618 31/10/2024 39665 
REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL  

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 

3619 49980-CR-3619 31/10/2024 D089-24 
COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3067 DEL 21 

DE OCTUBRE DE 2024. RADICADO 39441- ENTREGA 
DE NOTA TÉCNICA MURO K46+500 

3620 49980-CR-3620 31/10/2024 D088-24 
COMUNICACIÓN INTERNA 49980-CE-3066 DEL 21 

DE OCTUBRE DE 2024. RADICADO 39440- ENTREGA 
DE PLANOS CAJA INTERMEDIA DEL K30+212 
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8.2. Registro Fotográfico. 

 

 

Excavación e instalación de zanja de coronación en el PR 12+900 margen derecha. 

 

 

Fundida de pavimento MR40 desde el PR 24+460 hasta el PR 24+530 carril derecho.  
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Se realiza ensayo de Slump, para medir el asentamiento del concreto.     

 

 
Se toman muestras del concreto utilizado en las fundidas, para realizar ensayos de flexión.  
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Toma de densidades y verificación de espesores en tramo de Subbase granular.  

 

 
Se funde la quinta viga del puente ubicado en el PR 45+700. 
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Se realiza lleno de cuneta trapezoidal e instala abono orgánico y semilla al Voleo del PR 30+110 
al 30+180 margen derecha.  

 

 
Se realiza paisajismo para instalación de semilla al Voleo del PR 30+100 al PR 30+180 
margen izquierdo. 
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Instalación de defensas metálicas del PR 8+430 a mayores.  

 

 
Fundida de pavimento MR40 desde el PR 23+920 hasta el PR23+950 carril derecho. 
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Se instala acero de refuerzo de losa inferior y aletas del Box Culvert ubicado en el PR 28+192  
lado izquierdo. 

 

 
Se instala acero de refuerzo para tope sísmico en el puente PR 34+500.  
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Reparaciones paliativas en losas agrietadas pavimento MR40 – costura cruzada. 

 

 
Instalación de defensas metálicas del PR 2+860 a mayores margen derecha 
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Construcción de gaviones en el PR 14+400 margen izquierda. 

 

 
Se instala formaleta para fundir muro sur en el Box Culvert del PR 28+650 lado izquierdo . 
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Instalación de Manto TRM 500 del PR 28+550 a mayores lado derecho.  

 

 
Se realiza tensionamiento en la viga C del puente PR 34+500.  
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Se instalan bordillos prefabricados del PR 2+900 a mayores lado izquierdo.  

 

 
Se realizó fundida del muro sur en el Box Culvert del PR 34+650 lado izquierdo. 
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Lectura de inclinómetros en el PR 8+570 margen derecha, PR 11+060 margen izquierdo, PR 
12+830 margen derecha, PR 13+230 margen derecha.  

 

 
Lectura de inclinómetros en el PR 8+570 margen derecha, PR 11+060 margen izquierdo, PR 
12+830 margen derecha, PR 13+230 margen derecha. 
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Extracción de núcleos a capa de rodadura MSC-19 del PR 17+675 al PR 17+900 carril derecho. 

 

 
Aproche Estribo #1 puente PR 45+300 aproximada a subbase granular.  
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Fundida de losa inferior Box Culver PR 35+015 carril izquierdo.  

 

 
Instalación de subbase granular del PR24+460 al PR24+530 carril izquierdo.   
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Fundida de pavimento MR40 desde el PR 24+460 hasta el PR24+530 carril izquierdo. 

 

 
Instalación de cal para estabilizar subrasante en el puente PR45+300 sentido sur.    
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Instalación de drenes horizontales del PR4+600 al PR4+650 margen derecha.  

 

 
Instalación de defensas metálicas del PR 23+460 a mayores. 
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Instalación de material de terraplén en el sentido sur del puente PR45+300.  

 

 
Nivelación de tacos para céreo de subbase granular en aproche puente PR45+300.  
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Se funden muros de disipador en el PR13+750 lado derecho.   

 

 
Construcción de filtro lateral en el PR3+200 lado derecho.   

 



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

 
Se funden módulos de cuneta trapezoidal en el PR31+310 lado izquierdo.    

 

 
Conformación de acceso a vereda Marralú en el PR10+370 margen derecha.  

 



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 41 
Contrato número 1050 de 2021.  Interventoría para las obras de mejoramiento y mantenimiento, 
gestión predial, social, ambiental sostenible del corredor Santa Lucía - Moñitos en el departamento de 
Córdoba, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "vías para la 
legalidad y la reactivación visión 2030”. módulo 3 

 

 
Instalación de Afirmado en acceso a vereda Marralú en el PR10+370 margen derecha.     

 

 
Fundida ménsula en estribo 1 del puente PR34+500.  
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Protección de talud con manto TRM500 y siembra de pasto vetiver del PR45+330 al PR44+450.      

 

 
Encofrado muro pantalla estribo 2 del puente PR34+500.  
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Instalación de drenes horizontales en talud de corte PR5+870 margen izquierdo. 

 

 
Construcción de reductor de velocidad tipo pompeyano en el PR23+300 carril izquierdo.   
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Retiro de material deslizado y reconformación del talud en el PR23+860 lado derecho.   

 

 
Instalación de manto TRM500 en el PR13+500 (Zodme) margen derecha.  
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8.3. Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales. 

  
Foto 1. Protección de talud con geomanto ZODME Foto 2. Limpieza Alcantarilla PR 12+945 

  
Foto 4. Protección terraplén ODT PR 14+137 Foto 5. Instalación de drenes horizontales PR 5+960 LD 

  
Foto 7. Cobertura vegetal PR 26+310 Foto 8. Vía PR 27+000 
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8.4. BITÁCORA 
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