
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo ÚnicoTIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada
Valor ($) programado

4.403.188.160,00$           25/11/2024 442870724 2% dd/mm/aaaa -$                            

 $       229.996.523.509,00 21/02/2025 40594725 54% dd/mm/aaaa -$                            

26/06/2025 210674325 44% dd/mm/aaaa -$                            

234.399.711.669,00$       100% 0% TOTAL -$                            

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

Observaciones 

Legalización de recursos

Utilizaciones 1, 2 y 3. Radicado N° 

252030657

4.072.412.950$                      

 $    230.327.298.719 

-$                                      TOTAL 4.072.412.950$                      

98%

 $10.338.214.967,70 

17/12/2024 0,00 26/04/2026 -$                                                                    Modificar parcialmente los estudios previos, comp. Técnico

-$                           

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Otro sí 1

234.399.711.669$   13/09/2024 27/09/202430/10/2024

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 27/09/2024

0%

234.399.711.669,00$                  TOTAL

CONTRATACION DIRECTA

Fecha Final de Ejecución 26/04/2026

TRANSF. CTES. - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - 

IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES NACIONAL 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 

Registro

Fecha de Suscripción 13/09/2024

Aporte - Otros

234.399.711.669,00$                                           

13/09/2024

C-2301-0400-20-20204A-2301024-03

CO1.PCCNTR.6768912

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 

Presupuestal
Fecha Registro Presupuestal

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Modalidad de selección

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

enero-2026 Dirección de Infraestructura 1872-2024 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER S.A 800096329

24/11/2025252196145 FRANKLIN OSWALDO LOZANO BELTRAN

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: CONTRATO - INTERADMINISTRATIVO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 

Póliza

33-44-101253967 - Anexo 0 26/09/2024

Fecha de aprobación de la actualización 

o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                        TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

Valor ($)

% del Anticipo

Justificación Requiere Acta de liquidación 

234.399.711.669$                                                                                   

Comentarios

30/09/2024  $                     4.403.188.160,00 

Requisitos para el pago 

o desembolso

(i) Perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

interadministrativo. 

(ii) Suscripción del contrato 

Fecha 

Amortización del anticipo

mm/yy

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 01/2026  $1.145.028.071,27  $11.512.203.159,01  

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: -$                                                 
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 234.399.711.669,00$                                           

79005473

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                    

Pagos o Desembolsos Realizados

33-44-101253967 - Anexo 1

dd/mm/aaaa 25/02/2025

Fecha realValor($)

490124

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                              - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0,00%

Objeto: 21100032004 - Prestar el servicio integral de asistencia técnica civil, tecnológica, jurídica, financiero y administrativa para la planeación, diseño, construcción y dotación para la puesta en servicio de proyecto Centros PotencIA que busca implementar soluciones comunitarias de acceso a las TIC y la Inteligencia Artificial en el 

territorio nacional conforme a las condiciones establecidas en el anexo técnico.

13/12/2024 Presentación por parte de  $                 127.374.156.469,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

 $                 102.622.367.040,00 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 9,09%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,00% 4,38%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

6. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto pactado, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes. Acta de inicio suscrita el 27 de septiembre 2024 - Se han cumplido los requisitos de conformidad con la ley.

La supervisión realizó el trámite para la marcación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos con fuente "Nación" como exenta del

GMF ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 22/11/2024.                                                                                                                                 

El 17/12/2024 de conformidad con la solicitud de Findeter, se realiza Otrosi No. 1 al Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024, por medio

del cual se modifica parcialmente algunos componentes técnicos de los estudios previos, dando cumpliento a los requisitos de ley.

Elaboración y Cargue en la plataforma Secop II del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de diciembre de 2025.

7. Realizar actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato a través de la supervisión. En el periodo informado la supervisión realizó las siguientes actividades:

1. Teniendo en cuenta que la supervisión requirio Findeter para darle celeridad a los procesos de aplicación de clausulas apremios y clausulas

penales para instar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos Derivados, el 29 de enero del 2026, se realizo el comité Fiduciario

numero 28 en el cual se aplicaron las clausulas penales y terminación unilateral anticipada para los grupos 1, 2 y 3 teniendo en cuenta los

incumplimientos reiterativos en los estudios y diseños de los centros potencia

8. Brindar a FINDETER el acompañamiento requerido para el desarrollo del Proyecto a que haya lugar para la correcta ejecución del Contrato que se suscriba. Durante el periodo se da seguimiento al avance del plan de trabajo semanal para dar acompañamiento al proyecto, se asiste al Comité

Operativo y se acompaña al contratista, contactando a los municipios con el fin de avanzar en la culminación de la etapa de viabilización técnica

y júridica.

1. Pagar oportunamente los recursos establecidos como pago para la realización del objeto del contrato. La supervisión del contrato ha cumplido con el trámite de los 2 desembolsos descritos en el contrato de la siguiente manera:

- Desembolso 1 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $4.403.188.160 | Fecha de giro: 25/11/2024 | N° de egreso: 442870724

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Propios | Valor: $127.374.156.469 | Fecha de giro: 21/02/2025 | N° de egreso: 40594725

- Desembolso 2 | Fuente de recursos: Nación | Valor: $102.622.367.040 | Fecha de giro: 26/07/2025 | N° de egreso: 210674325

2. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato. Para el periodo informado la supervisión emitió los siguientes conceptos:

1. CPIA-DIRINFRA-FINDE-099-2025 - Contrato Interadministrativo 1872-2024 Solicitud Soportes Contraloria General - 252164632 del

02/10/2025.

2. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0100-2025 - Contrato interadministrativo 1872 de 2024, Reiteración solicitud soportes Contraloría General -

252169930 del 09/10/2025.

3. CPIA-DIRINFRA-MINTIC-0101-2025 - Solicitud de cambio de supervisor del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024. - 252180808 -

28/10/2025.

4. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0102-2025 - Trámite de licencias del Proyecto Centros PotencIA, en atención a observaciones de la Contraloría

General de la República - Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 - 252178619 del 24/10/2025.

5. CPIA-DIRINFRA-FINDE-0104-2025 - Segunda reiteración solicitud soportes Contraloría General Contrato interadministrativo 1872 de 2024 -

252181090 - 29/10/2025.

3. Facilitar el intercambio de información y las reuniones necesarias para lograr los cometidos del objeto del contrato. Para el periodo informado se realizó la siguiente reunión: 1.

Comite operativo 14 - Contrato Interadministrativo 1872-2024 - Centros PotencIA - Findeter S.A. - 29/01/2026, en el cual Findeter presento el

estado del proyecto.

4. Designar el supervisor del contrato, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo, logístico y humano al desarrollo de las actividades del contrato, de

acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el cien por ciento de la ejecución del contrato.

Mediante comunicación con Radicado Mintic 252196145 del 24/11/2025 se designó como supervisor del Contrato Interadministrativo No. 1872

de 2024 a Franklin Oswaldo Lozano Beltran; por parte de Findeter el Doctor Hernan Pardo Botero, a partir del 30-09-2024.

5. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas. Acta de Inicio: 27-09-2024.

Aprobación de Manual Operativo: 13-11-2024.

Seguimiento  Plan de Trabajo: 27-01-2026.

Acuerdo de Confidencialidad: Radicado 242144753 del 01-11-2024.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

0,49% 5,34%

4,40% 61,54%

Ponderación 1 100% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,00% 1,00%

0,00% 1,00%

0,01% 0,73%

0,00% 3,70%

0,00% 0,44%

0,00% 1,55%

0,00% 0,05%

* Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

9. Acompañar el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios contratados por Findeter, sin perjuicio de la responsabilidad que la Ley establece. Acta inicio suscrita 27 de septiembre 2024 .

Se avanza en la ejecución de actividades para la entrega de bienes y servicios de acuerdo a las obligaciones contractuales. Mediante comite

Fiduciario No 28  celebrado el 29 de enero del 2026se aplico las clausulas de apremio y terminacion anticipadas para los grupos 1, 2 y 3.

10. Solicitar a la dirección jurídica del Ministerio TIC los conceptos que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo no se solicitaron conceptos a la dirección jurídica.

11. Las demás incluidas en el anexo técnico que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Durante el periodo informado no se requirieron actividades adicionales.

1. Presentar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo interadministrativo al supervisor designado por MinTIC, en donde incluirá las pautas para tener en cuenta al momento de ejecutar

frente al alcance de los órganos colegiados del presente contrato a los treinta (30) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Se radica el Manual Operativo el 25 octubre de 2024 bajo el Radicado Mintic No. 241089892. De igual forma se realiza alcance al Manual el dia 

30 de octubre de 2024 con Radicado Mintic 241091480.

El 13 de noviembre se aprobo el Manual Operativo con Radicado Mintic 242149827.

2. Establecer y presentar para aprobación del supervisor designado por MinTIC del presente contrato, el Plan de Trabajo inicial, de acuerdo con los requerimientos y alcance contemplada en

el anexo técnico que hace parte integral del presente documento, el cual, debe incluir el cronograma general y específico de actividades de ejecución del proyecto a los quince (15) días

hábiles contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato.

Se radica Plan de trabajo Inicial el 28 de octubre de 2024 con Radicado Mintic No. 241090544. Se radica alcance el dia 30 de octubre de 2024 

con radicado 241091484.                                                                                                                                                                                               

Se da aprobación del Plan de Trabajo del Contrato Interadministrativo No. 1872 de 2024 con Radicado Mintic 242146113 del 6/11/2024 

Findeter remitió el Plan de Trabjo el 27 de enero de 2026

3. Coordinar y administrar diligentemente todo el proceso de ejecución del proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo las liquidaciones correspondientes de los contratos derivados,

realizando el seguimiento de éste, una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo, en todo caso, la responsabilidad absoluta en la ejecución del proyecto estará a cargo de

FINDETER. 

1. GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

2. GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

4. GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro. Mediante comite Fiduciario No 28  celebrado el 29 de enero del 2026se 

aplico las clausulas de apremio por $8.785.154.126,80 y la terminacion anticipada.

4. Celebrar contrato de fiducia mercantil, en cuyo esquema se incluya la constitución de patrimonio(s) autónomo(s) que permitan, entre otros, recaudar y, en general, administrar los recursos

que vayan a ser aportados por el FONDO ÚNICO DE TIC y todos aquellos recursos que hayan sido gestionados bajo el principio de concurrencia de fuentes, para atender los costos y

gastos que se refiere el objeto del contrato una vez suscrita el acta de inicio. 

Se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No.3-1121922 con FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.- 

FIDUOCCIDENTE S.A. el pasado 27 de septiembre de 2024.

5. Adelantar la contratación por la cual se seleccionará la contratación derivada del presente contrato de conformidad con el anexo técnico que forma parte integral incluida la Interventoría

del proyecto y la normativa que le concierne a su naturaleza jurídica, y remitir copia de los contratos suscritos al supervisor del contrato y al comité operativo. Findeter deberá incluir dentro de

los contratos derivados las cláusulas referentes a imposición de apremios, multas y cláusula penal pecuniaria.

-GRUPO 1: PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

Integrado por:

VANUR SAS (Nit.901.335.047-2) 30%

ANDREY MONTES JARAMILLO(Cc.11.003.522) 50%

MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS (Nit. 900.131.199-3) 10%

LICITACION, EJECUCION, GESTION, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS – SIGLA LEGGO SAS (Nit. 900.272.599-0) 10%.

GRUPO 2: PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

Integrado por:

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS (Nit. 900.650.584-2)  50%

LAB CONSTRUCCIONES SAS EN REORGANIZACION (Nit. 900.163.434-7) 30%

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS (Nit. 830.089.986-0)  20%.

-INTERVENTORIA GRUPO 1, 2 Y 3 -PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

Integrado por:

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS  (Nit. 900.916.608-4) 60%

GIANCARLO AVENA CORRALES (CC. 11.036.578)   5%

VERTICAL LINK INGENIERIA SAS  (Nit. 900.414.871-0) 25%

DEL VALLE ING Y ARQ SAS- DIVINGA SAS (Nit. 900.554.705-6) 10%.

GRUPO 3: PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - Acta de inicio 21-05-2025

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

Integrado por:

OYC OBRAS Y CONSULTORÍA SAS  (Nit. 900.828.527-9) 50%
6. Realizar la gestión, articulación, elaboración, hasta lograr la suscripción de los convenios necesarios con las entidades territoriales, para aunar esfuerzos en la obtención de los respectivos

predios y propender por el funcionamiento de los Centros PotencIA

A la fecha de este informe, se cuenta con 59 convenios debidamente firmados.

7. Exigir a los contratistas de toda la contratación derivada, las garantías de cumplimiento, calidad, estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual y el pago de salarios y

prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, calidad de los bienes incluido amparo de buen manejo, correcta inversión del anticipo y terceros afectados como beneficiarios. Estas

garantías deben incluir a MINTIC/FONDO ÚNICO DE TIC como beneficiarios respecto del aporte realizado al Contrato. Una vez aprobadas las garantías por FINDETER, éste deberá

remitir copia de estas al MinTIC, como también el documento por medio de cual fueron aprobadas.

El contrato del Grupo 1 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 2 fue firmado por la fiduciaria el 20 de febrero de 2025 y el 28 de febrero aprobó las pólizas.

El contrato del Grupo 3 fue firmado por la fiducia el 06 de mayo y el 15 de mayo aprobó las pólizas

El contrato de interventoría fue firmado por la fiduciaria el 19 de febrero de 2025 y el 26 de febrero aprobó las pólizas.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,00% 0,00%

0,00% 2,04%

0,01% 0,70%

0,01% 0,75%

0,01% 0,73%

8. Garantizar por la obtención de todos los trámites de licencias, permisos, autorizaciones, y/o legalizaciones respecto de las actividades que se requieran a fin de que el proyecto pueda ser

construido y sea funcional acorde con lo establecido en el Anexo Técnico y conforme con la norma urbanística, planes de ordenamiento territorial, normas especiales a favor de la población

discapacitada, bien sea de ámbito nacional como territorial.

Al cierre del presente informe, se han realizado visitas técnicas a un total de 66 municipios, de los cuales 58 corresponden a predios viables y 8 

municipios (Amagá, Andes, Barrancabermeja, Cúcuta, Magangué, Quibdó, San Vicente del Caguán y Santa Rosalía) fueron visitados, pero no 

resultaron viables para el desarrollo del proyecto. 

Estas visitas, que abarcan los 60 predios inicialmente postulados, se realizaron en coordinación con los equipos técnicos, permitiendo verificar 

visualmente en terreno la información suministrada en aspectos clave como la topografía, la disponibilidad de servicios públicos, la accesibilidad 

y las condiciones de movilidad de la población hacia los predios evaluados. 

Esta pendiente la visita técnica del predio Yacopi.

9. Verificar que los predios que aportan las entidades territoriales para el desarrollo de los proyectos cuentan con las respectivas viabilidades, garantizando que los mismos estén libre de

gravámenes y/o limitaciones de domino que impidan o dificulten la ejecución de los proyectos y así se mantengan hasta su finalización, velando por la integridad del predio durante la vigencia

del Contrato.

Para esta obligación, al cierre de este informe se cuenta con 58 predios viables jurídica y técnicamente.

El municipio de Mocoa, No viable.

El municipio de Yacopí, pendiente visita tecnica al predio

Se continua con el equipo mínimo presentado el 26 de septiembre de 2024 en las instalaciones del FUTIC: 

GESTORA : Jennifer Angelyn Moreno Peñaloza - jamoreno@findeter.gov.co

SUPERVISIÓN: Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - Grupo 1, Andres Uricoechea - auricoec@findeter.gov.co  - Grupo 2,  Jessica 

Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co -Grupo 3

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Kamila Garcia Mendez -kgarcia@findeter.gov.co 

EQUIPO JURIDICO: Diego López - dflopez@findeter.gov.co, Jickson Rodríguez (Abogado predial) - jsrodriguez@findeter.gov.co 

EQUIPO CONTRATACIÓN DERIVADA: Daniela Alvear (Abogado estructuración) - dealvear@findeter.gov.co | Andrea Jaimes (Abogado 

estructuración) - acjaimes@findeter.gov.co |  Diego López (Abogado Contratación Derivada) - dflopez@findeter.gov.co

ESPECIALISTAS EN TECNOLOGIAS: Yohan Ricardo Cespedes Villar - yrcespedes@findeter.gov.co

PLANEACION NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Maria Angelica Díaz Díaz - maruiz@findeter.gov.co 

APOYOS EN TERRITORIOS: Héctor Julio Cabarcas Vargas - hjcabarcas@findeter.gov.co | Alberto José Lara Del Castillo - 

ajlara@findeter.gov.co 

APOYO ADMINISTRATIVO: Alba Liliana Peña Peñuela - alpena@findeter.gov.co

APOYO SOCIAL: Laura Estefania Arenas Arias - learenas@findeter.gov.co

11. Asistir a todas las reuniones y demás eventos que programe el MINTIC/ FONDO ÚNICO DE TIC y que tengan relación directa con el desarrollo del objeto del presente proyecto. 16/01/2026 Mesa de trabajo municipio de Puente Nacional

22/01/2026 Mesa de trabajo municipio de Puente Nacional

23/01/2026 Mesa técnica municipio de Puerto Colombia

26/01/2026 Mesa de trabajo municipio de Puente Nacional 

12. Realizar la supervisión de los contratos requeridos para la ejecución del proyecto, sin perjuicio de la contratación de las interventorías requeridas. SUPERVISIÓN: Findeter realizo las siguientes asignaciones:

1. Laura Delgado - ldelgado@findeter.gov.co - GRUPO 1

PAF-CPOFUNTIC-O-G1-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025.

CONSORCIO CP CENTRO NORTE - R/L Maria Patricia Calderón Quintero

2.   Andrés Uricoechea Jaramillo - auricoec@findeter.gov.co - GRUPO 2

PAF-CPOFUNTIC-O-G2-156-2024 -Adjudicada el 21/01/2025 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 09-04-2025.

CONSORCIO TECLA 156 - R/L Andres Felipe Santos Botero

3. Jessica Lorena Luna - jlluna@findeter.gov.co- GRUPO 3

PAF-CPOFUNTIC-O-005-2025 - Adjudicada el 21/02/2025 - En proceso de Legalización para dar Inicio

CONSORCIO OYC FUNTIC GRUPO 3 - R/L Camilo Aguirre Toro

4.  INTERVENTORIA

PAF-CPOFUNTIC-I-136-2024 - Adjudicada el 21/01/2025 - Acta de Inicio 07-04-2025

CONSORCIO INTER-CP - R/L Luz Andrea Fajardo Corredor

10. Garantizar el equipo mínimo de trabajo a través de los contratos derivados para la ejecución de las obras según lo establecido en el anexo técnico y prestar la asistencia integral con todo

el personal requerido de acuerdo con su propuesta económica, en todo caso, FINDETER es libre de definir los demás profesionales que conforman el equipo de trabajo de la asistencia

técnica requerido para la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa. El equipo de trabajo tendrá su base en Bogotá, D.C, sin perjuicio de los

desplazamientos que en el desarrollo del contrato sean necesarios para el cumplimiento del objeto.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,01% 0,06%

0,00% 0,53%

0,05% 0,59%

0,00% 0,00%

0,01% 0,62%

0,01% 0,62%

0,00% 0,11%

0,01% 0,59%

0,03% 0,61%

0,00% 1,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,01% 0,59%

0,00% 0,00%

15. Transferir mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos entregados por el Fondo Único de TIC en la cuenta que este señale para tal efecto y de conformidad

con lo establecido en la propuesta que hace parte integral del presente documento y en todo caso hasta el cierre de la cuenta de fiducia.

La fiduciaria remitió el soporte del giro de los rendimientos 15 de enero del 2026

16. Reintegrar los recursos no ejecutados del contrato al Fondo Único de TIC a la finalización del término de ejecución previsto en la cuenta bancaria que señale el Fondo Único de TIC, o en 

los términos que la Ley determina, lo que primero se configure, y en todo caso, será requisito indispensable para la liquidación de este.

La fecha el contrato se encuentra en ejecución.

17. Presentar al supervisor del contrato interadministrativo, los informes de gestión integrales de manera mensual durante la vigencia del contrato y hasta la finalización del plazo de ejecución

de este, donde se evidencia la gestión realizada y el avance de ejecución del proyecto durante el mes inmediatamente anterior de conformidad con lo descrito en el anexo técnico como

máximo a los quince (15) primeros días calendarios del mes siguiente a la fecha de corte.

Se radica el Informe de Gestión No 16 correspondiente al mes de diciembre para el contrato interadministrativa 1872-2024 Centros Potencia, 

radicado en página MinTIC el dia 15 de enero de 2026 con No. 261004040

18. Presentar mensualmente, y a más tardar el día ocho (8) de cada mes, debidamente diligenciado, el formato de seguimiento de ejecución a contratos y convenios establecido por la

Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo código GCC-TICFM-051 publicado en el listado maestro de documentos del modelo integrado de gestión del MinTIC, del mes directamente

anterior o finalizado.

Se remitio el formato código GCC-TICFM-051 corte a enero-2026, mediante correo electrónico del 09/02/2025.

19. Presentar al supervisor del contrato, un informe financiero y de gestión final, que deberá ser entregado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al vencimiento del contrato de

conformidad con lo descrito en el anexo técnico.

Esta obligación se podrá cumplir una vez se cuente con el informe de cierre contable remitido por la fiducia.

13. Tomar medidas administrativas y/o contractuales idóneas y oportunas ante el hecho de evidenciarse retrasos en la selección de contratistas o en la ejecución de las obligaciones

derivadas de estos contratos, siempre procurando, sin detrimento de la calidad y los derechos ajenos e intereses públicos vinculados, se cumpla el objetivo de la ejecución de los Centros

PotencIA. 

Se inicio la etapa de estudios y diseños con la contrataciòn derivada en los grupos 1, 2 y 3 con los predios viables.

Grupo 1:

Prórroga No. 1: Un mes

Prórroga No. 2 : Un mes y 24 días

Prórroga No. 3: Veinte días por proyecto

Interventoría

Prórroga No. 1: Un mes

Prórroga No. 2 : Un mes y 24 días

Adición No. 1 interventoría: $136.055.199 asumidos por el contratista

Adición No. 2 interventoría: $244.899.358 asumidos por el contratista

Adición No. 3 interventoría: Sin requerimiento de recursos

Grupo 2

Suspensión: Un mes

Prórroga No. 1:  Un mes y Quince días

Prórroga No. 2: 15 días

Prórroga No. 3: Un mes y Quince días

Interventoría

Prórroga No. 1:  Un mes y 15 días

Prórroga No. 2: 15 días

Adición No.1 interventoria: $90.000.000 asumidos por el contratista

Adición No. 2 interventoría: $30.000.000 asumidos por el contratista

Grupo 3

Prórroga al contrato etapa I: Cuarenta y cinco días

Prórroga al contrato Dos meses

Suspensión: Quince días

Suspensión Buenaventura: Un mes

Prórroga a la suspensión: Un mes

Prórroga No. 2 a la suspensión: Un mes
14. Legalizar los gastos efectuados de los recursos objeto del proyecto de acuerdo con los formatos definidos por el Fondo Único de TIC/Ministerio de TIC. Este formato debe ser

presentado hasta máximo el día 20 de cada mes con la ejecución de recursos hasta el mes inmediatamente anterior.

Pendiente por radicar

25. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los plazos establecidos de acuerdo con el cronograma presentado por FINDETER bajo las condiciones estipuladas en el anexo técnico. Se da seguimiento al  Plan de Trabajo aprobado por FUTIC el 6/11/24 con RAD 242146113. Para ello se envió un Plan de trabajo el 27 de 

enero de 2026 .

26. Adelantar la liquidación de los convenios y contratos derivados para el desarrollo del proyecto, en donde conste el cumplimiento de las obligaciones. A la fecha no se han adelantado convenios o contratos derivados que estén en etapa de liquidación.

20. Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte del Fondo Único de TIC dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al recibo de estas,

incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones, y realizar las propuestas que considere pertinentes para la buena ejecución del contrato, en caso de requerir tiempo adicional, se

solicitará prórroga de tiempo el cual será validada por la supervisión.

15/01/2026 mediante radicado No. 261003641 Oficio de respuesta al comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-0126-2025 Equipo de trabajo al 

proyecto CI 1872-2024 Centro Potencia.

16/01/2026 mediante radicado No. 261004040 Se remitió el informe de gestión No. 16 correspondiente al mes de diciembre

20/01/2026 mediante radicado No. 261007348 Respuesta al comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-0124-2025 radicado 252192064 Solicitud de 

información Terminación fase de Estudios y Diseños - contrato interadministrativo No. 1872-2024 Centros Potencia

26/01/2026 mediante radicado No. 261007617 Solicitud de cambio de tipología para el municipio de Buenaventura - grupo 3

27/01/2026 Se remitió plan de trabajo

28/01/2026 mediante radicado No. 261009039 Respuesta al comunicado CPIA-DIRINFRA-FINDE-0134-2026 Seguimiento al equipo de trabajo

21. Llevar de forma ordenada un archivo del desarrollo del Proyecto, que cumpla con los procesos de gestión documental y las políticas de gestión de archivos del Ministerio de TIC,

respondiendo por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los

principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística. Dicho archivo deberá estar a disposición del MinTic cuando este lo requiera, y se

entregará con corte trimestral de conformidad con los lineamientos del Ministerio TIC.

Se crea sitio en SharePoint para el manejo del archivo del proyecto y se compartirá la información actualizada con el Fondo Único de TIC.

https://findeterco.sharepoint.com/:f:/r/sites/MINTIC/Documentos%20compartidos/CI%201872%20CENTROS%20DE%20POTENCIA%20MINT

IC?csf=1&web=1&e=RqRYV0
22. Garantizar la socialización y sensibilización del proyecto con la comunidad de manera conjunta y coordinada. 16/01/2026 Mesa de trabajo municipio de Puente Nacional

22/01/2026 Mesa de trabajo municipio de Puente Nacional

23/01/2026 Mesa técnica municipio de Puerto Colombia

26/01/2026 Mesa de trabajo municipio de Puente Nacional 

23. Hacer la entrega de los Centros PotencIA a las entidades territoriales beneficiadas, en nombre del FONDO ÚNICO TIC en condiciones funcionales y con la conexión de todos los

servicios públicos requeridos, por medio del acta de entrega, siguiendo los lineamientos descritos en el manual

operativo del Patrimonio Autónomo.

Esta obligación se cumlpirá en la etapa de finalización del contrato.

24. Entregar a las entidades territoriales un catálogo de servicios y un modelo de sostenibilidad, construido con MINTIC del Centro PotencIA acorde con las recomendaciones descritas en el

anexo técnico, tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.

Esta obligación se cumlpirá tres (3) meses antes de la terminación de la construcción y dotación de los Centros PotencIA.
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0,00% 0,48%

0,16% 18,50%

SI X 4

0,00%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? 

(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)
NO

Resultados Obtenidos

18,50%

Número de contratos 

derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

Total 

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 18,50%

27. Las demás obligaciones que hagan parte de la naturaleza del objeto del contrato.  El proyecto se encuentra en ejecución: Fase1 viabilización juridica y tecnica, y Fase 3 Contratación Derivada (Diseño y obra, interventoría y 

dotación)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Versión 12.0

 Firma del Supervisor:FRANKLIN OSWALDO LOZANO BELTRAN -  -  -  -  - 

Elaboró:

Octavio Alfredo Serrano  - Aspectos Financieros

Laura Melissa Diaz - Aspectos Técnicos

Gustavo Adolfo Murcia  - Aspectos Jurídicos

Revisó:

Donny Santana Rodríguez

Nombre Supervisor:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Original: Expediente del Contrato

Copia:  Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Certifico la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios; así mismo, el cumplimiento de los criterios de calidad, oportunidad y cantidad (en los casos que aplique).

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

INFORMACIÓN VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

1872-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-082121-74eb44-58080981

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-11 08:21:21

Finalización: 2026-02-11 10:50:17

Revisión: Contratista Futic.

Donny Santana Rodriguez
80028806
dsantana@mintic.gov.co
Contratista Futic
Mintic

Elaboración: Contratista Futic

OCTAVIO ALFREDO SERRANO NAVARRO
13514698
oserrano@mintic.gov.co
CONTRATISTA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Elaboración: Contratista Subdirección de operaciones.

GUSTAVO ADOLFO MURCIA ARREGOCES
1018443498
gmurcia@mintic.gov.co
CONTRATISTA
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

Elaboración: Contratista Dirección de infraestructura.

LAURA MELISSA DIAZ DIAZ
1069755792
ldiazd@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de infraestructura MinTic
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1872-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-082121-74eb44-58080981

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-11 08:21:21

Finalización: 2026-02-11 10:50:17

Firma: Supervisor contrato 1872-2024

Franklin Odwaldo Lozano Beltran
79005473
flozano@mintic.gov.co
Asesor
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
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TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

1872-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260211-082121-74eb44-58080981

Estado: Finalizado

Creación: 2026-02-11 08:21:21

Finalización: 2026-02-11 10:50:17

Elaboración

LAURA MELISSA DIAZ DIAZ

ldiazd@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de infraestructura MinTic

Aprobado

Env.: 2026-02-11 08:21:26
Lec.: 2026-02-11 08:22:17
Res.: 2026-02-11 08:22:53
IP Res.: 191.156.234.101
Canal: Email

Elaboración

GUSTAVO ADOLFO MURCIA ARREGOCES

gmurcia@mintic.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

Aprobado

Env.: 2026-02-11 08:22:53
Lec.: 2026-02-11 08:24:04
Res.: 2026-02-11 08:24:10
IP Res.: 181.63.24.18
Canal: Email

Elaboración

OCTAVIO ALFREDO SERRANO NAVARRO

oserrano@mintic.gov.co

CONTRATISTA

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

Aprobado

Env.: 2026-02-11 08:24:10
Lec.: 2026-02-11 08:59:19
Res.: 2026-02-11 08:59:37
IP Res.: 191.156.125.253
Canal: Email

Revisión

Donny Santana Rodriguez

dsantana@mintic.gov.co

Contratista Futic

Mintic

Aprobado

Env.: 2026-02-11 08:59:37
Lec.: 2026-02-11 09:24:24
Res.: 2026-02-11 09:24:31
IP Res.: 191.156.125.205
Canal: Email

Firma

Franklin Odwaldo Lozano Beltran

flozano@mintic.gov.co

Asesor

Ministerio de Tecnología de la Información y las C

Aprobado

Env.: 2026-02-11 09:24:31
Lec.: 2026-02-11 10:50:06
Res.: 2026-02-11 10:50:17
IP Res.: 191.156.52.57
Canal: Email
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