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benerales
a que corresponde el informe 1/11/2025 A 30/11/2025
Zlorta algun desempeiio deficiente o a mejorar? Sl NO X
saje de ejecucién Fisica Presupuestal
99.0% 87.0%
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JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO

Numero de CTO de interventoria

N/A

Dependencia

SUBDIRECCION LOCAL ANTONIO NARINO PUENTE ARANDA

Cargo

SUBDIRECTOR(A) LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL

Localidad

PUENTE ARANDA

Apoyo a la supervisiéon

OSCAR JAVIER MONROY DIAZ

Datos del contrato supervisado

Numero de Contrato

5567
Fecha de Contrato 28/02/2025
Fecha Aprobacién de Poliza N/A

Contratista

JOHANNA LILIANA CASTANEDA RINCON

Cédula de ciudadania o NIT

53093401

Proyecto 7939-Desarrollo de capacidades para las gestantes nifias nifios adolescentes y sus
familias que promuevan s

Valor $34,059,690.00

Plazo 270 DIAS

Fecha Acta Inicio 5/03/2025

Fecha Terminacion Proyectada del Contrato 4/12/2025

Adicion

Prorroga

Suspension

Fuente de financiacion

0231 2-100-1016 - VA-OTRAS TRANSFERENCIAS NACION

Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES QUE
PERMITAN LA ATENCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE NINAS Y NINOS DE
PRIMERA INFANCIA EN LA UNIDAD OPERATIVA QUE LE SEA ASIGNADA EN EL
SERVICIO DE JARDINES INFANTILES Y SUS MODALIDADES, APORTANDO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS APUESTAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS

CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

1.Cumplimiento del objeto:

CUMPLE CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Seguimiento Contractual
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de cumplimento de las obligaciones:
3 ligaciones Obligacién Estado Observacion
8
89
@ T
agg Planear e implementar ambientes y experiencias pedagdgicas que
283 promuevan el desarrollo integral de las nifias y los nifios El contratista presenta avance en
EE? 1 considerando su diversidad, intereses y particularidades, con base Satisfactorio ol cum Iimenrio de |a obligacién
288 en el proyecto pedagdgico y los referentes técnicos Nacionales y P sin novedad 9
832 Distritales, en articulacion con las auxiliares de atencion a la Primera
72 - .
ggs Infancia y profesionales transversales.
S
< ggg Observar, registrar y realizar seguimiento al desarrollo de las nifias y
Aosd los nifios a su cargo, documentando particularidades, avances y
O i .
AR - o g > El contrati resenta avan n
g~ E 28 2 retrocesos en los instrumentos definidos para este fin, para la toma Satisfactorio elcc?ur;altifrfgnqoecsjg I;aoilfai:?éi
i de decisiones en su accionar pedagogico y la socializaciéon oportuna P sin novedad 9
a familias, cuidadores y otros actores en clave de potenciar el
desarrollo integral.
Participar en las reuniones y encuentros de seguimiento y !
o ) . A El contratista no presenta avan
fortalecimiento, para revisar y apropiarse de los referentes técnicos, . contrat st_a no prese ta avance
3 . . . A No Aplica en el cumplimiento de la meta (no
procesos y lineamientos que soportan y orientan la atencion integral adjunta evidencias)
a la Primera Infancia con calidad y pertinencia. !
. . ) El contratista presenta avan n
Identificar y aportar en las acciones necesarias en el marco de la . . contratista presenta avance e
4 Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
’ sin novedad
Realizar acciones articuladas con las y los profesionales
transversales (psicosociales, educacién especial, nutricion y El contratista no presenta avance
enfermeria) para promover el desarrollo integral de las nifias y nifios . tanop
5 s o . P No Aplica en el cumplimiento de la meta (no
fomentando la adopcién de habitos de vida saludable y practicas de adjunta evidencias)
cuidado y autocuidado en la cotidianidad del jardin infantil en !
coherencia con las orientaciones establecidas.
Registrar y hacer seguimiento a cualquier novedad con las nifias y
los nifios incluyendo la activacion de pdéliza de accidente y el reporte El contratista no presenta avance
oportuno y a quien corresponda, todas aquellas situaciones que . la no p
6 - o No Aplica en el cumplimiento de la meta (no
puedan amenazar o vulnerar los derechos de los nifios y nifias, de adjunta evidencias)
acuerdo con lo establecido en la Ley 1098 del 2006 Codigo de !
Infancia y Adolescencia y las rutas establecidas.
Documentar las experiencias pedagdgicas vivenciadas con las )
e . . El contrati resenta avan n
nifas, nifos familias u otros actores, rescatando las voces, saberes, . . contratista presenta ava cee
7 . . o ) Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
sentires, asi como los aprendizajes y reflexiones acorde a los sin novedad
propésitos de la educacion. inicial.
Implementar las acciones concertadas para acompafnar el transito !
; . - o El contratista presenta avan n
efectivo y arménico de las nifias y los nifios, de acuerdo con las . . contratista presenta avance e
8 . : f . . - Satisfactorio el cumplimento de la obligacion
orientaciones establecidas y cumplir con las demas actividades sin novedad
asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual.
. . - . . El contratista presenta avance en
Cumplir con las demas actividades asignadas por el supervisor . . ista p N
9 Satisfactorio el cumplimento de la obligacion

relacionadas con el objeto contractual.

sin novedad

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones

CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES PROPUESTAS

NINGUNA

NINGUNA

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeio del contratista:

5.Relacién de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempefio deficiente o a mejorar de las obligaciones:
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Periodo de pago Fecha Pago
Item Afo-Mes Afio - Mes - Dia Valor
. octubre de 2025 2025-11-21 $250,000.00
é octubre de 2025 2025-11-21 $320,000.00
; octubre de 2025 2025-11-21 $10,500.00

tado esperado al momento de finalizar contrato:

BOGOT/\
AZC>

Acuerdo: 20251203-104052-513156-91380664 | -

Firmado Electronicamente con AZSign
2025-12-03T11:45:29-05:00

7. Riesgo en el manejo de los recursos :

NINGUNO

8. ¢Existe plan de mejoramiento?

MPLIMENTO AL OBJETO CONTRACTUAL ASi COMO A LAS OBLIGACIONES SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD

s | | NO |x |

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecuciéon?

Sl X NO

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social PLANILLA OCTUBRE.pdf
Bitacora Actividades FORMATO BITACORA NOVIEMBRE.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado FormatoCertificacionContratosSuscritosEntidadesEstado.pdf

10. ;Procede Pago en este periodo?

Sl X NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificacion para pago

EJECUCION FINANCIERA 87% EJECUCION FISICA: 98%

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NINGUNA

Fecha Elaboracion: 03/12/2025

11. Informacion cualitativa y cuantitativa de la ejecucion del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
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BOGOT/\
2>

AN

Jhoan Mauricio Bustos Romero

80090976

jbustosr@sdis.gov.co

Subdirector Local de Puente Aranda -Antonio Narifio
Subdireccion Local de Puente Aranda -Antonio Narifio
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Firmado Electronicamente con AZSign

BoGoT/\

Jhoan Mauricio Bustos Romero
jbustosr@sdis.gov.co

Subdirector Local de Puente Aranda -Antonio Narifio
Subdireccion Local de Puente Aranda -Antonio Nari

Firma

Aprobado

Env.: 2025-12-03 10:41:06
Lec.: 2025-12-03 11:45:22
Res.: 2025-12-03 11:45:28
IP Res.: 179.19.33.84
Canal: Email
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