
No. CONSECUTIVO FECHA HORA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO CANTIDAD ANEXOS LINK CARPETA
FECHA OPORTUNA 

RESPUESTA

No. RADICADO 

(Manual)

Correo electrónico

P-209-158

03-11-2025 17:12
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: abg@bbhh.com.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

jdrodriguez@arqconsultoria.com

REMISION OFICIO P-209-158 SOLICITUD INICIO 

PROCESO SANCIONATORIO CONTRATO DE 

CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA - Y CONSORCIO MTCL, PARA 

REVISION Y CONCEPTO JURIDICO

5-PDF

1-DOC

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/03%201712%20R

EMISION%20OFICIO%20P-209-

158%20SOLICITUD%20INICIO%20PROC

ESO

11/06/2025 17:12

Correo electrónico 04-11-2025 09:14
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: abbaantonio@yahoo.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Remisión de oficio – Anteproyecto técnico 

diseño HVAC

1-PDF

1-PNG

 

https://drive.google.co

m/file/d/11ZBFJplsyZE8K4

Sp8FU4sPEuLzGQ-

Q5M/view?usp=drive_w

eb

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/04%200914%20R

V%20Remisi%C3%B3n%20de%20oficio

%20%E2%80%93%20Anteproyecto%20

t%C3%A9cnico%20dise

11/07/2025 9:14

Correo electrónico 05-11-2025 08:52
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: czuluaga@czingenieria.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío de oficio – Consideraciones sobre la 

alimentación eléctrica del proyecto de aulas 

modulares – Proyecto SENA Ciénaga de Oro

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/05%200852%20R

V%20Env%C3%ADo%20de%20oficio%

20%E2%80%93%20Consideraciones%2

0sobre%20la%20ali

11/08/2025 8:52

Correo electrónico 05-11-2025 17:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISION INFORME MENSUAL NO.5 -CIENEGA DE 

ORO

2-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/Ei_rC5syf

8pDkiuDXSCRxakBqSqZk

vTIiDceeZXw0zC1fg?e=

ODX6gb

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/05%201751%20R

EMISION%20INFORME%20MENSUAL%2

0NO.5%20-CIENEGA%20DE%20ORO

11/08/2025 17:51

Correo electrónico 06-11-2025 09:18
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

Remisión oficio MTCL-SENA-CO-053/25 asunto 

Estimación de la población proyectada – 

Proyecto SENA Ciénaga de oro

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%200918%20R

emisi%C3%B3n%20oficio%20MTCL-

SENA-CO-

05325%20asunto%20Estimac

11/10/2025 9:18

Correo electrónico 06-11-2025 11:54
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

czuluaga@czingenieria.com

RESPUESTA AL OFICIO   MTCL-SENA-CO-055/25 

ASUNTO Envío de respuesta a observaciones de 

redes eléctricas e iluminación – Proyecto SENA 

Ciénaga de Oro Y MTCL-SENA-CO-053/25 Envío 

anteproyecto técnico – Especialidad de diseño 

Eléctrico

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201154%20R

ESPUESTA%20AL%20OFICIO%20MTCL-

SENA-CO-05525%20ASUNTO%20E

11/10/2025 11:54

Correo electrónico 06-11-2025 12:10
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

SOLICITUD INFORMACION DESARROLLO DE 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PTAR

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201210%20S

OLICITUD%20INFORMACION%20DESA

RROLLO%20DE%20ESTUDIOS%20COM

PL

11/10/2025 12:10

Correo electrónico 06-11-2025 12:28
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: lucastorres.ekoark@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío oficio – Respuesta a observaciones 

estudio bioclimático SENA Ciénaga de Oro

1-PDF

1-PNG

 

https://we.tl/t-

mocM7VIT2b/

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201228%20R

V%20Env%C3%ADo%20oficio%20%E2

%80%93%20Respuesta%20a%20obser

vaciones%20estud

11/10/2025 12:28

Correo electrónico 06-11-2025 12:34
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: osmaher@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío de presupuesto actualizado – Proyecto 

SENA Ciénaga de Oro

1-XLSX

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201234%20R

V%20Env%C3%ADo%20de%20presup

uesto%20actualizado%20%E2%80%93

%20Proyecto%20SE

11/10/2025 12:34

Correo electrónico 06-11-2025 12:52
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

REMISION PRESUPUESTO ACTUALIZADO – PROYECTO 

SENA CIÉNAGA DE ORO V5

1-PDF

1-XLSX

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201252%20R

EMISION%20PRESUPUESTO%20ACTUALI

ZADO%20%E2%80%93%20PROYECTO%

20SENA%20C

11/10/2025 12:52

Correo electrónico 06-11-2025 13:05
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

EMISION SOLICITUD DE ESTUDIO, APROBACIÓN Y 

EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN – 

PROYECTO NUEVA SEDE CENTRO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO DEL SENA

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201305%20E

MISION%20SOLICITUD%20DE%20ESTUD

IO,%20APROBACI%C3%93N%20Y%20E

XPEDIC

11/10/2025 13:05

Correo electrónico 06-11-2025 15:13
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REQUERIMIENTO DE PLAN DE GESTIÓN DE 

ACOMETIDAS PROVISIONALES

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201513%20R

EQUERIMIENTO%20DE%20PLAN%20DE

%20GESTI%C3%93N%20DE%20ACOME

TIDAS%20PRO

11/10/2025 15:13

Correo electrónico 06-11-2025 16:36
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

SOLICITUD INFORMACION PROCESO DE ADICION 

PRESUPUESTAL No.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 

NO. CO1.PCCNTR.7915472 POR VALOR DE SETENTA 

MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y UNO PESOS M/CTE ($ 70.173.671 IVA 

INCLUIDO)

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201636%20S

OLICITUD%20INFORMACION%20PROC

ESO%20DE%20ADICION%20PRESUPUES

11/10/2025 16:36

Correo electrónico

  

06-11-2025 16:53
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío de planos arquitectónicos y cuadro de 

áreas para firma – Proceso de radicación SENA 

Ciénaga de Oro

N/A

https://drive.google.co

m/file/d/1_o3HymdAYPB

pyx2vpkv5ZBfnjtArpNMN

/view?usp=drive_web

https://drive.google.co

m/file/d/1mxcmTscJf55

dynvLjU0eXFYn1BBRvQB

w/view?usp=drive_web

https://drive.google.co

m/file/d/1VLU2zLai_ujhl1

Aqr_LRVUxZcetlOg_I/vie

w?usp=drive_web

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201653%20R

V%20Env%C3%ADo%20de%20planos

%20arquitect%C3%B3nicos%20y%20c

uadro%20de%20%C3%A1r

11/10/2025 16:53

Correo electrónico 06-11-2025 17:03
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISION FORMULARIO UNICO NACIONAL 

LEGALIZADO

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201703%20R

EMISION%20FORMULARIO%20UNICO%

20NACIONAL%20LEGALIZADO

11/10/2025 17:03

Correo electrónico 06-11-2025 17:11
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: osmaher@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío versión 6 del presupuesto actualizado – 

Proyecto SENA Ciénaga de Oro

1-PDF

1-XLSX

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201711%20R

V%20Env%C3%ADo%20versi%C3%B3n

%206%20del%20presupuesto%20actu

alizado%20%E2%80%93_

11/10/2025 17:11

Correo electrónico 06-11-2025 17:25
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

RV: REMISION PRESUPUESTO ACTUALIZADO – 

PROYECTO SENA CIÉNAGA DE ORO V6

2-PNG

1-XLSX

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201725%20R

V%20REMISION%20PRESUPUESTO%20A

CTUALIZADO%20%E2%80%93%20PROY

ECTO%20SE

11/10/2025 17:25

Correo electrónico 06-11-2025 18:15
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: osmaher@gmail.com, 

abbaantonio@yahoo.com, 

lucastorres.ekoark@gmail.com, 

jlancheros@proyetec.com.co, 

czuluaga@czingenieria.com, 

mcombariza@arqconsultoria.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío de planos arquitectónicos y cuadro de 

áreas para firma – Proceso de radicación SENA 

Ciénaga de Oro

N/A

https://drive.google.co

m/file/d/1_o3HymdAYPB

pyx2vpkv5ZBfnjtArpNMN

/view?usp=drive_web

https://drive.google.co

m/file/d/1mxcmTscJf55

dynvLjU0eXFYn1BBRvQB

w/view?usp=drive_web

https://drive.google.co

m/file/d/1VLU2zLai_ujhl1

Aqr_LRVUxZcetlOg_I/vie

w?usp=drive_web

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/06%201815%20R

V%20Env%C3%ADo%20de%20planos

%20arquitect%C3%B3nicos%20y%20c

uadro%20de%20%C3%A1r

11/10/2025 18:15

Control correspondencia enviada
F-11-A  V: 3

01-10-2025
(Se debe diligenciar diariamente)



Correo electrónico 07-11-2025 09:02
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: osmaher@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Envío de planos arquitectónicos y cuadro de 

áreas para firma – Proceso de radicación SENA 

Ciénaga de Oro

N/A

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EikSLKZd8

htInaEOXM_SLvMB1F-

CpRGElr7Odbnhoc3bfw

?e=25yqMD

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EoHkvCIs

uVVIpHmbOYxrU4oB6XF

YEXdECqJskiwQYr6Svg?

e=COQ5oq

https://drive.google.co

m/file/d/1_o3HymdAYPB

pyx2vpkv5ZBfnjtArpNMN

/view?usp=drive_web

https://drive.google.co

m/file/d/1mxcmTscJf55

dynvLjU0eXFYn1BBRvQB

w/view?usp=drive_web

https://drive.google.co

m/file/d/1VLU2zLai_ujhl1

Aqr_LRVUxZcetlOg_I/vie

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%200902%20R

V%20Env%C3%ADo%20de%20planos

%20arquitect%C3%B3nicos%20y%20c

uadro%20de%20%C3%A1r

11/11/2025 9:02

Correo electrónico

  

07-11-2025 10:34
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

REMISION APROBACION INFORME MENSUAL No.4 

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 

CO1.PCCNTR.7188330 

7-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%201034%20R

EMISION%20APROBACION%20INFOR

ME%20MENSUAL%20No.4%20CONTRA

TO_

11/11/2025 10:34

Correo electrónico

P-209-158

07-11-2025 12:21
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: abg@bbhh.com.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISION OFICIO P-209-158 SOLICITUD INICIO 

PROCESO SANCIONATORIO CONTRATO DE 

CONSULTORIA N°CO1.PCCNTR.7188330 

CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA - Y CONSORCIO MTCL, PARA 

REVISION Y CONCEPTO JURIDICO

5-PDF

3-PNG

1-DOC

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%201221%20R

V%20REMISION%20OFICIO%20P-209-

158%20SOLICITUD%20INICIO%20PRO

11/11/2025 12:21

Correo electrónico

  

07-11-2025 16:11
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

ASUNTO: REMISIÓN DEL ACTA DE SEGUIMIENTO 

NO.12

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%201611%20A

SUNTO%20REMISI%C3%93N%20DEL%2

0ACTA%20DE%20SEGUIMIENTO%20NO

.12

11/11/2025 16:11

Correo electrónico 07-11-2025 16:45
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISION OBSERVACIONES ANTEPROYECTO REDES 

HIDROSANITARIAS Y GAS

3-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%201645%20R

EMISION%20OBSERVACIONES%20ANT

EPROYECTO%20REDES%20HIDROSAN

11/11/2025 16:45

Correo electrónico 07-11-2025 17:18
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

smramirezp@sena.edu.co

REMISION PLANOS ANTEPROYECTO 

ARQUITECTONICO FIRMADOS POR INTERVENTORIA

N/A

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:b:/s/SENA

CIENAGAORO/ERmLbY7

8ZoRGmLsIa4aaxDIBr1X6

k2BnNb4qiNfKkvQJMQ?

e=NswRbF

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%201718%20R

EMISION%20PLANOS%20ANTEPROYEC

TO%20ARQUITECTONICO%20FIRMAD

11/11/2025 17:18

Correo electrónico 07-11-2025 17:42
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: osmaher@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Observaciones y recomendaciones al 

presupuesto V. 6 Proyecto Ciénaga de Oro

2-PNG

1-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/07%201742%20R

V%20Observaciones%20y%20recome

ndaciones%20al%20presupuesto

11/11/2025 17:42

Correo electrónico 10-11-2025 11:04
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RESPUESTA AL REQ ESTATUS RADICACIÓN 

DOCUMENTOS LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

CIÉNAGA DE ORO

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/10%201104%20R

ESPUESTA%20AL%20REQ%20ESTATUS%2

0RADICACI%C3%93N%20DOCUMENT

OS%20LIC

13-11-2025 11:04

Correo electrónico 10-11-2025 12:04
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: pehingenieria@gmail.com, 

peherrera@yahoo.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Informe Revisión Estructural Independiente 

Ciénaga de Oro

2-PNG

1-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/10%201204%20R

V%20Informe%20Revisi%C3%B3n%20E

structural%20Independiente%20Ci%C

3%A9

13-11-2025 12:04

Correo electrónico 10-11-2025 12:11
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RESPUESTA REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO SONDEOS 

DE SUELOS ADICIONALES PROYECTO CIÉNAGA

6-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/10%201211%20R

ESPUESTA%20REQUERIMIENTO%20SEGU

IMIENTO%20SONDEOS%20DE%20SUE

13-11-2025 12:11

Correo electrónico 10-11-2025 12:28
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RESPUESTA A REQUERIMIENTO – INFORMACIÓN 

SOBRE DESARROLLO DE ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS PTAR Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE DISEÑO

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/10%201228%20R

ESPUESTA%20A%20REQUERIMIENTO%2

0%E2%80%93%20INFORMACI%C3%93

N%20SOBRE%20DESA

13-11-2025 12:28

Correo electrónico 10-11-2025 13:39
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: RESPUESTA REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO 

SONDEOS DE SUELOS ADICIONALES PROYECTO 

CIÉNAGA

4-PNG

1-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/10%201339%20R

V%20RESPUESTA%20REQUERIMIENTO%

20SEGUIMIENTO%20SONDEOS%20DE

13-11-2025 13:39

Correo electrónico 10-11-2025 18:33
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

SOLICITUD INICIO PROCESO SANCIONATORIO 

CONTRATO DE CONSULTORIA. 

N°CO1.PCCNTR.7188330 CELEBRADO ENTRE EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA - Y 

CONSORCIO MTCL

1-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EnifhtcPo

LhBiiyDLcXzH4kBad_0lm

C5_aZ8lvQMpUKuQg?e

=nCtSac

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/10%201833%20S

OLICITUD%20INICIO%20PROCESO%20

SANCIONATORIO%20CONTRATO%20D

E

13-11-2025 18:33

Correo electrónico 11-11-2025 09:30
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

jmgomezg@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

mcombariza@arqconsultoria.com

RV: SOLICITUD REUNIÓN CONTRATOS DE 

INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.7556036-2024 Y 

CO1.PCCNTR.7915472-2025

N/A

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%200930%20R

V%20SOLICITUD%20REUNI%C3%93N%2

0CONTRATOS%20DE%20INTERVENTOR

%C3%8DA%20C

14-11-2025 09:30

Correo electrónico 11-11-2025 12:11
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RE: RV:OBSERVACIONES REMISIÓN INFORME 

MENSUAL NO.5 -CIENEGA DE ORO

3-PNG

1-PDF

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/Ei_rC5syf

8pDkiuDXSCRxakBqSqZk

vTIiDceeZXw0zC1fg?e=

ODX6gb

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201211%20R

E%20RVOBSERVACIONES%20REMISI%

C3%93N%20INFORME%20MENSUAL%2

0NO.5

14-11-2025 12:11

Correo electrónico 11-11-2025 12:37
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

lucastorres.ekoark@gmail.com

REMISION OBSERVACIONES COMPONENTE 

BIOCLIMATICO V2

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201237%20R

EMISION%20OBSERVACIONES%20CO

MPONENTE%20BIOCLIMATICO%20V2

14-11-2025 12:37

Correo electrónico 11-11-2025 12:55
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com, 

czuluaga@czingenieria.com

RECOMENDACIÓN TÉCNICA SOBRE 

INDEPENDENCIA DE PROYECTOS ELÉCTRICOS – 

AULAS MODULARES Y NUEVO PROYECTO SENA

3-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201255%20R

ECOMENDACI%C3%93N%20T%C3%89

CNICA%20SOBRE%20INDEPENDENCIA

%20DE%20PROYE

14-11-2025 12:55

Correo electrónico

  

11-11-2025 14:35
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISION INFORME REVISIÓN ESTRUCTURAL 

INDEPENDIENTE SENA CIENAGA DE ORO 

(Conforme a la NSR-10 y la Ley 400 de 1997)

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201435%20R

EMISION%20INFORME%20REVISI%C3%

93N%20ESTRUCTURAL%20INDEPENDIE

NT

14-11-2025 14:35

Correo electrónico 11-11-2025 15:03
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO SOLICITUD DE INICIO 

DE PROCESO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

CONTRA EL CONSORCIO MTCL FECHADO EL 11 DE 

NOVIEMBRE 2025

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201503%20R

ESPUESTA%20AL%20REQUERIMIENTO%2

0SOLICITUD%20DE%20INICIO%20DE_

14-11-2025 15:03

Correo electrónico 11-11-2025 15:15
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA - RECURSOS EN 

RESERVA CORRESPONDIENTE AL CDP NO. 30824 

DEL 10 DE JULIO 2024 - CONTRATO DE 

CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.7188330

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201515%20%

20SEGUIMIENTO%20Y%20VIGILANCIA

%20-

%20RECURSOS%20EN%20RESERVA%20

CO

14-11-2025 15:15

Correo electrónico 11-11-2025 16:32
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REITERACION DE PLAN DE GESTIÓN DE 

ACOMETIDAS PROVISIONALES FECHADO EL 6 DE 

NOVIEMBRE 2025

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/11%201632%20R

EITERACION%20DE%20PLAN%20DE%2

0GESTI%C3%93N%20DE%20ACOMETID

AS%20PROVI

14-11-2025 16:32



Correo electrónico 12-11-2025 12:39
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: abbaantonio@yahoo.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISION OBSERVACIONES ANTEPROYECTO 

REDES HIDROSANITARIAS Y GAS

3-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/12%201239%20R

V%20REMISION%20OBSERVACIONES%

20ANTEPROYECTO%20REDES%20HIDR

15-11-2025 12:39

Correo electrónico 13-11-2025 17:57
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

abbaantonio@yahoo.com

REMISION OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS 

HIDROSANITARIOS, GAS NATURAL Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIO A NIVEL DE ANTEPROYECTO

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/13%201757%20R

EMISION%20OBSERVACIONES%20A%2

0LOS%20DISE%C3%91OS%20HIDROSA

NITARI

18-11-2025 17:57

Correo electrónico

  

14-11-2025 08:40
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISION OBSERVACIONES A LOS DISEÑOS 

HIDROSANITARIOS, GAS NATURAL Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIO A NIVEL DE ANTEPROYECTO

2-PNG

2-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%200840%20R

V%20REMISION%20OBSERVACIONES%

20A%20LOS%20DISE%C3%91OS%20HI

DROSANI

19-11-2025 08:40

Correo electrónico 14-11-2025 10:30
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN DEL ACTA DE SEGUIMIENTO NO.13 

FECHADA EL 12 DE NOVIEMBRE 2025

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%201030%20R

EMISI%C3%93N%20DEL%20ACTA%20D

E%20SEGUIMIENTO%20NO.13%20FECH

ADA%20EL_

19-11-2025 10:30

Correo electrónico 14-11-2025 10:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISION OBSERVACIONES PRESUPUESTO V6

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%201051%20R

EMISION%20OBSERVACIONES%20PRES

UPUESTO%20V6

19-11-2025 10:51

Correo electrónico 14-11-2025 11:18
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REVISION ANTEPROYECTO SISTEMA HVAC -

“PROYECTO SENA CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA”

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%201118%20R

EVISION%20ANTEPROYECTO%20SISTEM

A%20HVAC%20-

%E2%80%9CPROYECTO%20SENA

19-11-2025 11:18

Correo electrónico 14-11-2025 12:16
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN DEL ACTA MESA DE TRABAJO 

PRESUPUESTO NO.2

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%201216%20R

EMISI%C3%93N%20DEL%20ACTA%20M

ESA%20DE%20TRABAJO%20PRESUPUES

TO%20NO.2

19-11-2025 12:16

Correo electrónico 14-11-2025 14:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

EMISIÓN DEL ACTA MESA DE TRABAJO 

INSTALACIONES ELECTRICAS NO.4

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%201451%20E

MISI%C3%93N%20DEL%20ACTA%20ME

SA%20DE%20TRABAJO%20INSTALACIO

NES%20ELE

19-11-2025 14:51

Correo electrónico

  

14-11-2025 15:50
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN DEL ACTA MESA DE TRABAJO 

INSTALACIONES ELECTRICAS NO.5

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/14%201550%20R

EMISI%C3%93N%20DEL%20ACTA%20M

ESA%20DE%20TRABAJO%20INSTALACI

ONES%20EL

19-11-2025 15:50

Correo electrónico 18-11-2025 09:17
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

ALCANCE SOLICITUD ADICION PRESUPUESTAL No.1 

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 

CO1.PCCNTR.7915472 POR VALOR DE $ 42.173.328 

CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS IVA 

INCLUIDO)

2-PDF

1-XLSX

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%200917%20A

LCANCE%20SOLICITUD%20ADICION%

20PRESUPUESTAL%20No.1%20CONTRA

21-11-2025 09:17

Correo electrónico 18-11-2025 10:25
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REITERACION REMISIÓN PLAN DE CHOQUE POR 

DESVIACION CRONOGRAMA CONTRACTUAL

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201025%20R

EITERACION%20REMISI%C3%93N%20P

LAN%20DE%20CHOQUE%20POR%20D

ESVIACION

21-11-2025 10:25

Correo electrónico 18-11-2025 10:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISION SOPORTES TRAMITES REALIZADOS ANTE EL 

INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC). 

PARA OBTECCION DE NOMENCLARURA DEL 

PREDIO

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201051%20R

EMISION%20SOPORTES%20TRAMITES%2

0REALIZADOS%20ANTE%20EL%20INST

21-11-2025 10:51

Correo electrónico

P-209-168, P-209-184

18-11-2025 11:00
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REITERACION SOLICITUD  PLAN DE GESTIÓN DE 

ACOMETIDAS PROVISIONALES FECHADO EL 11 Y 6 

DE NOVIEMBRE 2025 MEDIANTE LOS OFICIOS P-209-

168 Y P-209-184

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201100%20R

EITERACION%20SOLICITUD%20PLAN%2

0DE%20GESTI%C3%93N%20DE%20AC

OMETID

21-11-2025 11:00

Correo electrónico

P-209-165

18-11-2025 11:38
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REITERACION SOLICITUD INFORMACION 

DESARROLLO DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

PTAR FECHADA EL 6 DE NOVIEMBRE 2025 POR 

MEDIO DEL OFICIO P-209-165

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201138%20R

EITERACION%20SOLICITUD%20INFORM

ACION%20DESARROLLO%20DE%20ES

21-11-2025 11:38

Correo electrónico 18-11-2025 12:40
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO A 

FECHA 18 DE NOVIEMBRE 2025

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201240%20P

ORCENTAJE%20DE%20AVANCE%20PR

OGRAMADO%20A%20FECHA%2018%

20DE%20NOVI

21-11-2025 12:40

Correo electrónico 18-11-2025 16:25
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: andrea@andreayunda.com.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

RV: SENA Cienaga de Oro_Oficio No-066 - Estudio 

Detallado de Suelos Ajustado

N/A

https://drive.google.co

m/open?id=1v5bZ5kVy

MAjDa8lTxrnNJLidEguQP

Bak

https://drive.google.co

m/open?id=1VlRtwnjXK9

CyBqAxlgbm2ZptNs347t

0x

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201625%20R

V%20SENA%20Cienaga%20de%20Oro

_Oficio%20No-066%20-

%20Estudio%20De

21-11-2025 16:25

Correo electrónico

  

18-11-2025 17:10
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REVISIÓN DEL ESTUDIO DE SUELOS – VERSIÓN 4 – 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL SENA EN EL 

MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA

1-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/ErUL_ljm9

nxOuXvrOtV7hE4Bbeb9

WgosyPyaNygogI_obw?

e=jigb2C

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201710%20R

EVISI%C3%93N%20DEL%20ESTUDIO%2

0DE%20SUELOS%20%E2%80%93%20VE

RSI%C3%93N%204%20%E2%80%93%20

CONST

21-11-2025 17:10

Correo electrónico 18-11-2025 17:36
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RE: SENA Ciénaga de Oro Oficio No. 067 - 

Presupuesto Ajustado V7

N/A

https://drive.google.co

m/open?id=1YIGoxJqp

DDllinTaWD6U06Ta7Qr0P

SJb

https://drive.google.co

m/open?id=1ejPcOZ5tn

A03kHRbMEOrVkgjXmtJs

Ufr

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/18%201736%20R

E%20SENA%20Ci%C3%A9naga%20de

%20Oro%20Oficio%20No.%20067%20-

%20Presupues

21-11-2025 17:36

Correo electrónico

  

19-11-2025 08:53
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RE: SENA Ciénaga de Oro Oficio No. 067 - 

Presupuesto Ajustado V7

N/A

https://drive.google.co

m/open?id=1ejPcOZ5tn

A03kHRbMEOrVkgjXmtJs

Ufr

https://drive.google.co

m/open?id=1YIGoxJqp

DDllinTaWD6U06Ta7Qr0P

SJb

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%200853%20R

E%20SENA%20Ci%C3%A9naga%20de

%20Oro%20Oficio%20No.%20067%20-

%20Presupues

22-11-2025 08:53

Correo electrónico 19-11-2025 11:40
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: osmaher@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

RV: SENA Ciénaga de Oro Oficio No. 067 - 

Presupuesto Ajustado V8

2-PNG

1-XLSX

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EpFNify2

QbVGkwoTsi86OCIBtXCj

LKN4zUdUw6IJkmV0Gg?

email=osmaher%40gmai

l.com&e=eQvZ4G

https://drive.google.co

m/open?id=1ejPcOZ5tn

A03kHRbMEOrVkgjXmtJs

Ufr

https://drive.google.co

m/open?id=1YIGoxJqp

DDllinTaWD6U06Ta7Qr0P

SJb

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%201140%20R

V%20SENA%20Ci%C3%A9naga%20de

%20Oro%20Oficio%20No.%20067%20-

%20Presupues

22-11-2025 11:40

Correo electrónico 19-11-2025 11:57
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: abbaantonio@yahoo.com

CC: consorciomtcl@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: RESPUESTA OBS HS ANTEPROYECTO CIENAGA

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%201157%20R

V%20RESPUESTA%20OBS%20HS%20ANT

EPROYECTO%20CIENAGA

22-11-2025 11:57

Correo electrónico

  

19-11-2025 12:21
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: czuluaga@czingenieria.com

CC: consorciomtcl@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: SENA Ciénaga de Oro_Oficio 068 - 

Actualización Anteproyecto Eléctrico

N/A

https://drive.google.co

m/open?id=1fsp8SGWW

OZduY_qOQ6m7ndEWa

bi4Zlpz

https://drive.google.co

m/open?id=1oPtxhwbK1

c8voDgyiBnyTALArdv_HK

OD

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%201221%20R

V%20SENA%20Ci%C3%A9naga%20de

%20Oro_Oficio%20068%20-

%20Actualizaci%C3%B3n

22-11-2025 12:21



Correo electrónico 19-11-2025 12:36
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: mcombariza@arqconsultoria.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

RV: SENA Ciénaga de Oro _ Oficio N.70 

Actualización BEP

2-PDF

1-PNG

 

https://drive.google.co

m/open?id=1nEPjh4NcL

oY6OPEczB2VlygoQPeyt

T6g

https://drive.google.co

m/open?id=1uiwrUKr8DI

0IHf6CnkMvUBe2ImMpC

79P

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%201236%20R

V%20SENA%20Ci%C3%A9naga%20de

%20Oro%20_%20Oficio%20N.70%20Ac

tualizaci%C3%B3

22-11-2025 12:36

Correo electrónico 19-11-2025 12:49
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

mcombariza@arqconsultoria.com

Remisión Informe de Avance BIM – Etapa de 

Anteproyecto

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%201249%20R

emisi%C3%B3n%20Informe%20de%20

Avance%20BIM%20%E2%80%93%20Et

apa%20de%20Anteproy

22-11-2025 12:49

Correo electrónico 19-11-2025 16:23
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: lucastorres.ekoark@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

RV: SENA Ciénaga de Oro _ Oficio N.71 Respuesta 

observaciones Biolcimatica

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/19%201623%20R

V%20SENA%20Ci%C3%A9naga%20de

%20Oro%20_%20Oficio%20N.71%20Re

spuesta%20ob

22-11-2025 16:23

Correo electrónico

  

20-11-2025 10:59
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN DEL ACTA DE SEGUIMIENTO NO.14 

FECHADA EL 19 DE NOVIEMBRE 2025

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/20%201059%20R

EMISI%C3%93N%20DEL%20ACTA%20D

E%20SEGUIMIENTO%20NO.14%20FECH

ADA%20EL_

24-11-2025 10:59

Correo electrónico 20-11-2025 11:58
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

andrea@andreayunda.com.co

REMISIÓN OBSERVACIONES - INFORME GEOTECNIA 

V4

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/20%201158%20R

EMISI%C3%93N%20OBSERVACIONES%

20-

%20INFORME%20GEOTECNIA%20V4

24-11-2025 11:58

Correo electrónico 20-11-2025 12:10
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning)

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/20%201210%20R

EMISI%C3%93N%20APROBACION%20

ANTEPROYECTO%20COMPONENTE%2

0HVAC%20(

24-11-2025 12:10

Correo electrónico 21-11-2025 10:20
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co

REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE BIOCLIMATICO

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/21%201020%20R

EMISI%C3%93N%20APROBACION%20

ANTEPROYECTO%20COMPONENTE%2

0BIOCLI

25-11-2025 10:20

Correo electrónico

  

21-11-2025 11:30
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE BIOCLIMATICO

2-PDF

2-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EstLqv2M

f0JLhfzTpI-

shkYBKXmYR89YseMYP2

vcUkRaMw?e=jaaV8L

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/21%201130%20R

V%20REMISI%C3%93N%20APROBACIO

N%20ANTEPROYECTO%20COMPONEN

TE%20BI

25-11-2025 11:30

Correo electrónico 21-11-2025 14:20
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE HVAC (Heating, Ventilation and Air 

Conditioning)

2-PDF

2-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/Elwq0cW

aEXBJrdcToLBHgFEBQA

mjpuNivus0oFoDEwpi8A

?e=CmdoZj

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/21%201420%20R

V%20REMISI%C3%93N%20APROBACIO

N%20ANTEPROYECTO%20COMPONEN

TE%20HV

25-11-2025 14:20

Correo electrónico 24-11-2025 11:42
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE GAS V2

2-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EvB1sBsD

Oe5CptPAnznwt9kBQf6-

BJrcoPShAJZ_7H5_Zg?e=

Fxd6lD

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/24%201142%20R

EMISI%C3%93N%20APROBACION%20

ANTEPROYECTO%20COMPONENTE%2

0GAS%20V2

27-11-2025 11:42

Correo electrónico

  

24-11-2025 11:47
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE REDES HIDROSANITARIAS V3

2-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EpW6VaB

UadRCuwI2eXcGTNsBF-

ulTn6padtjW2PGR5HzYQ

?e=h5nb4i

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/24%201147%20R

EMISI%C3%93N%20APROBACION%20

ANTEPROYECTO%20COMPONENTE%2

0REDES_

27-11-2025 11:47

Correo electrónico 24-11-2025 11:57
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

REMISIÓN APROBACION ANTEPROYECTO 

COMPONENTE REDES RCI V1

2-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/Esiwcco

D0SVIgRMLyu1Fwm0BXb

jHcpu3aGZWDEbnKF2qS

A?e=2hpU7J

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/24%201157%20R

EMISI%C3%93N%20APROBACION%20

ANTEPROYECTO%20COMPONENTE%2

0REDES_

27-11-2025 11:57

Correo electrónico 24-11-2025 13:11
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: peherrera@yahoo.com, 

pehingenieria@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISIÓN COMPONENTE ESTRUCTURAL V4

2-PDF

3-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/Eof7HXI5l

dZJk70J1uHTDiIBprEOx8z

py-

Z00x4CJAnF3A?e=nfPA3

Q

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/ErUL_ljm9

nxOuXvrOtV7hE4Bbeb9

WgosyPyaNygogI_obw?

e=SnohhX

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/24%201311%20R

V%20REMISI%C3%93N%20COMPONE

NTE%20ESTRUCTURAL%20V4

27-11-2025 13:11

Correo electrónico

P-209-206-ID

25-11-2025 17:12
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-206-ID SEG SOLIC INICIO PROC 

SANCIONATORIO CONT DE CONSULTORIA. 

N°CO1.PCCNTR.7188330 

1-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/Et_1WK5

QT0FBiZfEhJcgR4sBFIGMn

qjMRJPvh7Tp3umjsg?e=y

qgVC2

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/25%201712%20P-

209-206-

ID%20SEG%20SOLIC%20INICIO%20PR

OC%20SANCIONATORIO%20C

28-11-2025 17:12

Correo electrónico

P-209-210-ID

26-11-2025 09:09
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-210 - ID  APROB ANTEP. DE PAISAJO Y AREAS 

EXT

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/26%200909%20P-

209-210%20-

%20ID%20APROB%20ANTEP.%20DE%2

0PAISAJO%20Y%20AREAS%20EX

29-11-2025 09:09

Correo electrónico

P-209-213-ID

26-11-2025 10:26
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-213-ID OBS PPTO V8 A NIVEL DE ANT.

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/26%201026%20P-

209-213-

ID%20OBS%20PPTO%20V8%20A%20NI

VEL%20DE%20ANT_

29-11-2025 10:26

Correo electrónico

P-209-214-ID

26-11-2025 10:41
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-214-ID APROB INS ELECT E ILUM  ANTEP

2-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EkfW5njV

4FVJlAF9k7cNGt8B4t25Ij

qacDTiUmGT_sY4tw?e=o

mC7gk

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/26%201041%20P-

209-214-

ID%20APROB%20INS%20ELECT%20E%2

0ILUM%20ANTEP

29-11-2025 10:41

Correo electrónico

P-209-215-ID

26-11-2025 12:23
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-215-ID ACTA MESA DE TRAB NO.2  SEG 

HUMANA

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/26%201223%20P-

209-215-

ID%20ACTA%20MESA%20DE%20TRAB%

20NO.2%20SEG%20HUMANA

29-11-2025 12:23

Correo electrónico

P-209-216-ID

26-11-2025 12:54
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-216-ID ACTA MESA DE TRAB NO.1 PTAR

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/26%201254%20P-

209-216-

ID%20ACTA%20MESA%20DE%20TRAB%

20NO.1%20PTAR

29-11-2025 12:54

Correo electrónico

P-209-217-ID

26-11-2025 15:00
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-217-ID RECURSOS EN RESERVA MTCL
1-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/26%201500%20P-

209-217-

ID%20RECURSOS%20EN%20RESERVA%

20MTCL

29-11-2025 15:00

Correo electrónico

P-209-219-ID

27-11-2025 11:40
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-219-ID ACTA DE SEG NO.15 -27 DE NOV 2025

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/27%201140%20P-

209-219-

ID%20ACTA%20DE%20SEG%20NO.15%

20-27%20DE%20NOV%202025

12/01/2025 11:40

Correo electrónico

P-209-220-ID

27-11-2025 12:35
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-220-ID OBS EST HIDRO V1

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/27%201235%20P-

209-220-

ID%20OBS%20EST%20HIDRO%20V1

12/01/2025 12:35



Correo electrónico 27-11-2025 12:43
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: erobayon@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: REMISION PLANOS ANTEPROYECTO 

ARQUITECTONICO FIRMADOS POR INTERVENTORIA

N/A

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:b:/s/SENA

CIENAGAORO/ESnhJ6w

v9RVPi7TOMva0cu4Bwk

JjBdB6cij97IvnreId-

g?e=0Rgbw7

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:b:/s/SENA

CIENAGAORO/ERmLbY7

8ZoRGmLsIa4aaxDIBr1X6

k2BnNb4qiNfKkvQJMQ?

e=NswRbF

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/27%201243%20R

V%20REMISION%20PLANOS%20ANTEP

ROYECTO%20ARQUITECTONICO%20FI

12/01/2025 12:43

Correo electrónico

P-209-221-ID

27-11-2025 15:57
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-221-ID OBS ANT SEG ELECTRONICA V1

1-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/27%201557%20P-

209-221-

ID%20OBS%20ANT%20SEG%20ELECTR

ONICA%20V1

12/01/2025 15:57

Correo electrónico

P-209-222-ID

27-11-2025 18:03
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-222-ID ACTA ELEC NO 6

2-PDF

1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/27%201803%20P-

209-222-

ID%20ACTA%20ELEC%20NO%206

12/01/2025 18:03

Correo electrónico 28-11-2025 10:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: secretaria.planeacion@cienagadeoro-

cordoba.gov.co

CC: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

DOC- APROB LIC CONST PROY SENA CIENAGA

N/A

https://drive.google.co

m/drive/folders/1ZBil85H

G9jJpOPZdToI0gqkcn0gL

t8TQ?usp=drive_link

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/28%201051%20D

OC-

%20APROB%20LIC%20CONST%20PRO

Y%20SENA%20CIENAGA

12/02/2025 10:51

Correo electrónico

P-209-218-ID

28-11-2025 16:34
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor

ia.com

Para: smramirezp@sena.edu.co, 

gtibaduiza@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

osmaher@gmail.com

P-209-218-ID APROB PPTO V9 ANTEPROYECTO

1-PDF

1-PNG

 

https://arqconsultoria.sh

arepoint.com/:f:/s/SENA

CIENAGAORO/EjRmWB_

GUxhOtXtI_dB752ABEwt1

n5yb0MG3hYYCQQSoSg

?e=3M1IxU

https://arqconsultoria.sharepoint.com

/sites/SENACIENAGAORO/Document

os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3

n%20y%20control/5_Administrativo/00

1.%20Correspondencia%20enviada/0

06%20NOV%202025/28%201634%20P-

209-218-

ID%20APROB%20PPTO%20V9%20ANTE

PROYECTO

12/02/2025 16:34


