
No. CONSECUTIVO FECHA HORA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO CANTIDAD ANEXOS LINK CARPETA
FECHA OPORTUNA 

RESPUESTA
No. RADICADO 

(Manual)

Correo electrónico
P-209-223-ID

01-12-2025 14:45
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-223-ID CARGA EQUI PRO CIENAGA

3-PDF
1-XLSX
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/01%201445%20P-

209-223-
ID%20CARGA%20EQUI%20PRO%20CIE

NAGA

12/04/2025 14:45

Correo electrónico
P-209-218-ID

01-12-2025 14:53
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

smramirezp@sena.edu.co, 
gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

consorciomtcl@gmail.com

CC: osmaher@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RE: P-209-218-ID APROB PPTO V9 ANTEPROYECTO

N/A

https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/EjRmWB_
GUxhOtXtI_dB752ABEwt1
n5yb0MG3hYYCQQSoSg
?email=erobayon%40se
na.edu.co&e=pKyoNp

https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/EjRmWB_
GUxhOtXtI_dB752ABEwt1
n5yb0MG3hYYCQQSoSg

?e=3M1IxU

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/01%201453%20R

E%20P-209-218-
ID%20APROB%20PPTO%20V9%20ANTE

PROYECTO

12/04/2025 14:53

Correo electrónico 02-12-2025 16:37
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

APRO COM GEOTECNIA V5 ANTEPROYECTO

1-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/Er2Q2Zt--
aZOnqJv4bwJVpEBrqDH
VnE264z_lMMhXfT1yQ?e

=4qJU3P

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/02%201637%20
APRO%20COM%20GEOTECNIA%20V5

%20ANTEPROYECTO

12/05/2025 16:37

Correo electrónico 03-12-2025 14:23
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

APRO ANTEPROYECTO SEG HUM V1

2-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/ErM90ZzF
CCpIhqUry8a19V0Bs1Sq
dHjS3JJ1vY8sV_mygQ?e

=Vmj9xU

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/03%201423%20

APRO%20ANTEPROYECTO%20SEG%20
HUM%20V1

12/06/2025 14:23

Correo electrónico
P-209-226-ID

04-12-2025 18:14
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
agasca@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-226-ID TRASLADO COMUNICADO MTCL-
SENA-CO-090/25 ASUNTO SOLICITUD DE 

PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL FECHADO 
EL 3 DE DICIEMBRE 2025

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/04%201814%20P-

209-226-
ID%20TRASLADO%20COMUNICADO%

20MTCL-SENA-CO-090

12/09/2025 18:14

Correo electrónico
P-209-227-ID

05-12-2025 09:40
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-227-ID INFORME MENSUAL NO.6 -CIENEGA 
DE ORO

2-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/Eu_sXXQZ
hRhIt1QFfMqfirYBhGnnfV
DeVBp0MQYoqORC2Q?

e=oT7Ht7

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/05%200940%20P-

209-227-
ID%20INFORME%20MENSUAL%20NO.6

%20-CIENEGA%20DE%20ORO

12/10/2025 9:40

Correo electrónico
P-209-226-ID

05-12-2025 10:57
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
abg@bbhh.com.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: P-209-226-ID TRASLADO COMUNICADO MTCL-
SENA-CO-090/25 ASUNTO SOLICITUD DE 

PRORROGA DE PLAZO CONTRACTUAL FECHADO 
EL 3 DE DICIEMBRE 2025

3-PDF
2-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/EvDMJW
GMFSxEjomzbg3PYqkBW
cj9K2sJ5VB90tmDIAZNxA

?e=iWRbc2

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/05%201057%20R

V%20P-209-226-
ID%20TRASLADO%20COMUNICADO%

20MTCL-SENA-CO-

12/10/2025 10:57

Correo electrónico
P-209-229-ID

05-12-2025 12:26
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-229-ID REMISION OBSERVACIONES AL 
DISEÑOS DE GAS NATURAL

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/05%201226%20P-

209-229-
ID%20REMISION%20OBSERVACIONES

%20AL%20DISE%C3%91OS%20DE_

12/10/2025 12:26

Correo electrónico 09-12-2025 11:53
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RE: Envío de oficio – Entrega de Planimetría de 
Arquitectura

N/A

https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/EmJduAP
r4CJDjeQnxhul29cBKz_Dl

1q5Q0z0-
i5RhSeo7w?e=Hqz5fD

https://drive.google.co
m/drive/u/2/folders/1rw

F5q-x3k-
oVcVPstK4Izv77HPEIuqP

_

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/09%201153%20R
E%20Env%C3%ADo%20de%20oficio%
20%E2%80%93%20Entrega%20de%20

Planimetr%C3%ADa%20de%20Ar

12/12/2025 11:53

Correo electrónico
P-209-231-ID

09-12-2025 17:23
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-231-ID RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.7915472 DE 

2025

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/09%201723%20P-

209-231-
ID%20RESPUESTA%20AL%20REQUERIMI

ENTO%20OBLIGACION

12/12/2025 17:23

Correo electrónico
P-209-228-ID

10-12-2025 12:41
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

P-209-228-ID TRASLADO DE FACTURA Y 
DOCUMENTOS PARA TRAMITE PAGO SEGUNDO 
DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% CON 
REFERENCIA AL CONTRATO DE CONSULTORIA 

N°CO1.PCCNTR.7188330  

1-PNG
3-PDF

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/EqRpJ8-

jq5hIkR0c7sykjdIBtFsBpAi
sXa-

VvrLRyIHjDw?e=8nQPdu

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/10%201241%20P-

209-228-
ID%20TRASLADO%20DE%20FACTURA%

20Y%20DOCUMENTOS%20PARA

13-12-2025 12:41

Correo electrónico
P-209-230-ID

10-12-2025 15:31
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

consorciomtcl@gmail.com

P-209-230-ID VIABILIDA A LA SOLICITUD DE 
PRORROGA No. 1 CONTRATO DE CONSULTORIA 

No. CO1.PCCNTR.7188330 REMITIDA MEDIANTE EL 
OFICIO MTCL-SENA-CO-093/25 FECHADO EL 9 DE 

DICIEMBRE 2025

10-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/10%201531%20P-

209-230-
ID%20VIABILIDA%20A%20LA%20SOLIC

ITUD%20DE%20PRORROGA_

13-12-2025 15:31

Correo electrónico 10-12-2025 16:48
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RE: Reunión - Ciénaga de Oro [En persona]
N/A

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/10%201648%20R

E%20Reuni%C3%B3n%20-
%20Ci%C3%A9naga%20de%20Oro%2

0%5BEn%20persona%5D

13-12-2025 16:48

Correo electrónico
P-209-323-ID

11-12-2025 15:44
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-323 ID REMISION OBSERVACIONES 
PROYECTO ESTRUCTURAL DEFINITIVO

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/11%201544%20P-

209-
323%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20PROYECTO%20ESTRU

15-12-2025 15:44

Correo electrónico
P-209-132-ID

11-12-2025 15:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 
ercruzr@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-132 ID ALCANCE SOLICITUD ADICIÓN 
PRESUPUESTAL N.º 1 – CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA N.º CO1.PCCNTR.7915472 POR 
VALOR DE $64.798.631,00 (SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS IVA INCLUIDO) Y 
PRÓRROGA DE U

1-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/11%201551%20P-

209-
132%20ID%20ALCANCE%20SOLICITUD
%20ADICI%C3%93N%20PRESUPUESTA

15-12-2025 15:51

Control correspondencia enviada
F-11-A  V: 3
01-10-2025
(Se debe diligenciar diariamente)



Correo electrónico
P-209-234-ID

11-12-2025 16:11
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-234 ID REMISION OBSERVACIONES 
PROYECTO HVAC DEFINITIVO

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/11%201611%20P-

209-
234%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20PROYECTO%20HVAC_

15-12-2025 16:11

Correo electrónico
P-209-235-ID

11-12-2025 16:22
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-235 ID REMISION OBSERVACIONES 
PROGRAMA GENERAL DE OBRA Y FLUJO DE 

INVERSIÓN

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/11%201622%20P-

209-
235%20ID%20REMISION%20OBSERVA
CIONES%20PROGRAMA%20GENER

15-12-2025 16:22

Correo electrónico
P-209-236-ID

11-12-2025 17:00
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-236 ID REMISION OBSERVACIONES 
PROYECTO HIDROSANITARIO DEFINITIVO

1-PNG
1-PDF

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:b:/s/SENA

CIENAGAORO/IQC-
zXyZcsyLSJWMOFeSARsc

Abi6bsZir-
oTrOX5YJWJHKA?e=OKN

Rio

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/11%201700%20P-

209-
236%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20PROYECTO%20HIDRO

15-12-2025 17:00

Correo electrónico
P-209-237-ID

12-12-2025 10:13
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-237-ID REMISIÓN DEL ACTA DE SEGUIMIENTO 
NO.16 FECHADA EL 2 DE DICIEMBRE 2025

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/12%201013%20P-

209-237-
ID%20REMISI%C3%93N%20DEL%20ACT

A%20DE%20SEGUIMIENTO%20NO.1

16-12-2025 10:13

Correo electrónico
P-209-238-ID

12-12-2025 10:54
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-238-ID REMISIÓN DEL ACTA MESA DE 
TRABAJO PRESUPUESTO NO.03

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/12%201054%20P-

209-238-
ID%20REMISI%C3%93N%20DEL%20ACT
A%20MESA%20DE%20TRABAJO%20PR

E

16-12-2025 10:54

Correo electrónico
P-209-239-ID

12-12-2025 11:12
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-239-ID SOLICITUD DE LINEAMIENTOS SOBRE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA EL PAGO DE 

ESTAMPILLAS E IMPUESTOS APLICABLES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO CIENAGA 

DE ORO - CORDOBA

3-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/12%201112%20P-

209-239-
ID%20SOLICITUD%20DE%20LINEAMIEN

TOS%20SOBRE%20OBLIG

16-12-2025 11:12

Correo electrónico
P-209-240-ID

12-12-2025 12:42
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-240-ID REMISIÓN DEL ACTA MESA DE 
TRABAJO INSTALACIONES ELECTRICAS NO.7

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/12%201242%20P-

209-240-
ID%20REMISI%C3%93N%20DEL%20ACT
A%20MESA%20DE%20TRABAJO%20INS

16-12-2025 12:42

Correo electrónico
P-209-241 ID

12-12-2025 15:27
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: P-209-241 ID REMISION OBSERVACIONES 
COMPONENTE AMBIENTAL

2-PNG
2-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/12%201527%20R

V%20P-209-
241%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20COMPONENTE

16-12-2025 15:27

Correo electrónico
P-209-242 ID

12-12-2025 17:09
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
osmaher@gmail.com, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-242 ID REMISION PRESUPUESTO ACTUALIZADO 
– PROYECTO SENA CIÉNAGA DE ORO V13

2-PNG
5-PDF
1-XLSX

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/12%201709%20P-

209-
242%20ID%20REMISION%20PRESUPUES
TO%20ACTUALIZADO%20%E2%80%93

%20PR

16-12-2025 17:09

Correo electrónico
P-209-243-ID

15-12-2025 09:16
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 
gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-243 ID REMISION OBSERVACIONES 
COMPONENTE SEGURIDAD ELECTRONICA

1-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/15%200916%20P-

209-
243%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20COMPONENTE%20SEG

18-12-2025 09:16

Correo electrónico
P-209-244-ID

15-12-2025 09:33
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: smramirezp@sena.edu.co, 
gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-244 ID REMISION OBSERVACIONES 
COMPONENTE INSTALACIONES ELECTRICAS

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/15%200933%20P-

209-
244%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20COMPONENTE%20INS

18-12-2025 09:33

Correo electrónico
P-209-245-ID

15-12-2025 10:04
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-245 ID SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA N.º 

CO1.PCCNTR.7188330 CONFORME A LA SOLICITUD 
DE PRÓRROGA N.º 1

2-PNG
1-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/15%201004%20P-

209-
245%20ID%20SOLICITUD%20DE%20INF
ORMACI%C3%93N%20SOBRE%20EL%2

0EST

18-12-2025 10:04

Correo electrónico
P-209-246 ID

16-12-2025 09:03
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-246 ID TRASLADO SOLICITUD DE APOYO POR 
PARTE DEL SENA PARA LA GESTIÓN ANTE LAS 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 
PARA LA NUEVA SEDE EN CIÉNAGA DE ORO 
OFICIO MTCL-SENA-CO-101/25 FECHA 15 DE 

DICIEMBRE 2025

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/16%200903%20P-

209-
246%20ID%20TRASLADO%20SOLICITU
D%20DE%20APOYO%20POR%20PART

E

19-12-2025 09:03

Correo electrónico
P-209-247-ID

16-12-2025 12:28
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-247 ID SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE 
LABORATORIOS. SEDE DEL SENA EN EL MUNICIPIO 

DE CIÉNAGA DE ORO – CÓRDOBA

2-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/16%201228%20P-

209-
247%20ID%20SOLICITUD%20DE%20CE

RTIFICACIONES%20DE%20LABOR

19-12-2025 12:28

Correo electrónico
P-209-248-ID

17-12-2025 16:47
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-248 ID REMISION OBSERVACIONES 
COMPONENTE REDES RCI

1-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:b:/s/SENA
CIENAGAORO/IQDvVZU
E1MqjRrG0F3uzeqTlASdw
9BFHwYteLDSmqjSSuV8?

e=k0soRl

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/17%201647%20P-

209-
248%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20COMPONENTE%20RED

20-12-2025 16:47

Correo electrónico
P-209-249-ID

18-12-2025 10:55
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-249 ID REMISION OBSERVACIONES 
COMPONENTE TOPOGRAFIA

3-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/18%201055%20P-

209-
249%20ID%20REMISION%20OBSERVA

CIONES%20COMPONENTE%20TOP

22-12-2025 10:55

Correo electrónico
P-209-250-ID

18-12-2025 11:31
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-250 ID REMISION CRONOGRAMA Y POLIZAS 
ACTUALIZADAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA 

No.1 AL CONTRATO DE CONSUTORIA 
N°CO1.PCCNTR.7188330

1-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/18%201131%20P-

209-
250%20ID%20REMISION%20CRONOG
RAMA%20Y%20POLIZAS%20ACTUALI

22-12-2025 11:31



Correo electrónico 19-12-2025 14:55
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-251 ID SOLICITUD INGRESO PROFESIOAL DE 
ARQ PARA VISITA DE INSPECCION LABORATORIO 
DE SUELOS EL 23 DE DICIEMBRE 2025 UBICADO EN 

CR.81ª 47-73 MEDELLÍN COLOMBIA

1-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/19%201455%20P-

209-
251%20ID%20SOLICITUD%20INGRESO
%20PROFESIOAL%20DE%20ARQ%20P

23-12-2025 14:55

Correo electrónico
P-209-252 ID

23-12-2025 09:13
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-252 ID REITERACION OFICIO P-209-250 ID 
REMISION CRONOGRAMA Y POLIZAS 

ACTUALIZADAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA 
No.1 AL CONTRATO DE CONSUTORIA 

N°CO1.PCCNTR.7188330

1-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%200913%20P-

209-
252%20ID%20REITERACION%20OFICIO

%20P-209-250%20ID%20REMIS

27-12-2025 09:13

Correo electrónico
P-209-253-ID

23-12-2025 09:36
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-253 ID REITERACION REMISION DE DISEÑOS 
  ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS COMPONENTE 

PTAR

3-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%200936%20P-

209-
253%20ID%20REITERACION%20REMISI
ON%20DE%20DISE%C3%91OS%20EST

27-12-2025 09:36

Correo electrónico 23-12-2025 12:17
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: Respuesta observaciones estructurales / Sena 
cienaga de oro

2-PDF
1-PNG

 
https://drive.google.co

m/drive/folders/1RZvbjM
P78r5yQ8_KIBuGb7RDdw

NTMazE?usp=sharing

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%201217%20R
V%20Respuesta%20observaciones%2

0estructurales%20Sena%20c

27-12-2025 12:17

Correo electrónico
P-209-254-ID

23-12-2025 12:48
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: arqdanielrp@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

mcombariza@arqconsultoria.com, 
dpmolina@arqconsultoria.com, 
crodriguez@arqconsultoria.com

P-209-254 ID AJUSTE DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN 
DE EJECUCIÓN BIM

5-PNG
1-XLSX
1-PDF

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%201248%20P-

209-
254%20ID%20AJUSTE%20DE%20LA%20
ESTRUCTURA%20DEL%20PLAN%20DE%

20E

27-12-2025 12:48

Correo electrónico
P-209-255-ID

23-12-2025 15:24
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
jtarquino@sena.edu.co, 

smramirezp@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-255 ID TRASLADO DE FACTURA Y 
DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO SEGUNDO 

DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% 
CON REFERENCIA AL CONTRATO - 

CO1.PCCNTR.7915472 de 2025 - NUEVA SEDE 
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

CIENAGA – CORDOBA

N/A

https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/IgCkaSfP
o6uYSJEdHO7MpI3SAbR
bAaQIrF2vlb6y0ciB4w8?

e=BumPUT

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%201524%20P-

209-
255%20ID%20TRASLADO%20DE%20FA
CTURA%20Y%20DOCUMENTOS%20PA

RA

27-12-2025 15:24

Correo electrónico
P-209-255 ID

23-12-2025 15:31
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: P-209-255 ID ALCANCE TRASLADO DE 
FACTURA Y DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO 

SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 
40% CON REFERENCIA AL CONTRATO - 

CO1.PCCNTR.7915472 de 2025 - NUEVA SEDE 
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

CIENAGA – CORDOBA

N/A

https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/IgC9NQ7
YdAsQRpQCmjKYNVkd

AU2ZkpGJgXNC3h0BJyz_
IUU?e=Le1xyY

https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/IgCkaSfP
o6uYSJEdHO7MpI3SAbR
bAaQIrF2vlb6y0ciB4w8?

e=BumPUT

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%201531%20R

V%20P-209-
255%20ID%20ALCANCE%20TRASLAD
O%20DE%20FACTURA%20Y%20DOC

27-12-2025 15:31

Correo electrónico
P-209-256-ID

23-12-2025 16:05
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-256 ID RESPUESTA AL REQUERIMIENTO 
ALCANCES Y COMPLEMENTACIÓN INFORMES 

MENSUALES Y PERIÓDICOS CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.7915472 DE 2025

2-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/IgBtfXnSIk
W4SqtsyjDVhloCAdrSoV-
pODr4DNoHEyoDTVs?e=

aVUteX

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/23%201605%20P-

209-
256%20ID%20RESPUESTA%20AL%20RE

QUERIMIENTO%20ALCANCES%20Y

27-12-2025 16:05

Correo electrónico
P-209-258-ID

24-12-2025 10:02
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-258 ID ALCANCE TRASLADO DE FACTURA Y 
DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PAGO SEGUNDO 

DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 40% 
CON REFERENCIA AL CONTRATO - 

CO1.PCCNTR.7915472 de 2025 - NUEVA SEDE 
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

CIENAGA – CORDOBA.

7-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/IgC9NQ7
YdAsQRpQCmjKYNVkd

AU2ZkpGJgXNC3h0BJyz_
IUU?e=GVv5UL

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/24%201002%20P-

209-
258%20ID%20ALCANCE%20TRASLAD
O%20DE%20FACTURA%20Y%20DOCU

MEN

29-12-2025 10:02

Correo electrónico
  

24-12-2025 10:35
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: SENA CIENAGA DE ORO / COMPONENTE 
AMBIENTAL

2-PDF
1-PNG

 
https://drive.google.co

m/drive/folders/14HLsN7
66ZhynW3T1vR0eQbP1m

s8YHc7n?usp=sharing

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/24%201035%20R
V%20SENA%20CIENAGA%20DE%20O
RO%20COMPONENTE%20AMBIENTAL

29-12-2025 10:35

Correo electrónico 26-12-2025 10:02
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: ercruzr@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: PARAFISCALES SENAS
3-PDF
2-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/26%201002%20R

V%20PARAFISCALES%20SENAS

30-12-2025 10:02

Correo electrónico
P-209-259-ID

29-12-2025 13:16
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-259 ID RESPUESTA AL REQUERIMIETNO 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.7915472 DE 
2025 VISITA TECNICA LABORATORIO DE SUELOS

2-PDF
1-PNG

 
https://arqconsultoria.sh
arepoint.com/:f:/s/SENA
CIENAGAORO/IgDfMcNf
mZeMQaoOeT5q9HRIAR
6feMovxsri5FFB7VCJs_8?

e=Ypm50r

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/29%201316%20P-

209-
259%20ID%20RESPUESTA%20AL%20RE

QUERIMIETNO%20OBLIGACION

1/01/2026 13:16

Correo electrónico
P-209-260-ID
P-209-250-ID
P-209-252-ID

29-12-2025 15:14
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-260 ID REITERACION OFICIOS P-209-250 ID Y 
P-209-252 ID REMISION CRONOGRAMA Y POLIZAS 
ACTUALIZADAS DE ACUERDO CON LA PRORROGA 

No.1 AL CONTRATO DE CONSUTORIA 
N°CO1.PCCNTR.7188330 FECHADOS EL 18 Y 23 DE 

DICIEMBRE 2025

1-PDF
1-PNG
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Correo electrónico
P-209-262 ID

29-12-2025 15:51
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: consorciomtcl@gmail.com

CC: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-262 ID REITERACION OFICIO P-209-257 
ID REMISIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTOS 

SELLADOS POR LA OFICINA DE PLANEACIÓN 
CONFORME A LA APROBACIÓN DE LA LICENCIA 

DE CONSTRUCCIÓN FECHADO EL 23 DE DICIEMBRE 
2025

1-PDF
1-PNG

  

https://arqconsultoria.sharepoint.com
/sites/SENACIENAGAORO/Document
os%20compartidos/3_Ejecuci%C3%B3
n%20y%20control/5_Administrativo/0
01.%20Correspondencia%20enviada/
007%20DEC%202025/29%201551%20P-

209-
262%20ID%20REITERACION%20OFICIO

%20P-209-257%20ID%20REMIS

1/01/2026 15:51

Correo electrónico
P-209-261 ID

29-12-2025 15:55
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: arqdanielrp@gmail.com

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

RV: P-209-261 ID REITERACION OFICIO P-209-253 ID 
REMISION DE DISEÑOS   ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS COMPONENTE PTAR 
FECHADO EL 23 DE DICIEMBRE 2025

3-PDF
2-PNG
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Correo electrónico
P-209-263-ID

30-12-2025 09:58
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com, 

abbaantonio@yahoo.com, 
arqdanielrp@gmail.com

P-209-263 ID RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE LA 
SUPERVISION DEL CONTRATO OBLIGACIONES 

DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
NO. CO1.PCCNTR.7915472 DE 2025 

CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE DE LOS 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PTAR

4-PDF
1-PNG
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Correo electrónico
P-209-264-ID

30-12-2025 16:27
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-264 ID RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE LA 
SUPERVISION DEL CONTRATO OBLIGACIONES 

DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
NO. CO1.PCCNTR.7915472 DE 2025

1-PDF
1-PNG
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Correo electrónico
P-209-256-ID

31-12-2025 10:02
SENACIENAGAORO

SENACIENAGAORO@arqconsultor
ia.com

Para: gtibaduiza@sena.edu.co, 
smramirezp@sena.edu.co, 

jtarquino@sena.edu.co

CC: consorciomtcl@gmail.com, 
SENACIENAGAORO@arqconsultoria.com

P-209-256 ID REMISION POLIZAS ACTUALIZADAS 
SEGÚN MODIFICATORIO NO.3 PRORROGA 1 POR 

UN PERIODO DE 1 MES AL CONTRATO DE 
CONSULTORIA N.º CO1.PCCNTR.7188330

4-PDF
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