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Bogotá D.C., Colombia 

 

Bogotá, 04 de diciembre de 2025 
 

01-SENACICG-2025 
 

 
Señores: 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA – 

Atn. Ing. Carlos Mario Insignares Guerra 

Profesional G06 

Supervisor del Contrato 

Bogotá. 
 

 
REF: CTS N°. CO1.PCCNTR.8647825: “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE 
LA TERRAZA DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO 
PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 

 

 
ASUNTO: Cronograma de Ejecución – Versión 0. 

 

Cordial saludo, 

A través de la presente comunicación y en cumplimiento de los compromisos adquiridos, nos 
permitimos hacer entrega del cronograma de ejecución de las obras, toda vez que ya se ha 
realizado la correspondiente reunión y acta de inicio para el proyecto. 

Al respecto del cronograma, se hace claridad que la visita de inicio permitió conocer el sitio 
de ejecución de las actividades del contrato, en donde se evidenció la condición del espacio 
de trabajo y la disponibilidad del mismo.  

En evento de lo anterior, el cronograma adjunto se engloba en el plazo contractual del 
proyecto toda vez que, salvo el retiro de algunos objetos presentes en la cubierta, por parte 
de la entidad, el espacio de trabajo se encuentra disponible. 

Sin otro motivo en particular nos suscribimos a Ustedes y quedamos atentos a cualquier 
inquietud y/o comentario que al respecto se presente. 

Atentamente, 
 

 

 

 

ING. OSCAR RICARDO GONZÁLEZ C. 
DIRECTOR DE PROYECTO 
SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S 
Anexos: Cronograma Versión 0 
Copia: Archivo 
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