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No. CONSECUTIVO FECHA REMITENTE DESTINATARIO ASUNTO CANTIDAD ANEXOS | No. RADICADO |  REQUIERE TRASLADO REQUIERE RESPUESTA e ORI UNA | RESPONSABLE RESPUESTA
SENA IPIALES / CE-017
CONSORCIO ARQ SENA  |Recomendacion de DIRECTOR DE
d AT CONSOIREIO ECDrA DISENOS + SENA Inclusién Estudios U N NGO el RICZ202 INTERVENTORIA
Adicionales
CONSORCIO ARQ SENA . . DIRECTOR DE
32 2/09/2025 SENA DISEROS Correo - firma actas Ipiales 4 N/A N NO 9/09/2025 INTERVENTORIA
INFORMACION  SOBRE
33 2/09/2025 SENA CONSORCIO PRASENA |vaLores — cosTos 3 N/A sl NO N/A VRO
INDIRECTOS PROYECTOS
SENA IPIALES / Respuesta
CONSORCIO ARQ SENA 3 . DIRECTOR DE
34 4/09/2025 CONSORCIO ECO+A DISEROS + SENA g_‘bes‘zrqucwones Estudio de 2 N/A N N| 11/09/2025 INTERVENTORIA
SENA IPIALES / Estado de
CONSORCIO ARQ SENA . DIRECTOR DE
B8 4/09/2025 CONSORCIO ECO+A DISENOS + SENA Obras d_e \nfrogsfrgciurq de 3 N/A N N| 11/09/2025 INTERVENTORIA
Redes Hidrosanitarias
CONSORCIO ARQ SENA |SENA IPIALES / Enfrega Sept DIRECTOR DE
36 8/09/2025 CONSORCIO ECO+A DISEROS + SENA 8 Carpeta Dropbox N/A N N| 15/09/2025 INTERVENTORIA
CONSORCIO ARQ SENA . R DIRECTOR DE
37 8/09/2025 CONSORCIO ECO+A DISEROS + SENA Plataforma Visualizacién 0 N/A N N| 15/09/2025 INTERVENTORIA
Respuesta Ciudadana 01-9-
CONSORCIO ARQ SENA  |2025-081108 No. 7-2025- DIRECTOR DE
& 10/09/2025 SENA DISENOS 317562 - recibido de actas ! N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
nol,23y4
ECO+A -CONSORCIO Documentos trémite DIRECTOR DE
e 10/09/2025 SENA ARQ SENA DISENOS Licencia Ipiales 3 N/A St St 17/09/2025 INTERVENTORIA
CONSORCIO ARQ SENA  |SENA IPIALES / Plataforma DIRECTOR DE
40 11/09/2025 ECO+A DISENOS + SENA Visualizacion 0 N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
CONSORCIO ARQ SENA  |SENA IPIALES / Recordatorio DIRECTOR DE
4 11/09/2025 ECO*A DISERIOS + SENA FUN ° N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
SENA IPIALES / Remision
Certificaciones de
CONSORCIO ARQ SENA o DIRECTOR DE
42 11/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA cumphmlenio _de Pago de 3 N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
Seguridad Social y Aportes
Legales
SENA IPIALES / Remision
CONSORCIO ARQ SENA N . . DIRECTOR DE
43 11/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA Consulta Tor\fg' de Licencia 2 N/A N N 18/09/2025 INTERVENTORIA
de Construccion
SENA IPIALES / Respuesta
CONSORCIO ARQ SENA  |Oficio P-209-010 Solicitud DIRECTOR DE
o 13/09/2025 ECO*A DISENOS + SENA de cerfificado validacién s N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
estdndares minimos SG-SST
SENA IPIALES / Respuesta
CONSORCIO ARQ SENA | Oficios P-209-029, P-209-034 DIRECTOR DE
® 14/09/2025 ECO*A DISENOS + SENA y P-209-040 / Remisién de s N/A St St 19/09/2025 INTERVENTORIA
actas No. 5, 6 y 7 frmadas.
SENA IPIALES / Respuesta P-:
CONSORCIO ARQ SENA Py DIRECTOR DE
46 14/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA ,i%?é?gsmés Actividades 2 N/A S N| 20/09/2025 INTERVENTORIA
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CRM No. 7-2025-350488 -
SOLICITUD DE
47 15/09/2025 SENA Ei%gzésfglss?sglso DOCUMENTOS FALTANTES 2 N/A N N| 21/09/2025 IB}EES;(I\??O[:\EA
DE TRAMITE DE LICENCIA
SENA IPIALES
ECO+A - CONSORCIO  |Designaciéon  constructor DIRECTOR DE
48 15/09/2025 SENA ARQ SENA DISENOS responsable ! N/A St S| 22/09/2025 INTERVENTORIA
Cl para radicar. Asunto:
Aprobacién  Equipos de
CONSORCIO ARQ SENA . N DIRECTOR DE
49 15/09/2025 SENA DISEROS Interventoria Ipiales (Lote 2) 1 N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
y Kennedy (Lote 3) -
Director Juan Diego
Solicitud  informacién y
frémites  Licencia de
ECO+A - CONSORCIO  [Construccién Nueva Sede DIRECTOR DE
20 15/09/2025 SENA ARQ SENADISEROS  [SENA Ipiales - Documentos 1 carpeta N/A St St 22/09/2025 INTERVENTORIA
Carolina Ricalde y plano
topografia PDF
Solicitud  informacién 'y
CONSORCIO ARQ SENA  [trdmites  Licencia de DIRECTOR DE
9 16/09/2025 SENA DISENOS Consfruccion Nueva Sede 4 carpetas N/A St St 23/09/2025 INTERVENTORIA
SENA Ipiales
SENA IPIALES / Reiteracién
CONSORCIO ARQ SENA  [Envio Documentos de DIRECTOR DE
&2 16/09/2025 ECO+A DISENOS + SENA Constructor responsable y ! N/A St St 23/09/2025 INTERVENTORIA
Revisora Estructural
SENA IPIALES / CE-026
Respuesta a
CONSORCIO ARQ SENA . DIRECTOR DE
58] 17/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA Observocwones No. 2 g\ 3 N/A Sl Sl 24/09/2025 INTERVENTORIA
Estudio Complementario
de Suelos - VERSION C.
SENA IPIALES / CE-027 -
CONSORCIO ARQ SENA N DIRECTOR DE
54 17/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA Recordatorio de pago 0 N/A N N 24/09/2025 INTERVENTORIA
—Factura No. ECO 4
Reiteraciéon Envio
ECO+A - CONSORCIO  [Documentos de DIRECTOR DE
% 18/09/2025 SENA ARQ SENADISENOS | Constructor responsable y | | +2corpetas N/A St St 25/09/2025 INTERVENTORIA
Revisora Estructural
CONSORCIO ARQ SENA  [SOLICITUD FIRMA DE ACTAS DIRECTOR DE
% 18/09/2025 SENA DISENOS No 5, 6Y7 ! N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
Respuesta Ciudadana 01-9-
CONSORCIO ARQ SENA DIRECTOR DE
57 18/09/2025 SENA DISENOS 2025-084841 No. 7-2025- 0 N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
350488
CONSORCIO ARQ SENA | DOCUMENTOS  ESTUDIOS DIRECTOR DE
& 22/09/2025 SENA DISENOS LICETH RAMIREZ NAVIA 5 N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
SENA IPIALES / Remisién de
CONSORCIO ARQ SENA DIRECTOR DE
o 22/09/2025 ECO*A DISERIOS + SENA :?Z’;“Nem por parte de ! N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
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CONSORCIO ARQ SENA . DIRECTOR DE
60 23/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA SENAIPIALES / Entrega No.2 1 link Dropbox N/A N| N| 30/09/2025 INTERVENTORIA
CONSORCIO ARQ SENA  |Documentos  Topdgrafo DIRECTOR DE
8l 24/09/2025 SENA DISENOS Ipiales 4 N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
SENA IPIALES / Archivos de
CONSORCIO ARQ SENA 3 DIRECTOR DE
62 24/09/2025 ECO+A DISEROS Soporte Primer Pago para 3 carpetas N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
SECOP II
SENA IPIALES / Planos
CONSORCIO ARQ SENA X P N DIRECTOR DE
63 24/09/2025 ECO+A DISEROS Arquﬂedomcos para firma 1 carpeta N/A NO NO N/A INTERVENTORIA
de Directora
SENA IPIALES / Proyecto
CONSORCIO ARQ SENA . . DIRECTOR DE
64 23/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA Esm{cturol para f\fmo de 1+1zip N/A N N| 30/09/2025 INTERVENTORIA
Revisora Independiente
REMISION PLANOS
ESTRUCTURALES VERSION 0
A RADICAR ANTE
66 26/09/2025 SENA CONSORA FRASNA |secreraria DE 0 N/A NO NO N/A VRO
PLANEACION Y FUN PARA
FIRMAS SUPERVISOR
TECNICO INDEPENDIENTE.
CONSORCIO ARQ SENA  |SENA IPIALES / Cotizacién DIRECTOR DE
67 29/09/2025 ECO+A DISEROS + SENA $Dly CCTV. 1 N/A N N| 6/10/2025 INTERVENTORIA
Comentarios Informe  de
CONSORCIO ARQ SENA DIRECTOR DE
68 29/09/2025 SENA DISEROS Suelos y Mode!o Estructural 1 N/A N SI 6/10/2025 INTERVENTORIA
Nueva Sede Ipiales
SENA IPIALES / Notificacion
CONSORCIO ARQ SENA  |Respuesta a . DIRECTOR DE
& 30/09/2025 SENA DISENOS Observaciones  Entrega 1 link Dropbox N/A St St 7/10/2025 INTERVENTORIA
No.2
SENA IPIALES / Remision
CONSORCIO ARQ SENA . . DIRECTOR DE
70 30/09/2025 SENA DISEROS Radicado  Solicitud  de 1 N/A N N 7/10/2025 INTERVENTORIA

Licencia de Construccién




