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Yudy Marcela Parra Daza 

META PRODUCTO: 249 

 
FECHA DE REPORTE: 20 de Diciembre  de 2025 

LOGRO ANUAL 

Hemos logrado  brindar el acompañamiento a las personas mayores, personas con 

discapacidad y cuidadores, quienes recibieron los insumos  para la puesta en marcha y el 

fortalecimiento de iniciativas productivas, apoyo que ha permitido que los  beneficiarios 

mejoren sus ingresos económicos, fortaleciendo sus habilidades, con el apoyo de su familia 

y su entorno social.    Logrando beneficiar a 203 personas en la vigencia 2025. 

LOGRO DEL CUATRENIO 

Se ha logrado apoyar 306 iniciativas productivas presentadas por la población con 

discapacidad, adultos mayores y cuidadores que promuevan la preservación ambiental y 

desarrollo tecnológico” 
 

DIFICULTADES 

 
 

NÚMERO DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACION 

 

NÚMERO Y TIPO DE POBLACIÓN QUE SE 
BENEFICIO CON EL BIEN O SERVICIO: 

 189 PERSONAS MAYORES  
56 PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 61 CUIDADORES 

LINK DE SOPORTES: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sbNbLZXpUS5AKbSo78PJs2qvFFhoE8fe  

MES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

ENERO 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sbNbLZXpUS5AKbSo78PJs2qvFFhoE8fe


FEBRERO 

Se desarrollaron actividades de seguimiento a las entregas realizadas a los beneficiados de 
los siguientes municipios: 
5 de febrero de 2025  

 
14 de febrero de 2025 
 



  
 
27 de febrero de 2025 

 



MARZO  

Se desarrollaron actividades de seguimiento a las entregas realizadas a los beneficiados de 
los siguientes municipios 
 
7 de marzo de 2025 

 
19 de marzo de 2025 
 

 
 
 

ABRIL 

 
Se realizaron 25 visitas de seguimiento en el mes de abril del 2025 en las siguientes 
provincias: 
 

• TEQUENDAMA 2 

• ALMEIDAS         7 

• BAJO MAGDALENA 1  

• GUAVIO 5 

• MAGDALENA CENTRO 3 

• SABANA CENTRO 2 

• SABANA OCCIDENTE 3 

• SUMAPAZ 2 
 

MAYO 

Se realizaron 36 visitas de seguimiento en el mes de mayo del 2025 en las siguientes 
provincias: 
 

• TEQUENDAMA 2 

• ALMEIDAS 7  

• RIO NEGRO 3 

• GUALIVA 3 

• GUAVIO 6 

• MAGDALENA CENTRO 2 

• SABANA CENTRO 2 

• SABANA OCCIDENTE 1 

• SUMAPAZ 4 



• TEQUENDAMA 4 

• ORIENTE 4 
 

JUNIO 

SE REALIZARON 27 VISITAS DE SEGUIMIENTO EN EL MES DE JUNIO DEL 2025 EN LAS 
SIGUIENTES PROVINCIAS: 
 

• TEQUENDAMA 5 

• GUALIVA 1 

• GUAVIO 10  

• MAGDALENA CENTRO 3 

• SABANA OCCIDENTE 2 

• SUMAPAZ 3 

• ORIENTE 3 
 

JULIO 

Se realizaron 81 visitas técnicas a los municipios del Departamento, con el fin de dar 
acompañamiento a los beneficiarios de las iniciativas productivas, se ha evidenciado que 
estos proyectos han estado apoyados y han contado con el acompañamiento  de la UMATA, 
Secretarias de Desarrollo Social, Casa de la mujer, centros de visa sensorial y algunos de los 
beneficiarios se encuentran capacitándose en el SENA, las provincias visitadas son las 
siguientes: 
 

• TEQUENDAMA               10 personas  

• GUALIVA                          6  personas 

• GUAVIO                           10 personas 

• MAGDALENA CENTRO   6  personas 

• SABANA OCCIDENTE     6  personas 

• SUMAPAZ                       22  personas 

• ORIENTE                           3  personas 

• BAJO MAGDALENA         6  personas 

• RIONEGRO                    3  personas 

• SOACHA                        1  personas 

• SABANA CENTRO        4  personas 

• ALMEIDAS                     6  personas 
 
 

AGOSTO 

Se realizaron un total de 47 visitas de acompañamiento y seguimiento a los diferentes 
municipios del Departamento, con el objetivo de ver los avances y mejoras en las iniciativas 
productivas y sus beneficiarios, se garantiza un constante acompañamiento y asesoría por 
parte de los diferentes entes municipales como la UMATA, Secretarias de Desarrollo Social, 
Casa de la mujer, centros de visa sensorial, hemos evidenciado que algunos beneficiarios se 
encuentran capacitándose en el SENA, permitiendo asi que aquellas personas beneficiadas 
puedan mejorar su economía, a continuación las provincias que visitadas para 
este periodo: 
 

• TEQUENDAMA 5 personas 

• GUALIVA 4 personas 

• GUAVIO 3 personas 

• MAGDALENA CENTRO 5 personas 

• SABANA OCCIDENTE 4 personas 

• SUMAPAZ 12 personas 

• ORIENTE 2 personas 

• BAJO MAGDALENA 3 personas 

• RIONEGRO 2 personas 



• SOACHA 1 personas 

• SABANA CENTRO 1 personas 

•  ALMEIDAS 5 personas 

SEPTIEMBRE 

Durante el mes de septiembre se dio apertura a la convocatoria de la vigencia 2025, con el 
fin de evaluar el alcance de la convocatoria y generar insumos para la etapa de evaluación y 
selección. 
Total de personas inscritas: 1.063 
Meta esperada: 600 inscripciones. 
Cumplimiento: 177 % frente a la meta. 
Análisis desagregado 
Por población objetivo 
• Personas mayores: 624 (59%) 
• Personas con discapacidad: 194 (18%) 
• Cuidadores: 245 (23%) 
Por género 
• Mujeres: 698 (65 %) 
• Hombres: 365 (35 %) 
Participación de municipios 
Se realizo asistencia y acompañamiento a las 116 administraciones municipales y personas 
que de manera independiente solicitaron asesoría en la presentación de sus postulaciones, 
donde se recibieron postulaciones de 103 municipios de los 116, es decir se tuvo 
participación del 88% de los municipios del departamento. 
Enfoque de la propuesta 
• Preservación ambiental: 518 (49%) 
• Desarrollo tecnológico: 144 (14%) 
• Iniciativas que apuntan a los dos enfoques: 270 (25%) 
• Iniciativas que no apuntan a ninguno de los dos enfoques: 131 (12%) 
Conclusiones 
• La convocatoria tuvo muy buena acogida y superó las expectativas en cuanto a 
número de inscritos. 
• Se evidenció una alta participación de mujeres y personas mayores. 
• La mayoría de propuestas se concentraron en el área de productividad agrícola 
sostenible, lo cual refleja el interés de la población en proyectos ambientales con impacto 
local. 
• Algunos municipios presentaron baja participación, lo que sugiere la necesidad de 
fortalecer estrategias de divulgación en esos territorios. 

OCTUBRE 

Para el mes de octubre se llevaron a cabo las siguientes actividades con referencia a la meta: 

• El día 2 de octubre con la resolución 022 se publica un total de 638 habilitados para 
las iniciativas productivas del periodo 2025. 

• El día 6 de octubre se realiza la publicación de los beneficiados de las iniciativas 
productivas bajo la resolución 025 de un total de 203 beneficiados quedando con 
los siguientes resultados: 

o  42 personas cuidadores que corresponden al 21%. 
o  34 personas con discapacidad que corresponde al 17%. 
o  127 de persona mayor que corresponde al 62%. 

Adicionalmente durante el mes de octubre se realizaron 48 visitas técnicas a iniciativas 
productivas a los siguientes municipios: 

• FUNZA 1 PERSONA 

• GACHETÁ 5 PERSONAS 

• SUSA 2 PERSONAS 

• PASCA 6 PERSONAS 

• VIANÍ 3 PERSONAS 

• UTICA 1 PERSONA 

• LA VEGA 3 PERSONAS 

• LA MESA 2 PERSONAS 



• QUIPILE 1 PERSONA 

• VIOTÁ 1 PERSONA 

• GUASCA 2 PERSONAS 

• GUATAVITA 2 PERSONAS 

• CHAGUANI 4 PERSONAS 

• SUESCA 1 PERSONA 

• SAN BERNARDO 2 PERSONAS 

• SILVANIA 3 PERSONAS 

• GIRARDOT 2 PERSONAS 

• EL ROSAL 4 PERSONAS 

• RICAURTE 2 PERSONAS 

• GUAYABETAL 1 PERSONA 

NOVIEMBRE 

Se adelanta el proceso contractual bajo la modalidad de subasta para adquisición de insumos 
requeridos por los  203 proyectos beneficiados, dentro de los requerimientos más relevantes 
se destacan las siguientes iniciativas:  
 

• Máquinas de ordeño: 15 beneficiarios (8%).  
 

• Gallinas ponedoras    50 beneficiarios (25%).  
 

• Pollos de engorde:     30 beneficiarios (15%).  
 

• Confección:                10 beneficiarios  (5%).  
En noviembre se realizaron 34 visitas a municipios como: Guatavita, Gachancipá, Simijaca,  
Fúquene, San Bernardo, Pacho, Gachetá, Funza, Madrid, Mosquera, Guayabetal, Cáqueza, 
Tibirita, Bani, Beltrán, Chaguani, Girardot, Ricaurte. 

DICIEMBRE 

Se realiza el proceso contractual y se realiza la entrega de insumos a los 203 beneficiarios 
seleccionados en la vigencia 2025. 
 

 

Ejecución Física Meta Producto: 

Indicador Valor Programado Valor Logrado Porcentaje de avance 

Unidades productivas 
colectivas 

fortalecidas 

203 203 100% 

Esquema Financiero 

Recursos Apropiados Compromisos Obligaciones Pagos 

$1.603.671.333 $508.330.500 $508.330.500 $508.330.500 

 

1. Enero  2. Febrero 

  



 
 
 

3. Marzo 4. Abril 

 

 

 



 

 
 

5. Mayo 6. Junio 

  
 

 

 
 
 
 

7. Julio 8. Agosto 

 
 

 

9. Septiembre 10. Octubre 

  
 
 
 
 

11. Noviembre 12. Diciembre 

  
 
 
 



 

 

GILBERTO ACOSTA GUTIERREZ 

GERENCIA DE ATENCION DE PERSONAS MAYORES  

Elaborado por: 

YUDY MARCELA PARRA DAZA- Contratista 
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