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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4233000-1303-2025

El Director Administrativo y Financiero de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4233000-1303-2025 presento informe parcial
correspondiente a la ejecucion del contrato en mencién del 06 de enero 2026 al 13 de febrero
2026, en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista: CONSTRUCTORA GED SAS
Suministro e instalacidn de los elementos requeridos para mejorar la
Objeto: seguridad de la Manzana Liévano de la Secretaria General de |a Alcaldia

Mayor de Bogota, D.C.

Valor inicial del contrato: $181.'606'350 Veloree [ E_id'C'on (el No Aplica
Incluido IVA lugar a ello):
Valor total del contrato: $181.'606'350 Valor ejecutado: $175.666.829
Incluido IVA
Plazo inicial del contrato: 2 mes(es) Prorrqga (eslom e No Aplica
cabo):
Plazo final del contrato: 2 mes(es) Fecha de suscripcion: 19/12/2025
Fecha de iniciacion: 06 enero 2026 Fecha de suspepsmn (i No Aplica
hay lugar a ello):
E:gg? 2 TENIE (B 52 (5 & No Aplica Fecha de terminacion: 05/03/2026
Dependencia donde presta el Sede donde presta el
servicio (solo para persona No Aplica servicio (solo para persona | No Aplica
natural) natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo
de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE
LA EJECUCION
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ACTIVIDADES

DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES OBSERVACIONES SOPORTES DE
LA EJECUCION

. Se han seguido los lineamientos Soportes  informe  de
1 Cump“r con las técnicos de la propuesta técnico- supervision:
especificaciones técnicas | econémica y demas documentos Obligacion No 1

: contractuales. Lo cual se puede o 1.1 Informe técnico de
establecidas en el anexo verificar en el informe técnico de | l.Informe técnico con | soportes — Informe GED

técnico, los estudios previos, soportes y las fichas técnicas de los | Soportes de entrega — | [jgvano.

L P productos. INFORME GED LIEVANO {2 Manual garantias

invitacion ~ publica 'y el cortinas.

contrato. 1.3 Manual uso cortinas
enrollables

2. Asistir a las reuniones de Soportes informe  de

seguimiento que sean ; ; subplervisién:

2.1 Actas de visita de | Obligacion No 2
convoc_aq,as por la reconocimiento y | 21 Actas visita de
supervision del contrato o por seguimiento reconocimiento y
quien él designe seguimiento.

3. Elaborar y enviar al

supervisor del contrato o a Soportes informe  de
H H supervision:

quien este deSIQne’ el Programacion de | Obligacion No 3

cronograma de trabajo asi suministro e instalacion de

mismo, dar cumplimiento al las puertas y persianas (Zlégr;ograma 4233000-1303-

cronograma de acuerdo al
objeto del contrato.

4. Suministrar al supervisor o
a quien este designe, cuando
éste lo solicite, informes
sobre  cualquier aspecto
relacionado con el objeto del

Soportes  informe  de

] El contratista entreg6 el informe final supervision:
contrato. De igual manera, | pertinente a la ejecucion de su | Ninguna Obligacién No 4
. : contrato. 41 INFORME GED
entregar al finalizar el LIEVANO
contrato, un informe de cierre
sobre las actividades

ejecutadas adjuntando los
debidos soportes..
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE
LA EJECUCION

5. Ejecutar las actividades de
suministro e instalacion de
las puertas, con mano de
obra y personal idéneos con
los equipos  necesarios,
sefalizacion y demarcacion
del é&rea de trabajo. Asi
mismo, El CONTRATISTA
deberda aportar todas las
herramientas e implementos
mecanicos y eléctricos, para
la ejecucién del contrato,
aplicando  técnicas  que
impidan el dafio a terceros.
Es importante aclarar, que en
caso de daflos en el
inmueble, el contratista debe
reparar a su costa todos los
daflos causados a la
infraestructura, el mobiliario o
elementos de la Entidad
adyacentes que le sean
imputables.

El contratista ejecuté las actividades
de suministro e instalacion de los
elementos objeto del contrato con
personal calificado, suministré todos
los elementos y equipos que se
requerian  para garantizar la
ejecucién contractual, dando como
resultado la entrega de las
actividades a satisfaccion.

N Soportes informe de
supervision:

Obligacién No 5

51 Actas visita de
reconocimiento y
seguimiento.

6. Realizar la limpieza del
area intervenida al finalizar la
jornada, asi mismo,
establecer con el supervisor
0 con quien él designe, los
sitios de acopio de sobrantes,
de tal manera que no
interfieran con las actividades

El contratista mantuvo orden y aseo
durante el tiempo de ejecuciéon de
las actividades, por su alcance de

ejecucién contractual no generd | Informe GED Liévano

sobrantes que obstaculizaran los
pasos o circulaciones del inmueble.

Soportes  informe  de
supervision:
Obligacién No 6

6.1 Informe GED Liévano
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4233000-1303-2025

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES

OBSERVACIONES

DESCRIBA LOS
SOPORTES DE
LA EJECUCION

de las Sedes de la Secretaria
General, ni el espacio
publico.

7. Seran por cuenta del
CONTRATISTA el suministro
de elementos de seguridad
para su personal como
cascos, guantes, anteojos,
calzado, cinturonesy
cualquier otro elemento
necesario que la supervision
y las normas de seguridad
industrial y salud ocupacional
exijan y el uso sera
obligatorio. Asi mismo, los
elementos para trabajo en
alturas, asi como las
certificaciones del curso de
trabajo en alturas, en caso de
requerirlo. De igual manera,
El CONTRATISTA cumplira
todas las normas referentes a
seguridad laboral que
contempla la Ley
Colombiana.

El contratista suministr6 durante el

tiempo de ejecucion de las
actividades, los elementos de
seguridad necesarios pata la

ejecucion del contrato.

Soportes informe de
supervision:

Obligacion No 7

7.1 Informe GED Liévano
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO

N° 4233000-1303-2025

ACTIVIDADES
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES OBSERVACIONES SOPORTES DE
LA EJECUCION
Obligaciones Ambientales:
Entregar los informes y la
documentacion relacionada
con la ejecucion del contrato
de manera digital en Entregas digtales de:
.. - Informe de ejecucion técnico
cumplimiento de la politica Manual de garantias
cero pape| de la Secretaria Entrega de todos los soportes Manual uso motor cortinas

General, la cual se adopta
mediante Resolucion 718 del
06 de diciembre de 2023.
Informes y/o soportes de la
ejecucion del contrato. De
acuerdo con la periodicidad
establecida en el proceso.

solicitados para efecto contractual en
medio digital.

Certificados
parafiscales
Factura
Documentos contador
Resolucion de facturacion

aportes

Obligaciones Ambientales:
Suministrar los elementos
evitando el exceso de
empaques, embalajes y
garantizando que estos sean
en materiales aprovechables.
Catélogo, ficha técnica de los
repuestos o verificacion
visual y aprobacion por parte
del supervisor. Cada vez que
se suministren insumos
durante la ejecucion del
contrato

Entrega de los elementos a instalar,
para el caso rejas y puertas, sin
envolturas ni embalajes.

Informe GED Liévano

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por
Secretaria General debe diligenciar el siguiente cuadro)
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4233000-1303-2025

De acuerdo con lo establecido, a la fecha 13/02/2026 no se han realizado pagos (0), de acuerdo
con la entrega de los bienes, y servicios estipulados en el contrato:

PAGO Nro. 001

Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
que reposa la evidencia o
enlace de acceso al SECOP

Requisitos Descripcién . .
q P donde estan publicados los
documentos (incluir nombre
del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos equivalentes N.A. N.A.
Anexos (Actas de Comité) (Informes) NL.A. N.A.
Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a N.A. N.A.
(dd/mm/aaaa)
Acreditacion de pago de aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social N.A. N.A.

y Parafiscales

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A. N.A.

Orden de pago

N.A. N.A.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de las garantias expedidas por SEGUROS DEL ESTADO, se realizé el dia
26/12/2025 la cual se constituy6 asi:

VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS AS\I/EA(\BLUORI?AEDSOS
FECHA INICIO FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 54.481.905 19/12/2025 19/08/2026
33-44-101270
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES $90.080.317 19/12/2025 19/08/2026
33-44-101270 SOCUALES E INDEMNIZACIONES
33-44-101270 CALIDAD DEL SERVICIO 36.321.270 19/12/2026 19/08/2027
33-44-101270 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 284.700.000 19/12/2025 19/02/2026

4.1 MODIFICACIONES

El contrato 4233000-1303-2025 no ha tenido modificaciones contractuales:
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VALOR TIEMPO Nro. CARPETA Y DE
CLASE DE FECHA (En caso de (En caso de FOLIO EN EL
MODIFICACION MODIFICACION ser adicion) que sea EXPEDIENTE
prérroga) CONTRACTUAL
NA NA NA NA NA

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

(Instructivo — eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervision parcial, el
supervisor debera diligenciar el siguiente cuadro)

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO
DE QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO
CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME
PARCIAL

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el objeto del
contrato.

X

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo
pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y
diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecucién del
contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica
que la precitada persona juridica se encuentra al dia con el Sistema de
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales
vigentes

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibi los
informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales
fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o
SECOP 2 segln sea el caso.

Que su ejecucion presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacion, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucion del

presente contrato o convenio No

de

de su cumplimiento por parte de la supervision:
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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO
N° 4233000-1303-2025

DESCRIPCION DE LAS
OBLIGACIONES POST

MODO DE

SEGUIMIENTO POR

FECHA ESTIMADA DE
CULMINACION DE LA

DESCRIPCION DEL
SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera

PARTE DE LA OBLIGACION POST
CONTRACTUALES SUPERVISION CONTRACTUAL encontrarse cargado en el
SECOP)
NA NA NA NA

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

Se deja constancia que, durante la ejecucion contractual no se materializo riesgo alguno y que no
se presentd siniestro que hubiese afectado la garantia Unica de cumplimiento que amparé el
contrato. Tampoco se evidencio requerimiento alguno por incumplimiento.

8. OBSERVACIONES

Ninguna
9. FIRMAS
NOMBRE DEL
SUPERVISOR/INTERVENTOR AR AR
Director Administrativo
Mauro Palta Ceron y Financiero — W
Supervisor

En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atencion de la Red CADE se debera
diligenciar el siguiente cuadro:

NOMBRE DEL APOYO A LA

SUPERVISON

CARGO

FIRMA

NA
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