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El Director Administrativo y Financiero de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., obrando como supervisor del contrato Nro. 4233000-1303-2025 presento informe parcial 
correspondiente a la ejecución del contrato en mención del 06 de enero 2026 al 13 de febrero 
2026, en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: CONSTRUCTORA GED SAS 

Objeto: 

Suministro e instalación de los elementos requeridos para mejorar la 
seguridad de la Manzana Liévano de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C. 

Valor inicial del contrato: 
$181.606.350 
Incluido IVA 

Valor de la adición (si hay 
lugar a ello): 

No Aplica 

Valor total del contrato: 
$181.606.350 
Incluido IVA 

Valor ejecutado: $175.666.829 

Plazo inicial del contrato: 2 mes(es) 
Prórroga (si se llevó a 
cabo): 

No Aplica 

Plazo final del contrato: 2 mes(es) Fecha de suscripción: 19/12/2025 

Fecha de iniciación: 06 enero 2026 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 

No Aplica 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

No Aplica Fecha de terminación:  05/03/2026 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

No Aplica 
Sede donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

No Aplica 

 
 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo 
de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 

 

OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE 
LA EJECUCIÓN 
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OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE 
LA EJECUCIÓN 

1. Cumplir con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo 
técnico, los estudios previos, 
invitación pública y el 
contrato. 
 

Se han seguido los lineamientos 
técnicos de la propuesta técnico-
económica y demás documentos 
contractuales. Lo cual se puede 
verificar en el informe técnico de 
soportes y las fichas técnicas de los 
productos. 

1.Informe técnico con 
soportes de entrega – 
INFORME GED LIEVANO 

Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 1 
1.1 Informe técnico de 
soportes – Informe GED 
Liévano.  

1.2 Manual garantías 

cortinas. 

1.3 Manual uso cortinas 

enrollables 

2. Asistir a las reuniones de 
seguimiento que sean 
convocadas por la 
supervisión del contrato o por 
quien él designe 

. 

  

2.1 Actas de visita de 
reconocimiento y 
seguimiento 

Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 2 
2.1 Actas visita de 
reconocimiento y 
seguimiento. 
 

3. Elaborar y enviar al 
supervisor del contrato o a 
quien este designe, el 
cronograma de trabajo así 
mismo, dar cumplimiento al 
cronograma de acuerdo al 
objeto del contrato.  

 
Programación de 
suministro e instalación de 
las puertas y persianas 

Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 3 
 
Cronograma 4233000-1303-
2025 
 

 

4. Suministrar al supervisor o 
a quien este designe, cuando 
éste lo solicite, informes 
sobre cualquier aspecto 
relacionado con el objeto del 
contrato. De igual manera, 
entregar al finalizar el 
contrato, un informe de cierre 
sobre las actividades 
ejecutadas adjuntando los 
debidos soportes.. 
 

El contratista entregó el informe final 
pertinente a la ejecución de su 
contrato. 

Ninguna 

Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 4 
4.1 INFORME GED 

LIEVANO 
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OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE 
LA EJECUCIÓN 

5. Ejecutar las actividades de 
suministro e instalación de 
las puertas, con mano de 
obra y personal idóneos con 
los equipos necesarios, 
señalización y demarcación 
del área de trabajo. Así 
mismo, El CONTRATISTA 
deberá aportar todas las 
herramientas e implementos 
mecánicos y eléctricos, para 
la ejecución del contrato, 
aplicando técnicas que 
impidan el daño a terceros. 
Es importante aclarar, que en 
caso de daños en el 
inmueble, el contratista debe 
reparar a su costa todos los 
daños causados a la 
infraestructura, el mobiliario o 
elementos de la Entidad 
adyacentes que le sean 
imputables. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contratista ejecutó las actividades 
de suministro e instalación de los 
elementos objeto del contrato con 
personal calificado, suministró todos 
los elementos y equipos que se 
requerían para garantizar la 
ejecución contractual, dando como 
resultado la entrega de las 
actividades a satisfacción. 

 

N Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 5 
5.1 Actas visita de 
reconocimiento y 
seguimiento. 

6. Realizar la limpieza del 
área intervenida al finalizar la 
jornada, así mismo, 
establecer con el supervisor 
o con quien él designe, los 
sitios de acopio de sobrantes, 
de tal manera que no 
interfieran con las actividades 

El contratista mantuvo orden y aseo 
durante el tiempo de ejecución de 
las actividades, por su alcance de 
ejecución contractual no generó 
sobrantes que obstaculizaran los 
pasos o circulaciones del inmueble. 
 

Informe GED Liévano 

Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 6 
 
6.1 Informe GED Liévano 
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OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE 
LA EJECUCIÓN 

de las Sedes de la Secretaría 
General, ni el espacio 
público. 
 

7. Serán por cuenta del 
CONTRATISTA el suministro 
de elementos de seguridad 
para su personal como 
cascos, guantes, anteojos, 
calzado, cinturones y 
cualquier otro elemento 
necesario que la supervisión 
y las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional 
exijan y el uso será 
obligatorio. Así mismo, los 
elementos para trabajo en 
alturas, así como las 
certificaciones del curso de 
trabajo en alturas, en caso de 
requerirlo. De igual manera, 
El CONTRATISTA cumplirá 
todas las normas referentes a 
seguridad laboral que 
contempla la Ley 
Colombiana. 
 

El contratista suministró durante el 
tiempo de ejecución de las 
actividades, los elementos de 
seguridad necesarios pata la 
ejecución del contrato. 

 

Soportes informe de 
supervisión: 
Obligación No 7 
 
7.1 Informe GED Liévano 
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OBLIGACIONES 

ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 
SOPORTES DE 
LA EJECUCIÓN 

Obligaciones Ambientales: 
Entregar los informes y la 
documentación relacionada 
con la ejecución del contrato 
de manera digital en 
cumplimiento de la política 
cero papel de la Secretaría 
General, la cual se adopta 
mediante Resolución 718 del 
06 de diciembre de 2023. 
Informes y/o soportes de la 
ejecución del contrato. De 
acuerdo con la periodicidad 
establecida en el proceso. 

Entrega de todos los soportes 
solicitados para efecto contractual en 
medio digital. 

 

Entregas digitales de: 
Informe de ejecución técnico 
Manual de garantías 
Manual uso motor cortinas 
Certificados aportes 
parafiscales 
Factura 
Documentos contador 
Resolución de facturación 

Obligaciones Ambientales: 
Suministrar los elementos 
evitando el exceso de 
empaques, embalajes y 
garantizando que estos sean 
en materiales aprovechables. 
Catálogo, ficha técnica de los 
repuestos o verificación 
visual y aprobación por parte 
del supervisor. Cada vez que 
se suministren insumos 
durante la ejecución del 
contrato 

Entrega de los elementos a instalar, 
para el caso rejas y puertas, sin 
envolturas ni embalajes. 

 Informe GED Liévano 

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 

(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la 
Secretaría General debe diligenciar el siguiente cuadro) 
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De acuerdo con lo establecido, a la fecha 13/02/2026  no se han realizado pagos (0), de acuerdo 
con la entrega de los bienes, y servicios estipulados en el contrato: 
 

PAGO Nro. 001 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el 
que reposa la evidencia o 

enlace de acceso al SECOP 
donde están publicados los 
documentos (incluir nombre 
del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP). 
Facturas o documentos equivalentes N.A. N.A. 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) N.A. N.A. 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (dd/mm/aaaa) a 
(dd/mm/aaaa) 

N.A. N.A. 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social 
y Parafiscales 

N.A. N.A. 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N.A. N.A. 

Orden de pago N.A. N.A. 

 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 
La aprobación de las garantías expedidas por SEGUROS DEL ESTADO, se realizó el día 
26/12/2025 la cual se constituyó así:  
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

 
33-44-101270 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  $ 54.481.905 19/12/2025 19/08/2026 

 
33-44-101270 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCUALES E INDEMNIZACIONES  

$ 90.080.317 19/12/2025 19/08/2026 

33-44-101270 CALIDAD DEL SERVICIO 36.321.270 19/12/2026 19/08/2027 

33-44-101270 RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 284.700.000 19/12/2025 19/02/2026 

 
 
4.1 MODIFICACIONES 
 
El contrato 4233000-1303-2025 no ha tenido modificaciones contractuales: 
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CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA 
MODIFICACIÓN 

VALOR  
(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO  
(En caso de 

que sea 
prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

NA NA NA NA NA 

 
 

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
 
(Instructivo – eliminar: Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el 
supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro) 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del 
contrato.  

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las 
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo 
pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y 
diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del 
contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación 
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica 
que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de 
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales 
vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los 
informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o 
SECOP 2 según sea el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos 
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. 

X 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del 
presente contrato o convenio No__________ de ______ y la forma en que se realizará el seguimiento 
de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 

encontrarse cargado en el 
SECOP) 

NA NA NA NA 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
Se deja constancia que, durante la ejecución contractual no se materializó riesgo alguno y que no 
se presentó siniestro que hubiese afectado la garantía única de cumplimiento que amparó el 
contrato. Tampoco se evidenció requerimiento alguno por incumplimiento. 
 
8. OBSERVACIONES 
 
Ninguna 
 
9. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL 
SUPERVISOR/INTERVENTOR 

CARGO FIRMA 

Mauro Palta Cerón 
Director Administrativo 

y Financiero – 
Supervisor  

 

 
En caso de que el contrato se ejecute en un punto de atención de la Red CADE se deberá 
diligenciar el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA 
SUPERVISÓN 

CARGO FIRMA 

NA   

 


