C NSTRUCTORA

CUMPLIMIENTO Y CALIDAD

Fabricacién de productos metdlicos para uso estructural - Construccion y remodelacion de edificios residenciales y no residenciales - Construccién de obras de ingenieria civil.

BOGOTA D.C 23 DE ENERO DE 2026
SENORES: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
ASUNTO: ENTREGA DE CRONOGRAMA CONTRATO 4233000-1303-2025

Respetada entidad, reciban un cordial saludo. Por medio de la presente nos permitimos adjuntar las
fechas de fabricacién, instalacién y entrega correspondientes al Contrato No. 4233000-1303-2025,

para su conocimiento y verificacién;

Cronograma de obra contrato 4233000-1303-2025
fecha de inicio Fecha de
Item fabricacion instalacion Fecha fin
Marco y puerta en aluminio,
rectangular en dos hojas, con
cristal laminado de 8 mm,
(4+4), pelicula de seguridad de
4 micras, incluye fijaciones, 31 de Enerode 7 de Febrero de
accesorios,chapas y llaves. 24 de Enero de 2026 2026 2026
Cortina metalica enrrollable 31 de Enero de 7 de Febrero de
electrica 24 de Enero de 2026 2026 2026
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