PLAN GENERAL DE TRABAJO

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - CONTRATO DTAN-CPS-F-102-2026

DN03-3202060-18_1-028. DN03-3202060-18_1-116. Prestar servicios profesionales con plena autonomia técnica y administrativa en el PNN El Cocuy en la implementacion del proceso de restauracion en zonas degradadas y/o alteradas en el area protegida y/o zonas de influencia en el marco del proyecto Conservacion de la diversidad

bioldgica de las areas protegidas del SINAP

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO Producto PERIODO
ENERO FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
1. Elaborar un (1) plan de trabajo de forma concertada con el supervisor del  |Un documento en Excel con plan de trabajo general concertado
contrato, describiendo actividades, productos contractuales y cronograma Un documento en Excel con plan de trabajo mensual detallando
semanal de ejecucion de las mismas y entrega de informes técnicos actividades
mensuales de avance y un informe final de actividades con las respectivas Informe mensual de actividades
evidencias de acuerdo al plan de trabajo concertado Informe final de actividades
2. Participar en los Comités tecnicos locales del Area Protegida y en las . . o .
, Informe técnico con memorias del Comité o reuniones convocadas,
demas o
) . : L o donde se especifiquen temas abordados, aportes efectuados,
reuniones de caracter operativo, administrativo y técnico, cuando le sea . . : h
. soportado con lista de asistencia y fotografias
requerido
3. Construir los planes de trabajo mensual con el equipo técnico y operativo
de restauracion del area protegida, donde se incluya la planificacion de Cuadro de Excel con las actividades manuales del equipo de vivero
actividades requeridas para el cumplimiento de las metas asociadas a los y siembra de los dos costados del area protegida
indicadores de restauracion ecoldgica establecidos para la vigencia 2026.
4. Implementar la estrategia de Restauracion ecoldgica en articulacion con
las estrategias de manejo del area protegida, siguiendo las orientaciones
de la Direccion Territorial y Nivel Central, para lo cual deberé orientar el Informe técnico con la descripcion de las actividades desarrolladas,
levantamiento de informacidn en campo, diagndsticos de las areas a en los formatos establecidos por la entidad
intervenir, diligenciamiento de fichas ERRE y FREP, entre otros insumos
técnicos requeridos.
5. Orientar la propagacién de material vegetal de especies nativas de
importancia ecosistémica en los viveros del area protegida, e implementar Informe técnico con la descripcidn de las orientaciones impartidas en
el esquema administrativo acorde a los lineamientos institucionales y los viveros del area protegida
marco regulatorio establecido por el Instituto Colombiano Agropecuario- Actas y memorias de reunion con equipo técnico de trabajo
ICA.
6. Elaborar especificaciones técnicas y estudios de mercado requeridos en el  |Estudios previos con la descripcidn de los insumos, herramientas,
marco de los procesos de contratacidn asociados a la linea de restauracion  [materiales, equipos y servicios a adquirir el area protegida para el
ecologica del area protegida, de acuerdo al PAA 2026. desarrollo de las acciones de restauracion ecoldgica
7. Responder al esquema de planeacion y seguimiento institucional que
aporte al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Institucional-PEl, Informe técnico de acuerdo con las hojas metodologicas de los
relacionadas con la estrategia de Restauracidn ecoldgica del area indicadores de la linea de restauracion ecolégica
protegida.
: lidar la inf i6 Afi los siti fini . -
8. Consolidar la informacion cartogrgllca, de’ O.S S|ths (.je inidos para’ Bases de datos en formatos SHP, KMZ y KML segun requerimiento
adelantar los procesos de restauracion ecolégica priorizados por el area . :
) de la DTAN o el area protegida
protegida.
. L , : : Fich i6 I inacid
9. Disefiar dos protocolos de propagacion de especies de importancia c as. de propagacm.n cqn s datos de.germmamon sustratosy
. . tratamientos pregerminativo de la especie
ecosistémica propagadas en los viveros del PNN EI Cocuy. s g
Un documento técnico con los protocolos de propagacion
10. Orientar técnicamente las actividades de siembra en sitio definitivo, . - ,
- . . . . ) Informes Técnicos en los formatos definidos por la entidad para tal
mantenimiento de las areas intervenidas y monitoreo a las acciones de fin
restauracion ecoldgica, asi como consolidar y analizar
Informe de actividades con menciones detalladas y evidencia
8. Cumplir las demas actividades que le requiera el supervisor relacionadas  |fotogréfica.
con el objeto del contrato. Documento de programa de restauracion ecoldgica actualizado de
manera articulada con la DTAN y SGM A
. JJ PULOA }iyi il
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CONTRATISTA SUPERVISORA




