
CONSORCIO	CONEXION
MEDELLINQUIBDO
NIT	901.887.085-0
Cr	38	2641	of	833

Tel:	(604)	4440012	-	Ext.	101
Medellín	-	Colombia

explanan@explanan.com

Factura	electrónica	de	venta
No.	FE	10

Señores INSTITUTO	NACIONAL	DE	VIAS
NIT 800.215.807-2 Teléfono (601)	3770600	-	Ext.	000
Dirección Cl	25	G	73	B	90 Ciudad Bogotá	-	Colombia

Fecha	y	hora	Factura

Generación 27/03/2025,	15:36
Expedición 27/03/2025,	15:36
Vencimiento 04/04/2025

Ítem Descripción Cantidad Vr.	Bruto

1

CONTRATO	DE	OBRA	No.	4303	DE	2024-MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO,	ATENCIÓN	DE	SITIOS	CRÍTICOS,	GESTIÓN
PREDIAL,	SOCIAL	Y	AMBIENTAL	SOSTENIBLE	DE	LA
CARRETERA	MEDELLIN	-	QUIBDÓ	EN	LOS	DEPARTAMENTOS
DEL	CHOCÓ	Y	ANTIOQUIA.	ACTA	DE	AJUSTE	DEFINITIVO	No	3
PERIODO	ENERO	2025.

1.00 39,476,598.10

2 Actas	5% 1.00 1,579,063.95

A	esta	factura	de	venta	aplican	las	normas	relativas	a	la	letra	de	cambio	(artículo	5	Ley	1231	de	2008).	Con	esta	el	Comprador	declara	haber	recibido	real	y
materialmente	las	mercancías	o	prestación	de	servicios	descritos	en	este	título	-	Valor.	Número	Autorización	Electrónica	18764083967874	aprobado	en

20241124	prefijo	FE	desde	el	número	1	al	50	Vigencia:	24	Meses
-	Actividad	Económica	4210		Construcción	de	carreteras	y	vías	de	ferrocarril	Tarifa	

CUFE:	ccaafa849eeea2a7b944e8b8e2b98f18bd7864d511099660ebc076813ce07f5961acbcb65e7015e2955c200f7e57aeaa	

Total	items:	2	

Valor	en	Letras:	
Cuarenta	y	un	millones	trescientos	cincuenta	y	cinco	mil	seiscientos	ochenta	y	cuatro	pesos	m/cte	con
veinte	cent.

Forma	de	pago:	
Crédito	

Medio	de	pago:	
Pago	a	crédito	-	Cuota	No.	001	vence	el	2025-04-04	por $ 41,355,684.20

Observaciones:	
#$24-02-00;4303-2024;ldiazp@invias.gov.co#$
explanan@explanan.com
Nota:	IVA19%	SOBRE	UTILIDAD	5%
Participación:	Explanan	SAS	90%	y	Arista	Infraestructura	SAS	10%

Total	Bruto 41,055,662.05

IVA	19% 300,022.15

Total	a	Pagar 41,355,684.20



1    de    2                     .

FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 3 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

ÍNDICE MES A 

APLICAR EN LA 

PRESENTE ACTA                            

Mes y Año Utilizado    

Enero 2025

FACTOR DE 

AJUSTE 

  VALOR BÁSICO DE 

OBRA

 VALOR BÁSICO A 

AMORTIZAR

 VALOR BÁSICO A 

AJUSTAR
VALOR AJUSTADO VALOR AJUSTE EN EL MES

I I / Io (A) (B) Po=A-B Pi=Po*(I/Io) Pi-Po

129.38 1.02390  $           230,893,975.00 -$                               230,893,975.00$           236,412,341.00$           5,518,366.00$                               5,772,281.54$                  

132.47 1.02468 381,597,139.00$           -$                               381,597,139.00$           391,014,956.39$           9,417,817.39$                               10,841,869.43$                

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

128.88 1.01986 1,443,807,466.00$        -$                               1,443,807,466.00$        1,472,481,482.27$        28,674,016.27$                             30,332,671.98$                

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

132.67 1.02741 20,692,245.00$             -$                               20,692,245.00$             21,259,419.44$             567,174.44$                                  1,460,807.09$                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               (355,072.80)$                    

126.76 1.01530  $             11,230,200.00 -$                               11,230,200.00$             11,402,022.06$             171,822.06$                                  1,498,796.05$                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

4,078,463.00$                                                                                  

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

1

VERSIÓN

N/A

VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

Io

153,399,331,758.00$                                                       

153,399,331,758.00$                                                       

(Según contrato principal)

Vías interurbanas Preliminares y 

explanación 11601

(Indique día/mes/año)

GRUPO DE AJUSTE

4,666,084.00$                                                                                  

-$                                                            

DATOS ESPECÍFICOS

VALOR AJUSTES 

DEFINITIVOS 

ACUMULADOS

VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE

126.36

PÁGINA

31/07/2026

 ÍNDICE MES DE CIERRE 

DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN                Mes 

y Año utilizado Septiembre 

2024

(Día / Mes / Año)

1

12/03/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS

DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES

OBJETO:

(En meses según contrato principal)(Indique número y año)

Vías interurbanas Afirmados, 

subbases y bases 11602
129.28

Vías interurbanas Pavimentos 

asfalticos / concreto 11603

Vías interurbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes 11604

124.85

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Vías interurbanas Transporte y 

sobre acarreos 11608

Vías interurbanas Obras 

geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606

Vías interurbanas Señalización y 

control de transito 11607

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024

Vías interurbanas Obras de 

urbanismo 11605

Vías urbanas Obras geotécnicas,  

mitigación ambiental, estructuras 

hidráulicas y drenajes, estructura 

de pavimento y espacio público 

11704

Vías urbanas Estructuras 

hidráulicas y drenajes, redes 

hidro sanitarias, señalización de 

obra, espacio público, 

señalización y control de transito 

11705
Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, redes hidrosanitarias, 

estructuras hidráulicas y 

drenajes y señalización de obra 

11706

126.37

129.13

Vías urbanas Actividades 

preliminares y explanación 

11701

Vías urbanas Movimiento de 

tierras, afirmado, subbase y base 

11702

Vías urbanas Estructura de 

pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, 

subbase y bases 11703

SI NO
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FECHA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA  DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE FINAL:

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ACTA  DE AJUSTE DEFINITIVA No. 3 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/11/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: VALOR INICIAL (incluido IVA):

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR:

(Indique número y año)

CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

CÓDIGO

1

VERSIÓN

N/A

VALOR ACUMULADO (incluido 

IVA):

153,399,331,758.00$                                                       

153,399,331,758.00$                                                       

(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

-$                                                            

VEINTE (20) MESES

ACTA DE AJUSTE PÁGINA

31/07/2026

(Día / Mes / Año)

1

12/03/2025

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS

DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA.

MEPI-MN1-IN-5-FR-1

VEINTE (20) MESES

OBJETO:

(En meses según contrato principal)(Indique número y año)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE CHOCÓ

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

UNIDAD EJECUTORA:

4303 DE 2024

SI NO

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               335,843.69$                     

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

-$                               -$                               -$                               -$                                               -$                                  

2,088,221,025.00$        -$                               2,088,221,025.00$        2,132,570,221.16$        44,349,196.16$                             49,887,196.98$                Acta definitiva Acta provisional Valores totales

VALOR AJUSTE 44,349,196.16$                             49,887,196.98$                VALOR AJUSTE 44,349,196.16$  3,293,534.11$                    41,055,662.05$  

PORCENTAJE AMORTIZADO: (%) (tres decimales)    VALOR IVA 324,090.28$                                  364,560.29$                     VALOR IVA 324,090.28$       24,068.13$                         300,022.15$       
VALOR TOTAL 44,673,286.44$                             50,251,757.27$                VALOR TOTAL 44,673,286.44$  3,317,602.24$                    41,355,684.20$  

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

VALOR AJUSTE DEFINITIVO 41,055,662.05$                             49,887,196.98$                

VALOR IVA 300,022.15$                                  364,560.29$                     
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR 41,355,684.20$                             50,251,757.27$                

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

NOTAS:

Firma: Firma:
Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista Interventor
Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Vías urbanas Redes urbanas de 

servicios, señalización vertical y 

horizontal 11708

Vías urbanas Estabilización de 

terreno 11709

 $                                      41,355,684.20 

*VALOR AJUSTE ______________________

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR

CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUATERENTA Y CUATRO CENTAVOS
(Indicar el valor incluido IVA)

 $                                   41,055,662.05 

-$                                                             

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra. 

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que

debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen

por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

Vías urbanas Redes 

hidrosanitarias, urbanas de 

servicios y señalización vertical y 

horizontal 11707

VALOR IVA
*VALOR TOTAL AJUSTE________________

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

-$                                                             
-$                                                             

TOTALES

Vías urbanas Señalización 

vertical y horizontal 11710

Puentes Preliminares 14101

Puentes Excavación y 

cimentación 14102

Puentes  Rellenos 14103

Puentes Subestructura 14104

Puentes Superestructura 

14105



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: ene-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 3 VALOR BÁSICO ACTA:
(Indique el número del acta) (Indique el número del acta) (Indique el número del acta)

FIRMA

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

CONTRATO DE OBRA No.: 4303 DE 2024

OBJETO:

CONTRATISTA: NIT.

   (Indicar el ordenador del pago)

VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

DEL PERIODO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
 

Firma Firma Firma Firma

Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA Nombre: ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ

Matricula profesional No.: 05202181087 ANT Matricula profesional No.: 05202181087 ANT Matricula profesional No.: 17202-124682 CLD Matrícula Profesional No.:  22202273807 COR

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

Fecha firma: Fecha firma: Fecha firma: Fecha de Firma:

(Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia) (Suscribe según su competencia)

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

VALOR TOTAL A PAGAR:  $                               41.355.684,20 CUARENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ  AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

ORDEN DE PAGO

“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 901887085-0

22/03/2025 ING. JANNIER SALAS QUEJADA

21/03/2025 ING. LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

20/03/2025 ING.LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES

PÁGINA 1 de 1

12/03/2025
(Día / Mes / Año)

41.055.662,05$                  

Día/Mes/Año NOMBRE DE QUIEN RECIBE
CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

ING. JANNIER SALAS QUEJADA22/03/20225

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA ENERO 2025 ene-25

Firmado digitalmente 
por DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

Firmado 
digitalmente por 
DIAZ PEREZ LUIS 
JAIME

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
25-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
26-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
26-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
25-03-2025

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
VICTOR A. GUTIERREZ

jj6116@hotmail.com
Texto tecleado
LUIS JAIME DIAZ



CONTRATO N°: 
% TIPO PAGO: NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO

ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

DESEMBOLSO Definitiva 3

No. COMPROMISO: 84525 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO: RECURSO No. VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO RECURSO No. VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: ING. JANNIER SALAS QUEJADA

Matricula profesional No.: 05202181087 ANT

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RUBRO No. C-2401-0600-72-51102D-2401017-02 41,355,684.20$                               

RUBRO No. -$                                                

RUBRO No.

41,355,684.20$                               

PERIODO

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

ACTA DE INTERVENTORIA 

ACTA DE AJUSTE ene-25

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? ________

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

ACTA DE OBRA

4303 DE 2024

CÓDIGO AFINCO-FR-12
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
PÁGINA 1 DE 1



Contrato N°: Contratista :

Objeto del Contrato : “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ

 EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA”

3 Valor basico : Período :

Item
Ruta (codigo 

vía)

Valor incluido IVA 

(Construcción, 

Rehabilitación, 

Mejoramiento)

Valor incluido IVA 

Gestión social, predial y 

ambiental incluye PAGA

Valor incluido IVA 

Implementación protocolo de 

bioseguridad por covid-19

1 6002 41,355,684.20$                    -$                                  -$                                              

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTALES 41,355,684.20$                    -$                                  -$                                              

VALOR CON IVA

41,355,684.20$                             

41,355,684.20$                             

VALOR CON IVA

-$                                              

VALOR CON IVA

-$                                              

Firma: Firma:

ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Contratista Interventor

TOTAL DEPARTAMENTO 3 -$                                          

TOTAL DEPARTAMENTO 2 -$                                          

NIT DEPARTAMENTO  3 VALOR SIN IVA

NIT DEPARTAMENTO  2 ANTIOQUIA VALOR SIN IVA

TOTAL DEPARTAMENTO 1 41,055,662.05$                        

901.586.808-7 MUNICIPIO 1 CARMEN DE ATRATO 41,055,662.05$                        

-$                                       -$                                       41,355,684.20$                        

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT DEPARTAMENTO 1 CHOCÓ VALOR SIN IVA

QUIBDO - LA MANSA -$                                       -$                                       41,355,684.20$                        

Valor Incluido Iva : 41,355,684.20$                                                           

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Denominación  (Carretera - Puente-

Tunel) 

Valor incluido IVA rev, 

ajuste y/o act y/o mod y/o 

comp de estudios y diseños

Valor incluido IVA 

Elaboración estudios y 

diseños estabilización de 

taludes

Subtotal

DE 1

4303 DE 2024 CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ

Acta N°: 41,055,662.05$                                                                     ene-25

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CÓDIGO AFINCO-FR-13

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE VERSIÓN 1

IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL PÁGINA 1



FECHA 

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 4303 DE 2024 CONTRATISTA:

MES INFORME MENSUAL: ENERO PROYECTO: CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Registro No. Recurso No.
Fuente de Financiación 

(Nación o Propios)
Contrato Principal / Adicional No. Saldo del Acta Anterior

67524 del 15 de abril del 

2024
11 NACION PRINCIPAL  $ - 

67524 del 15 de abril del 

2025
21 PROPIOS PRINCIPAL  $ - 

13225 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $ 11.624.000.000,00 

13225 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $ 2.486.298.326,03 

13225 del 19  de febrero 

2025
20 PROPIOS PRINCIPAL  $ 60.091.031.758,00 

 $ - 

 $ - 

 $ - 

 $ 74.201.330.084,03 

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

No. Fecha SI NO

 67524 - 15/04/2024  $ 2.600.000.000,00 

1 OBRA nov-24 986.816.994,00$       7.211.354,96$        $ 994.028.348,96  $ 994.028.348,96  $ -  $ 994.028.348,96  $ -  67524 - 15/04/2024  $ 1.605.971.651,04  $ 152.405.303.409,04 17915 2024-12-10

2 OBRA dic-24  $ 1.591.046.374,00  $ 11.626.877,35  $ 1.602.673.251,35  $ 2.596.701.600,31  $ -  $ 1.602.673.251,35  $ -  67524 - 15/04/2024  $ 3.298.399,69  $ 150.802.630.157,69 17916 2024-12-10

1 AJUSTE DEFINITIVO nov-24  $ 1.946.494,64  $ 14.224,38  $ 1.960.719,02  $ 2.598.662.319,33  $ -  $ 1.960.719,02  $ -  67524 - 15/04/2025  $ 1.337.680,67  $ 150.800.669.438,67 905 2025-03-06

2 AJUSTE DEFINITIVO dic-24

 $ 5.201.347.510,98  $ 38.009.847,19  $ 5.239.357.358,17  $ 5.198.001.673,97  $ -  $ 5.239.357.358,17  $ -  $ 148.699.149.055,97 

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el  reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Firma:

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Contratista Interventor

Matricula No.: MP: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

VALOR TOTAL  $ 5.201.347.510,98  $ 38.009.847,19  $ 5.239.357.358,17 

R.P. VIGENCIA 2025

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $ -    $ -    $ -   

COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $ -    $ -    $ -   

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)  $ -    $ -    $ -   

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $ -    $ -    $ -   

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES  $ -    $ -    $ -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)  $ -    $ -    $ -   

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  $ -    $ -    $ -   

ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS MEJORAMIENTO DE VÍA  $ -    $ -    $ -   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  $ 49.887.196,98  $ 364.560,28  $ 50.251.757,26 

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA  $ -    $ -    $ -   

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO VALOR BÁSICO IVA TOTAL

SUBTOTAL OBRAS  $ 5.151.460.314,00  $ 37.645.286,91  $ 5.189.105.600,91 

TOTALES

Indicar pago según 

reporte SIIF
Observaciones

Valor Total Pagado 

Descontando Anticipo

Saldo Anticipo por 

Amortizar

No. de Registro y 

fecha

Saldo Registro 

Presupuestal
Saldo del Contrato

Radicación Cuentas por Pagar 

INVIAS

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Item
Acta 

No.
Tipo de Acta

Mes/Año de 

Ejecución
Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total

Valor Total Ejecutado Acumulado 

Acta

Anticipo 

Amortizado Acta

TOTAL  $ 79.399.331.758,00 

153.399.331.758,00$         

 $ - 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401008-02  $ 60.091.031.758,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $ 11.624.000.000,00 

2025 C-2401-0600-72-51102D-2401017-02  $ 5.084.300.000,00 

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $ 2.000.000.000,00 

Vigencia 

Fiscal
Programa-Subprograma-Proyecto VALOR

2024 C-2401-0600-72-51102D-2401029-02  $ 600.000.000,00 

PÁGINA 1

12/03/2025

(Día / Mes / Año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE  INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

 $      3.591.506,18  $      26.245,62  $      3.617.751,80  $      2.602.280.071,13  $      3.617.751,80 84525 -19/02/2025  $      76.797.051.686,87  $      150.797.051.686,87 907 2025-03-06

3 OBRA ene-25  $ 2.088.221.025,00  $ 15.260.076,72  $ 2.103.481.101,72  $ 4.705.761.172,85  $ -  $ 2.103.481.101,72  $ - 84525 -19/02/2025  $ 74.693.570.585,15  $ 148.693.570.585,15 457 2025-02-20

3 AJUSTE PROVISIONAL ene-25  $ 3.293.534,11  $ 24.068,13  $ 3.317.602,24  $ 4.709.078.775,09  $ 3.317.602,24  $ - 84525 -19/02/2025  $ 74.690.252.982,91  $ 148.690.252.982,91 972 2025-03-10

4 OBRA feb-25  $ 485.375.921,00  $ 3.546.977,88  $ 488.922.898,88  $ 5.198.001.673,97  $ 488.922.898,88  $ - 84525 -19/02/2025  $ 74.201.330.084,03  $ 148.201.330.084,03 1343 2025-03-19

3 AJUSTE DEFINITIVO ene-25  $ 41.055.662,05  $ 300.022,15  $ 41.355.684,20  $ 4.750.434.459,29  $ 41.355.684,20  $ - 84525 -19/02/2025  $ 74.159.974.399,83  $ 148.648.897.298,71 

X

X
X

X

X

X

X

XX
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FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE ene-25 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:

(Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 4303-2024 PLAZO INICIAL: VEINTIUN (21 ) MESES PLAZO ACUMULADO: VEINTIUN (21 ) MESES
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) VALOR ADICIONES (incluido IVA) 
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL

% Programado

$ Valor 
Programado

$ Valor 
Ejecutado

% Ejecutado
100%

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P %
$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E

% P
$ P

$ E

% E 0%

116.376.148,907$                100% 2,22%

TIPO DE 
DIBUJO

BARRAS

CURVAS

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Aprueba Firma: 

Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA  Nombre: ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor

Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: MP: 011910073 CPITVC

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRITICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDO EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA

153.399.331.758,00$                 -$                        

153.399.331.758,00$                 

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

(VALOR INICIAL OBRA 
PROGRAMADA)                
Miles de pesos

((%) OBRA 
PROGRAMADA)

 (%)  EJECUTADO / VALOR 
TOTAL OBRA 

PROGRAMADA

1

31/01/2025

(Día / Mes / Año)

2.088.221.025,00$         

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2025

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES PÁGINA

20 21

VALOR ACTUALIZADO 
OBRA PROGRAMADA      

Miles de pesos

(%) ACTUALIZADO OBRA 
PROGRAMADA

VALOR OBRA 
EJECUTADA ACUMULADA             

Miles de pesos

nov-24 dic-24 ene-25 feb-25 mar-25

14 15 16 17 18 198 9 10 11 12 132 3 4 5 6 7

abr-26 may-26 jun-26 jul-26

 EXPLANACIONES
(No de Orden de 1 al 5)

$2.752.302 2,37% 0,21% 0,08% 0,22%

oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25

0,00%
$91.220 $254.309 $265.366 $254.309 $262.602 $269.731 $294.573 $238.039 $309.451

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,27% 0,23% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00%0,23% 0,22% 0,23% 0,23% 0,25% 0,20%

$2.752.302 $244.710 $101.547 $143.163 $230.894
0,09% 0,12% 0,20%

$0 $0 $0 $0 $0 $0$270.769 $241.931 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,26% 0,00%0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,10% 0,08%

 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS
(No de Orden de 6 al 7)

$2.152.035 1,85% 0,61% 0,03% 0,09%

$2.152.035 $708.484 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$108.112 $118.804 $688.684 $306.196 $0 $0
0,00%

$39.205 $109.300 $114.052 $109.300 $112.864 $109.300 $117.616 $95.044 $123.557
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,11% 0,09% 0,10% 0,59%

0,00% 0,61% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$708.484 $381.597

0,00%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS
(No de Orden de 8 al 11)

$1.149.725 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,39% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $0

$1.149.725 $0 $0 $0 $0

$451.104 $698.621 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 PAVIMENTOS ASFALTICOS
(No de Orden de 12)

$57.207.500 49,16% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,19%

$0 $0 $0 $0 $0 $3.568.117 $3.881.797 $3.136.806 $4.077.848
3,20% 3,10% 3,23% 3,10% 3,07% 2,96%3,50% 3,07% 3,37% 3,37% 2,80% 3,10%0,00% 0,00% 0,00% 3,07% 3,34% 2,70%

$57.207.500 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00%

$3.607.327 $3.764.167 $3.607.327 $3.568.117 $3.450.487 $2.548.655$3.568.117 $3.921.008 $3.921.008 $3.254.436 $3.607.327 $3.724.957

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2,23% 2,47%0,62% 0,60% 0,62% 0,60% 2,41% 2,14%

 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
(No de Orden de 13 al 50)

$38.432.605 33,02% 0,96% 0,21% 0,60%

$38.432.605 $1.118.027 $675.185

$2.870.582 $2.995.390 $2.745.275 $0 $0 $0$2.839.380 $3.120.198 $3.120.198 $2.589.764 $2.870.582 $2.964.188
0,00%

$248.874 $693.830 $723.996 $693.830 $716.455 $693.830 $2.805.071 $2.496.158 $3.245.005
2,55% 2,47% 2,57% 2,36% 0,00% 0,00%2,79% 2,44% 2,68% 2,68%

0,58% 0,38% 1,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$442.843 $1.443.807

0,00%

 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
(No de Orden de 51 al 59)

$330.955 0,28% 0,03% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,26%

$8.600 $22.933 $0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $0 $299.422

$330.955 $30.040 $0 $30.040 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

0,00% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 OBRAS VARIAS
(No de Orden de 60 al 66)

$5.001.028 4,30% 0,20% 0,03% 0,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,22%

$37.994 $105.922 $110.527 $105.922 $109.376 $105.922 $294.065 $268.357 $348.864
0,27% 0,27% 0,28% 0,23% 0,21% 0,20%0,30% 0,26% 0,29% 0,29% 0,24% 0,27%0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,25% 0,23%

$5.001.028 $231.629 $108.448 $123.181 $20.692
0,09% 0,11% 0,02%

$308.611 $322.028 $265.338 $243.631 $235.599 $257.018$305.256 $335.446 $335.446 $278.420 $308.611 $318.674

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,40% 0,45%0,47% 0,45% 0,46% 0,45% 0,48% 0,39%

 TRANSPORTES
(No de Orden  67)

$9.350.000 8,03% 0,21% 0,16% 0,45%

$9.350.000 $244.973 $101.638

$521.333 $544.000 $521.333 $147.333 $0 $0$515.667 $566.667 $566.667 $470.333 $521.333 $538.333
0,00%

$187.000 $521.333 $544.000 $521.333 $538.333 $521.333 $561.000 $453.333 $589.333
0,46% 0,45% 0,47% 0,45% 0,13% 0,00%0,51% 0,44% 0,49% 0,49%

0,09% 0,12% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$143.336 $11.230

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES % 0,53% 1,47% 1,51% 1,45%

0,00%

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) CONVENCIONES 

PROGRAMADO EJECUTADO

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,55% 6,13% 3,40% 3,17% 2,67%
VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $1.707.628 $1.757.942 $1.684.695

7,14% 7,42% 6,32% 6,88% 6,48% 6,28%1,49% 4,53% 6,83% 5,75% 7,47% 6,54%
$7.625.585 $7.139.273 $3.959.081 $3.686.086 $3.105.094

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA % 0,53% 1,99% 3,50%
$8.304.054 $8.632.002 $7.350.254 $8.006.473 $7.546.152 $7.307.853$1.739.630 $5.268.233 $7.954.124 $6.687.737 $8.694.058 $7.607.301

78,08% 84,63% 90,76% 94,16% 97,33% 100,00%37,56% 44,70% 52,12% 58,43% 65,31% 71,80%4,95% 6,45% 10,97% 17,81% 23,56% 31,03%
$105.625.887 $109.584.969 $113.271.055 $116.376.149

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES % 0,85% 1,37% 1,79% 0,00%
$60.650.297 $68.000.551 $76.007.024 $83.553.176 $90.861.029 $98.486.614$12.771.021 $20.725.144 $27.412.881 $36.106.940 $43.714.241 $52.018.294VALOR (Miles de Pesos) $612.893 $2.320.520 $4.078.463 $5.763.157 $7.502.788

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $1.591.046 $2.088.221 $0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0 $0 $0

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA % 0,85% 2,22% 4,01%
$0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. CONVENCIONES 

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO

VALOR (Miles de Pesos) $986.817 $2.577.863 $4.666.084

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA ( C )
 $                                                                   11.635.999,121 

 $                                                                   11.635.999,121 

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 
DÍAS DE LA SEMANA, INCLUYENDO IVA (D) 

 $                                                                        500.000,000 

 $                                                                        500.000,000 

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". CURVAS

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, 
INCLUYENDO IVA (B)

 $                                                                     3.124.483,553 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).

 $                                                                     3.124.483,553 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

EJECUTADO

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

VALOR INICIAL

VALOR EJECUTADO
% DE 

EJECUCIÓN

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. BARRAS

VALOR ACTUALIZADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                                                 153.399.331,758 

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' )
 $                                                                 153.399.331,758 

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O 
SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L)

 $                                                                     12.912.259,09 

 $                                                                     12.912.259,09 

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE 
IVA) (K)

 $                                                                       2.000.000,00 

 $                                                                       2.000.000,00 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
 $                                                                 132.487.072,669 

 $                                                                 132.487.072,669 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOSL (I) (E)

 $                                                                       6.000.000,00 

 $                                                                       6.000.000,00 

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D
 $                                                                 131.636.631,581 

 $                                                                 131.636.631,581 

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)
 $                                                                        850.441,088 

 $                                                                        850.441,088 

$ Valor $ Valor

$ Valor$ Valor



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 3 2.088.221.025,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

PRELIMINARES Y EXPLANACIONES

1 11601 200 - 22 ha 4,00 530.554$                2.122.216$                     4,00 2.122.216,00$                      1,41 748.081$                                                       1,81

2 11601 210 - 22 m3 4.701,00 61.916$                  291.067.116$                 4.701,00 291.067.116,00$                  1.698,00 105.133.368$                                                 3.578,00

3 11601 210 - 22 m3 138.412,00 17.034$                  2.357.710.008$              138.412,00 2.357.710.008,00$               7.339,00 125.012.526$                                                 14.859,00

4 11601 220 - 22 m3 4.571,00 22.139$                  101.197.369$                 4.571,00 101.197.369,00$                  -$                                                                  

5 11601 233 - 22 m2 10,00 20.535$                  205.350$                       10,00 205.350,00$                         -$                                                                  

Subtotal 2.752.302.059$              2.752.302.059,00$               230.893.975$                                                 

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

6 11602 320 - 22 m3 6.073,00 196.801$                1.195.172.473$              6.073,00 1.195.172.473,00$               1.939,00 381.597.139$                                                 5.539,00

7 11602 330 - 22 m3 4.237,00 225.835$                956.862.895$                 4.237,00 956.862.895,00$                  -$                                                                  

Subtotal 2.152.035.368$              2.152.035.368,00$               381.597.139$                                                 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS

8 11603 420 - 22 m2 21.644,00 4.818$                    104.280.792$                 21.644,00 104.280.792,00$                  -$                                                                  

9 11603 421 - 22 m2 32.766,00 2.298$                    75.296.268$                   32.766,00 75.296.268,00$                    -$                                                                  

10 11603 450P m3 5,00 1.306.545$             6.532.725$                     5,00 6.532.725,00$                      -$                                                                  

11 11603 450P m3 711,00 1.355.295$             963.614.745$                 711,00 963.614.745,00$                  -$                                                                  

Subtotal 1.149.724.530$              1.149.724.530,00$               -$                                                                  

PAVIMENTO DE CONCRETO

12 11603 500 - 22 m3 61.250,00 934.000$                57.207.500.000$            61.250,00 57.207.500.000,00$              -$                                                                  

Subtotal 57.207.500.000$            57.207.500.000,00$              -$                                                                  

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

13 11604 600 - 22 m3 48.390,00 52.433$                  2.537.232.870$              48.390,00 2.537.232.870,00$               78,70 4.126.477$                                                    78,70

14 11604 600 - 22 m3 1.695,00 86.720$                  146.990.400$                 1.695,00 146.990.400,00$                  -$                                                                  79,40

15 11604 600 - 22 m3 3.886,00 26.160$                  101.657.760$                 3.886,00 101.657.760,00$                  -$                                                                  

16 11604 610 - 22 m3 7.406,00 39.054$                  289.233.924$                 7.406,00 289.233.924,00$                  -$                                                                  66,40

17 11604 610 - 22 m3 6.606,00 181.292$                1.197.614.952$              6.606,00 1.197.614.952,00$               -$                                                                  

18 11604 610 - 22 m3 843,00 204.068$                172.029.324$                 843,00 172.029.324,00$                  -$                                                                  

19 11604 610 - 22 m3 9.491,00 250.000$                2.372.750.000$              9.491,00 2.372.750.000,00$               -$                                                                  

20 11604 621P m 127,00 3.121.132$             396.383.764$                 127,00 396.383.764,00$                  -$                                                                  

21 14101 621P m 231,00 4.939.881$             1.141.112.511$              231,00 1.141.112.511,00$               -$                                                                  

22 11604 621P m 5,00 10.942.319$           54.711.595$                   5,00 54.711.595,00$                    -$                                                                  

23 11604 623 - 22 m 11.421,00 483.389$                5.520.785.769$              11.421,00 5.520.785.769,00$               2.975,00 1.438.082.275$                                              3.075,00

24 14103 630 - 22 m3 204,00 1.565.552$             319.372.608$                 204,00 319.372.608,00$                  -$                                                                  

25 11604 630 - 22 m3 1.736,00 1.256.503$             2.181.289.208$              1.736,00 2.181.289.208,00$               -$                                                                  

26 14103 630 - 22 m3 978,00 1.186.731$             1.160.622.918$              978,00 1.160.622.918,00$               -$                                                                  78,70

27 14103 630 - 22 m3 457,00 1.218.318$             556.771.326$                 457,00 556.771.326,00$                  -$                                                                  

28 11606 630 - 22 m3 245,00 1.292.445$             316.649.025$                 245,00 316.649.025,00$                  -$                                                                  

29 11604 630 - 22 m3 6,00 1.081.137$             6.486.822$                     6,00 6.486.822,00$                      -$                                                                  

30 11604 630 - 22 m3 35,00 970.637$                33.972.295$                   35,00 33.972.295,00$                    -$                                                                  

31 11606 630.4P m3 3.898,00 1.191.226$             4.643.398.948$              3.898,00 4.643.398.948,00$               -$                                                                  

32 11604 630 - 22 m3 846,00 799.357$                676.256.022$                 846,00 676.256.022,00$                  2,00 1.598.714$                                                    22,10

33 11604 640 - 22 kg 493.274,00 8.025$                    3.958.523.850$              493.274,00 3.958.523.850,00$               -$                                                                  10.739,00

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/01/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 

ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                                      

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 960.302,74$                       

Geomalla para estabilización de suelos de la subrasante -$                                       

475.603.956,74$                

Excavación en roca de la explanación y canales 221.535.448,00$                

Excavación en material común de la explanación y canales 253.108.206,00$                

Terraplenes -$                                       

Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57 -$                                       

Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-60 -$                                       

Subbase Granular clase A 1.090.080.739,00$             

Base granular clase A -$                                       

1.090.080.739,00$             

Pavimento de concreto hidráulico -$                                       

-$                                       

Mezcla densa en caliente MDC-25 -$                                       

Mezcla densa en caliente MDC-19 -$                                       

-$                                       

Excavaciones varias en material común en seco -$                                       

Relleno para estructuras con suelo 2.593.185,60$                    

Relleno para estructuras con recebo -$                                       

Excavaciones varias sin clasificar 4.126.477,10$                    

Excavaciones varias en roca en seco 6.885.568,00$                    

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 

f'c=28 MPa, diámetro 2.00 m, incluye la excavación en material común, no 

incluye acero de refuerzo

-$                                       

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 

f'c=28 MPa, diámetro 3.00 m, incluye la excavación en material común, no 

incluye acero de refuerzo

-$                                       

Anclaje tipo activo con cinco (5) cables o torones de 1/2" 1.486.421.175,00$             

Relleno para estructuras con material granular tipo SBG -$                                       

Relleno para estructuras con gravilla -$                                       

Pilote tipo caisson preexcavados en concreto vaciado 'in situ' de resistencia 

f'c=28 MPa, diámetro 1.50 m, incluye la excavación en material común, no 

incluye acero de refuerzo

-$                                       

Concreto resistencia f'c 28 MPa para losa de tablero -$                                       

Concreto resistencia f'c 28 MPa para dados de anclaje -$                                       

Concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                       

Concreto resistencia f'c 35 MPa para puentes -$                                       

Concreto resistencia f'c 28 Mpa -$                                       

Concreto resistencia f'c 28 MPa para zapatas, estribos y aletas 93.395.729,70$                  

Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte) 86.180.475,00$                  

Concreto resistencia f'c 21 MPa para zanjas de coronación -$                                       

Concreto resistencia f'c 21 MPa lanzado -$                                       

Concreto resistencia f'c 14 Mpa 17.665.789,70$                  



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 3 2.088.221.025,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/01/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 

ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                                      

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

34 14103 641 - 22 tf-m 102.710,00 2.185$                    224.421.350$                 102.710,00 224.421.350,00$                  -$                                                                  

35 14103 642 - 22 u 12,00 1.185.774$             14.229.288$                   12,00 14.229.288,00$                    -$                                                                  

36 14104 650.1P kg 5.076,00 22.385$                  113.626.260$                 5.076,00 113.626.260,00$                  -$                                                                  

37 11604 661 - 22 m 99,00 940.534$                93.112.866$                   99,00 93.112.866,00$                    -$                                                                  

38 11604 661 - 22 m 93,00 1.238.648$             115.194.264$                 93,00 115.194.264,00$                  -$                                                                  

39 11604 661 - 22 m 26,00 1.537.648$             39.978.848$                   26,00 39.978.848,00$                    -$                                                                  

40 11604 663 - 22 m 8.901,00 30.311$                  269.798.211$                 8.901,00 269.798.211,00$                  -$                                                                  

41 11604 663 - 22 m 451,00 330.611$                149.105.561$                 451,00 149.105.561,00$                  -$                                                                  

42 11604 670.5P m3 237,00 1.068.959$             253.343.283$                 237,00 253.343.283,00$                  -$                                                                  

43 11604 671 - 22 m3 408,00 922.215$                376.263.720$                 408,00 376.263.720,00$                  -$                                                                  

44 11604 673 - 22 m2 1.080,00 10.550$                  11.394.000$                   1.080,00 11.394.000,00$                    -$                                                                  

45 11604 673 - 22 m2 31.982,00 12.209$                  390.468.238$                 31.982,00 390.468.238,00$                  -$                                                                  162,00

46 11604 673.1P m 15.236,00 46.855$                  713.882.780$                 15.236,00 713.882.780,00$                  -$                                                                  

47 11604 674 - 22 m 171,00 144.750$                24.752.250$                   171,00 24.752.250,00$                    -$                                                                  

48 11604 674 - 22 m 18.234,00 272.971$                4.977.353.214$              18.234,00 4.977.353.214,00$               -$                                                                  3.160,00

49 11606 683 - 22 m2 23.670,00 30.019$                  710.549.730$                 23.670,00 710.549.730,00$                  -$                                                                  

50 11606 683 - 22 m2 59.036,00 36.779$                  2.171.285.044$              59.036,00 2.171.285.044,00$               -$                                                                  

Subtotal 38.432.604.798$            38.432.604.798,00$              1.443.807.466$                                              

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

51 11607 700 - 22 m 10.497,00 3.004$                    31.532.988$                   10.497,00 31.532.988,00$                    -$                                                                  10.000,00

52 11607 700 - 22 m2 52,00 44.747$                  2.326.844$                     52,00 2.326.844,00$                      -$                                                                  

53 11607 701 - 22 u 442,00 10.292$                  4.549.064$                     442,00 4.549.064,00$                      -$                                                                  

54 11607 710 - 22 u 93,00 734.584$                68.316.312$                   93,00 68.316.312,00$                    -$                                                                  

55 11607 710 - 22 u 28,00 848.204$                23.749.712$                   28,00 23.749.712,00$                    -$                                                                  

56 11607 710 - 22 m2 59,00 681.596$                40.214.164$                   59,00 40.214.164,00$                    -$                                                                  

57 11607 730 - 22 m 534,00 292.546$                156.219.564$                 534,00 156.219.564,00$                  -$                                                                  

58 11607 730 - 22 u 16,00 79.481$                  1.271.696$                     16,00 1.271.696,00$                      -$                                                                  

59 11607 740 - 22 u 177,00 15.674$                  2.774.298$                     177,00 2.774.298,00$                      -$                                                                  

Subtotal 330.954.642$                 330.954.642,00$                  -$                                                                  

OBRAS VARIAS

60 11607 800 - 22 m 1.499,00 38.337$                  57.467.163$                   1.499,00 57.467.163,00$                    -$                                                                  

61 11606 810 - 22 m2 74,00 23.593$                  1.745.882$                     74,00 1.745.882,00$                      -$                                                                  

62 11606 810 - 22 m2 27.489,00 22.702$                  624.055.278$                 27.489,00 624.055.278,00$                  -$                                                                  4.065,00

63 11606 810 - 22 m2 121.300,00 17.398$                  2.110.377.400$              121.300,00 2.110.377.400,00$               -$                                                                  

64 11606 811 - 22 m2 27.489,00 56.834$                  1.562.309.826$              27.489,00 1.562.309.826,00$               -$                                                                  2.451,80

65 11606 812.3P m2 1.299,00 96.653$                  125.552.247$                 1.299,00 125.552.247,00$                  -$                                                                  

66 11606 840 - 22 m 5.398,00 96.243$                  519.519.714$                 5.398,00 519.519.714,00$                  215,00 20.692.245$                                                  215,00

Subtotal 5.001.027.510$              5.001.027.510,00$               20.692.245$                                                  

Acero de preesfuerzo -$                                       

Apoyo elastomérico -$                                       

Tubería de Concreto Reforzado de 1500 mm de diámetro interior -$                                       

Tubería PVC perforada de 4" de diámetro interior -$                                       

Tubería PVC norma 5055 de diámetro interior 400 mm -$                                       

Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica para 

barandas
-$                                       

Tubería de Concreto Reforzado de 900 mm de diámetro interior -$                                       

Tubería de Concreto Reforzado de 1200 mm de diámetro interior -$                                       

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 2500 N 

aproximadamente
1.977.858,00$                    

Geodrén planar H = 0.5 m -$                                       

Drén horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros -$                                       

Disipadores de energía en concreto resistencia f'c 21 Mpa -$                                       

Cuneta de concreto vaciada 'in situ', no incluye la conformación del terreno -$                                       

Geotextil tipo No Tejido, resistencia a la tensión Grab de 1800 N 

aproximadamente
-$                                       

2.561.834.618,10$             

Línea de demarcación con pintura en frio 30.040.000,00$                  

Drén horizontal de longitud mayor a diez (10) metros 862.588.360,00$                

Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geosintéticos
-$                                       

Geomalla de refuerzo tipo 200 KN/m para muro de tierra estabilizada 

mecánicamente con geosintéticos
-$                                       

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 90 

cm x 90 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                       

Suministro e instalación de señal tipo SI elevada (SI-05 y/o SI-06) en lámina 

galvanizada y retrorreflectiva tipo IV
-$                                       

Defensa metálica -$                                       

Marca vial con pintura en frío -$                                       

Tacha reflectiva bidireccional -$                                       

Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 

cm x 75 cm con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior
-$                                       

Cerca de alambre de púas con postes de concreto -$                                       

Protección de taludes con bloques de césped -$                                       

Sección final -$                                       

Captafaros -$                                       

30.040.000,00$                  

Protección de taludes con malla triple torsión recubierta con PVC -$                                       

Zanja de coronaciónn con geomembrana, sección (B=1.2m, b=0.6m) 20.692.245,00$                  

252.321.476,20$                

Protección de taludes con tierra orgánica 92.283.630,00$                  

Protección de taludes con hidrosiembra controlada -$                                       

Protección de taludes con producto enrollado para control de erosión del tipo 

manto permanente
139.345.601,20$                



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 3 2.088.221.025,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/01/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 

ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                                      

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

TRANSPORTES

67 11608 900 - 22 m3-km 5.500.000,00 1.700$                    9.350.000.000$              5.500.000,00 9.350.000.000,00$               6.606,00 11.230.200$                                                  150.708,00

Subtotal 9.350.000.000$              9.350.000.000,00$               11.230.200$                                                  

ajuste al peso

116.376.148.907$          116.376.148.907,00$            2.088.221.025,00$                                         

* 850.441.088$                 850.441.088$                       15.260.076,72$                                              

* 117.226.589.995$          117.226.589.995$                2.103.481.101,72$                                         

* 3.124.483.553$              3.124.483.553$                    

* 11.635.999.121$            11.635.999.121$                  

* 500.000.000$                 500.000.000$                       

* 132.487.072.669$          132.487.072.669$                2.103.481.101,72$                                         

* 5.042.016.807$              5.042.016.807$                    

* 957.983.193$                 957.983.193$                       

* 6.000.000.000$              6.000.000.000$                    

* 2.000.000.000$              2.000.000.000$                    

* 12.912.259.089$            12.912.259.089$                  

* 153.399.331.758$          153.399.331.758,00$            2.103.481.101,72$                                         

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30%

Utilidad 5%

% * Debe corresponder con los capitulos constructivos señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS VALOR PRESENTE ACTA 

Vías interurbanas Preliminares y explanación 

11601
230.893.975,00$                         

Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 

11602
381.597.139,00$                         

Vías interurbanas Pavimentos asfalticos / concreto 

11603
-$                                             

Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y 

drenajes 11604
1.443.807.466,00$                      

Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605 -$                                             

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes. Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación 

ambiental 11606
20.692.245,00$                           

TOTAL PRESENTE MES VR. ACUMULADO 
Vías interurbanas Señalización y control de transito 

11607
-$                                             

 $          2.103.481.101,72 475.603.957$                       
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 

11608
11.230.200,00$                           

 $                                  -   1.090.080.739$                    
Vías urbanas Actividades preliminares y 

explanación 11701
-$                                             

 $                                  -   -$                                         
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, 

subbase y base 11702
-$                                             

 $                                  -   -$                                         
Vías urbanas Estructura de pavimiento, pavimentos 

asfalticos / concreto, afirmado, subbase y bases 

11703

-$                                             

 $                                  -   -$                                         
Vías urbanas Obras geotécnicas,  mitigación 

ambiental, estructuras hidráulicas y drenajes, 

estructura de pavimento y espacio público 11704

-$                                             

 $                                  -   2.561.834.618$                    

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, 

redes hidro sanitarias, señalización de obra, 

espacio público, señalización y control de transito 

11705

-$                                             

 $                                  -   30.040.000$                         
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, redes 

hidrosanitarias, estructuras hidráulicas y drenajes y 

señalización de obra 11706

-$                                             

 $                                  -   252.321.476$                       
Vías urbanas Redes hidrosanitarias, urbanas de 

servicios y señalización vertical y horizontal 11707
-$                                             

 $                                  -   256.203.600$                       
Vías urbanas Redes urbanas de servicios, 

señalización vertical y horizontal 11708
-$                                             

 $                                  -   Vías urbanas Estabilización de terreno 11709 -$                                             

 $                                  -   
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 

11710
-$                                             

 $          2.103.481.101,72 4.666.084.390$              Transporte elevado Preliminares 14101 -$                                             

Transporte elevado Excavación y cimentación 

14102
-$                                             

2,96$                                 

SUBTOTAL OBRAS 4.666.084.393,00$             

VALOR IVA  (OBRA) ( E) 34.098.309,03$                  

Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, 

canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) y 

medidos a partir de cien metros (100 m)

256.203.600,00$                

256.203.600,00$                

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) -$                                       

VALOR TOTAL DE OBRAS (INCLUYE IVA) (O) = A + B + C + D 4.700.182.702,03$             

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) 

(E)

-$                                       

TOTAL DE OBRAS, INCLUYENDO IVA  (A) 4.700.182.702,03$             

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, INCLUYENDO IVA (B) -$                                       

PROVISIÓN PARA AJUSTES, INCLUYENDO IVA © -$                                       

GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD (INCLUYE IVA) (L) -$                                       

VALOR TOTAL 4.700.182.702,03$             

RESUMEN CAPITULOS CONSTRUCTIVOS (si aplica) ICOCIV

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA 

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

(F) - 19%

-$                                       

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H -$                                       

PROVISIÓN PARA INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (INCLUYE IVA) (K) -$                                       

Valor Amortizado Acumulado -$                                     -$                                            

Valor Saldo por Amortizar -$                                     -$                                            

Valor

Valor Anticipo Otorgado N/A VALOR ACUMULADO 

Valor Amortizado Presenta Acta -$                                     -$                                            

-$                                            

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO  (si aplica)
-$                                            

-$                                            

VALOR BÁSICO PRESENTE 

MES
IVA G.P.P. VALOR PRESENTE ACTA 

PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES
 $                                      -    $                                          -   SB 381.597.139$                                                                     -$                                            

-$                                            

*OBRA  $               2.088.221.025,00  $                       15.260.076,72 E 230.893.975$                                                                     -$                                            

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA 
 $                                      -    $                                          -   P -$                                                                                      -$                                            

PROVISIÓN PARA AJUSTES  $                                      -    $                                          -   B -$                                                                                      -$                                            

*GESTIÓN PREDIAL  $                                      -    $                                          -   EYD 1.443.807.466$                                                                  -$                                            

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 $                                      -    $                                          -   PC -$                                                                                      -$                                            

*ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS 

MEJORAMIENTO DE VÍA
 $                                      -    $                                          -   OV 20.692.245$                                                                      -$                                            

*GESTIÓN AMBIENTAL  $                                      -    $                                          -   SYS -$                                                                                      -$                                            

*COMPLEMENTACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN  $                                      -    $                                          -   -$                                            

*IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID-19
 $                                      -    $                                          -   T 11.230.200$                                                                      -$                                            

VALOR TOTAL PRESENTE MES  $               2.088.221.025,00  $                       15.260.076,72 TOTAL 2.088.221.025$                                                       -$                                            

*ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

ESTABILIZACION DE TALUDES
 $                                          -   -$                                            

-$                                            



FECHA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO ZONA SUR - OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ ACTA No. 3 2.088.221.025,00$                                         MES

ACTA FINAL

CONTRATO No : PLAZO INICIAL: PLAZO ACUMULADO:

(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

CONTRATISTA: RUTA 6002-6003 VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4312 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GRAL. PART. UND CANTIDAD
VALOR                   

UNITARIO
VALOR TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

4303 DE 2024 VEINTE (20) MESES VEINTE (20) MESES

(Indique número y año) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

PÁGINA

30/01/2025

(Día / Mes / Año)

VALOR BÁSICO ACTA: ene-25

(Indique día/mes/año)

CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDÓ 153.399.331.758,00$                                            

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) (Según contrato principal)

OBJETO: 21/11/2024 31/07/2026
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN - QUIBDÓ EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCÓ Y 

ANTIOQUIA. N/A N/A

153.399.331.758,00$                                                                      

No. DE 

ORDEN 
GRUPO DE AJUSTE

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)
CONDICIONES ACTUALIZADAS

OBRA EJECUTADA

PRESENTE ACTA ACUMULADO

DESCRIPCIÓN ÍTEM VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: Transporte elevado Rellenos 14103 -$                                             

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: Transporte elevado Subestructura 14104 -$                                             

Transporte elevado Superestructura 14105 -$                                             

TOTAL ICOCIV 2.088.221.025,00$                 

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: VALOR EN LETRAS:

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS: 

Para constancia de lo anterior firman 

Firma: Firma:

Nombre : ING DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre:    ENRIQUE HERNANDO PRIETO ACEVEDO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista Interventor

Matricula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.:MP: 011910073 CPITVC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

-$                                       

$2.103.481.101,72 DOS MIL CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN MILPESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

OBSERVACIONES

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe 

N/A -$                                            

N/A -$                                            

-$                                            

8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-

actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION MEDELLIN-QUIBDO

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38 # 26 - 41 oficina 833 
explanan@explanan.com

               5 7 6 0 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 2 0 2 4 1 1 0 1                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 11 - 07 / 09 : 41: 25

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 09:41:31AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141141409560

     9 0 1 8 8 7 0 8 5 0 Impuestos de Medellín 1 1

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 4 0 9 1 7         

    

9 8   

                
                    

0 5   

0 0 1          

2 0 2 4 0 9 1 7         

2 0 2 7 0 7 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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interventoria@cordilleraoccidental.com 
Calle 93 No 14 – 71 Oficina 301 - Tel. 601 – 6223809 

Bogotá D.C. – Colombia 
 

Carmen de Atrato, 21 de marzo de 2024 
CCO_4312.24-2025.E293 

Señores:  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
ATN. Ing. JANNIER SALAS QUEJADA 
Supervisor de Contrato de Interventoría  
Territorial INVIAS Chocó  
Quibdó, Departamento Chocó 
 
 
Referencia: Contrato de Obra No. 4303 de 2024.  MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, ATENCIÓN DE SITIOS 
CRÍTICOS, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MEDELLIN QUIBDO 
EN LOS DEPARTAMENTOS DEL CHOCO Y ANTIOQUIA. 
 
Asunto: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA NRO 3. (ENERO DE 2025), CONTRATO DE OBRA 4303 DE 2024 
 
 
Cordial Saludo 
 
De manera atenta y respetuosa, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.3, correspondiente al mes 
de ENERO de 2025, del contrato de obra 4303 del 2024 del “CONSORCIO CONEXIÓN MEDELLÍN - QUIBDO”, para 
los fines pertinentes 
 
Anexos: 
 

1. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta ajustes Definitiva 3.  
2. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Acta ajustes Definitiva 3. 
3. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes Definitiva 3. 
4. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes Definitiva 3. 
5. MEPI-MN1-IN-15-FR-8 Acta de Ajustes Definitiva l 3. 
6. MEPI-MN1-IN-4-FR-1 ACTA 1 ENERO (2025). 
7. MEPI-MN1-IN-6-FR-2 SEG PLAN INV ENERO (2025). 
8. RUT CONEXION MEDELLIN - QUIBDO. 
9. ANEXO ICOCIV SEPTIEMBRE  2024 CAPITULOS. 
10. ANEXO ICOCIV ENERO 2025 CAPITULOS. 

 
Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones. 
 
Atentamente. 
 
 
 
LUIS MAURICIO ALVARADO TORRES 
Director Interventoría 
CONSORCIO CORDILLERA OCCIDENTAL 
 
Copia: - Ing. Jannier Salas < jsalas@invias.gov.co>, Supervisor contrato de interventoría 

- Ing. Víctor Andrés Gutiérrez < vgutierrez@invias.gov.co > , Apoyo a la supervisión  
 

Proyectó: JFCB Residente de Interventoría 
Revisó: LMAT Director de Interventoría  
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