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INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233000-1367-2024

La Subdirectora de Servicios Administrativos de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., obrando
como Supervisora del Contrato Nro. 4233000-1367-2024 presentd informe parcial durante el mes de enero 2026 con el
fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

1. INFORMACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO
Contratista: ASESORIAS Y ACABADOS AVILA SAS

Prestar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, que
incluye el suministro de insumos y repuestos de las Plantas Eléctricas
ubicadas en las diferentes sedes de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota, D.C.

Objeto:

valor inicial del contrato: $ 334_,017,_000.00 Valor de la 8..dICIOn (si hay NA
incluido IVA | lugar a ello):
$ 85,278,536.00
Valor total del contrato: incluido IVA | Valor ejecutado: $ 186,742,374
(vigencias futuras)
Plazo inicial del contrato: 30 mes(es) Prorrqga [eslom e N.A
cabo):
Plazo final del contrato: 30 mes(es) | Fecha de suscripcion: 17/12/2024
Fecha de iniciacion: 27/12/2024 FEBrE e suspepsmn & N.A
hay lugar a ello):
Fecha de reinicio (si se llevo a cabo): N.A | Fecha de terminacion: 26/06/2027
Dependencia donde presta el Sed_e _donde presta el
iy N.A | servicio (solo para persona N.A
servicio (solo para persona natural) natural)

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecucion de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN
EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
EN EL QUE REPOSA LA
OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS EVIDENCIA. (Incluir nombre del
archivo con el cual fue cargado en
SECOP).
N.A N.A N.A N.A
DESCRIBA LOS
OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES SOPORTES DE LA
EJECUCION
1.Cumplir con el cronograma El contratista cumplié con la Sin Observaciones Cronograma de
que establezcan las partes, ejecucion del cronograma intervencion.
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para la ejecucion del contrato.

para las intervenciones

2.Efectuar los
mantenimientos preventivos y
correctivos a las Plantas
Eléctricas ubicadas en la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., de conformidad con lo
establecido en

el presente Anexo Técnico.

El contratista Efectu6 los
mantenimientos preventivos y
correctivos a las Plantas
Eléctricas ubicadas en la
Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota
D.C

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

Reportes de Mantenimiento
de las sedes

3.Cumplir con las politicas de El contratista Cumplié con las El contrato se viene Documentos  ambientales
manejo ambiental definidas politicas de manejo ambiental desarrollando con adjuntos
en el presente Anexo Técnico definidas en el presente normalidad, dentro de la

Anexo Técnico naturaleza del mismo
4. Mantener vigentes los El contratista Mantuvo El contrato se viene Documentos  ambientales
permisos y licencias, de tipo vigentes los permisos y desarrollando con adjuntos

ambiental, que se requieran
durante la
ejecucion del contrato

licencias, de tipo ambiental

normalidad, dentro de Ila
naturaleza del mismo

5. Responder oportunamente
a los requerimientos que
efectien las autoridades
ambientales, con

Para este periodo no fue
requerida  respuesta  en
materia ambiental

Sin Observaciones

No requiere soporte

ocasion del desarrollo del
contrato.
6. Cumplir con las El contratista este periodo Sin Observaciones Documento de garantia de

condiciones de garantia y
suministro de repuestos y/o
partes conforme a los
términos y condiciones
establecidos en el presente
Anexo Técnico del proceso.

suministro repuestos para los
equipos

repuestos

7. Suministrar los informes
que requiera la supervision
con ocasién de verificar la
ejecucion de las actividades
encomendadas.

El contratista entrego los
informes que requirié la
supervisiébn con ocasién de
verificar la ejecucion de las
actividades encomendadas.

El contrato se viene
desarrollando con
normalidad, dentro de la
naturaleza del mismo

Reportes de Mantenimiento
de las sedes

8. Dar cumplimiento al
articulo 3 del Decreto Distrital

El contratista dio
cumplimiento al articulo 3 del

El contrato se viene
desarrollando con normalidad,

Oficio de cumplimiento del
decreto

332 de 2020, garantizado que Decreto Distrital 332 de 2020, | dentro de la naturaleza del | Hojas de vida de persona
al menos el 50% del personal garantizado que al menos el | mismo femenino y masculino
requerido para la ejecucion 50% del personal requerido

del contrato corresponde a para la ejecucion del contrato

mujeres. corresponde a mujeres.

9. Las demas que se El contratista viene | El contrato se viene No requiere soporte

requieran para la correcta
ejecucion del contrato y que
se deriven de la naturaleza
del mismo.

cumpliendo con la correcta
ejecucion del contrato

desarrollando con normalidad,
dentro de la naturaleza del
mismo
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El contratista suministro los | Sin observacion Factura de venta
elementos requeridos para el
mantenimiento  durante el

periodo

10. Suministrar la totalidad de
los elementos enlistados en
la propuesta, de acuerdo con
las cantidades y formalidades
qgue la supervision informe y
atendiendo a los precios
ofertados.

3. GESTION DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha un total de catorce (14) pagos, por valor CIENTO OCHENTA'Y
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
($186,742,374), asi mismo, se encuentra en tramite de pago la factura Nro. ASAC 264 por valor de CINCO MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($5.583.153), para el
pago Nro. 15 , de acuerdo a la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula tercera del
contrato, asi:

Los pagos se encuentran publicados en el SECOP 1] en el link
https://www.secop.gov.co/COl1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUnigueldentifier=CO1.
PCCNTR.7142881&prevCixUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering
%2fProcurementContractManagement%2findex&prevCtxLbl=Contratos

PAGO Nro. 1
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- N evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 189 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 1

equivalentes $ 54.896.324 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 1
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 6757

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 1367-2024.zip

Acreditacién de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 1
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001137485 de fecha
31/12/2024

CTO 1367-2024 PAGO DIC 24.pdf
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PAGO Nro. 2
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 191 por valor de $ 5.125.056

INFORME DE SUPERVISION No. 2

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 2
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 2034

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 2
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000467502 de fecha
14/05/2025

CTO 1367-2024 PAGO MAY 25.pdf

PAGO Nro. 3
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- s evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 199 por valor de $ 6.459.320

Factura Nro. 199 por valor de

equivalentes $ 6.459.320
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes Reportes de mantenimiento de las
(Informes) firmadas sedes firmadas

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 2632

Certificacion de cumplimiento Nro. 2632

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 30004675035 de
fecha 16/05/2025

Orden de pago Nro. 30004675035 de
fecha 16/05/2025
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PAGO Nro. 4
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 200 por valor de $ 7.354.355

INFORME DE SUPERVISION No. 4

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 4
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 2638

INFORME DE SUPERVISION No. 4
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 4
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000467504 de fecha
16/05/2025

CTO 1367-2024 PAGO MAY 25.pdf

PAGO Nro. 5
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- s evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 211 por valor de $ 6.654.495

INFORME DE SUPERVISION No. 5

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 5
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 3344

INFORME DE SUPERVISION No. 5
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 5
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000467504 de fecha
03/07/2025

CTO 1367-2024 PAGO JUNIO 25.pdf
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PAGO Nro. 6
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro.201 por valor de $ 6.954.279

INFORME DE SUPERVISION No. 6

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 6
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 3307

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000683404
de fecha 18/07/2025

CTO 1367-2024 PAGO JULIO 25.pdf

PAGO Nro. 7
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- s evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 211 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 6

equivalentes $13.138.871 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 6
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 3344

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 6
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000683404 de fecha
18/07/2025

CTO 1367-2024 PAGO JULIO 25.pdf

Cra 8 No. 10-65
Caodigo Postal 111711
Tel: +57 (601) 381 3000

www.secretariageneral.gov.co

Info: Linea 195

SECRETARIA

GENERAL

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.




Y

BOGOT/\

PROCESO Gestion de Contratacion CODIGO |4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO Contratgqlon Dlrgcta, Procesos de VERSION 9
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de supervision PAGINA: 7 de 16
contrato y/o convenio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233000-1367-2024

PAGO Nro. 8
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 220 por valor de

INFORME DE SUPERVISION No. 8

equivalentes $ 22.556.980 CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 8
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 4813

INFORME DE SUPERVISION No. 8
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente al mes de junio

INFORME DE SUPERVISION No. 8
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000990624 de fecha
24/09/2025

CTO 1367-2024 PAGO SEPTIEMBRE
25.pdf

PAGO Nro. 9
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- s evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 228 por valor de $ 5.539.716

INFORME DE SUPERVISION No. 9

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 9
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 5569

INFORME DE SUPERVISION No. 9
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 9
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3000990637 de fecha
24/09/2025

CTO 1367-2024 PAGO SEPTIEMBRE
25.pdf
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PAGO Nro. 10
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- L evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 233 por valor de $ 4.339.716

INFORME DE SUPERVISION No. 10

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 10
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 6333

INFORME DE SUPERVISION No. 10
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 10
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001117439 de fecha
23/10/2025

CTO 1367-2024 PAGO OCTUBRE
25.pdf

PAGO Nro. 11
Nro. Carpeta y de folio en el expediente
contractual en el que reposa la
- s evidencia o enlace de acceso al SECOP
Requisitos Descripcion

donde estan publicados los documentos
(incluir nombre del archivo con el cual
fue cargado en SECOP).

Facturas o documentos

Factura Nro. 238 por valor de $ 4.339.716

INFORME DE SUPERVISION No. 11

equivalentes CTO 1367-2024.zip
Anexos (Actas de Comité) Reportes de mantenimiento de las sedes INFORME DE SUPERVISION No. 11
(Informes) firmadas CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 7079

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 11
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001228070 de fecha
21/11/2025

CTO 1367-2024 PAGO NOVIEMBRE
25.pdf
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PAGO Nro. 12
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 246 por valor de
$ 4.339.716,00

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 7932

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 12
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001388857 de fecha
20/12/2025

CTO 1367-2024 PAGO DIC 25.pdf

PAGO Nro. 13
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 247 por valor de
$ 4.339.716,00

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 8421

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 13
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almaceén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001426119 de fecha
30/12/2025

CTO 1367-2024 PAGO DIC 25.pdf
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PAGO Nro. 14
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el que
reposa la evidencia o enlace de
Requisitos Descripcion acceso al SECOP donde estan

publicados los documentos (incluir
nombre del archivo con el cual fue
cargado en SECOP).

Facturas o documentos
equivalentes

Factura Nro. 248 por valor de
$ 40,704,114.00

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Anexos (Actas de Comité)
(Informes)

Reportes de mantenimiento de las sedes
firmadas

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Periodo certificado por parte del
supervisor (dd/mm/aaaa) a
(dd/mm/aaaa)

Certificacién de cumplimiento Nro. 8645

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Acreditacion de pago de aportes
al Sistema Integral de Seguridad
Social y Parafiscales

Planilla de seguridad social
correspondiente

INFORME DE SUPERVISION No. 14
CTO 1367-2024.zip

Comprobante de ingreso de
elementos a almacén.

N.A

N.A

Orden de pago

Orden de pago Nro. 3001439380 de fecha
31/12/2025

CTO 1367-2024 PAGO DIC 25.pdf

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

De acuerdo con lo establecido en la clausula
facturas, por valor de

cuentas de cobro, por valor de
de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la clausula

1 un total de

del contrato/convenio, se han realizado a la fecha

PESOS ($ ), y un total de
PESOS ($ ), de acuerdo con la entrega
del contrato, asi:

FACTURA Nro.
Nro. Carpeta y de folio en el
expediente contractual en el
- s gue reposa la evidencia o .
Requisitos Descripcion enlace de acceso al SECOP Observaciones
donde estan publicados los
documentos.
NA NA NA NA
Se presenta mora en el pago para el mes de - Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:
Cra 8 No. 10-65 .
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CUENTA DE COBRO Nro.

Nro. Carpeta y de folio en
el expediente contractual
en el que reposa la
Requisitos Descripcion evidencia o enlace de Observaciones
acceso al SECOP donde
estan publicados los
documentos.

NA NA NA NA

Se presenta Mora en el pago para el mes de . Si NO
Reporte de seguimiento al pago en Mora:

De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato
, el valor ejecutado por concepto de gastos de administracion y arrendamiento

asciende a la suma de PESOS
63 ), con corte al de de , asf:

NO. FECHA DE VALOR FECHA
FAC | FACTURA PERIODO CONCEPTO | VALORNETO | ~oNSIGNADO | CONSIGNACION
NA NA NA NA NA NA NA

La relacion anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual , segun la forma de
pago establecida en el convenio/contrato, por lo anterior Sl NO se generaron intereses moratorios
para el periodo comprendido entre el de de al de de

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobacion de la garantia Unica se produjo el dia 27 diciembre 2024 la cual se constituy6 asi:

VIGENCIAS
POLIZA No. AMPAROS VALORES ASEGURADOS
FECHA INICIO FECHA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL  [125,788,660.80
465-47-994000011828 CONTRATO 17/12/2024 17/12/2027
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Tel: +57 (601) 3813000
www.secretariageneral.gov.co ALCALDIA MAYOR
Info: Linea 195 DE BOGOTA DC.

SECRETARIA

GENERAL




Y

BOGOT/\

PROCESO Gestion de Contratacion CODIGO |4231000- FT-964
PROCEDIMIENTO Contratgqlon Dlrgcta, Procesos de VERSION 9
Seleccion Publica de Oferentes
FORMATO Informe final/parcial de supervision PAGINA: 12 de 16
contrato y/o convenio

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION CONTRATO N° 4233000-1367-2024

PAGO DE SALARIOS, |20,964,776.80 17/06/2030

PRESTACIONES
465-47-994000011828  |o 5~ A| ES E 17/12/2024

INDEMNIZAC

CALIDAD DEL 83,859,107.20 17/12/2027
465-47-994000011828  |c-b\ /1510 17/06/2027

CALIDAD Y CORRECTO| 83,859,107.20 17/12/2027
465-47-994000011828 [FUNCIONAMIENTO DE 17/06/2027

LOS BIENES

DANO EMERGENTE Y 17/06/2027
465-74-994000003485 LUCRO CESANTE 260,000,000.00 17/12/2024

PREDIOS, LABORES Y 17/06/2027
465-74-994000003485 OPERACIONES 260,000,000.00 17/12/2024

CONTRATISTAS Y 17/06/2027
465-74-994000003485 |SUBCONTRATISTAS 260,000,000.00 17/12/2024

INDEPENDIENTES

RESPONSABILIDAD 17/06/2027
465-74-994000003485 CIVIL PATRONAL 260,000,000.00 17/12/2024

VEHICULOS PROPIOS 17/06/2027
465-74-994000003485 Y NO PROPIOS 260,000,000.00 17/12/2024

PERJUICIOS 17/06/2027
465-74-994000003485 EXTRAPATRIMONIALES260’000’000'00 17/12/2024
4.1 MODIFICACIONES
Que el contrato ha tenido las siguientes modificaciones contractuales:

' VALOR TIEMPO Nro'Fg’tng’ELAE\L( DE
CLASE DE MODIFICACION FECHA (En caso de ser (En caso de que sea
adicion) rérroga) 2D
prorrog CONTRACTUAL
- SECOP Il CARPETA
LIBERACION DE SALDOS 31/12/2024 | N.A N.A CONTRACTUCUAL

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA
TIPO DE RESPUESTA, EN CASO
INFORME CUMPLIMIENTO CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME | El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfaccion el x
PARCIAL | objeto del contrato.
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Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto,
que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte
del informe, con oportunidad y diligencia

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la
ejecucién del contrato y corte del periodo, con el pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida por el
Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la

firma donde indica que la precitada persona juridica se encuentra
al dia con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de
conformidad con las normas legales vigentes

Que verifiqgué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.

Que su ejecucién presupuestal ha obedecido a los pagos y
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.

TIPO DE
INFORME

CUMPLIMIENTO

MARQUE CON UNA X EN CASO DE
QUE SEA POSITIVA LA
RESPUESTA, EN CASO

CONTRARIO INDIQUE LAS
RAZONES POR LAS CUALES HA
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA

INFORME
FINAL

El(la) contratista cumplié a satisfaccion el objeto del contrato.

N.A

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto,
que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de
conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y
diligencia.

N.A

Que el (la) contratista cumplié durante la ejecucion del contrato,
con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, Pension y Riesgos Laborales o la certificacion emitida
por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde
indica que la precitada persona juridica se encuentra al dia con el
Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con
las normas legales vigentes

N.A

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y
recibi los informes y/o productos correspondientes pactados entre
las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente
en la plataforma SECOP segun sea el caso.

N.A

Que su ejecucidon presupuestal obedecid6 a los pagos Yy
desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a
ello hubiere lugar.

N.A
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6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuacién, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecucién del presente
y la forma en que se realizara el seguimiento de su cumplimiento

contrato o convenio No

de

por parte de la supervision:

DESCRIPCION DE LAS
OBLIGACIONES POST
CONTRACTUALES

MODO DE SEGUIMIENTO
POR PARTE DE LA
SUPERVISION

FECHA ESTIMADA DE

CULMINACION DE LA
OBLIGACION POST
CONTRACTUAL

DESCRIPCION DEL
SOPORTE DEL
SEGUIMIENTO (Debera
encontrarse cargado en el

SECOP)

NA

NA

NA NA

7. MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO

No se han materializado riesgos durante la ejecucién del contrato

8. OBSERVACIONES

NRO SEDE OBSERVACION
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta ndmero 1,
Manzana Liévano PERKINS — SERIE 4000, se realiza revisién, niveles de refrigerante,
- aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
1 Planta Eléctrica PERKINS 4 ~ "~ = . e ) S
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizé
SERIE 4000 o i

revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en

operatividad y funcionamiento.
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta ndmero 2,
. PERKINS — SERIE 2500, se realiza revision, niveles de refrigerante,

Manzana Liévano . S - . :
s aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
2 Planta Eléctrica PERKINS 4~~~ = ) S ) o
eléctricas, toma de pardmetros. Limpieza general del equipo, se realizé
SERIE 2500 s, .

revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en

operatividad y funcionamiento.
Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta ONAN 750
KVA, se realiza revisién, niveles de refrigerante, aceite, limpieza de
3 Archivo de Bogota motor con estopa, nivel de combustible, conexiones eléctricas, toma de
Planta Eléctrica ONAN 750| parametros. Limpieza general del equipo, se realizd revision de
tableros de control y parametros, quedando La planta en operatividad y

funcionamiento.

SUPerCADE Américas Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CUMMINS,
4 Plantg Eléctrica CUMMINS SERIAL 307842, GENERADOR MARCA CRAMACO, MODELO G2R
200 MD/4 SERIAL 192045/10858, KWA 145, se realiza revision, niveles
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NRO

SEDE

OBSERVACION

de refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de
combustible, conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza
general del equipo, se realizd revision de tableros de control y
parametros, quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

SuperCADE Bosa
Planta Eléctrica PERKINS-
MODELO RS51277

Se realiza mantenimiento preventivo a la Planta Eléctrica PERKINS-
MODELO RS51277, se realiza revision, niveles de refrigerante, aceite,
limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
eléctricas, toma de pardmetros. Limpieza general del equipo, se realizd
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento.

SuperCADE Suba
Planta Eléctrica STEWAR
&STEVENSON

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta STEWAR
&STEVENSON-MODELO SD-100 OT-900153 CON MOTOR
BF4MTO13FC, se realiza revision, niveles de refrigerante, aceite,
limpieza de motor con estopa, nivel de combustible, conexiones
eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del equipo, se realizé
revision de tableros de control y parametros, quedando La planta en
operatividad y funcionamiento. Se realizo el suministro de 95 galones
de ACPM, dada emergencia presentada, en la sede

SuperCADE 20 de Julio
Planta CUMMINS

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CUMMINS-
MARCA POWER LINK-MODELO PL 3F, SERIEL J253804, 150 KVA,
se realiza revision, niveles de refrigerante, aceite, limpieza de motor con
estopa, nivel de combustible, conexiones eléctricas, toma de
parametros. Limpieza general del equipo, se realiz6 revision de tableros
de control y pardmetros, quedando La planta en operatividad y
funcionamiento.

SuperCADE Engativa
Planta Eléctrica POWERGE

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta POWERGEN,
MODELO PG-40KW SERIAL 1706232 PRIMEPOWER 45KVA/36KW
1800 RPM STANDBY POWER 50KVA/40KW, se realiza revision,
niveles de refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de
combustible, conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza
general del equipo, se realizé revision de tableros de control y
parametros, quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

CADE Fontibén
Planta CATERPILLAR

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CATERPILLAR-
MODELO GEP 13.5-SERIE No. OIYOOOOOEPXT=6712, 100 KVA, se
realiza revision, niveles de refrigerante, aceite, limpieza de motor con
estopa, nivel de combustible, conexiones eléctricas, toma de
parametros. Limpieza general del equipo, se realiz6 revision de tableros
de control y pardmetros, quedando La planta en operatividad y
funcionamiento.

10

Centro Memoria
Planta CUMMINS

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CUMMINS
SERIE 8728038 MODELO 6BTAA59, se realiza revision, niveles de
refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible,
conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del
equipo, se realizd revision de tableros de control y parametros,
quedando La planta en operatividad y funcionamiento.
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NRO

SEDE

OBSERVACION

11

Imprenta Distrital
Planta KWISG

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta DOOSAN
MODELO PD450E1, DE 450KVA, se realiza revision, niveles de
refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible,
conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del
equipo, se realizd revision de tableros de control y parametros,
quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

12

SuperCADE Manitas
Planta CATERPILLAR

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo a planta CAT, Icu:
65Ka/415V- ICS: 50% Icu Ui: 750V EN 60947-2 IEC 60947-2 IN 1600 A
STANDBY POWER 50KVA/40KW, se realiza revision, niveles de
refrigerante, aceite, limpieza de motor con estopa, nivel de combustible,
conexiones eléctricas, toma de parametros. Limpieza general del
equipo, se realizé revision de tableros de control y parametros,
quedando La planta en operatividad y funcionamiento.

7. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

SUBDIRECTORA DE 3
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANDRA
AROLINA

por SANDRA CAROQ
CARDONA RUIZ
Fecha: 20260216
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