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ACTA No. 01
NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION:
REUNION INSTRUCTORES DEL EQUIPO EJECUTOR.
CIUDAD Y FECHA: Cali, 6 de febrero de 2026 HORA INICIO: HORA FIN:
9:30 am 12:00pm
LUGAR Y/O ENLACE: Sala de Instructores Centro de la | DIRECCION / REGIONAL / CENTRO:
Construccién Regional Valle Centro de la Construccion-Regional Valle

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:
1. Revision del estado académico de la cohorte del operario MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS (El cabuyal - Candelaria), ficha 3157410, para solicitud de ampliacion de
la fecha de finalizacion

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:
1. Ajustar la fecha de finalizacién de la cohorte del operario MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS (El cabuyal - Candelaria), ficha 3157410, para garantizar la culminacion
de los resultados de aprendizaje faltantes.

DESARROLLO DE LA REUNION

Alas 11:00 a.m. se inicia la reunién con la participacion de los instructores Ménica Maria Suarez, Elkin Bernel
Pérez Daza, Jorge Romero y Luisa Fernanda Zufiga G. El objetivo de la reunién es revisar la fecha de
terminacidn de la cohorte del operario MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
(El cabuyal - Candelaria), ficha 3157410 y evaluar la posibilidad de ampliar la fecha de terminacion.

Se realiza el andlisis de horas ejecutadas para la cohorte del operario MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS (El cabuyal - Candelaria), ficha 3157410, con duraciéon de 9 meses (6 meses
etapa lectiva y 3 meses etapa productiva). Inicié el 24/02/2025 con fecha de terminacién 24/02/2026, en
jornada de 18:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y sabados de 8:00 a 12:00

® Llajornada académica en este caso es nocturna de 19 horas semanales, y no de 36 como se establece
en el diseno curricular del programa. Esto implica una reduccién promedio de 68 horas mensuales,
lo que, en un periodo de 6 meses de etapa lectiva, representa 408 horas menos.

e En el tercer trimestre de 2025 no se ejecutd la formacion en su totalidad en la fase de ejecucién por
falta de presupuesto oportuno para los desplazamientos de los instructores programados y a finales
de 2025 en el cuarto trimestre no fueron oportunamente entregados los materiales para la ejecucién
del proyecto formativo.

e Por las anteriores situaciones expuestas solicitamos que se ajusten la fecha de terminacién que esta
registrada para el 24/02/2026, para lo cual sugerimos fecha de terminacién el dia 30/03/2026 vy asi
lograr la terminacién del proceso formativo y la certificaciéon de los aprendices.
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TABLA RESUMEN.

Fecha terminacién etapa Fecha terminacién programa

Ficha No. lectiva
Fecha de inicio Actual Propuesta Actual Propuesta
3157410 | 24/02/2025 24/02/2026 | 30/03/2026 24/02/2026 30/03/2026

CONCLUSIONES

De no realizarse el ajuste en las fechas de finalizacidn, se veria afectada la culminacién de forma eficiente

de los resultados de aprendizaje que actualmente estan en proceso. Esto impactaria el desarrollo de las
actividades de aprendizaje, la calidad del proceso formativo y la adquisicién, por parte del aprendiz, de las

competencias del programa en el que estd matriculado.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA O PARTICIPACION
VIRTUAL

1. Presentar acta a Monica Maria Suarez

Administracién Educativa. Luisa Fernanda Zufiga G.

2. Realizar Modnica Maria Suarez

seguimiento al estado de la Luisa Fernanda Zufiga G

solicitud.

DE: ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES
NOMBRE DEPENDENCIA APRUEBA OBSERVACION FIRMA O
/ EMPRESA (SI/NO) PARTICIPACION
VIRTUAL
Monica Maria Suarez Centrodela Sl g{m yfé/(&wfﬁ%

construccion /

Luisa Fernanda Zufiiga G. | Centrodela Sl %@%/@
construccion e

Elkin Pérez Centrode la Sl
construccion 1
Jorge Enrique Romero Centrodela S \ ”d_h"\\'o
. ., — (‘5((1;2_ ey
Freites construccion

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Proteccidn de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la
seguridad y proteccién de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dard el tratamiento correspondiente
en cumplimiento de lo establecido legalmente.
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ANEXOS
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