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SEGUIMIENTO JURÍDICO 
 

No. del Contrato CPS-866-2025   28 de noviembre de 2025 

Periodo y/o No. de 
Pago 

001 

Nombre Del 
Contratista 

CONSORCIO CIVI 02 SAN CRISTOBAL 

Nit: 902014746-9 

Objeto Del Contrato 

prestación de servicios técnicos, logísticos y metodológicos dirigidos al 
fortalecimiento de las organizaciones comunales, sociales comunitarias e 
instancias de participación de la localidad de san Cristóbal, mediante la 
implementación de procesos incidentes y decisorios, así como el desarrollo de 
capacitaciones técnicas orientadas a la formulación, gestión y ejecución de 
proyectos asociativos que contribuyan al fortalecimiento de la participación 
comunitaria y al desarrollo local. 

Fecha de Inicio 15 de diciembre de 2025 

Fecha Fin 
(incluyendo 
modificaciones) 

14 de agosto de 20026 

Póliza 42-44-101165440 / (RCE) 42-40-101051231 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique) 

Tipo de Modificación 
Fecha de inicio de 

la modificación 
(dd/mm/aaaa) 

Modificación 
(Valor / Plazo / Clausula) 

PÓLIZA 
aprobada y 

vigente 
(describir si o 

no) 

ADICIÓN N/A N/A N/A 

PRÓRROGA N/A N/A          N/A 

SUSPENSIÓN  
Indicar las fechas de inicio y fin de 

la suspensión 
 

OTRO SI         N/A 
N/A 

       N/A 

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas. 
 
OBSERVACIONES: (SI APLICA) 
 
SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 
 
Nota: Relacionar el seguimiento que realiza el Supervisor del Contrato para el cumplimiento del 
objeto, obligaciones contractuales y condiciones técnicas. Para lo anterior, diligencie el siguiente 
cuadro: 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ACTIVIDADES ADELANTADAS 

1. Dar cumplimiento al Anexo Técnico del presente 
contrato y garantizar el correcto funcionamiento y 
desempeño de los bienes y servicios 

A la fecha de corte del presente informe, el contratista 
ha dado estricto cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en el Anexo Técnico. Asimismo, se 
garantiza la continuidad en la operatividad y el óptimo 
desempeño de los bienes y servicios suministrados, 
asegurando que dichos estándares de calidad se 
mantendrán vigentes durante toda la ejecución de la 
relación contractual. 

2. Suministrar la logística, equipos, insumos y recurso 
humano requerido para el desarrollo de las 
actividades 

A la fecha se a dado cumplimiento de la obligación 
contractual, el contratista ha garantizado a la fecha el 
suministro total de la logística, equipos e insumos 
definidos en los términos de referencia. Asimismo, se 
certifica que el recurso humano requerido se 
encuentra debidamente contratado y vinculado, 
asegurando la continuidad de esta capacidad instalada 
y operativa durante la totalidad de la vigencia del 
contrato, se realizó un acercamiento con el presidente 
de ASOJUNTAS para las hojas de vida  de los 
capacitadores del componente 2 

3.  Coordinar previamente con la supervisión del 
contrato y/o con quien se designe, las actividades 
preparatorias para la prestación del servicio 

contratista ha mantenido una coordinación técnica y 
operativa permanente con la supervisión del contrato 
para el desarrollo de las actividades preparatorias. 
Mediante reuniones correos y demás elementos 
necesarios para un comunicación constante y asertiva 

4. Efectuar las capacitaciones ajustándose al 
cronograma aprobado 

Se hace entrega formal del cronograma detallado y el 
plan de trabajo operativo, donde se establecen los 
hitos temporales y la metodología de ejecución para 
los ciclos de capacitación definidos en el Anexo 
Técnico. El contratista garantiza el despliegue de 
estos procesos formativos conforme a la 
programación establecida, asegurando el 
cumplimiento de los indicadores de transferencia de 
conocimiento durante la vigencia del contrato  

5. Garantizar la adecuada prestación de los servicios 
conforme a la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario 
Nacional) y las normas reglamentarias vigentes en 
materia sanitaria. Así mismo, deberá cumplir 
estrictamente la normatividad aplicable en alimentos, 
rotulado, fechas de vencimiento y buenas prácticas de 
manufactura; igualmente, deberá contar con los 
permisos, registros y licencias para la producción y 
manipulación de alimentos expedidos por el 
INVIMA, las Secretarías de Salud y demás 
autoridades competentes. 

A la fecha, la ejecución de la presente obligación no 
ha sido requerida según el cronograma de actividades. 
No obstante, el contratista garantiza el estricto 
cumplimiento del Código Sanitario Nacional y la 
normativa INVIMA vigente en el momento en que se 
active la fase de manipulación y suministro de 
alimentos, asegurando la vigencia de todos los 
registros y licencias pertinentes 

6. Dada la naturaleza de la actividad, la ejecución de Dada la naturaleza de la actividad, la ejecución de esta 
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esta obligación no ha sido requerida a la fecha por 
encontrarse programada para la etapa de cierre 
contractual. No obstante, se garantiza la 
disponibilidad inmediata de los recursos tecnológicos, 
logísticos y de catering, previa coordinación y 
validación con la supervisión en los tiempos 
estipulados. Tiempo de ejecución según cronograma 
de actividades 

obligación no ha sido requerida a la fecha por 
encontrarse programada para la etapa de cierre 
contractual. No obstante, se garantiza la 
disponibilidad inmediata de los recursos tecnológicos, 
logísticos y de catering, previa coordinación y 
validación con la supervisión en los tiempos 
estipulados. Tiempo de ejecución según cronograma 
de actividades 

7. Asumir los costos de traslado, desplazamiento, 
montaje, desmontaje, transporte de equipos y 
elementos, personal logístico, personal de montaje y 
desmontaje, y demás actividades que requieran para 
la ejecución del contrato 

El contratista ha asumido la totalidad de los costos 
operativos y logísticos derivados del traslado, montaje 
y transporte requeridos para la ejecución actual en la 
etapa de convocatoria e inscripciones. Se garantiza 
que esta autonomía financiera y operativa se 
mantendrá vigente durante todo el ciclo contractual, 
asegurando el despliegue de personal y equipos sin 
generar cargos adicionales a la entidad. 

8. Pagar de manera oportuna a los terceros 
contratados que tenga o haya tenido en la ejecución 
del contrato en los siguientes cinco (5) días hábiles de 
la radicación de cuentas de cobro y demás 
documentos que se requieran para los Sabedores/ 
Expertos, proveedores y recurso humano vinculado 
en el presente proceso. 

El contratista certifica el cumplimiento riguroso en el 
pago oportuno a terceros, proveedores y 
sabedores/expertos vinculados al proyecto. 

9. Entregar donde se solicite y en el plazo pactado los 
elementos y servicios requeridos en la cantidad, 
calidad y especificaciones técnicas solicitadas en los 
estudios previos y anexo técnico. 

A la fecha del informe se han entregado los bienes y 
servicios, respetando los plazos, cantidades y 
especificaciones técnicas definidas en los estudios 
previos. El contratista garantiza que la trazabilidad y 
los estándares de calidad del Anexo Técnico se 
mantendrán vigentes en cada suministro hasta la 
finalización del contrato. Las entregas se realizan 
según cronograma de actividades y necesidades de la 
ejecución del contrato 

10. Cumplir con la Ley 1581 de 2012 y del Decreto 
1377 del 2013, compilado en el Decreto Único 
Reglamentario 1074 de 2015, referente al manejo, 
recolección, almacenamiento de datos personales, a 
que tengan acceso en razón de la ejecución del 
presente contrato. Adicionalmente deben garantizar 

El contratista dando cumplimiento estricto del 
régimen de Protección de Datos Personales (Ley 1581 
de 2012) en todas las fases de recolección y 
almacenamiento de información. Se garantiza la 
aplicación de protocolos de seguridad técnica y 
administrativa para salvaguardar la privacidad de los 
datos, compromiso que se mantendrá vigente durante 
y después de la ejecución contractual por lo tanto se 
solicitó la autorización de uso de datos personales en 
el formulario de inscripción a las juntas y 
organizaciones sociales 

11. Entregar los elementos y/o servicios requeridos 
objeto del contrato en el lugar que se apruebe por 
parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal, con un 

En el momento que se requiera la entrega de bienes y 
servicios en los puntos geográficos determinados por 
la Alcaldía Local de San Cristóbal. El contratista 
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tiempo de respuesta de acuerdo con lo ofrecido en su 
propuesta 

ratifica que ha operado bajo los tiempos de respuesta 
establecidos en la propuesta técnica, garantizando que 
esta eficiencia logística y puntualidad en la 
distribución se mantendrán como un estándar 
operativo durante toda la vigencia del contrato 
entrega de elementos y servicios, respetando los 
plazos, cantidades y especificaciones técnicas 
definidas en los estudios previos. Las entregas se 
realizan teniendo en cuenta el cronograma y 
necesidades del contrato 

12. Soportar debidamente todas las entregas 
realizadas 

El operador garantiza el soporte de cada entrega 
mediante la consolidación de un expediente técnico 
que incluye: actas de ingreso y salida de almacén, actas 
de entrega final al beneficiario e inventarios detallados 
de los elementos suministrados. Asimismo, se asegura 
la custodia de las cartas de compromiso de uso 
adecuado, garantizando la trazabilidad integral de los 
insumos desde su recepción hasta su disposición final. 
Las entregas se realizan teniendo en cuenta el 
cronograma y necesidades del contrato 

13. Presentar los informes y toda aquella información 
requerida (en medio físico y magnético) durante el 
desarrollo del contrato, de manera oportuna y 
completa 

El contratista adjunta de los informes conforme a los 
plazos establecidos. Se garantiza que este flujo de 
reporte técnico y administrativo se mantendrá con el 
mismo rigor y calidad documental durante toda la 
ejecución del contrato 

14. Realizar el ingreso y salida de los elementos al 
almacén del FONDO DE DESARROLLO LOCAL 
DE SAN CRISTÓBAL de San Cristóbal, conforme a 
los parámetros establecidos para tal fin en los 
términos pactados 

En estricto cumplimiento del Anexo Técnico, se ha 
estandarizado el proceso de control de inventarios, 
garantizando que el 100% de los elementos cuente 
con su respectiva acta de ingreso y egreso de almacén. 
Este procedimiento administrativo asegura la 
trazabilidad física y documental de los bienes, 
metodología que se mantendrá vigente durante toda 
la operatividad logística del contrato. 

15. Contar con el recurso humano requerido para el 
cumplimiento del objeto contractual 

Se informa que, en estricto cumplimiento de la 
obligación contractual, el contratista ha garantizado 
que el recurso humano requerido se encuentra 
debidamente contratado y vinculado, a durante la 
totalidad de la vigencia del contrato o según se 
requiera, con el presidente de ASOJUNTAS para las 
hojas de vida de los capacitadores del componente 2 

16. Garantizar que las personas contratadas cumplan 
con los horarios de los eventos que se requieran. 

El contratista dando cumplimiento del cronograma de 
ejecución definidos para cada evento, garantizando 
que el personal asignado observe una puntualidad 
rigurosa en su prestación. Se asegura que los 
protocolos de disponibilidad y cumplimiento de 
horarios se mantendrán vigentes de forma 
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ininterrumpida, alineando el recurso humano con las 
necesidades logísticas de la entidad durante toda la 
vigencia del contrato en este momento se encuentra 
cumpliendo los horarios establecidos en el anexo 
técnico de inscripciones el cual se indicó a la 
comunidad en las piezas publicitarias 8:00 a 12:00 m y 
de 2:00 pm a 4: 00 pm 

17. Las demás que asigne el supervisor y/o el apoyo a 
la supervisión relacionadas con el objeto del contrato 

El contratista ratifica su disposición para brindar 
asistencia técnica y operativa permanente a la 
supervisión del contrato, atendiendo con celeridad y 
precisión los requerimientos derivados del objeto 
contractual. Teniendo en cuenta el cronograma de 
actividades y plan de trabajo 

Recomendación. Es importante que desde el inicio de la ejecución contractual y hasta su finalización se 
verifique por parte del supervisor la conformación del expediente, constatando que la documentación 
generada durante el mismo se publique en su totalidad en SECOP II y se cargue en el repositorio interno de la 
SDG/ FDL. En caso de evidenciar que hace falta algún documento realizar su inclusión. 
 
Incluir evidencia fotográfica de entregas o elementos, obras o eventos realizados.  
 

SEGUIMIENTO FINANCIERO 
 

(ESTA SECCIÓN CONTIENE 2 TIPOS DE INFORMACIÓN UNA QUE APLICA PARA 
CONTRATOS Y OTRA QUE APLICA PARA CONVENIOS, EN TAL SENTIDO, LA 
SUPERVISIÓN PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMATO, DEBERÁ VERIFICAR 
LA TIPOLOGÍA CONTRACTUAL Y ELIMINAR LA QUE NO APLIQUE.) 

 
CUANDO SE TRATE DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LA SDG O FDL LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA QUE SE INCORPORARÁ EN EL PRESENTE FORMATO ES LA SIGUIENTE: 
 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 

CONCEPTO VALOR 

Valor Inicial $ 1.150.438.333 

Valor Adición No. 1 (si aplica) N/A 

Valor Adición No. 2 (si aplica) N/A 

Valor Total $ 1.150.438.333 

 
Nota: (Incluir cuantas líneas sea necesario según el número de pagos o de adiciones o de acuerdo con 
cualquier dato adicional) 
 
Detalle información presupuestal del contrato 
 

Rubro o proyecto de 
inversión 

Meta proyecto de inversión 
Inicial o  
adición 

No. CRP Valor CRP 
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Valor total de los CRP  $0 

 
Detalle pagos realizados 
 
 

Periodo de pago 
Rubro o proyecto  

de inversión 
Meta proyecto  
de inversión 

No. CRP Valor CRP 
Valor  

Facturado 
Saldo CRP 

       $ 0 $ 0 $ 0 

              

              

              

              

              

Totales  $ 0 $ 0 $ 0 

 
Nota:  Recuerde que los pagos se deben realizar según lo especificado en el contrato, valor de la oferta y 
demás documentos del proceso contractual. 
 
Incluir en caso de ser necesario el No. de ingreso al almacén. 
 
Resumen ejecución financiera del contrato 
 

Concepto Valor 

1. Valor Inicial:  $                   1.150.438.333 

2. Valor Adiciones:  $                                 0    

3. Valor Total:  $                    1.150.438.333 

4. Valor Total Ejecutado:  $                                    -    

5. Saldo:  $                                    -    

 
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No. 1  
 
Se incorpora el resumen de ejecución del contrato de prestación de servicios No. FDLSC-CPS-866-2025, 
SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y CONSORCIO 
CIVI 02 SAN CRISTOBAL  
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Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la 
fecha con las obligaciones establecidas en el contrato 866-2025 comprometido del período 15 de diciembre de 
2025 al 30 de enero de 2026.  
 
En constancia se firma al día 12 del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               _________________________________                 
DIANA MARITZA RODRÍGUEZ MEDINA                     CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA 

C.C. No. 22.793.783 de Cartagena                                        C.C. No. 74.371.098 de Duitama-Boyacá 
Profesional de Apoyo a la Supervisión               Alcalde Local de San Cristóbal 

 


