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   Interna   Externa x 

 

FECHA DE REUNIÓN: 18-12-2025:      LUGAR: Vía Microsoft Teams HORA:         02:00 PM     

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUBGERENCIA/GRUPO / ENTIDAD 

Juan Pablo Angulo Blanco  Supervisor CI 911 FIP DPS 

Juanita Elizabeth López Chaparro  Contratista ENTerritorio S.A. 

Laura Camila Rodríguez Herrera  Contratista ENTerritorio S.A. 

Nicolás Rincón Vega Gestor del Convenio ENTerritorio S.A. 

Leidy Lorena Rojas Parra Contratista ENTerritorio S.A. 

Ana Cilenia Peláez Jiménez Contratista DPS 

José Vicente Abril Blanco Contratista ENTerritorio S.A. 

Kelly Mosquera Moreno  Contratista ENTerritorio S.A. 

Yiseth Herrera Lopera Contratista DPS 

Luz Eliana Idárraga Castaño  Contratista DPS 

Óscar Andrés Pinilla  PS - DIH  DPS 

Anderson Enrique Pulido Morneo  Contratista ENTerritorio S.A. 

Laura Camila Guanumen  Contratista DPS 
 

1. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN (Lista de Temas a Tratar) 
 
Seguimiento Contrato interadministrativo No. 911 FIP de 2024. ENTerritorio 224015 y varios. 

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES. 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
CUMPLIMIENTO 

- Enviar los anexos de Condiciones Contractuales 

de los convenios celebrados con los municipios. 

ENTerritorio SA Cumplido 

- Organizar la trazabilidad de la situación presen-

tada con Nabusimake y remitir mediante oficio 

a Prosperidad Social. 

ENTerritorio SA El cumplimiento estaba para el 16 
de diciembre 2025, sin embargo, 
como se estaba dando trámite a 
solicitudes de la comunidad, se 

reprograma para el 23 de 
diciembre 2025 – En trámite. 

- Enviar Cronograma con las fechas para la expe-

dición de CDR. 

ENTerritorio SA Cumplido 
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- Enviar oficio al municipio de San Diego infor-

mando la trazabilidad y el estado actual del 

proyecto. 

ENTerritorio SA El cumplimiento estaba para el 16 
de diciembre 2025, y el oficio se 

envió se reprograma para el 19 de 
diciembre 202 – En trámite.  

- Enviar información y matrices de potenciales 

beneficiarios a DPS para su revisión. 

ENTerritorio SA Cumplido 

 

 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  
 
Manifiesta el supervisor del Contrato Interadministrativo 911 – FIP por parte de Prosperidad Social, inconformidad 
respecto de las actas de las reuniones del día jueves 11 y lunes 15 de 2025 no han sido enviadas, razón por la cual solicita 
que las actas estén para el día de hoy 18 de diciembre de 2025.  
 
3.1. PROYECTO EXPLORATORIO NACIONAL 
 
El arquitecto Óscar de Prosperidad Social manifiesta cuenta con información respecto del proyecto de Exploratorio 
Nacional y se está revisando, indica además que no se cuenta con planos porque están en custodia de la Universidad 
Nacional. 
 
ENTerritorio S.A., enviará la información y trazabilidad respecto del proyecto a Prosperidad Social, solicita que si bien es 
cierto el predio pasaría a ser de propiedad de Prosperidad Social adscrito al Centro de Memoria Histórica, se requiere un 
acuerdo de voluntades entre las partes respecto de la administración del predio, teniendo en cuenta que se debe firmar un 
Convenio Interadministrativo para garantizar las obligaciones entre las entidades y el único que falta es el de este proyecto. 
 
Indica Liliana Pardo de PS, que, en la revisión de los documentos del link de SUCOP, la Oficina Jurídica de PS realizó la 
publicación del Decreto el 07 de octubre de 2025, y tiene a su vez una memoria justificativa del proyecto, que contiene una 
proyección de lo que sería la obra y lo que se pretende unir son las dos manzanas A y B, dispuestas en el Decreto. El predio 
pasaría a ser de propiedad de Prosperidad Social adscrito al Centro de Memoria Histórica, mediante la figura de 
enajenación, que se dará aproximadamente los primeros de enero. Se solicita además que los procesos de OBRA-
CONSULTORÍA e INTERVENTORÍA tengan en cuenta la memoria justificativa. 
 
3.2. FIDUCOLDEX 
 
Se requiere celeridad por parte de Prosperidad respecto de la expedición de los CDR. De igual forma indica ENTerritorio 
S.A, que remitió el cronograma con fechas para expedición de CDR, e informará respecto de la reunión que se tenga con la 
FIDUCIA.  
 
3.3. PROYECTOS DE SOLO OBRA 
 
ENTerritorio S.A., requiere que Prosperidad Social defina qué se va a hacer con los procesos de sólo construcción, en el 
caso de BARBACOAS se envió un comunicado a Prosperidad Social, informando que el proyecto está completo y que se 
requiere el concepto favorable de viabilidad técnica para adelantar los procesos de contratación. De igual forma con el 
proyecto de Paz de Ariporo que tiene financiación por parte de PS y cofinanciación del municipio, pero no han subsanado 
las observaciones y Villa del Rosario, quienes subsanaron parcialmente. 
 
El proyecto del municipio Olaya Herrera, no ha tenido avance, pues el municipio no ha entregado subsanaciones, situación 
que se puso en conocimiento de Prosperidad Social, quienes requieren la trazabilidad de lo realizado por ENTerritorio S.A. 
 



 

 

ACTA DE REUNIÓN  

CÓDIGO: F-DO-06 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-28 

GESTIÓN DOCUMENTAL CLASIFICACIÓN IP 

 

Página 3 de 5 
 

3.4. PROCESOS DE SELECCIÓN PUBLICADOS EN SECOP II 
 
Actualmente están dos procesos en curso: 
 
- Inteventoría Plaza de Mercado de Riohacha 
- Estudios, diseños y Obra de Plazas de Mercado de Tumaco, Argelia y Puerto Tejada. 
 
3.5. PROYECTO CRÍTICO 
 
Informa ENTerritorio S.A., que hay preocupación por el proyecto de Quibdó la Plaza de Mercado que marca ruta crítica del 
Contrato Interadministrativo. Además, el secretario de Planeación Jean Carlo Blandón en reunión mencionó que no 
contaban con mucha información. Y por eso requiere Prosperidad Social indique qué proceso se va a realizar con ellos, para 
no esperar información incompleta, sino información que permita adelantar los procesos de selección.  
 
Menciona el supervisor del CI de PS, se informó de la revisión del proyecto al municipio y los primeros días de enero 
realizar una reunión con el municipio para ver cómo van las subsanaciones. 
 
3.6. PROYECTOS MCH 
 
La Profesional Social de PS, Yiseth Herrea indica que ENTerritorio S.A. remitieron listados parciales de Quibdó Argelia, 
Mocoa y Mompós de proyectos MCH, parciales, porque faltan subsanaciones y además falta revisión interna por parte de 
Focalización de PS. De igual forma se respondió solicitud respecto de lineamientos para guía de cómo proceder con los 
posibles beneficiarios de MCH de Quibdó. Se está en espera de los listados de beneficiarios de Bajo Baudó, Riosucio Unguía 
y Acandí.  
 
3.7. CONSULTAS PREVIAS 
 
ENTerritorio S.A., remitió a Prosperidad Social, comunicación con el estado de cada uno de los proyectos, respecto de 
Consultas Previas. 
 

4. CONCLUSIONES  
 
Se finaliza el Comité de Seguimiento, se envían los links SUCOP al chat de la reunión y se dejan los siguientes compromisos: 

 
 

 

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA PLANEADA DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

- Borrador Contrato de Consultoría e Interven-

toría del Proyecto Exploratorio Nacional 
ENTerritorio 

S.A.  
22/12/2025 

 

- Enviar acta de reunión del día jueves 11 de 

diciembre 2025 y reunión del día lunes 15 de 

diciembre de 2025 proyecto Exploratorio Na-

cional. 

ENTerritorio 
S.A. 

19/12/2025 
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- Comunicación dirigida a San Diego. ENTerritorio 
S.A. 

19/12/2025  

- Comunicación dirigida al municipio de Olaya 

Herrera que contenga el valor de Consulto-

ría. 

ENTerritorio 
S.A. 

19/12/2025 

 

- Comunicación dirigida a la comunidad de 

Barbacoas. 
ENTerritorio 

S.A. 
19/12/2025 

 

- Trazabilidad comunicaciones oficiciales de la 

Comunidad Nabusimake. 
ENTerritorio 

S.A 
23/12/2025 

 

- Comunicación dirigida a DPS respecto de la 

modificación del Anexo Técnico 1. 
ENTerritorio 

S.A 
23/12/2025 

 

- Informar respecto de reunión con Fiducoldex 

relacionado con la expedición CDR de los 

procesos de selección que ya cuentan con 

Acta de Selección y en ese sentido copiar a 

Prosperidad Social de la solicitud de CDR a la 

Fiducia de los nuevos procesos de selección. 

ENTerritorio 
S.A. 

19/12/2025 

 

 
 

 

* Para la validez del acta y la conformación del expediente virtual no se requiere la radicación en LIRA. 
* En el caso que no requiera algún campo de esta acta lo podrá suprimir. 
* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al final de este documento. 
 
 

APROBÓ APROBÓ 

 
 
               Gestor del Convenio           Supervisor CI 911 FIP-2024                                       
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Lorena Rojas  
 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., 
informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán 
incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las 
finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la 
cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.  
Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos 
personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 
del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted 
autorice. 
Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así 
como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de 
una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos 
(que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al 

http://www.enterritorio.gov.co/
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correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 
57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos 
reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.  

 

mailto:quejasyreclamos@enterritorio.gov.co

